

Fechas claves del proceso PbR 2022

Dependencias

Actividad	NOVIEMBRE			
	1	2	3	4
	1-7	8-14	15-21	22-28
Fase 1 Planeación				
Emisión de los Lineamientos Generales y Especificos del Proceso	8			
Definición de Estructuras Programáticas (Programa x Dependencia)	5			
Carga en SIPPPE de las MIRs-Dependencias		8		
Definición de Estructura de Unidades Administrativas por Programas (Dependencias)		10		
Fase 2 Programación - Presupuestación para Dependencias				
Actualización de catálogos en sistema: Actividades Institucionales / Proyectos		10		
Captura SIPPE apartir de AI y Py (Programación)		11 al 14		
Informe o confirmación de techos presupuestales gasto corriente			15	
Carga de requerimiento y costeo por parte de los ejecutores			16 al 18	