

Calendario del proceso

Actividad	JULIO			AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE					
	2 10-14	3 17-21	4 24-28	1 31-4	2 7-11	3 14-18	4 21-25	5 28-1	1 4-8	2 11-15	3 18-22	4 25-29	1 2-6	2 9-13	3 16-20	4 23-27	5 30-3	1 6-10	2 13-17	3 20-24	4 27-30	1 1	2	3	4
Fase 1 Planeación y proyecciones																									
Notificación de arranque de proceso y ajuste 10% en global.																									
Definición Estructura Programática considerando Ajuste.																									
Validación de Estructuras																									
Elaboración de las MIR																									
Validación de las Mir																									
Carga inicial de estructura Programatica en SIPPE																									
Registro de MIR Validadas en SIPPE																									
Notificaciones de techos financieros																									
Definición de techos financieros																									
Notificación de Techos Financieros Gasto corriente																									
Notificación de Techos Financieros Sector Paraestatal, incluyendo Subsidios Estatales																									
Fase 2 Programación - presupuestacion																									
Publicación de Lineamientos para la Programación y Presupuestación 2018																									
Captura SIPPE apartir de AI y Py:																									
Programación de metas y acciones																									
Revisión de carga de metas y acciones																									
Carga de requerimiento y costeo																									
Cierre de SIPPE																									
Registro en SINVP de obras y acciones																									
En paralelo: Integración propuesta PEF 18																									
Planeación, integración y envío a comisiones Camara de Diputados Federal																									

Desfase en calendario por incumplimiento de entrega (Dep/Ent)

15 limite

Desfase en calendario por incumplimiento de entrega (Dep/Ent)

15

Solicit ud

