Calendario del proceso PBR 2023

	Actividad	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
		30-3	6-10	13-17	20-24	27-1	4-8	11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-2	5-9	12-16	19-23	26-30	3-7	10-14	17-21	24-28	31-4	7-11	14-18	21-25	28-2	5-9	12-16	19-23	26-30
	Fase 1 Planeación y proyecciones																															
1	Capacitación en PbR (Diplomado)																															
2	Envío de oficio para notificar arranque del proceso y Criterios generales de PBR 2023 y lineamientos de planeación																															
3	Envio de propuesta de estructura programática 2023																															
4	Revisión y validación de estructura programática 2023																															
5	Desarrollo y captura en SIPPPE de productos de la planeación 2023																															
6	Revisión y validación de productos de la planeación 2023																															
7	Validación de Estructuras Orgánicas de Dependencias y Entidades Paraestatales (unidades ejecutoras)																															
8	Gestión ante instancias federales para concretar convenios 2023 de recursos federales																															
	Fase 2 Programación - presupuestación																															
9	Publicación de Lineamientos específicos para la Programación y Presupuestacion 2023																															
10	Captura SIPPPE apartir de AI y Py (Programación)																															
11	Revisión de carga de metas y acciones																															
12	Comparativo de metas 2022-2023																															
13	Validación de plantilla de Entidades Paraestatales																															
14	Carga de requerimientos y costeo (ramos administrativos)																															
15	Cierre de SIPPPE-Presupuestación																															
16	Registro en SINVP de obras y acciones																															
17	Entrega de observaciones a Dependencias y Entidades																															
18	Correcciones listas en SIPPPE Dependencias y Entidades																															
19	Revisión de ajustes realizados																															
20	Sesiones de Entidades paraestatales																															
21	Recepción en la SHE del proyecto presupuesto de Entidades																															
22	Oficio de autorización del Secretarío de Hacienda del Presupuesto de las Entidades																															
23	Envio del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado al Congreso, así como de los Presupuestos de Entidades Paraestatales																															