Calendario del Proceso PbR 2021

Actividad	AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	3-8	10-15	17-22	24-29	31-5	7-12	14-19	21-26	28-03	5-10	12-17	19-24	26-31
Fase 1 Planeación													
Capacitación en PbR-Planeación /Desarrollo Institucional													
Capacitación en PbR-Programación y Presupuesto													
Informe de techos presupuestales gasto corriente													
Dar a conocer los Lineamientos especificos para la Planeación													
Dar a conocer los Lineamientos especificos para la Programación y Presupuestación del Gasto de Operación													
Dar a conocer los Lineamientos especificos para la Inversión Pública													
Entrega de Cuestionario Diagnóstico de Programas / Árboles de Problemas y Árboles de Objetivos					4								
Entrega de MIR a SH en SIPPE para revisión					4								
Entrega de Estructura Organica / Unidades Administrativas						7							
Plantillas (estructuras)									25				
Fase 2 Programación - Presupuestación													
Captura en SIPPPE apartir de AI y Py (Programación) por parte de las Dependencias y Entidades													
Captura de requerimiento y costeo (Dependencias y Entidades)													
Atención de observaciones finales por parte de las Dependencias y Entidades													
Cierre de SIPPE													30