FOBAM

Fecha
19/10/2022

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular **Karla Jannette Pedrin Rembao**	Estado **Baja California**
Instancia **Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California**	
Proyecto **CONTRIBUYENDO A GARANTIZAR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS DE BAJA CALIFORNIANA, DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022**	
Monto aprobado **$ 2,688,400.00**	
Porcentaje de avance del proyecto **15**	Actividades implementadas en el periodo reportado **50**

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático
Educación inclusiva, integral y flexible

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
3.MT	MF-3 Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)	Meta iniciada	$ 460,000.00	$ 0.00	$ 460,000.00
		Total	$ 460,000.00	$ 0.00	$ 460,000.00

Eje Temático
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
4.MT	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta iniciada	$ 280,000.00	$ 0.00	$ 280,000.00
		Total	$ 280,000.00	$ 0.00	$ 280,000.00

Eje Temático
Entorno habilitante

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
2.MT	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta iniciada	$ 300,000.00	$ 0.00	$ 300,000.00
7.MT	MF- Coordinación del proyecto	Meta iniciada	$ 150,000.00	$ 93,750.00	$ 56,250.00
8.MT	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta iniciada	$ 150,000.00	$ 93,750.00	$ 56,250.00
		Total	$ 600,000.00	$ 187,500.00	$ 412,500.00

Eje Temático
Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1.MT	MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta iniciada	$ 340,000.00	$ 0.00	$ 340,000.00
		Total	$ 340,000.00	$ 0.00	$ 340,000.00

Eje Temático
Creación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
5.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración de un Plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta iniciada	$ 420,000.00	$ 0.00	$ 420,000.00
		Total	$ 420,000.00	$ 0.00	$ 420,000.00

Eje Temático
Consolidación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
6.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta iniciada	$ 440,000.00	$ 180,000.00	$ 260,000.00
		Total	$ 440,000.00	$ 180,000.00	$ 260,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	$ 21,000.00	$ 0.00	$ 21,000.00
2	Pago de combustible	$ 37,400.00	$ 8,850.00	$ 28,550.00
3	Casetas	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00
4	pieza	$ 16,000.00	$ 0.00	$ 16,000.00
5	Útiles de impresión y reproducción	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00
6	Lote	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00
7	Renta y gasto para evento	$ 24,000.00	$ 913.61	$ 23,086.39
8	Consumibles de cómputo	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00
	Total	$ 148,400.00	$ 9,763.61	$ 138,636.39

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación inclusiva, integral y flexible	1	$ 460,000.00	$ 0.00	$ 460,000.00
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	1	$ 280,000.00	$ 0.00	$ 280,000.00
Entorno habilitante	3	$ 600,000.00	$ 187,500.00	$ 412,500.00
Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles	1	$ 340,000.00	$ 0.00	$ 340,000.00
Creación de Redes Mucpaz	1	$ 420,000.00	$ 0.00	$ 420,000.00

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Consolidación de Redes Mucpaz	1	$ 440,000.00	$ 180,000.00	$ 260,000.00
	Subtotal	$ 2,540,000.00	$ 367,500.00	$ 2,172,500.00
Gastos de Coordinación	Subtotal	$ 148,400.00	$ 9,763.61	$ 138,636.39
	Total del proyecto	$ 2,688,400.00	$ 377,263.61	$ 2,311,136.39

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE

Titular la Instancia

Karla Jannette Pedrin Rembao