Calendario del proceso PBR 2024

Para Dependencias

Actividad	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	29-2	5-9	12-16	19-23	26-30	3-7	10-14	17-21	24-28	31-04	7-11	14-18	21-25	28-1	4-9	11-15	18-22	25-29	2-6	9-13	16-20	23-27	30-3	6-10	13-17	20-24	27-1	4-8	11-15	18-22	25-29
Fase 1 Planeación y proyecciones																															
Talleres de actualización de herramientas de planeación (árboles, MIR e Indicadores)																															
Envío de oficio para notificar arranque del proceso Criterios generales de PBR 2024 y lineamientos de planeación, programacion y presupuestación																															
Índice de desempeño del Gasto Público al 2do. trimestre																															
Notificación de pretechos presupuestales																															
Envío de propuesta de estructura programática 2024																															
Revisión y validación de estructura programática 2024																															
Captura en SIPPPE de productos de la planeación 2024																															
Revisión de productos de la planeación 2024																															
Validación de productos de la planeación 2024																															
Validación de Estructuras Orgánicas de Dependencias y carga en el SIPPPE																															
Notificación de Políticas para presupuestación de nóminas de Burocracia																															
Notificación de Políticas para presupuestación de nóminas de Magisterio																															
Notificación de techos a los Normativos Inversión Pública *(incluyendo programas y obras cuyo compromiso sea ineludible) y solicitud de propuesta de inversión con viabilidad de ejecución*																															
Realizar reuniones de trabajo con los Normativos de Inversión, *en donde sustenten la viabilidad de ejecución de los proyectos que integran su propuesta*																															
Integración de la propuesta de inversión por parte de los Normativos *con viabilidad de ejecución*																															
Revisión de la propuestas de inversión estatal																															

Calendario del proceso PBR 2024

Para Dependencias

Actividad	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	29-2	5-9	12-16	19-23	26-30	3-7	10-14	17-21	24-28	31-04	7-11	14-18	21-25	28-1	4-9	11-15	18-22	25-29	2-6	9-13	16-20	23-27	30-3	6-10	13-17	20-24	27-1	4-8	11-15	18-22	25-29
Fase 2 Programación - presupuestación																															
Captura SIPPPE a partir de AI y Py (Programación)																															
Revisión de carga de metas y acciones																															
Comparativos de metas 2023 vs 2024																															
Cierre de SIPPPE-Presupuestación																															
Revisión de presupuesto (irreductibles, claridad en los requerimientos, pertinencia de partidas, congruencia programática-presupuestal, fuentes de financiamiento)																															
Registro en SINVP de obras y acciones																															
Fase 3 Analisis y Dictaminación																															
Entrega de observaciones a Dependencias																															
Correcciones realizadas en SIPPPE Dependencias																															
Revisión de ajustes realizados																															
Envío al Congreso																											1				