# Calendario del Proceso PbR 2025

## Para Entidades Paraestatales

BAJA CALIFORNIA GOBIERNO DEL ESTADO | HACIENDA Secretaría de Hacienda

| Actividad | MAYO | | | | | JUNIO | | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | | NOVIEMBRE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| | 27-31 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 29-2 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 14-19 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 |
| **Fase 1 Planeación y proyecciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación en PbR (actualización de árboles, MIR e Indicadores) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Envío de oficio para notificar arranque del proceso Criterios generales de PBR 2025 y Lineamientos de planeación, programacion y presupuestación | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Envío de propuesta de estructura programática 2025 | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y validación de estructura programática 2025 | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Validación de Estructuras Orgánicas de Dependencias y Entidades Paraestatales (unidades ejecutoras), y carga en el SIPPPE | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Notificación de pretechos de gasto de operación | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo y captura en SIPPPE de productos de la planeación 2025 | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y validación de productos de la planeación 2025 | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de plantillas de Entidades | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Proyección de cierre de ingresos y egresos 2024 | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y validación de plantillas de Entidades | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Notificación de pretechos presupuestales de servicios personales de Entidades | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Contrapropuestas y Techos definitivos | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Actualización de indicadores PbR 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| **Fase 2 Programación - presupuestación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Captura SIPPPE a partir de AI y Py (Programación) | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Revisión de carga de metas y acciones (tipo de cálculo) | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Carga de requerimiento y costeo | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Comparativos de metas 2024 vs 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| Carga de cierre proyectado 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| Cierre de SIPPPE-Presupuestación | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| **Fase 3 Analisis y Dictaminación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de observaciones a Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Correcciones realizadas en SIPPPE Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Revisión de ajustes realizados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| Revisión de la carga de datos de plantilla de personal por relación laboral en SIPPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| Sesiones Consultivas de Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| Sesiones Juntas Directivas de Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| Entrega de carpeta del Presupuesto 2025 de Entidades Paraestatales a SH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |