HACIENDA
Secretaría de Hacienda
GOBIERNO DEL ESTADO

Calendario del proceso PBR 2027

Dependencias

PbR
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

ACTIVIDAD	MAYO		JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-3	6-10	13-17	20-24	27-31	3-7	10-14	17-21	24-28	31-4	7-11	14-18	21-25	29-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-13	16-20	23-27	30-4	7-11	14-18	21-25	28-1
Fase 1 Planeación y proyecciones																																	
Emisión de Lineamientos para la instrumentación de Anexos Transversales																																	
Reunión virtual de arranque PbR 2027 (cambios normativos, nuevos requerimientos, etc																																	
Capacitación en PbR (actualización de árboles estructura analítica, MIR, MD e Indicadores)																																	
Envío de oficio para notificar arranque del proceso Criterios generales de PBR 2027, Lineamientos de Planeación y Lineamientos de programación y presupuestación 2027																																	
Desarrollo en SIIDPRO y captura en SIPPPE de productos de planeación, Ficha de Información Diagnóstica (FID) de Programas Presupuestarios, Árboles de Problemas y Árboles de Objetivos 2027																																	
Revisión y validación de diagnósticos y árboles en SIDPRO																																	
Fecha limite para finalización y liberación de ajustes en el SIPPPE (módulo MIR 2027)																																	
Integración de propuesta de Estructura Programática 2027																																	
Validación de Estructura Programática 2027																																	
Actualización de las MIRs 2027 en SIPPPE																																	
Revisión de las MIRs																																	
Validación de las MIRs																																	
Actualización de indicadores PbR 2027																																	
Integración y validación de Estructuras Orgánicas de Dependencias (unidades ejecutoras), y su carga en el SIPPPE (ODI-01																																	
Reordenamiento de Plantillas de **Burocracia** en Dependencias (Copia, ajustes y revisión)																																	
Periodo de movimientos a las condiciones de las plazas de Burocracia en **De endencias SIRHB**																																	
Definición y notificación de Políticas para presupuestación de nóminas de **Burocracia** (SH-OMG-STICS)																																	
Definición y notificación de Políticas para presupuestación de nóminas de **Magisterio**																																	
Aplicación de Políticas para presupuestación de nóminas de **Burocracia** (STICS)																																	
Aplicación de Políticas para presupuestación de nóminas de **Magisterio** (STICS)																																	

HACIENDA
Secretaría de Hacienda
GOBIERNO DEL ESTADO

Calendario del proceso PBR 2027

Dependencias

PbR
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

ACTIVIDAD	MAYO		JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-3	6-10	13-17	20-24	27-31	3-7	10-14	17-21	24-28	31-4	7-11	14-18	21-25	29-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-13	16-20	23-27	30-4	7-11	14-18	21-25	28-1
Notificación de techos presupuestales de inversión pública a Dependencias Normativas y/o Entidades ejecutoras, para la integración del Programa Anual de Obra Publica (P.A.O.P) con viabilidad de ejecución																																	
Realizar reuniones de trabajo con Dependencias Normativas y/o Entidades ejecutoras, para entrega de formato para presentación de la propuesta del Programa Anual de Obra Piublica, así como, para atención de dudas y retroalimentación en el llenado del mismo																																	
Integración de la propuesta del Programa Anual de Obra Pública por parte de las Dependencias y/o Entidades ejecutoras																																	
Revisión de la propuesta del Programa Anual de Obra Pública																																	
Confirmación de techos para ramo 33 (FAMs-FISE) Ingresos-Ppto-Inversión																																	
Fase 2 Programación - presupuestación																																	
Actualización de catálogos en sistema: Actividades Institucionales / Proyectos, Unidades de medida, etc.																																	
Dejar sistema listo, hacer pruebas de los cambios solicitados																																	
Capacitación virtual sobre SIPPPE-PBR 2027																																	
Revisión y validación las etiquetas transversales previo a la programación																																	
Captura SIPPPE a partir de AI y Py (Programación)																																	
Revisión de carga de metas y acciones (tipo de cálculo) y atención a observaciones																																	
Comparativos de metas 2026 vs 2027																																	
Formato de Población Objetivo																																	
Solicitud, revisión e integración para la definición de Honorarios Asimilables a Salarios																																	
Carga de requerimiento y costeo (ramos administrativos)																																	
Revisión y validación las etiquetas transversales post presupuestación																																	
Plantilla de **Burocracia**yacosteada en Sistema																																	
Plantilla de **Magisterio**yacosteada en Sistema																																	
Cierre de SIPPPE-Presupuestación																																	
Revisión (DIP) y ajustes a captura (Dependencia) de obras y acciones del Programa Anual de Obra Pública																																	

HACIENDA
Secretaría de Hacienda
GOBIERNO DEL ESTADO

Calendario del proceso PBR 2027

Dependencias

PbR
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

ACTIVIDAD	MAYO		JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-3	6-10	13-17	20-24	27-31	3-7	10-14	17-21	24-28	31-4	7-11	14-18	21-25	29-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-13	16-20	23-27	30-4	7-11	14-18	21-25	28-1
Fase 3 Análisis y Dictaminación																																	
Revisión de presupuesto (irreductibles, claridad en los requerimientos, pertinencia de partidas, congruencia programática-presupuestal, fuentes de financiamiento) y envio de observaciones																																	
Correcciones realizadas en SIPPPE Dependencias																																	
Revisión de ajustes realizados																																	
Integración totalidad del gasto (proyecto ppto)																																	
Envío al Congreso																												27					