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. ENTIDAD FISCALIZADA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SEDESOE) |

- EJERCICIO FISCAL | DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ]

'_UNIDAD ADMINISTRATIVA | DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA “A1.4.1° o

RESULTADO: !
NUM. DEL RESULTADO: 1
NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-01
CON OBSERVACION: SI{ ) NO(X) RECURRENTE( ) NO( )

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

Se verificd que las veintiséis Obras Publicas que conformaron la muestra de auditoria de la Secretaria
de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE), estan incluidas dentro de su Programa Anual de Obras
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, asimismo se verificé que estan validadas y aprobadas por la
Secretaria de Planeacion y Finanzas, de conformidad con la normatividad aplicable.

NUM. DEL RESULTADO: 2
NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-02
CON OBSERVACION: SI( ) NO(X) RECURRENTE( ) NO( )

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

De la revisién de los veintiséis contratos de Obra Piblica en que consistié la muestra de ia auditoria, se
verificé que la Secretaria (SEDESOE), cumplidé con lo dispuesto en la normatividad en materia de
permisos, estudios y proyectos, y en general todos los requisitos necesarios para evitar interferencias y
modificaciones durante la ejecucion de los trabajos, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

NUM. DEL RESULTADO: 3
NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-03
CON OBSERVACION: SI(X)NO( ) RECURRENTE( } NO(X)

DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

Del contrato de obra publica nimero CS-SDS-SQ-BC-PRON-18-01, de fecha 11 de abril de 2018,
celebrado con la empresa Urbanizadora y Constructora Oskafi, S. de R.L. de C.V., por un importe
contratado de $ 1'887,332.76 C/IVA para realizar la obra: 2da. Etapa de Construccién de Acceso con
Concreto Hidraulico al IMSS, Poblado El Rosario de Arriba, en San Quintin Municipio de Ensenada, B.C.,
ia Secretaria (SEDESOE) proporciona declaracién del ejercicio de impuestos federales del contratista
de fecha 11 de abril de 2017, mediante el cual sefiala que la empresa cuenta con un capital contable por
$ 16,238.00, ademas se anex6 invitacion al concurso relativo al contrato de fecha 13 de marzo de 2018,
en el cual establecié contar con un capital contable requerido para participar de $ 400,000.00.
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De lo anterior, se observa que el contratista no contaba con los recursos financieros necesarios que
requeria la obra para cumplir, ya que su capacidad financiera (capital contable) no era suficiente por la
obra adjudicada por parte de la Secretaria (SEDESOE), incumpliendo con lo establecido en el punto
No. 4 de los requisitos de inscripcion, asi como a la Fraccién Il inciso b) del Articulo 38 de la Ley de
Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja
California.

SOLVENTACION:

Del Contrato CS-SDS-SQ-BC-PRON-18-01, de fecha 11 de abril de 2018, celebrado con la empresa
Urbanizadora y Constructora Oskafi, S. de R.L. de C.V., por un importe contratado de
$1'887,332.76 C/IVA para realizar la obra: 2da. Etapa de Construccion de Acceso con Concreto
Hidraulico al IMSS, Poblado El Rosario de Arriba, en San Quintin Municipio de Ensenada, B.C. al
respecto le informo que se entrego por error otro documento, ya que en el Balance que presento
contaba con la capacidad financiera y si era suficiente por la obra adjudicada, mismo que se
adjunta al presente.

Asi mismo se turno oficio SDS/1220/2019 de fecha 15 de Octubre del afio en curso al personal
técnico de supervision de la delegacién SEDESOE San Quintin, donde se le instruye y tomen las
medidas y acciones pertinentes para evitar su recurrencia. Anexo A

NUM. DEL RESULTADO: 4
NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-04
CON OBSERVACION: SI{) NO(X) RECURRENTE( ) NO( )

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

De la muestra auditada de los veintiséis contratos de obra publica de la Secretaria (SEDESOE), se
constato que las obras estan amparadas por un contrato debidamente formalizado, que contiene los
requisitos minimos establecidos en la normatividad, que los anticipos otorgados y el cumplimiento de ias
obligaciones a cargo de los contratistas fueron garantizados mediante fianzas expedidas a nombre del
Gobierno del Estado de Baja California, de conformidad con dicha normatividad aplicable.

NUM. DEL RESULTADO: 5

NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-05

CON OBSERVACION: SI{X)NO( ) RECURRENTE{ } NO(X)

DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

De la obra Construccién de Elevador en Oficinas Generales de DIF Estatal para la Accesibilidad de
Personas con Discapacidad, en el Municipio de Mexicali, B.C., con nimero de contrato CP-SDS-BC-
MXL-FOTRADIS-18-03, de fecha 16 de julio de 2018, ejecutado por la empresa Desarrollos Innova,
S.de R.L. de C.V., con un importe contratado de § 2'144,046.02 C/IVA y un periodo de ejecucién del 23
de julic de 2018 al 18 de enero de 2019, la Secretaria (SEDESOE) celebré convenio modificatorio de
fecha 28 de diciembre de 2018, mediante el cual, formalizé con el contratista [a terminacién de la obra
para el dia 13 de marzo de 2019, sin embargo, en nota nimero 39 de cierre de bitacora de fecha 12 de
junio de 2019, quedd asentado que los trabajos fueron concluidos el 17 de abril de 2019.
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Se observa que el contratista terminé la obra 34 dias posteriores a la fecha de terminacién convenida
en el contrato, sin que exista documento que ampare el tiempo del atraso para la terminacién, o en su
caso, evidencia de aplicacion de penas convencionales, por incumplimiento en la terminacién de la obra,
tal como io establece [a Clausula Décima Sexta del Contrato.

SOLVENTACION:

El contrato CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03, de fecha 16 de julio de 2018, ejecutado por la
empresa Desarrollos innova, S. de R.L. de C.V., con un importe contratado de $ 2'144,046.02 y un
periodo de ejecucién del 23 de julio de 2018 al 18 de enero de 2019, en el cual se observa que el
contratista terminé la obra 34 dias posteriores a la fecha de terminacién convenida en el contrato.

Si bien el periodo de la ultima estimacion cerro el 13 de marzo, a [a par del periodo contractual,
en posteriores visitas a la obra se observaron detalles de acabados o pintura, mismos que se
solicito al contratista reparar. Aunado a observaciones a detalles finales por parte del organismo
operador {DIF) que notificaba mediante lamadas telefénicas a la supervision.

Asimismo a la revisién por parte de la Secretaria de la Funcién Publica el dia 12 de abril de 2019,
donde se vieron nuevas observaciones, al finalizar estas ultimas y no haber mas por parte de
esta Secretaria y el DIF el contratista informa por oficio con fecha de 17 de abril el termino de los
trabajos al dia 16 de abril.

Por lo anterior, la obra se termino en las fechas programadas, y el tiempo entre el Gitimo periodo
y el dia que informo el cierre total de los trabajos se ocuparon en dar respuesta a las peticiones
de atencion en detalles por parte de esta Secretaria, el DIF como operador final y por dltimo de la
Secretaria de la Funcién Publica.

NUM. DEL RESULTADO: 6

NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-06
CON OBSERVACION: SI{X)NO( ) RECURRENTE (X) NO( )
DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

En el contrato de obra pulblica nimero CS-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02 de fecha 16 de julio de 2018,
celebrado con el C. Manuel de la Torre Casillas por un monto contratado de $ 1'127,723.31 C/IVA,
correspondiente a la obra: Construccién de Electrificacion en Calle Oxbelta, Akatun, Cueva Azul y Calle
del Barro, Col. Brisa Marina, en el Municipio de Tijuana, B.C., la Secretaria (SEDESOE) proporcioné las
tarjetas de precios unitarios, de su revision se observé que el contratista consideré incorrectamente el
porcentaje de utilidad, del 10.89%, sin embargo, en la propuesta presentada en la licitacién de la obra,
establece en el calculo del factor de utilidad un porcentaje del 5.10%, generando la situacién anterior un
pago en exceso por $ 58,882.28 C/IVA, obtenido de la siguiente manera:

| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DIFERENCIA
| CONTRATADOS CORREGIDOS e
i TMPORTE
CONCEPTO | uipap | CANTIDAD | P.u.uTiLiDap | IMPORTETOTAL | oy oymyijpan THEORIE YOTAL | paGO EN .
Ne, S=0E | EJECUTADA = 10.89%) S =5.10%) CORREGIDO | — —
1 PZA. 1.00 $ 3,200.24 $ 3,299.24 3 3,126.98 $ 3,126.98 5 172.26
2 PZA. 6.00 10,851.70 65,110.20 10,285.09 61,710.54 3,309.66
3 PZA. 11.00 7,918.74 87,106.14 7,605.28 | B2,558.08 4,548.06
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4 PZA. 1.00 5,556.72 5,556.72 5,266.58 5,266.58 280.14
5 PZA. 4.00 4,677.58 18,71C.32 4,433.38 17,733.40 976.92
B PZA. 3.00 3,480.80 10,442.7C 3,289.15 9,897.45 545.25
7 PZA. 16.00 273372 43,739.52 2,580.88 41,455.68 2,283.84
8 PZA. 3.00 2,785.06 8,355.18 2,639.64 7,918.92 436.26
] PZA, 3.00 3,418.07 10,248.20 3,237.7C 9,713.10 535.10
10 PZA. 6.C0 3,282.48 19,694.88 3,111.09 18,666.54 1,028.34
12 PZA. 8.00 2,371.02 18,868.16 | 2,247.22 17,877.76 980.40
13 PZA. 2.00 48,485.59 96,991.18 | 45,963.45 91,926.9C 5,084.28
14 PZA, 2.00 42,9568.45 85.916.90 | 40,715.42 81,43G.84 4,486.086
15 ML 474,00 137.90 §5,364.60 | 130.70 61,9561.80 3,412.8C
18 M.L. 401.14 122.20 49,018.92 115.82 46,460.61 2,558.31
18 PZA. 10.00 §,118.06 91,180.60 B,641.97 86,410.70 4 760.80
19 PZA. 12.0C 4.744.35 56,032.20 4. 498.53 53,858.58 2,672 64
20 LOTE 1.00 34,524 .46 34,824.48 33,006.14 33,006.14 1,818.32
EXT-01 PZA. 35.00 5,734.69 200,714.15 5,485.26 160,234.10 10,480.05
| SUBTOTAL: $ 50,760.59

16% IVA: 8,121.69 |

TOTAL: $ 588828 |

Por lo anterior, ia Secretaria (SEDESOE) debera requerir el reintegro por un monto de $ 58,882.28
C/IVA, de conformidad con lo establecido en el Segundo Parrafo del Articulo 64 de la Ley de Obras
Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja

California.

SOLVENTACION:

Del contrato de obra piblica nimero CS-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02 de fecha 16 de julio de 2018,
celebrado con el C. Manuel de la Torre Casillas por un monto contratado de $ 1°127,723.31 C/IVA,
correspondiente a la obra: Construccién de Electrificacién en Calle Oxbelta, Akatun, Cueva Azul
y Calle Del Barro, Col. Brisa Marina, en el Municipio de Tijuana, B.C., en la que se requiere el
reintegro por un importe de $ 58,882.28 c/iva, se corroboro que si efectivamente habia un error
en porcentaje de utilidad utilizado para los conceptos extraordinarios., se adjunta calculo de
intereses generados asi como el reintegro, se le envio oficio solicitando reintegro. (Anexo B)

NUM. DEL RESULTADO: 7

NUM. PRCCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-07
CON OBSERVACION: SI(X)NO( ) RECURRENTE(X) NO( )
DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

Del contrato de obra publica numero CP-SDS-BC-TIJ-PRON-18-01 de fecha 15 de junio de 2018,
celebrado con la empresa Ingenieria Especializada en Obra Civil, S.A. de C.V., por un monto contratado
modificado de $ 3'799,969.59 C/IVA, correspondiente a la obra: Pavimentaciéon de Diversas Calles en el
Fracc. San Martin, en ¢! Municipic de Tijuana, B.C., con fecha 31 de julic de 2019, se realizé inspeccion
fisica a la obra conjuntamente con personal de la Secretaria (SEDESOE), para verificar ias cantidades
estimadas, presentandose las siguientes diferencias:

CANTIDAD DIFERENCIA
No. CONCEPTO L EU. ESTIMADA | LEV. FISICO | CANTIDAD | IMPORIE
2.04 | Denteildn 89 lis./m.l. de 20x30 cm. de concreto higraulico [ m.l. $ 168.81 232.20 148.20 83.20 ] § 1404499
in - 4 il i
4.01 ::;g;’c’ac;g, ’:wja;ﬁgad e"‘:’é*ff:q :eé‘:';"; - obase de pirtura | o | 9.40 569.40 173.20 426.20 4,006.28
4.05 [ Suministro y colocacidn de SR-06 sefizlamiento de a'to pza. 1,346,79 14.00 5.00 g.0c 12,121.11
SUBTOTAL: | $ 30,172.38
16 % IVA: 4 827.58
TOTAL: | 3 34,999.96 |
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Al respecto, se observan trabajos estimados y no ejecutados por un monto de $ 34,999.96 C/IVA, por lo
que, la Secretaria (SEDESOE) debera requerir el reintegro correspondiente de conformidad con lo
establecido en el Segundo Parrafo del Articulo 64 de la Ley de Obras Pulblicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

SOLVENTACION:

Del contrato de obra CP-SDS-BC-TIJ-PRON-18-01 de fecha 15 de junio de 2018, celebrado con la
empresa Ingenieria Especializada en Obra Civil, S.A. de C.V., se realiz6 visita de obra al sitio con
la presencia de la supervision y los contratista para verificar los pagos improcedentes (conceptos
de obra pagados no ejecutados) y se corroboro que los trabajos no se encontraban ejecutados,
se adjunta reintegro de recursos que incluye el célculo de los intereses generados. se le envio
oficio solicitando reintegro (Anexo C).

NUM. DEL RESULTADO: 8
NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-07
CON OBSERVACION: SI{X)NO( } RECURRENTE (X) NO{( )

DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

En la obra Construccién de Techumbre en Preparatoria CECYTE Plantel Ensenada, en el Municipio de
Ensenada, B.C. del contrato nimero CP-SDS-BC-ENS-PDR-18-01 de fecha 28 de septiembre de 2018,
celebrado con la empresa Reva Ingenieria, S.A. de C.V., por un monto contratado modificado de
$ 832,015.42 C/IVA. El dia 24 de junio de 2019, se realizé inspeccion a la obra en compafia de la
Supervision de la Secretaria (SEDESOE), con la finalidad de realizar e! levantamiento fisico de los
trabajos estimados, obteniendo la siguiente diferencia:

CANTIDAD DIFERENCIA
No. CONCEFTO Y | BUY EsiimADA | LEV.FS. | CANTDAD | IMPORIE
OF | OBRA EXTRAORDINARIA
Sum,, habilitado y montaje de trabe W
3.03 | 210 bara marco ,gteral_ I Kg. | $ 3075 1,528.23 917.38 610.85 $ 18,783.84
SUBTOTAL, $ 18,783.64
16% NA: 3,005.28
TOTAL: | _§ 21.789.02

Ce Io anterior expuesto, se observan trabajos estimados y no ejecutados por un monto de
$ 21,789.02 C/IVA, por lo cual, la Secretaria (SEDESOE) debera requerir el reintegro correspondiente
de conformidad con lo sefialado en el Segundo Parrafo del Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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SOLVENTACION:

Del contrato de obra Construccién de Techumbre en Preparatoria CECYTE Plantel Ensenada, en
el Municipio de Ensenada, B.C. del contrato nimero CP-SDS-BC-ENS-PDR-18-01 de fecha 28 de
septiembre de 2018, celebrado con la empresa Reva Ingenieria, S.A. de C.V., se realizé visita de
obra al sitio con la presencia de la supervision y los contratista para verificar los pagos
improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados) y se corroboro que algunos trabajos
no se encontraban ejecutados, se adjunta evidencia documental levantamiento fisico y
fotografico realizado en campo y el céalculo de los pagos no ejecutados mas el calculo de los
intereses generados, se le envio oficio solicitando reintegro, se anexa ficha de pago (anexo D)

Revisando la documentacién (el generador) y la obra fisicamente se detecta que en el concepto:

3.03 - suministro, habilitado y montaje de trabe w8x10 para marco lateral incluye: cortes,
materiales, mano de obra, soldadura, aplicacién de pintura anticorrosiva primario a 2 manos,
herramienta y equipo.

Se encontré una diferencia de 2 piezas en la obra fisicamente, generando un peso total de:
1,273.95 kg a diferencia de los 917.38 kg que hace mencién en la observacion anterior.

Analizando:
-

W

. rI 'Iff_ ‘i
L]

[ VIGAWS8X10 PROMEDIO PIEZAS PESO VIGA TOTAL
! LONG (M) (0.454KG) (.3048 FT
' TRABE W8X10 8.55 10 14.90 KG 1,273.95 KG
Generando una diferencia en el monto pagado y el monto ejecutado:
i TOTAL KG PU'S TOTAL PAGADO EN DIFERENCIA
[ ESTIMACION SIN IVA)
| 1273.85 $30.75 $39,173.96 $46,993.07 $7,819.11
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L
NUM. DEL RESULTADO: 9
NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-07
CON OBSERVACION: SI{X)NO{ ) RECURRENTE ( ) NO(X)
DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

Del contrato ndmero CP-SDS-BC-MXL-FORTAFIN-18-02 de fecha 8 de octubre de 2018
correspondiente a la obra: Rehabilitacion de Parque Publico con Empastado de Campo de Futbol, en
Av. Baritina Esquina con Calle Dolomita en Valle del Pedregal, en el Municipio de Mexicali, B.C.,
celebrado con la empresa Ramaco Construccion, Servicios y Asesoria, S. de R.L. de C.V., por un importe
contratado modificado de $ 1'912,247.41 C/IVA. Con fecha 19 de junio de 2019 se realizé inspeccion
fisica a la obra conjuntamente con personal de la Secretaria (SEDESOE) para verificar las cantidades,
especificaciones y calidad de los trabajos realizados, en la cual, no se localizé la cubierta de malia
sombra considerada en la descripcion del concepto No. 6.03.-Suministro e instalacién de sombra tipo
velarias para area teatro al aire libre, el cual fue estimado por un importe de $ 66,280.95 G/IVA.

SOLVENTACION:

Del contrato CP-SDS-BC-MXL-FORTAFIN-18-02 de fecha 8 de octubre de 2018 correspondiente a
fa obra: Rehabilitacién de Parque Pliblico con Empastado de Campo de Fitbol, en Av. Baritina
Esquina con Calle Dolomita en Valle del Pedregal, en el Municipio de Mexicali, B.C., celebrado
con la empresa Ramaco Construccién, Servicios y Asesoria, S. de R.L. de C.V., donde nos informa
que no se localizo la malla sombra, le adjunto fotos de que si se instalaron y le anexo copia de la
demanda por robo que la misma lider de la comunidad realizo. (Anexo E)

HOJA = 8/17
MEXICALI TIJUANA ENSENADA
Calle Calafia y Calzada independencia modulo *G", Bivd. Diaz Ordaz 1158, Int. 205-B, Calle Mazatlan 206 esquina con Ing. Santiago Garin,
Plaza Baja California Centro Civico, Colonia José Sandoval, Deiegacion La Mesa, Fracclonamiento Acapuico,
Mexicali, Baja California C.P. 21000 Tijuana, Baja Califomia C.P. 22450 Ensenada, Baja California C.P. 22890

Tel. (686} 253-39-80 Tel. {664) 379-83-18 Tel. (646) 206-21-62
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NUM. DEL RESULTADO: 10

NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-07

CON OBSERVACION: SI{X)NO( ) RECURRENTE( } NO({X)

DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

En la obra Pavimentacion en Batalla de Cuautla, entre Calle Fray Juan Sumarraga y Calle B. Aculco,
Col. Mariano Matamoros Sur, en el Municipio de Tijuana, B.C., del contrato nimero No. CS-SDS-BC-
TIJ-PRON-18-09 de fecha 30 de abril de 2018, ejecutado por la empresa Edificaciones Ruma, S. de R.L.
de C.V. El dia 30 de julio de 2019, se realizd visita de inspeccién fisica en compafiia de personal de la
Secretaria (SEDESOE), para verificar ia calidad de la obra, especificaciones y cantidades, en la cual se
observaron los siguientes detalles de caiidad:

No se realizaron los cortes en losa de concreto en junta con guarniciones “L” y no se instalaron el backer
rood de 1/4" y el sellador sonomeric 1 especificados en el andlisis de precio unitario del concepto
No. 3.01.- “Guarnicién 120 its/mI”, dichos trabajos no ejecutados, representan un monto total de
$ 11,982.66 C/IVA.

No se aprecio la aplicacion del sellador sonomeric emulsion asfaltica, especificado en el andlisis de
precio unitario del concepto No. 3.02.- “Losa de rodado a base de concreto hidraulico premezclado
MR-38", dichos trabajes no realizados, representan un monto total de $ 15,059.72 C/IVA.

Incumpliendo con lo establecido en el Primer Parrafo del Articulo 60 de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

SOLVENTACION:

Del contrato de obra Pavimentacion en Batalla de Cuautia, entre Calle Fray Juan Sumarraga y
Calle B. Aculco, Col. Mariano Matamoros Sur, en el Municipio de Tijuana, B.C., del contrato
ndamero No. CS-SDS-BC-TIJ-PRON-18-09 de fecha 30 de abril de 2018, ejecutado por la empresa
Edificaciones Ruma, S. de R.L. de C.V. El dia 30 de julio de 2019, en la que se observa varios
detalles constructivos, se realizo visita al sitio con la presencia de la supervisién y del contratista
para verificar las observaciones y se constato que efectivamente no se realizaron adecuadamente
los trabajos, se procedié a ser atendidas por el contratista se adjuntan fotos de los detalles ya

corregidos.
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MEXICALI TIJUANA ENSENADA
Calle Calafia y Calzada Independencia médulo G, Blvd. Diaz Ordaz 1158, Int. 205-B, Calle Mazatlan 206 esquina con Ing. Santiago Garin,
Plaza Baja California Centro Civico, Colonia José Sandoval, Delegacion La Mesa, Fraccionamiento Acapulco,
Mexicali, Baja California C.P. 21000 Tijuana, Baja California C.P. 22450 Ensenada, Baja California C.P. 22890

Tel. (686) 253-39-20 Tel. (664) 379-83-18 Tel. (646) 206-21-52
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Colocacion de Cola de Rata

Colocacion de Cola de Rata

MEXICALI

Calle Calafia y Calzada Indepsndencia modulo *G*
Plaza Baja Califomnia Centro Civico,

Mexicali, Baja California C.P. 21000

Tel, (686) 253-39-80

TIJUANA
Blvd. Diaz Ordaz 1159, Int. 205-B,

Colonia José Sandoval, Delegacion La Mesa,

Tijuana, Baja California C.P. 22450
Tel. (664) 379-83-18
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ENSENADA

Calle Mazatlén 206 esquina con Ing. Santiago Garin,
Fraccionamiento Acapulco,

Ensenada, Baja California C.P. 225890

Tel. (646) 206-21-62
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NUM. DEL RESULTADO: 11
NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-07
CON OBSERVACION: SI{X)NO( ) RECURRENTE{ ) NO{X)
DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

En la obra Rehabilitacién de Parque Publico con Empastado de Campo de Futbol, en Av. Baritina
Esquina con Calle Dolomita en Valle del Pedregal, en el Municipio de Mexicali, B.C. correspondiente al
contrato No. CP-SDS-BC-MXL-FORTAFIN-18-02 de fecha 8 de octubre de 2018, celebrado con Ia
empresa Ramaco Construccién, Servicios y Asesoria, S. de R.L. de C.V.,, con fecha 19 de junio de 2019,
se realizd inspeccion fisica a los trabajos realizados conjuntamente con personal de la Secretaria
(SEDESOQE), para verificar las especificaciones, calidad de la obra y cantidades, en la cual, se
observaron detalies en el cordén de la soidadura aplicada en las uniones de trabes con columnas para
la construccion de gradas, ya que estas Unicamente estan punteadas, tal como se aprecia en las

siguientes imagenes.

SOLVENTACION:

Del contrato de obra Rehabilitacion de Parque Publico con Empastado de Campo de Fiitbol, en
Av. Baritina Esquina con Calle Dolomita en Valle del Pedregal, en el Municipio de Mexicali, B.C.
correspondiente al contrato No. CP-SDS-BC-MXL-FORTAFIN-18-02 de fecha 8 de octubre de 2018,
celebrado con la empresa Ramaco Construccion, Servicios y Asesoria, S. de R.L. de C.V., donde
se observa deficiencias de calidad en la soldadura, se realizo visita al sitio con la presencia de la
supervision y del contratista para verificar las observaciones y se constato que efectivamente no
se realizaron adecuadamente los trabajos, se procedié a ser atendidas por el contratista se
adjuntan fotos de los detalles ya corregidos.
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MEXICALI TIJUANA ENSENADA
Calle Calafia y Calzada Independencia médulo "G, Blvd. Diaz Ordaz 1158, Int. 205-B, Calle Mazatlan 206 esquina con Ing. Santiago Garin,
Piaza Baja Califonia Centro Civico, Colonia José Sandoval, Delegacion La Mesa, Fraccionamiento Acapulco,

Mexicall, Baja Caifornia C.P. 21000 Tijuana, Baja California G.P. 22450 Ensenada, Baja California C.P. 22890
Tel. (686) 253-39-80 Tel. (664) 379-83-18 Tel. (646} 206-21-62
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NUM. DEL RESULTADO: 12

NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-07
CON OBSERVACION: SI(X)NO{ ) RECURRENTE( ) NO(X)
DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

En el contrato ndmero CP-SDS-BC-TIJ-PDR-18-01 de fecha 13 de diciembre de 2018, correspondiente
a la obra: Rehabilitacion de Parque Las Plazas, en el Municipio de Tijuana, B.C. celebrado con Ia
empresa Obras Civiles Urbanas, S.A. de C.V. El dia 19 de junio de 2019, se realizd inspeccion fisica a
la obra con personal de la Secretaria (SEDESOE}), para verificar las cantidades, especificaciones y
calidad de la obra, observandose en el concepto 5.04.- Construcciéon de gradas a base de estructura
PTR y polineria, que en el sistema de fijacién de las columnas de PTR a los dados de cimentacién se
utilizo placa atorniliada al anclaje, sin embargo en la instalacion se dejé un espacio libre de 4 a 5 cms.,
presentandose riesgos de corrosion en las superficies expuestas del anclaje, tal como muestra;

CHOJA  12/17
MEXICALI TIJUANA ENSENADA o
Calle Calafia y Calzada Independencia médulo “G", Bivd, Diaz Ordaz 1159, Int. 205-B, Calle Mazatlan 206 esquina con Ing. Santiago Garfn,
Plaza Bsja Califomia Centro Clvico, Colonia José Sandoval, Delegacion La Mesa, Fraccionamiento Acapulco,
Mexicali, Baja California C.P. 24000 Tijuana, Baja California C.P. 22450 Ensenada, Baja Califomia C.P. 22890

Tel. (688) 253-39-90 Tel. (664) 379-83-18 Tel. {646) 2068-21-62
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SOLVENTACION:

Del contrato CP-SDS-BC-TIJ-PDR-18-01 de fecha 13 de diciembre de 2018, correspondiente a la
obra: Rehabilitacién de Parque Las Plazas, en el Municipio de Tijuana, B.C. celebrado con la
empresa Obras Civiles Urbanas, S.A. de C.V., se observo detalles de calidad en las bases de la
estructuras, se realizo visita al sitio con la presencia de la supervisién y del contratista para
verificar las observaciones y se constato que efectivamente no se realizaron adecuadamente los
trabajos, se procedié a ser atendidas por el contratista se adjuntan fotos de los detalles ya
corregidos.

NUM. DEL RESULTADO 13
NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-08
CON OBSERVACION: SI() NO(X) RECURRENTE( ) NO( )

DESCRIPCION DEL RESULTADO:

En base a la relacién de contratos de obra publica formalizados por la Secretaria de Desarrollo Social
del Estado (SEDESOE) en el ejercicio fiscal 2018, se determiné que no ejecutd obras por el
Procedimiento de Administraciéon Directa.
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MEXICALI TIJUANA ENSENADA
Calle Calafia y Calzada Independencia médulo "G, Bivd. Diaz Ordaz 1159, Int. 205-B, Calle Mazatlan 206 esquina con Ing. Santiago Garin,
Plaza Baja California Centro Civico, Colonia José Sandoval, Delegacion La Mesa, Fraccionamiento Acapulco,

Mexicall, Baja Califomia C.P. 21000 Tijuana, Baja Califomia C.P. 22450 Ensenada, Baja Califormia C.P. 22800
Tel. {686) 253-35-90 Tel. (664) 379-83-18 Tel. (646) '203{21.52
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L CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

NUM. DEL RESULTADO: 14

NUM. PROGEDIMIENTO: E-18-1-DMQ-09

CON OBSERVACION SI{XINO() RECURRENTE( )} NO(X)

DESCRIPCION DEL RESULTADO:! SOLICITUD DE ACLARACION

En el contrato nimero CS-SDS-BC-MXL-PRON-18-03 de fecha 12 de abril de 2018, de la obra
Complemento de Cubierta y Construccién de Cancha en Cecyte San Felipe, Fracc. Montaria y Mar, en
San Felipe Municipio de Mexicali, B.C. con un importe contratado de $ 921,819.64 C/IVA, ejecutado por
el C. Alejandro Bariuelos Quintero. Del escrito de fecha 18 de junio de 2018, mediante el cual, el
contratista notifica la terminacién de los trabajos, se observa que no incluye relacién de estimaciones,
monto ejercido y créditos a favor o en contra y saldos, incumpliendo con lo establecido en las Fracciones
[, II'y Il del Articulo 69 de! Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

SOLVENTACION:

Del contrato CS-SDS-BC-MXL-PRON-18-03 de fecha 12 de abril de 2018, de la obra Complemento
de Cubierta y Construccién de Cancha en Cecyte San Felipe, Fracc. Montafia y Mar, en San Felipe
Municipio de Mexicali, B.C., ejecutado por el C. Alejandro Bafiuelos Quintero, donde que no
incluye relacién de estimaciones, monto ejercido y créditos a favor o en contra y saldos, en
respuesta le informo que se nos avisa la terminacién de los trabajos para poder ir y constatar
que la obra se encuentra completamente terminada sin detalles y posteriormente en compaiiia
del contratista se elabora acta de entrega y recepcion finiquito en donde se incluye relacién de
estimaciones, monto ejercido y créditos a favor o en contra y saldos, se anexa acta de
terminacién asi como acta de entrega recepcién finiquito. (Anexo F)

NUM. DEL RESULTADO: 15
NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-09
CON OBSERVACICN SI{X)NO( ) RECURRENTE( ) NO(X)

DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

Del contrato nimero CS-SDS-BC-MXL-PRON-18-03 de fecha 12 de abril de 2018, correspondiente a la
obra: Complemento de Cubierta y Construccién de Cancha en Cecyte San Felipe, Fracc. Montaria y Mar,
en San Felipe Municipio de Mexicali, B.C., la Secretaria (SEDESQOE) recibié escrito del contratista de
fecha 18 de junio de 2018, notificandole que el dia 13 de junio del mismo afio, los trabajos de! presente
contrato quedaron concluidos, asimismo, con fecha 20 de junio del mismo afio se realiza la entrega-

recepcidn de la obra. Ademas, la Secretaria recibid la fianza de garantia por defectos y/o vicios ocultos
con fecha 8 de marzo de 2019, nueve meses posteriores al acto de recepcion, por lo cual, se observa
un incumplimiento con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

MEXICALI TIJUANA ENSENADA

Calle Celafia y Calzada Independencia modulo *G", Blvd. Diaz Ordaz 1158, Int. 205-8, Calle Mazatlan 206 esquina con Ing. Santiago Garin,
Plaza Baja Califomia Centra Civico, Colonia José Sandoval, Delegacion La Mesa, Fraccionamiento Acapulco,
Mexicali, Baja California C.P. 21000 Tijuana, Baja California C.P. 22450 Ensenada, Baja California C.P. 22890

Tel, (666) 263-39-90 Tel. (664) 379-83-18 Tel. (646) 208-21-62
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SOLVENTACION:

Se turno oficio SDS/1221/2019 de fecha 15 de octubre del afio en curso al personal técnico de
supervision, donde se le instruye a que tomen las medidas y acciones necesarias para que en lo
sucesivo, implementen las acciones que permitan evitar su recurrencia. (Anexo G)

NUM. DEL RESULTADO: 16

NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-09
CON OBSERVACION SI(X)NO () RECURRENTE{ ) NO(X)
DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

En el contrato ndmero CS-SDS-BC-MXL-FOMI-18-02 de fecha 2 de abril de 2018, de ia obra:
Construccién de Guarniciones y Banquetas en Acceso Principal del Ejido Plan Nacional Agrario, San
Felipe, B.C. Mediante escrito de fecha 13 de junio de 2018, el contratista notificé a la Secretaria
(SEDESOE) que con fecha 11 de junio del mismo afio, los trabajos del presente contrato han quedado
concluidos, asimismo, con fecha 25 de junio del mismo afio se realiza la entrega-recepcion de la obra.
Ademas, la Secretaria recibi¢ la fianza de garantia por defectos y/o vicios ocultos con fecha 29 de
octubre de 2018, cuatro meses posteriores al acto de recepcién, por lo anterior, se observa un
incumplimiento con lo estipulado en el Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

SOLVENTACION:

Se turno oficio SDS/1222/2019 de fecha 15 de octubre del afio en curso al personal técnico de
supervision, donde se le instruye a que tomen las medidas y acciones necesarias para que en lo
sucesivo, implementen las acciones que permitan evitar su recurrencia. (Anexo H)

NUM. DEL RESULTADO: 17

NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-09

CON OBSERVACION SI{X)NO{ ) RECURRENTE( )} NO(X)

DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

En la obra Construccién de Pavimento Asféltico en la Calle Puerto San Felipe, de la localidad de San
Felipe, en el Municipio de Mexicali, B.C., con nimero de contrato CS-SDS-BC-MXL-FOMI-18-03 de
fecha 13 de abril de 2018, con un importe contratado medificado de $ 4'050,331.19 C/IVA, ejecutado por
la empresa Constructora Tres de Septiembre, S.A. de C.V. Se proporciona acta de entrega-recepcion
de fecha 10 de diciembre de 2018, estableciendo la fecha de terminacién de los trabajos el dia 1 de julio
de 2018. De lo anterior, se observa que la recepcidén de obra se realizé 162 dias posteriores a la
terminacion de la obra, incumpliendo con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con [as Mismas.

SOLVENTACION:

Se turno oficio SDS/1223/2019 de fecha 15 de octubre del afio en curso al personal técnico de
supervision, donde se le instruye y tomen las medidas y acciones necesarias para que en o
sucesivo, implementen las acciones que permitan evitar su recurrencia. (Anexo l)

" HOJA [15/17

MEXICALI TIJUANA ENSENADA

Calle Calafia y Calzada Independencia modulo G", Bivd. Diaz Ordaz 1159, Int. 205-B, Calle Mazatian 206 esquina con ing. Santiago Garln,
Plaz_a Baja (_:alifurpia (._:entro Civieo, Colonia José Sandoval, Delegacion La Mesa, Fraccionamiento Acapulco,
Mexicall, Baja Califarnia C.P. 21000 Tijuana, Baja California C.P. 22450 Ensenada, Baja California C.P. 22690

Tel. (686) 253-39-80 Tel. {664} 379-83-18 Tel. (646) 206-21-82
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NUM. DEL RESULTADO: 18
NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-09
CON OBSERVACION SI{X)INO () RECURRENTE({ } NO(X)
DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

De la obra Construccion de Pavimento Asfaltico en la Calle Puertc San Felipe, de la localidad de San
Felipe, en el Municipic de Mexicali, B.C., con nimero de contrato CS-SDS-BC-MXL-FOMI-18-03 de
fecha 13 de abril de 2018, con un importe contratado modificado de $ 4'050,331.19 C/IVA, ejecutado por
la empresa Constructora Tres de Septiembre, S.A. de C.V., la Secretaria (SEDESOE) proporciona acta

de finiquito de obra fecha 10 de diciembre de 2018, la cual incumple con fo sefialado en las Fracciones
IV, V, VI, Vill y IX del Articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

SOLVENTACION:

Se turno oficio SDS/1224/2019 de fecha 15 de octubre del afio en curso al personal técnico de
supervision, donde se le instruye a que tomen las medidas y acciones necesarias para que en lo
sucesivo, implementen las acciones que permitan evitar su recurrencia. (Anexo J)

NUM. DEL RESULTADO: 19

NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-1-DMO-09

CON OBSERVACION: SI(X)NO( ) RECURRENTE (X) NO( }

DESCRIPCION DEL RESULTADO: SOLICITUD DE ACLARACION

Durante el proceso de la Auditoria del ejercicio 2018, a la Secretaria (SEDESOE) se le solicitd
documentacion de veintiséis contratos de obra que conforman la muestra auditads, de su revisién, se
observé que en diez obras, no se proporcioné lo siguiente:

IMPORTE C/IVA DOCUMENTACION NO

OBRA e CONTRATADO PROPORCIONADA

Construccién de pavimento asfiltico en la Cafie Puerto g;ﬁgg:gs ecr’rela :;rmgt); a.:‘glti cacalid:tr:]f
San Feiipe, de la Localidad de San Felipe, en el Municipio |CS-SDS-BC-MXL-FOMI-18-03 $ 4'050,331.19 compactaciones P : ¥
de Mexicali, B.C. Bitacora de pbra.
Complemento de cubierta y construccion de cancha en Repories de contro! de calidad
CECYTE San Felipe, Fracc. Montafia y Mar, en San Fel'pe|CS-SDS-BC-MXL-PRON-18-03 921,819.64|realizados en e! concreto hidraulico y en
Municipio de Mexicali, B.C. compactiaciones.

Comprobartes de pago de estimaciones
Rehabilitaciér de cancha deportiva en CBTIS. 116 Col.|np gng. BC.T1J.FORTAFIN-18-01 oG e S ——
Nueva Tijuana, en el Municipio de Tijuana B.C. Ha Fir;iquito d e cgntrato P *

Bitdcora de obra.
Capital contable def contratista.

Pavimentasion de 'a <alle Villa Chama, Col. Rincon . Reportes de control de calidad
Doradg, Tijuana, B.C. GS-SDS-BC-TW-PRON-18-02 17753,402.10) . lizades en concreto hidréulico a la
edad de 28 dfas.
Capital contable del contratista.
Construccién de electrificacion en Calle Oxbelta, Akatun, Comprobantes de pago de! articipo y de
Cueva Azui y C. De! Barro, en [a Col. Brisa Marina,|CS-SDS-BC-TIS-FISE-18-02 17127,723.31 | estimaciores.
Tijuara, B.C. Nimeros generadores de estimaciones
Nos. 2y 3.
HOJA T16/17 |
MEXICALI TIJUANA ENSENADA
Calle Calafia y Calzada Independencia madulo *G”, Bivd. Dfaz Crdaz 1189, Int. 205-B, Calle Mazatlan 206 esquina con Ing. Santiago Garin,
Plaza Baja California Centro Civico, Colonia José Sandoval, Delegacion LaMesa,  Fraccionamiento Acapulco,
Mexicali, Bsja California G.P. 21000 Tijuana, Baja Califomia C.P. 22450 Ensenada, Baja California C.P. 22890

Tel. (686) 253-36-50 Tel. (664) 378-83-18 Tel. (646) 206-21-62
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el Municipio de Ensenada, B.C.

Construccién de tres cuartos dormitorios en viviendas de
la colonia Morelos, (AGEB0200100018464) paguete 1, en|CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-07

409,111.98/Comprobantes de pago de estimaciones

Quintin Municipio de Ensenada, B.C.

2da. Etapa de Construccién de Acceso con Concreto
Hidraulico al IMSS, Pob. El Rosario de Arriba, en San|CS-SDS-BC-SQ-FRON-18-01

Integracién y caiculo de cargo por

1"887,332.76 utiiidad.

Construccién de Techumbre en Preparatoria CECYTE
Plante! Ensenada, en el Municipio de Ensenada, B.C. R D SEs El e T

Comprobantes de pago de
astimaciones.

Reportes de control de caiidad en Ja
ejecucion de ia obra.

Licencia de construccion.

Biticora de obra.

832,015.42

B.C.

Intreduccion de Red de Agua Potabie en calle San Pablg,
Col. Colinas Del Paraiso, en ei Municipio de Ensenada, |CS-SDS-BC-ENS-PRON-18-01

Comprobantes de pago de! articipo y de

818,226.71 las estimaciones.

Pefiitas, er e! Municipio de Enser:ada, B.C.

Pavimentacidn en Calie Cerro Del Centineia, Col. Las D-SDS-BC-ENS-PRON-18-04

Capital contable de! contratista.
896,722.33{Comprobantes de page de! anticipo y de
las estimaclones.

SOLVENTACION:

Se le envia informacion solicitada no entregada.

Se turno oficio SDS/1225/2019 de fecha 15 de octubre del afio en curso al personal técnico de
supervision, donde se le instruye a que tomen las medidas y acciones necesarias para que en lo
sucesivo, implementen las acciones que permitan evitar su recurrencia. (Anexo K)

MEXICALI

Calle Calafia y Calzada Indepsndsncia médulo “G",

Plaza Baja California Centro Civico,
Mexicali, Baja California G.P. 21000
Tel. (688) 253-39-90

TIJUANA
Bivd. Diaz Ordaz 1159, Int. 205-B,

Colonia José Sandoval, Delegacitn La Mesa,

Tijuana, Baja California C.P. 22450
Tel. (664) 379-83-18

. HOJA 7 17/17 1
ENSENADA
Calle Mazatlén 208 esquina con Ing. Santiago Garfn,
Fraccionamiento Acapuleo,

Ensenada, Baja California C.P. 22890
Tel. (645) 206-21-62



