DEPENDENCIA Secretaria de Desarrollo Social

Subsecretaria de Pianeacién

SECCION
e Infroestructura

NUMERC DEL OFICIO
EXPEDIENTE SDS§/0775/2018

c ciEETR884 m2 de pavimento asfaltico en la calle Puerto Manzanillo
de la localidad de San Felipe, Mexicall, Baja California.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA e L
Y TRANSPARENGIA GUSERNAMENTAL, Mexicali, B. C., a 13 de junio de 2018.

Rodulfo Figueroa Pacheco
Delegado de la SEDATU en el Estado de Baja California, en su caricter de Secretario de Actas

del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estago:de:Estado de;Baja,
California. 2 Dé BAJA CALIFORNIA

Presente.-

= . I . . MEXICALL B
California, aprobada en sesién ordinaria por el Comité de Desarrollo Reglonaf\1 para Ia?’fonagmneras

del Estado de Baja California en fecha 07 de noviembre del 2017 a favor del Gobierno del Estado de

Baja California, por la cantidad de $ 3,821,437.00 (tres millonﬁomﬁgmtgérgiﬂﬁnﬁil
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de Obra, le presento a Usted, de manera adjunta a este oficio, lo sig
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SECRETARIA DE PLANEACION

documentales de la que nos ocupa.
Y FINANZAS REIL. ESTADO

Sin més por el mamente s:bI%a un cordlal saludo.
= FINAM.aq OEL N

C.c.p. Alfonso Alvarez Juan, Secretario de Desarrollo Secial del Gobierno del Estado de Baja California.
Francisco E. Postlethwaite Duhagén, Secretario de la Cantraloria y Transparencia Gubernamantal del Gobierno del Estado de B.C.
Bladimiro Herndndez Diaz, Secretario de Planeacion y Finanzas del Gobierno del Estado de B.C.
Miguel Angel Rodriguez Castro, Subsecretario de Planeacién y Presupuesto de la 5.P.F.
Yolanda Isabe! Fierro Valenzuela, Directora de Inversidn Publica de la §.P.F.
Alfredo Babun Villareai, Subsecretario de Desarrollo Econdmico del Estado.
Oscar Estrada Carrillo, Director de Inversidn de la SEDESOE.
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DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE PLANEACION
SECCION E INFRAESTRUCTURA
e B NUMERO DEL OFICIO SDS/0776/2018
GOBIERNO DEL ESTADO EXPEDIENTE
LIBRE Y SOBERANC DIt T MExCEt BT T S e unio g 2ot

BAJA CALIFORNIA

Solicitud de segunda ministracién de la obra denominada:
Construccion de 4884 m? de pavimento asfaltico en la calle Puerto
Manzanillo de la localidad de San Felipe, Mexicali, Baja California.

ASUNTO:

Mtro. José Enrique Rodriguez Oceguera
Director General de Organizacién y Evaluacién del Fondo para el Desarrollo

Regional Sustentable de Estados y Municipio Mineros
Presente.-

Anteponiendo un cordial saludo, y en alcance al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentabie
de Estados y Municipios Mineros, me permito solicitar a Usted, [a tercera ministracién de recursos
aprobados en la Primera Sesién Extraordinaria 2017, del Comité de Desarrollo Regional para las
Zonas Mineras del Estado de Baja California, para el proyecto de inversién fisica denominado:
Construccién de 4884 m? de pavimento asfaltico en la calle Puerto Manzanillo de la localidad
de San Felipe, Mexicali, Baja California, por un monto de $7,528,575.00 (un millén quinientos

veintiocho mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE Bo/PRYE |

Subsecretario de on e Infraestructira I;ST ADO

C.c.p. Rodulfo Figueroa Pacheco.- Delegado de Estatal de SEDATU en Baja California.
C.c.p. Ricardo Ledesma Ochca.- Subdelegado de la SEDATL en Baja California.
C.c.p. Alfonso Alvarez Juan.- Secretario de Desarrollo Social del Estado.

C.c.p. Oscar Estrada Canillo.- Director de Inversion y Seguimiento de SEDESOE.
C.c.p. Camen Gordillo.- Responsable del Fondo Minero en la SEDATLU.

C.c.p. Archivo / Minutario

MAZP/AAJ/OEC/HBM*
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Secretaria de Desarrollo Social

Subsecretaria de Planeacion
¢ Infraestructura

] Nomero de reporte mensual; l 02 |

Reporte de Avance de Obra *

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

Nuimero de reporte mensual: 02

Lugar y fecha de elaboracion; Mexicali. Baja California

1.- Datos del Proyecto

a) Nombre del Proyecto: Construccidn de 4884 m* de pavimento asfaltico en la calie Puerto Manzanillo de ia localidad de San Felipe,

Mexicali, Bafa California.
b) Nombre de la entidad federativa o municiplo ejecutor o gjecutores: Baia California

¢} Fecha de Inicio del Proyecto de Inversion Fisica: 23/abril/18 Fecha de Término Programada: 01/unio/18

dia/ mes /afio dfa/ mes /afio

d) Nimero de meses del calendario del programa para realizar el proyecto: __ 3
$ 3.821.437.00

e) Monto total del Proyecto de Inversion Fisica autorizado por et Comité:

f) En caso de ser un Proyeclo de Inversidn Fisica con mezcla de recursos, desagregar el monto total por Gobismo del Estado y

Municipic y/u otros:
Municipio: § yfu Otros: §

Gobiemo del Estado: $

.- Avance Financiero

I.1.- Mento recibido en la Oltima ministracién:
Total Gobierno del Estado Municipio

$1.146,431.00 $1,146,431.00

II.2.- Monto devengade de Iz Ultima ministracién:
Total Gobierno del Estado Municipio

$1.140,850.61 $1,140,850.61

g82.8 %

Resultado porcentual de! avance financiero acumutado del monto total de la obra:

* Ef presente documento de Avance de Obra, deberd ser llenado atendiendo a ia “Guia de Entrega de Avonce Fisico Financiero del Proyecto de
Inversidn Fisica” implementada por la Direccién General de Organizacién y Evaluacién del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de

Estados y Municipios Mineros.



Secretaria de Desarrollo Social

Subsecretaria de Planeacién
e Infraestructura

l Nimero de reporte mensual: l 02 —l

Reporte de Avance de Obra *

lil.- Avance Fisico

ll.1.- Calendario del Programa del Proyecto de | Ill.2.- Calendario del Programa del Proyecto de
Inversién Fisica del mes programado: Inversion Fisica del mes reportado:
50% 82.9%

54.63 %

Resultado porcentual del avance fisico acumulade del monto total de la obra:

IV. Sefalar los documentos que se anexan a este formato:

DOCUMENTOS 8l | NO
1. Contrato y demas documentos X
de Iz asignacién de la cbra
(copia).

2. Folografias a color del proyecto X
con pie de fofo.

3. Caratula de Estimacion 01 X
autorizada.

4. Facturas del proveedor {copias). | x

Solicitud de Ministracién X

V.- Observaciones

Con base en los datos asentados en la presente cédula, se manifiesta que la ejecucion de la obra descrita en el presente documento es
apegada al periodo correspondiente en el calendario de! programa del proyecto que nos ocupa.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS

Subsecret ST € Infraestructura
Secretaria de Desarrollo Social del Estado
Calzada Independencia #994, Centro Civico, Mexicali Baja California
Tel (664) 3-76-95-07, R.F.C. ZAPM660929-NBA

* £l presente §dcumento de Avance de Obra, deberd ser Henado atendiendo a la “Guia de Entrega de Avance Fisico Financiero del Proyecto de
Inversion Fisica” implementada por la Direccién General de Organizacién y Evaluacién del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de

Estados y Municipios Mineros.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Wl

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA

L R P P S
SICIERND DIL ESTARG

CARATULA DE CONTRATO
DE COWTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCION © AREBA REAPONEARLE:
DIRECCION DE INVERSION PUBLICA
. CONTRATISTA B _ ' _ B . CONTRATO
MOMERE O HENOMIRACION SOCIAL To. [E CONTRATC TECID,. DE CONTRATAOION
TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, 8. DER.L. CE-SDS5-BC-MXL-FOMI-18-04 16 DE ABRIL DEL 2013
Bo. RESTATRD PADRCH DR CONYT. Ke. REG. FED. DX CONY. No. DE CoMClmBO FECHA DR ADOTIDYCRCTON
PC-BC-MXL-M-12-3008 TPY-110200-TAS CS-8DS-BC-MXL-FOMI-18-04 12 DE ABRIL DEL 2018
DOHICILION MODALIDAD DE LA ADJUDICACTON: i
CARRETERA FEDERAL MEXICALI A SAN LUIS, Ki. 18.5, ADJUDICACION DIREGTA { ) CONVOCATORIA SIMPLIFIGADA { X )
E.J. CUERNAVACA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CONVOCATORIA PUBLICA { )

10010058328 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PUERTO MANZANILLG DE LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CIASITICNGCTOR ¥ FUENTE DE RECURSOS CXAVE PRECUPUEETARIA

FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDE | a0 | ar. | enoc. | sowesw. | weor. | o | eswe. | ooz
ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS {FONDO MINERQ) 2

DATOS EN Cast DE CREDITO EXTERNO

Wo. u'wmxnumm ) FECEA IE OFICIO DE AFTCRIENCYON
No. DE OFICIO DX AFRGEACICN - TECHA DE GFICIO DE AVBOBACTON
10010167087 01 DE FEBRERO DEL 2018
- IMPORTEDEL CONTRATO. = | MIPORTE DE ANTICIPO | GARANTIAS DE CUMPLINEBNTO ‘ GARANTIA DE ANTICIPO
IMPORTE YOTAL DEL CONTRATO IMPORTE PARA INICIO
$3,802,835.39
IMPORTE ASHKSNACION INICIAL IMPDRTE DE LA GARANTIA No. E IMPORTE DE LA FIANZA
$3,802,835.39 $1,140,850.62 $380,283.54 $1,140,850.62
T . ASIGNACIONES SUBSECUENTES '
MONTO CONTRATADO MONTO ASIGNADO

VIGENCIA © PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION 40 DIAS NATURALES

|FECHA DE INICIO: 23 DE ABRIL DEL 2018 [FECHA DE TERMINACION: “757 01 DE JUNIC DEL 2018
- aflt
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

F-58329

CONTRATO No.: CS-SDS-BC-MXL-FOMI-18-04

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR
SUS SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA
OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONTROL DE
OBRA, S. DE RL, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. ING. EDUARDO ALFONSO
GUADALUPE GAONA EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I "LA CONTRATANTE" DECLARA:

L1

L2,

L3.

1.4.

L5.

L6.

1L7.

QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS
EN LOS ARTICULOS 1, 2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION IV Y 26 DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
RELACION CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO
EL ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA, OSTENTANDO EL CARGO DE SUBSECRETARIO
DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO
EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL 19 DE JULIO DEL 2016, Y QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE
INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ART. 8 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS
ARTICULOS 6 FRACCION XXII, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO INTERNC DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y EL OFICIO DE DELEGACION DE FACULTADES DE FECHA 19 DE JULIO

DEL 2016 EXPEDIDO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN.

QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO No.

10010167087 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2018.

QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SENALA COMO SU DOMICILIO EL ESTABLECIDO EN
EL 2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, UBICADO EN CALZADA INDEFENDENCIA

NO. 994, CENTRO CIVICO, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018, RELATIVO
A LA INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MEDIO DEL FALLO DE FECHA 12 DE
ABRIL DEL PRESENTE ANO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION II Y 45
FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

QUE SE CUENTAN CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES
QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO. g
QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

1DE 14



18 QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, PUBLICO EN FECHA 06 DE

SEPTIEMBRE DE 2013 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA
NORMA PARA LA OPERACION DE LOS GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION
PROVENIENTES DE CARGOS ADICIONALES EN LOS PROGRAMAS DE OBRA PUBLICA EN EL

ESTADO.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1.

IL.2.

IL3.

In.4.

11.5.

IL6.

SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES
MEXICANAS, DENOMINADA TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE RL.,
ACREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. 75,851, VOLUMEN
No. 1,121 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
No. 08 LIC. VICTOR IBANEZ BRACAMONTES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., E INSCRITA EN
LAS OFICINAS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE
MEXICALI B.C., BAJO FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 37639*1, SECCION COMERCIO DE

FECHA 08 DE MARZO DE 2011.

QUE EL SUSCRITO C. ING. EDUARDO ALFONSO GUADALUPE GAONA COMPARECE EN SU
NOMBRE Y REPRESENTACION, EN CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRADOR, CON
FACULTADES PARA SUSCRIBIR ESTE TIPO DE ACTOS, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN
MERITO DE LA ESCRITURA PUBLICA ANTES CITADA Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-MXL-M-12-3006 Y QUE DENTRO DE LA
CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES No. 120,
168, 310, 344, 614, 653, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 689, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708 Y 709.

QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATC SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL
UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MEXICALI A SAN LUIS, KM. 19.5, EY. CUERNAVACA, EN
LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

I.6.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO: TPY-110209-TA9.

II.7 QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AL IGUAL QUE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
1'Y 2, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LA ETAPA DE LICITACION, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXOS

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HA CONSIDE

I1.8 QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIQ DONDE SE REALIZARA LA OBRA
SU PROPUESTA, TODOS LOS

FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

"
=
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III. LAS PARTES DECLARAN:
III.1. QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.

QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO

1.2,
PUBLICC O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD
PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMOQ

MANIFESTACION DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

1I1.3.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE“ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA* LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010058329 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PUERTO MANZANILLO
DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXO0S SENALADOS EN EL INCISO 1.7 DE LA SEGUNDA
DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR, DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS

COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS,
SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEI. PRESENTE CONTRATO ES DE:

§ 3,802,835.39 MLN. (TRES MILLONES OCHOCIENTCS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
39/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

$ 3,802,835.39 MLN. (TRES MILLONES OQCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
39/100 MONEDA NACICNAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION .-

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES 40 (CUARENTA)
DIAS NATURALES Y "EL CONTRATISTA"™ SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2018 Y A CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL DIA 01 DE JUNIO
DEL 2018 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EIECUCION DE LA OBRA APROBADO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.-

"LA CONTRATANTE" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR EL DIA
ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICID DE LOS TRABAJOS, LOS LUGARES EN QUE DEBERA
EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A
LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, SE PRORROGARA POR UN PERI! AL AL RETRASO, EL PLAZO
CONVENIDO PARA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS:

3DEI4
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QUINTA.- ANTICIPOS.-

PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, SUFRAGUE LOS GASTOS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS
INSUMOS. “LA CONTRATANTE” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), DE LA
ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA PARA EL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE:
$1,140,850.62 MLN. (UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 62/100
M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
UTILIZARLO EXCLUSIVAMENTE PARA TALES CONCEPTOS, O EN SU DEFECTO A REEMBOLSAR SU
IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE

NOTIFICACION DEL REQUERIMIENTO,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR A TITULO DE INTERESES A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO EN QUE DEBIO DEVOLVER EL ANTICIPO, LOS
CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR AL
SUPERVISOR UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARA
DICHO ANTICYPO. EL SUPERVISOR REQUERIRA AL CONTRATISTA LA INFORMACION CONFORME
A LA CUAL SE ACREDITE EL. CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO
PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SE INICIEN DENTRO DEL ULTIMO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL, “LA CONTRATANTE” PODRA OTORGAR EL ANTICIPO DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION V DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR LOS ANTICIPOS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA,
EXCLUSIVAMENTE EN LOS CONCEPTOS CITADOS, ASI COMO A JUSTIFICAR ANTE “LA
CONTRATANTE” SU CORRECTA APLICACION, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES AL

REQUERIMIENTO QUE POR ESCRITO FORMULE “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO SOLICITAR ANTICIPOS POR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
LOS AJUSTES DE COSTOS DEL. CONTRATO QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE

CONTRATO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS PACTADOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS EJECUTADOS QUE PRESENTE “EL
CONTRATISTA” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, DEBIENDO LIQUIDARSE EL
SALDO POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE TRATE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO DE LOS ANTICIPOS POR
AMORTIZAR, EN EL PLAZQO DE 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO, DE LA
TERMINACION DE LA OBRA O DE LA RESCISION DEL CONTRATO, SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION, VIGENTE A LA FECHA DE LA RECLAMACION, PARA ILOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, PREVISTA EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
LOS GASTOS FINANCIEROS, EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL
IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR

DIAS CALENDARIO DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE®, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION

Y FINANZAS DEL ESTADO,
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SEXTA.- FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE UN MES,
LAS ESTIMACIONES DEBERAN SER ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE
OBRA, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRQ DE LOS
SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA LOS DIAS 15 Y ULTIMO DE
CADA MES, “LA CONTRATANTE” POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA REVISARA Y AUTORIZARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE EXISTIR DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS SU RESOLUCION Y PAGO SERA INCORPORADA A LA ESTIMACION

SIGUIENTE.

EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SENALE “LA
CONTRATANTE” DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE
CONTRATADO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA
FACTURA CORRESPONDIENTE Y SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS.

SEPTIMA.- GARANTIAS.-

“EL CONTRATISTA” CONSTITUIRA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA, PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 48 FRACCION 11 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS POR UNA CANTIDAD JIGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE SU IMPORTE TOTAL.

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE
SENALADO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN, DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE
PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS
ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL. ESTA MODIFICACION NO DEBERA EXCEDER DE DIEZ

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE DICHO CONVENIO.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA .OBRA, DEFECTOS DE
CONSTRUCCION O REPOSICION DE EQUIPOS, “EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR UN
MONTO DEL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CORRECCION DE LOS VICIOS QCULTOS, SERA DE UN PLAZO
DE DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

LA FIANZA A LA QUE SE REFIERE EL PARRAFO PRIMERC DE LA PRESENTE CLAUSULA SERA

PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRC DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
PARTIR DE QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO Y REFERENTE A' LA SEGUNDA, DEBERA

PRESENTARLA PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

ASI MISMO “EL CONTRATISTA” PRESENTARA FIANZA POR EL TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, LA
CUAL DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL
VISTAS EN EL CONTRATO,

CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO N
PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O [TTUD DE CUALQUIERA DE LAS

3
pol,
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PARTES, DETERMINEN UN AUMENTC O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADOQ, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA LA REVISION
DE DICHOS COSTOS Y, “LA CONTRATANTE” EMITIRA LA RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO

O REDUCCION CORRESPONDIENTE.
LA REVISION SE REALIZARA DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 56, 57

FRACCION 1Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOQS CON LAS MISMAS Y
CAPITULO V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS, Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A,

EN CASO DE DECREMENTOS, “LA CONTRATANTE” EMITIRA EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO
DE UN PLAZO DE 60 ( SESENTA ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION
DE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE
COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO “EL CONTRATISTA” COMO “LA CONTRATANTE”, NO SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON “EL CONTRATISTA”
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL
MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE

EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

EN CASO DE INCREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA™,
MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, ANEXANDO

LOS SIGUIENTES DOCUMENTQS:

LA RELACION DE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO
EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES INVESTIGADOS POR LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LOS QUE DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL

CONTRATISTA;

EL PRESUPUESTO DE L.OS TRABAJOS PENDIENTES DE EFJECUTAR, DE ACUERDO AL
PROGRAMA CCNVENIDOQ, EN EL PERIODO EN EI. CUAL SE PRODUZCA El. INCREMENTO
EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO;

1.

EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL
PROGRAMA CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO
EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO,
AYUSTADOS CONFORME A LO SENALADO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 58 DE LA

LEY;

EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR,
ACORDE AL PROGRAMA. QUE SE TENGA CONVENIDO;

5. EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE, Y

LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN
CONJUNTAMENTE EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN FUNCION DE

LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERICDO DE AJUSTE.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA SOLICITUD, DEBIDAMENTE DOCUMENTADA
RESOLVERA POR ESCRITO SOBRE EL AJUSTE DE COSTOS MEDIANTE OFICIO DE RESOLUCION,

QUE NOTIFICARA PERSONALMENTE “EL CONTRATISTA™.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAIJES DE INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL

CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJER%DEL CONTRATO. EL COSTO POR

g
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FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE I.A TASA
DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

“LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA CUBRIR A “EL CONTRATISTA™ EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE AUTORICE EL PAGO DE LA ESTIMACION

CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE HACE REFERENCIA EL INCISO “B” DE ESTA CLAUSULA, EL
CONTRATISTA PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS
SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONTRATANTE” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DiAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA.
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO

PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN
QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVQO EN EL
CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE
EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE,

EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO

NOVENA.- GASTOS FINANCIEROS.-

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTQ DE “LA CONTRATANTE” RESPECTO DEL PAGO DE OBRA
EJECUTADA O DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS; DE PAGOS HECHOS EN EXCESQ A “EL
CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, QUEDARA A
CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME LA TASA
DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, VIGENTE EN EL. MOMFENTQ
DE LA RECLAMACION, PARA LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

PARA 1A RECEPCION DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "LA CONTRATANTE"
LA TERMINACICN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE SE INDICA EN EL
ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, Y “LA CONTRATANTE, DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PROCEDERA

A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, "LLA CONTRATANTE" ENCUENTRA DEFICIENCIAS
EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACION, A
EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL
CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR
POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATANTE" FIJARA DIA Y
HORA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA, FECHA, QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA VERIFICACION. RECIBIDOS LOS TRABAJOS, LAS PARTES, DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES POSTERIORES, DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITC CORRESPONDIENTE, EN LA
FORMA Y TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CAPITULO CUARTO SECCION IX GLAMENTO DE LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

it
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CUANDQ DURANTE EIL PLAZO DE EJECUCION EXISTAN PARTES DE LA OBRA QUE SE ENCUENTREN
TERMINADAS Y SEAN SUSCEPTIBLES DE USO LA CONTRATANTE PODRA REALIZAR RECEPCIONES
PARCIALES DE LOS TRABAJOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, SUJIETANDOSE AL PROCEDIMIENTC

QUE SE ESTABLECE EN ESTA CLAUSULA.

EN LA FECHA SENALADA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RECIBIRA FISICAMENTE LOS TRABAJIQS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULQ 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DECIMA PRIMERA.- DE LA RESIDENC]A DE OBRA.-

PREVIO A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, * LA CONTRATANTE”
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA, QUIEN REFRESENTARA DIRECTAMENTE A "LA
CONTRATANTE" ANTE “EL CONTRATISTA” Y LOS ORGANOS DE CONTROL Y, SERA LA
RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAIOS,
INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS,

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO
MENOS A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULQ 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION.-

LAS FUNCIONES DE LA SUPERVISION SERAN LAS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 115 DEL
REGLAMENTOQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICICS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EIECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE, QUIEN DEBERA CONCCER EL
PROYECTO, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR

CUENTA DE "EL CONTRATISTA" EN TODO LO REFERENTE A ESTE CONTRATO

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", DEBERA SER ACEPTADO POR "LA CONTRATANTE", LA
QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL DESEMPENO DE SU
COMETIDO, FACULTAD QUE EJERCERA EN CUALQUIER MOMENTO Y "LA CONTRATANTE" PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REFRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR

A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUERIMIENTOS SENALADOS.
DECIMA CUARTA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES,

"EL CONTRATISTA" COMO EMFRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVQ DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAIOS DE ESTE CONTRATO, OBLIGANDOSE A
REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE:EROGUE CON MOTIVO DE RECLAMACIONES DE LOS

EMPLEADOS O TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA®,
DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJIOS, POR LO QUE SE OBLIGA A CONTAR CON UN LABORATORIO DE
ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA Y DEBERA

ANEXAR LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMA S CORRESPONDIENTES, PARA
EFECTO DE PAGO.
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“LA CONTRATANTE” PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO, POR UNA SOLA VEZ, AL
INICIAR LA OBRA Y, ES RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA REFERENCIARLOS Y
CONSERVARLOS, ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMC
DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE", PARA LO CUAL SE
OBLIGA A FIRMAR COMO RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR PARA TAL FIN
CON REGISTRO RESPONSABLE ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO
DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE

RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DEL "CONTRATISTA",

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETC DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO. PERO, CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE"” PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU
INSTALACION EN LA OBRA, EN ESTOS CASOS "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA
NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN
SER CEDIDOS POR "EL CONTRATISTA" EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA

CONTRATANTE".

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITQ, O CONTENIDAS EN LA
BITACORA DE OBRA, “ LA CONTRATANTE” POR SI O POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, SERAN A COSTA DE "EL CONTRATISTA" SIN
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, SI "LA CONTRATANTE"
LO ESTIMA NECESARIQ, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION .

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO,
SIN QUE MEDIE ORDEN O INSTRUCCION POR ESCRITO DE “ LA CONTRATANTE”, NO TENDRA
DERECHC A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL. PLAZO DE
EJECUCION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES,

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS

A “LA CONTRATANTE* EN FORMA IMPRESA Y DIGITALIZADA

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE LOS VICIOS
OCULTOS, DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS,
ASI COMO DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL,
POR TRATARSE DE UNA OBRA DE INTERES PUBLICO. EN ESE CASO, "LA CONTRATANTE" PODRA
OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A “EL
CONTRATISTA”, LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS,
"LA CONTRATANTE" PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE REPARACION

O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE DISPOSICIONES APLICABLES, CON
CARGO AL CONTRATISTA.
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DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA -

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO,
INCLUSO MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL
CONTRATISTA” SERA OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE

A FIRMARLAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA
QUE “EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA
DE LAS PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA PARA EL USO
DE TERCEROS O PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA
MISMA AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE
CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

L IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASQO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE INICIO
A LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE
OBRA ACORDADO, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE TRABAJO
INCORPORADO EN EL MISMO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 5%
(CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EJECUTARSE A LA
FECHA DE LA INSPECCION, MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASO.

1L RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION, DICHA RETENCION
ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS
FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN FORMA MENSUAL, LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA

PROGCEDENTE.

I APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONSIDERANDO LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA 9FI.
CONTRATISTA® MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN
CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA
APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE “LA CONTRATANTE® NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE “LA
CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
61, 62 FRACCION 11 Y 63 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES, LAS
PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA ASIGNACION

EN EJECUCION.

EN EL CASO DE APLICARSE PENAS CONVENCIONALES, SE DEBERA EXPONER EN EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE LAS RAZONES DE SU APLICACION.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSARILIDAD EL

PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENE POR CONTRAVENCION DE “EL
CONTRATISTA” A LOS TERMINOS DEL CONTRATO O DE IAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS
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PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Eb REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA
ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUC ACUERDO
DE LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE; QUE
CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LA SECCION VII DEL CAFITULO CUARTO DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RELATIVQ A LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA QUE ”LA CONTRATANTE”
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE PODRA O NO PARTICIPAR "EL CONTRATISTA®",
TOMARA POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SUU CASO, PROCEDER A SIUJSPENDER LOS
TRABAJOS Y REQUERIRA A "EL CONTRATISTA”, POR LA ENTREGA EN UN PLAZO DE 10 DIAS
NATURALES, DE LA DOCUMENTACION QUE HUBIERA RECIBIDO PARA LA REALIZACION DE LOS

TRABAJOS

“LLA CONTRATANTE”, PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO O HACER
EFECTIVA LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “ EL CONTRATISTA”, DEBERA:

DICTAR EL ACUERDO INICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE DEBERA SER
NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” EN EL DOMICILIO LEGAL SENALADO EN EL CONTRATO,
ACUERDO QUE CONTENDRA UNA RELACION SUCINTA DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN A
LA CAUSAL, SANCION O RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE; SENALANDO LOS MEDIOS
DE CONVICCION EXISTENTES FARA ACREDITARLA, ASI COMO LA DETERMINACION DE “LA

CONTRATANTE” PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO.

B.-- EN EL ACUERDO REFERIDO EN EL APARTADQ ANTERIOR, SE DEBERA CONCEDER A “EL
CONTRATISTA” UN TERMINO DE QUINCE DIAS HARILES PARA HACER VALER LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA; ALLANANDOSE A LAS RESPONSABILIDADES FINCADAS O
IMPUGNANDOLAS CUANDO NO ESTE CONFORME CON LAS MISMAS, EN CUYO CASC DEBERA
EXPRESAR LOS AGRAVIOS QUE CONSIDERE PROCEDENTES Y OFRECER LAS PROBANZAS QUE
ESTIME NECESARIAS. LA FALTA DE COMPARECENCIA SE CONSIDERARA COMO

ALLANAMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES.

C.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE”
RESOLVERA SOEBRE LA ADMISION DE LOS MEDIOS DE CONVICCION QUE EN SU CASQO
OFREZCA “EL CONTRATISTA”, IMPLEMENTANDO EL DESAHOGO DE LAS MISMAS CUANDO
AMERITEN DILIGENCIA ESPECIAL SERAN ADMISIBLES TODO TIPO DE PRUEBAS, A EXCEPCION
DE LA CONFESIONAL Y AQUELLAS QUE NO ESTEN VINCULADAS CON LOS HECHOS QUE

ORIGINAN LA CAUSA DEL PROCEDIMIENTO, Y

D.- “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LO
INDICADO EN EL INCISO “B” DE ESTA CLAUSULA, DICTARA LA RESOLUCION QUE EN
DERECHO PROCEDA, MISMA QUE DEBERA SER FUNDADA Y MOTIVADA Y NOTIFICADA A “EL

CONTRATISTA>,
EN LOS CASOS DE SUSPENSION Y DE RESCISJON ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE OBSERVARA
LO SIGUIENTE:

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O LA RESCISION DEL CONTRATO,
POR CAUSA IMPUTABLE A "LA CONTRATANTE", ESTA PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, PARA LO QUE DEBERA
PRESENTAR EL ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUB, DENTRO DEL PLAZO DE SESENTA DIAS

NATURALES LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO.

A.-

L
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EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,
"LA CONTRATANTE" SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE,
LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, A EFECTO DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS. EN DICHO FINIQUITC DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS A

"EL CONTRATISTA".

L.O ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” SERAN:

L.

10.

11,

12.

QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA;

QUE “EL CONTRATISTA” SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO

DEFECTUOSA POR "LA CONTRATANTE".

QUE “EL CONTRATISTA” NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA
CONTRATANTE"; O EL RESIDENTE DE SUPERVISION.

QUE “EL CONTRATISTA” NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y, A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

QUE “EL CONTRATISTA” SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

QUE “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETQ DEL CONTRATO, SIN
CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

QUE “EL CONTRATISTA” CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJCS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE" O SOBRE
LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA
APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE",

QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A "LA CONTRATANTE" Y A L.AS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y

TRABAJOS.
QUE “EL CONTRATISTA™ CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA. EN EL CASO DE QUE HAYA
SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

QUE “EL CONTRATISTA” SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A BSTE CONTRATO,

INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA

SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA VA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIO A POR "LA CONTRATANTE" PARA LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y
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13. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE", POR SI O
A TRAVES DEL RESIDENTE DE SUPERVISION, LA QUE, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU CASO, O DECLARAR LA

RESCISION ADMINISTRATIVA.
DECIMA OCTAVA.- SUSPENSTON TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE" PCDRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETQ
DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIER RAZON JUSTIFICADA, C POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, NOTIFICANDO POR ESCRITC A "EL CONTRATISTA", SIN QUE ELLO IMPLIQUE. SU
TERMINACION DEFINITIVA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE "LA CONTRATANTE" SOBRE LA
SUSPENSION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL
PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO
CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA
CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO

LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
DECIMA NOVENA.-OBLIGACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y A CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI
COMO A 1.OS TERMINOS, LINEAMIENTOS, FROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIFO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

b) EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA CONFORME A LO DISPUESTO AL ARTICULO No. 128 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

a}

¢) EL 4% (CUATRO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION COMO CARGO ADICIONAL,
POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION, LA SECRETARIA DE PLANEACION Y
FINANZAS AL HACER EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, RETENDRA EL IMPORTE

CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE ESTE INCISO

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL.-

PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCION XIV DEL ARTICULQ 46 DE LA LEY, LAS PARTES RESOLVERAN
DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO;

L- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE, MEDIANTE

ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEB S ESTIME PERTINENTES, PARA
QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NA S SU OPINION, ACEPTANDO LA

FROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA
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I.- SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE SU

FROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAJE DE LA PERSONA F ISICA O MORAL
QUE CONSTARA POR ESCRITO, PARA QUE

QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, LO

FUNJA COMO ARBITRO. EN EL CASO DE QUE LAS PARTES NO LOGREN ACORDAR LA DESIGNACION,
LA CONTRATANTE REMITIRA EL EXPEDIENTE A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (SEFUPU)
JL- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN PLAZO NO
RMA EXCLUSIVA LA DOCUMENTACION

MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FO
RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA DEL ARBITRAJE, EL

CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE.

IV.- EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBIT. RO, SE PODRA OTORGAR POR
UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA SER MAYOR
QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

V.- EL PROCESO, EN FORMA Y TERMINOCS A QUE SE REFIERE ESTE A
SERA CAUSA PARA LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.

QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE NO

RTICULO EN NINGUN MOMENTO

VL- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO,
ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA,

VIGESIMA SEGUNDA.~ JURISDICCION.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASI COMO PARA TODO AQUELLO
LA JURISDICCION DE LOS

QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A
BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE

TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALL
"EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU

DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR. CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADOC EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
A LOS 16 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2018.

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONTROL DE

DEL ESTADO. OBRA, S. DE R.L.

ING. MIGUEK WA PANTOJA ING. EDUARDO ALFONSO GUADALUPE GAONA
SUBSECRETARIO ANEACION E GERENTE ADMINISTRADOR
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE

TESTIGOS
Ve

/ 7

ING. CISCO ALBERTO VALLE S0TO LIC, OSCARESTRADA CARRILLO -
JEFE DE DEPARTAMENTO TECNICO DIRECTOR P INVERSION-DE SEDESOB N
[ {l’
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= PRIMER CONVENIC MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO

) B f'.'a"é'f.‘t-'.?'.. f?."ri b e CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPQ DETERMINADO

No. C8-8SDS-BC-MXL-FOMI-18-04

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
QUE CELEBRAN POR UNA PRIMERA PARTE LA

TIEMPO DETERMINADO No. CS-SDS-BC-MXL-FOMI-18-04
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR SUS SIGLAS SEDESOE, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE
DENOMINARA LA CONTRATANTE” REPRESENTADA POR EL ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA,
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL LIC.
ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR UNA SEGUNDA PARTE LA EMPRESA
TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S, DE R.L., REPRESENTADA POR EL C. ING. EDUARDO
NTE ADMINISTRADOR, A QUIEN EN LO

ALFONSO GUADALUPE GAONA MEDINA EN SU CARACTER DE GERE
SUSCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

=D AR EHRNESE s e S

l.- LAS PARTES DECLARAN:

11.- QUE CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2018, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-SDS-BC-MXL-FOMI-18-04, DE CONFORMIDAD CON LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, CUYO OBJETO
QUEDO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO Y QUE CONSISTEN EN:

10010058329 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PUERTO MANZANILLO DE LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE, EN E.. MUNICIP{O DE MEXICALL, B.C.

L2- QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO No. CS-SDS-BCMXL-FOMI-18-04 DE FECHA DEL 168 DE ABRIL DE 2018, REFERIDO EN LA
DECLARACION 1.1 DE ESTE CONVENIO, QUEDO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL MISMO, Y QUE

ES POR EL MONTO TOTAL DE:

$ 3,802,335.39 M.N. (TRES MILLONES OCHOGIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38M00
MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

$ 3,802,835.35 M.N. (TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TRE
MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

INTA Y CINCO PESOS 39/100

1.3.- QUE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DESCRITO EN LA DECLARACION 1.1 DE
ESTE CONVENIO, SE ESTABLECIO EN LA CLAUSULA TERCERA DE DICHO CONTRATO, FIJANDOSE UN PLAZO DE
CUARENTA (40) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE EL CONTRATISTA A INICIAR LOS TRABAJOS EN FECHA 23 DE
ABRIL DE 2018 Y CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EN FECHA 01 DE JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA APROBADO Y QUE OBRA ANEXO AL REFERIDD CONTRATO.

I4.- QUE SE RECONOCE RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENT. A PARA A
CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO, RATIFICANDC LAS DECLARACIONES HECHAS EN EL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  No.
CS-SDS-BC-MXL-FOMI-18-04, DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2018, EN TODO LO QUE NO SE OPONGAN AL PRESENTE

CONVENIO, MISMAS QUE SE DAN POR REPRODUCIDAS PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
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No. CS-SDS-BC-MXL-FOMI-18-04

1.5.- QUE CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION | DEL ARTIGULO 80 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y TODA VEZ QUE HUBO UN ATRASO EN EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO A
EL CONTRATISTA, EL CUAL SE ADVIERTE DE LA COFIA DEL DEPOSITO EN SU CUENTA BANCARIA QUE ANEXA
ESTE ULTIMO, A SU ESCRITO DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018, EN EL QUE MANIFIESTA Y SOLICITA SE
MODIFIQUE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EXHIBIENDO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA
OBRA ACTUALIZADO QUE PROPONE Y QUE SE ACOMPANRA AL FRESENTE CONVENIO FORMANDO FARTE
INTEGRANTE DEL MISMO, POR LO QUE DERIVADO DE 1.0 EXPUESTO Y FI UNDADO LA CONTRATANTE Y EL

DAD DE MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

CONTRATISTA HAN DETERMINADQ LA NECES!
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-SDS-BC-MXL-FOMI-18-04, EN RAZON DE LAS CAUSAS

REFERIDAS UNICAMENTE RESPECTO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL MISMO.

l.6.- DECLARA LA CONTRATANTE QUE LA INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
O APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y

SENALADA EN LA DECLARACION PRECEDENTE, HA SID
FINANZAS DEL ESTADC, EN OFICIO DE APROBACION No. 10010167087 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2018,

1.7.- QUE CONOCEN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, DECLARANDO LA
CONTRATISTA QUE St REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

DADAS LAS ANTERIORES DECLARACIONES, LAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN CELEBRAR EL

PRESENTE CONVENIO SUJETANDOSE A LAS SIGUIENTES:

e S e

PRIMERA.- LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. C8-SDS-BC-MXL-FOMI-18-04 DE FECHA 16 DE ABRIL
DE 2018, IDENTIFICADO EN LA DECIARACION 1.1 DE ESTE CCONVENIQ, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

CLAUSULA TERCERA.- PLAZQ DE EJECUCION.-

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO D
ABRIL DEL 2018 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 04
NATURALES) DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION

DECLARACION 1.5 DE ESTE CONVENIO,

E ESTE CONTRATO EL DIA 26 DE
DE JUNIO DEL 2018 (40 DIAS
DE LA OBRA REFERIDO EN LA

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR LA MODIFICACION CORRESPONDIENTE TANTO EN
MONTO Y/O PLAZO, A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS
TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO' DETERMINADO No. CS-SDS-BC-MXL-FOM|-18-04 DE FECHA'C"IG DE ABRIL DE 2018, A

EFECTO DE QUE CUBRA EL PERIODO Y/O IMPORTE MENCIONADO EN ESTE CONVEN!

TERCERA.- LAS PARTES ACUERDAN EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y GADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-8DS-BC-
MXL-FOMI-18-04 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2018, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO
DE ESTE CONVENIO 8E EFECTUAN. -

CUARTA.- LAB PARTES CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONVENIO SE SUJETAN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DE LA
CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZONES DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO, DE LA MATERIA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA P RA CORRESPONDERLES.

-_=
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o T esonane > L reliel CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. C5-SDS-BC-MXL-FOMI-18-04

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO
FIRMAN POR TRIPLICADO, QUEDANDO DOS TANTOS EN PODER DE LA CONTRATANTE Y UNO EN PODER DE EL
CONTRATISTA, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2018,

LA CONTRATANTE “EL CONTRATISTA"
SECRETARIA DE DESARROLLO SOGIAL DEL ESTADO TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA,
S.DERL.

- <

ING. MIGUEL'ANGE v PANTOJA ING. EDUARDO ALFONSO GUADALUPE GAONA MEDINA
SUBSECR NEACION E GERENTE ADMINISTRADOR
INF. RUCTURA DE LA SEDESOE

TESTIGOS

ING. FRANCISCO ALBERTO VALLE SOTO
JEEE DE DEPARTAMENTO TECNICO.
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: 'mrnannm.mmrmn Y CONTROL DE OBRA.

“v-‘.'?‘

MEXICALI B.C. A 30 DE ABRIL DE 2018.

C. ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA

DE LA SEDESOE
PRESENTE.-

EN RELACION AL CONTRATO No. CS-SDS-BC-MXL-FOMI-18-04, RELATIVO A LOS
TRABAJOS DE: 10010058329 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE
PUERTO MANZANILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE
MEXICALI, B.C., CON FECHA DE INICIO DE OBRA PARA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2018,

POR ESTE CONDUCTO LE SOLICITO EL DIFERIMIENTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS PARA
EL DIA 26 DE ABRIL DEL ANO EN CURSO, POR MOTIVO DE PAGO DE ANTICIPO, EL CUAL FUE

REALIZADO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2018,
SE ANEXA EL ESTADO DE CUENTA DE LA EMPRESA Y PROGRAMA DE OBRA.

SIN MAS QUE AGREGAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED CON UN AFECTUOSO
SALUDO Y QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS,

ATENTAMENTE
TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DER.L.

e

ING. EDUARDO ALFONSO GUADALUPE GAONA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

LT
Cal {885) 1-62-45- o

=
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ESTE DOCUMENTOQ IMPRESO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DEL COMPROEANTE FISCAL DIGITAL RECIBIDO
ELECTRONICAMENTE Y VALIDADO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL SAT (ANEXO 20 DE LA PRIMERA
RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010) Y FUE EMITIDO PARA SU INCLUSION EN EL
EXPEDIENTE FiSICO NECESARIO PARA EL TRAMITE AL QUE CORRESPONDE.

TOPOGRAFIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA S DE RL

TPY110209TA9
o ESTATUS VERSION | FECHA FOLIO SERIE TOTAL
592452 VALIDO 33 | 3000512018 550 A 451742,38
RECEPTOR:  (GEBA4B03194H GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA GALIFORNIA [PEGIDO: GONTRATO:
FORMA DE PAGO' COMPROBANTE: |
CANTIDAD N DESCRIPGION P.UNITARIO [ TOTALNETO
1 ESTIMACION 389433.08 389433.09
‘SUBTOTAL 380433.09
TRAS. IVA .00
__TRAS. IEPS .00
RET. VA .00
RET. ISR 00
TOTAL|  451742.38

uuiD

5CB0CCA3-21CF-47AA-811A-DT343D0BIF5A

CERTIFICADO |

MNEaDCER FWUU NTeyMTI DY JKoZiveNAOELE CAwgpGyM Tawhig YDVRODD CHBLiddul GRIDCE TZX 20WINpby B P SBAZ G pbimi 2Lk Y 2nDa2d gVHIR Y rVOY XY TEVMCDGA1 UECopamU2VydmijaWge

23 WM“MFJW MLOFKDWILAXNOCF ncOZb B SE TZWd {emikYWQOZ GUob G g SWEmb LY WN pw TN uMREWHOY JK0ZIwch ACKB FhBhY 28kt Otz YXOuZ25Lm 1 T4MSYwIAYDVOQJOB1B
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JFTCH ﬁ:?’?lﬂrlgl"ﬁﬂﬂm\;m M%moﬂw AR KAHACBNVRALI TFW!EQ‘I'M mmamamwmxvmmumm&mm

01RP'WVF ESETULMMZAMTROO TR

ZiveNAQESRQADGREPADCCACCCoREBALXE XGRIBNCYWVDsCX ENGy WmﬂmBWWMLWIWQMWWHWQMHGWMWMK

SELLO
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Ftwﬂmmﬂpmmmmmmq VRZ-HE LML weO DM TV TYRIY s ugRI Mo 0viR it 1HRPDREEAN 1 o RN S A0 Ty Bl VHPadZ s

REGISTRADO POR: RAMON OMAR CRUZ CASTAREDO
FECHA: ' 31/06/2018 11:34 hrs




TOPOGRAFIA PROYECTO Y CONTROL DE FACTURA.

OBRA S DE RL P
1y CARRET. FEDERAL MEXICALI A SAN LUIS KM 19,6 No. ., EJ, CUERNANVACA *
' MEXICGALI, BAJA CALIFORNIA, México, C.P. 21624 A

Tel

RF.C. TPY110200TAD
E01 - GENERAL DE LEY PERBONAS MORALES

30/6/2018 10:13:17

HOMBRE" GOEBIERNQ DEL ESTADD DE BAJA CALIFORNIA

DIREGCION: CALZADA INDEPENDENCIA Y PASEO DE LOS HEROES NO. 884, CENTRO CMIGO

REGC: GEB4B03154HT TEL: -

GIUDAD:

MEXICALL, B.C., MEXICT 21000

Imparts

Umdnt

Desoripaibm "
388,453.00

B4111703 UNDAD DE

1£0
ERVICIO

SERVICIO

ESTIMACION 02 (D05) 289,453,098 002 = IVA 62,500,280
CONYRAT: CE-805-BL-MXL-FOMi-18-04

OBJETIVC: 1000058328 CONSTRUCC:ON DE PAVIMENTO
ASFALTICO EN LA CALLE FUERTD MANZANILLO DE LA
LOCALTDAD DE BAN FELIPE, EN EL MUNIGIFO DE
MEXICAL, BC,

WPORTE = §556,302,00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO = §168,689.80

BUBTCTAL LIQUIDO = 5388 ,433.08

IVA = §82,308.2¢

TOTAL = $451,742.98

ESTIMACION 02 (DOS)
'MPORTE = $586,332.63

AMORTZACION DEL ANTIGIPD = $166,809.00
SUBTOTAL LIQUIDO = $389,433.08

VA =

TOTAL = $461,742.38

Q8. = $22,253.32

SEFUPL = $2,751.85

PAGD A CONTRATISTA = $426,707.40

OPERADO

PROGRAMA: FON DO YNGR

MONEDA. MXN - PESD MEXICAND

USQ CFbn

1.0000 GM-GASTOSENGENERAL

TR0
CAMBIO:

EFECTAS FIBCALES AL PAGD:

GANTIDAD OO LETRA:
{CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOE CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.) .
oMyt R TRLEH $ 451,742.38
CFDI RELACIONADOS ESTE TOSUNENID €8 LA REVRESENTACIOR WIFTUA DE LK CFCI
TIPC RELACION: - CFDI RELACIONADO:
5CH00C43~21CF~4 TRA-911A~D7343D0BSFSA

GERGIFICADO DEL EMISOR CERT

00001 ¢HD000ADA4B6074 a0001000080405257219 30/58/2018 - 12:13:32

CE PAGO Al PAGO

03 - TRANSFERENCIA ELECTRGNICA DE PED - PRGN EN PARCIALIDADES D
FONDOS DIFERIDO

EADERA CGIHAL DR COMPCERAEN 10 DE & L
111.1]5C90054{3=210P~47AA-911A-D7313D0BII5A | 2018-05=-30T12: 13132 |MAS0E10247C0 | SvEBiLbot ONESaSEnadHph 75
K{289N21gCAY gPTRVAON A gZY 6Pk Sh1FOgH 524 3g Bl BN TR ARNY S 6 Xho PV, ‘VWSFDmI L abvr FYhen bAZpEYEsAbutECY Lu
Xr3zHoZDviBtwrSnORGLd]tLLADEs 15 PIgDufeFrukgsil rodws INNeLbl 2HxABPhvIVE Lox DF+ 27 rk] JulNS RXOSCZ I8 EENIT
4gdhC1ARSghla)l £ 01 YHE] yevRZFiE T/ TAXLwclIDT+3VTY ki+ LG tgR0 1S IMcElv] £165618pPOhEA+HN1 e BNRiy Y KS4KNT
VELeVHP2ZdEAugVg == | 000010000004 D448 6074 | |

BISTTAL 2] _
SvEBiLbotONBSaSZ nsdHp75kg20 BU201gCAY gETAVA INEgRY 6Fkk5h1X0Q 32t XgBullhBNS TZAaNY3 EcXhe P1v fywSFOEml f s
6¥bouibBRpBY EeAbut ZCNYIuKr AzHoEDvEStwrSnORGLS] tLLADBs 1 SPIgDUEcrzukgel LrDdwS INNELL) ZHEABPhIVE caDr+
2Lrkd JULINSRROSC £ 3ISEPNI0Ag 4hClAnSghlOQLEr el I YHS ] yeuRZ+18 T8/ KU LncODT+IVIY KW+ 1Gs t wgRO1d Ime60v S £ 6 61
HpPDLEA+RIsANWIixy k54 KNTvG] BYRFzdZ3usSVQEii=—=
BELLD Dzl SAT ) . . .
LYYk oghd Bmb 3 gV ZRKduU STV pahal 2nl PZHmI2ez: 1195 1 LChmAXNGWEMe/vg 9q1 9DY zJ0bewg DL QhhN 5 GNSKUIE1LTY
+udkS5 kT Bk+suXem2 B SKPXI0b//Lecky /MPEIZE tog S tSnFIi 1 /auT5BhIAIIRKET beIWuCKRGREI0NbY 2+ 1NATCRA bE1YsT EXIVE
BoINTOCNQCL2 TYRT RewPXqURIavD 6pT SOy SttxgaM] +KT Yo 2c TDI0eRE y i P4 2qCCmMERE ] +rey Y YUUTKYLESUCU 62 ThehNIY 0D
JT10+y, BOeBCTRRIWIGRZT AnANAY | A2 TYPT] BawY R0

LUGAR DE EXPEDIGION: 21624

TIPO BE COMPROBANTE: | - INGREBO VERSICN: 3.3



