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2018 4 BCN180301283659 Proyecto de inversión 146,761.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 3 Tecate Nueva Colonia Hindú Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 140808 N 0 0 21 5 Otros 5 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 146,761.00$                                     139,883.92$                                     139,883.92$                         139,883.92$                          139,883.92$                    139,883.92$                      139,883.92$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1283659/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301283662 Proyecto de inversión 654,750.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CIN 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 3 Tecate Nueva Colonia Hindú Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 140880 N 0 0 21 5 Vivienda 5 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:3,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 654,750.00$                                     654,750.00$                                     654,749.99$                         650,604.23$                          650,604.23$                    650,604.23$                      650,604.23$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1283662/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301283663 Proyecto de inversión 654,750.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CIN 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 3 Tecate Luis Echeverría ÁlvarezProyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 140895 N 0 0 21 5 Vivienda 5 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:3,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 654,750.00$                                     654,750.00$                                     654,750.00$                         648,165.81$                          648,165.81$                    648,165.81$                      648,165.81$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1283663/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301283664 Proyecto de inversión 654,750.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CIN 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 3 Tecate Luis Echeverría ÁlvarezProyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 140965 N 0 0 21 5 Vivienda 5 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:3,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 654,750.00$                                     654,750.00$                                     654,750.00$                         648,128.64$                          648,128.64$                    648,128.64$                      648,128.64$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1283664/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301285158 Proyecto de inversión 2,561,423.59$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 2 Mexicali Ciudad Coahuila (KilómProyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE MEXICALI 183203 N 0 0 1275 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐08‐2018 30‐12‐2018 2,561,423.59$                                  2,561,423.59$                                  2,561,423.59$                      2,561,423.58$                       1,485,101.68$                1,485,101.68$                   1,485,101.68$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1285158/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301286333 Proyecto de inversión 1,215,559.79$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3PAVIMENTACIÓN EN CA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar SEDESOE TIJUANA 227463 N 0 0 150 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 1,215,559.79$                                  1,215,559.79$                                  1,215,559.79$                      922,200.00$                          276,660.00$                    276,660.00$                      276,660.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1286333/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301286335 Proyecto de inversión 1,037,900.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE TIJUANA 227514 N 0 0 200 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 1,037,900.00$                                  1,037,900.00$                                  1,037,900.00$                      836,163.19$                          250,848.96$                    250,848.96$                      250,848.96$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1286335/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301286338 Proyecto de inversión 999,100.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE ELE 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 227557 N 0 0 300 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 999,100.00$                                     999,100.00$                                     999,100.00$                         759,518.07$                          227,855.42$                    227,855.42$                      227,855.42$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1286338/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301287518 Proyecto de inversión 1,270,700.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE ELE 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 249499 N 0 0 150 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 1,270,700.00$                                  1,270,700.00$                                  1,270,700.00$                      1,030,552.34$                       309,165.71$                    309,165.71$                      309,165.71$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1287518/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301287544 Proyecto de inversión 525,740.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE ELE 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 249973 N 0 0 150 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 525,740.00$                                     525,740.00$                                     525,740.00$                         420,894.00$                          126,268.20$                    126,268.20$                      126,268.20$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1287544/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301287552 Proyecto de inversión 211,506.56$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE ALU 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 250091 N 0 0 500 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 211,506.56$                                     211,506.56$                                     211,506.56$                         210,656.00$                          210,656.00$                    210,656.00$                      210,656.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1287552/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288040 Proyecto de inversión 1,291,588.84$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE TAN 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE ENSENADA 252611 N 0 0 910 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 1,291,588.84$                                  1,091,378.22$                                  1,091,378.22$                      1,091,378.22$                       327,413.47$                    327,413.47$                      327,413.47$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288040/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288046 Proyecto de inversión 716,899.50$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 INSTALACION DE TOMA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 252721 N 0 0 42 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 716,899.50$                                     715,623.22$                                     715,623.22$                         715,623.22$                          214,686.97$                    214,686.97$                      214,686.97$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288046/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288061 Proyecto de inversión 316,680.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 INSTALACION DE TOMA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 252856 N 0 0 42 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 316,680.00$                                     315,967.12$                                     315,967.12$                         315,967.12$                          315,967.12$                    315,967.12$                      315,967.12$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288061/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288097 Proyecto de inversión 339,899.35$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 INSTALACION DE TOMA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 253220 N 0 0 42 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 339,899.35$                                     338,663.58$                                     338,663.58$                         338,663.58$                          338,663.58$                    338,663.58$                      338,663.58$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288097/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288149 Proyecto de inversión 252,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DOS 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 254088 N 0 0 8 2 Vivienda 2 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 252,000.00$                                     252,000.00$                                     252,000.00$                         250,721.81$                          250,721.81$                    250,721.81$                      250,721.81$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288149/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288160 Proyecto de inversión 378,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE TRE 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 254302 N 0 0 12 3 Vivienda 3 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 378,000.00$                                     378,000.00$                                     378,000.00$                         376,082.72$                          376,082.72$                    376,082.72$                      376,082.72$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288160/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288163 Proyecto de inversión 630,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CIN 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 254334 N 0 0 20 5 Vivienda 5 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 630,000.00$                                     630,000.00$                                     630,000.00$                         629,960.25$                          629,960.25$                    629,960.25$                      629,960.25$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288163/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288165 Proyecto de inversión 232,800.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE DOS 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 3 Tecate Nueva Colonia Hindú Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 254356 N 0 0 8 2 Vivienda 2 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:3,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 232,800.00$                                     232,800.00$                                     232,800.00$                         232,724.89$                          232,724.89$                    232,724.89$                      232,724.89$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288165/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288167 Proyecto de inversión 232,800.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CUA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 3 Tecate Lomas de Santa Anita Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 254375 N 0 0 8 2 Vivienda 2 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:3,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 232,800.00$                                     232,800.00$                                     232,800.00$                         232,724.90$                          232,724.90$                    232,724.90$                      232,724.90$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288167/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288172 Proyecto de inversión 232,800.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CUA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 3 Tecate Tecate Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 254399 N 0 0 8 2 Vivienda 2 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:3,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 232,800.00$                                     232,800.00$                                     232,800.00$                         231,909.06$                          231,909.06$                    231,909.06$                      231,909.06$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288172/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288174 Proyecto de inversión 232,800.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CUA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 3 Tecate Tecate Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 254420 N 0 0 8 2 Vivienda 2 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:3,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 232,800.00$                                     232,800.00$                                     232,800.00$                         231,909.06$                          231,909.06$                    231,909.06$                      231,909.06$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288174/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288175 Proyecto de inversión 139,680.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CUA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 3 Tecate Tecate Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 254428 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:3,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 139,680.00$                                     139,680.00$                                     139,680.00$                         138,196.37$                          138,196.37$                    138,196.37$                      138,196.37$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288175/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288526 Proyecto de inversión 124,256.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 257826 N 0 0 24 6 Otros 6 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 124,256.00$                                     124,111.91$                                     124,111.91$                         124,111.91$                          124,111.91$                    124,111.91$                      124,111.91$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288526/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288533 Proyecto de inversión 36,712.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 257934 N 0 0 4 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 36,712.00$                                       36,669.41$                                       36,669.41$                            36,669.41$                             36,669.41$                      36,669.41$                         36,669.41$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288533/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288545 Proyecto de inversión 39,536.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 258047 N 0 0 4 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 39,536.00$                                       39,470.42$                                       39,470.42$                            39,470.42$                             39,470.42$                      39,470.42$                         39,470.42$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288545/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288845 Proyecto de inversión 49,420.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 260426 N 0 0 8 2 Otros 2 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 49,420.00$                                       49,362.68$                                       49,362.68$                            49,362.68$                             49,362.68$                      49,362.68$                         49,362.68$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288845/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288871 Proyecto de inversión 64,952.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 260658 N 0 0 8 2 Otros 2 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 64,952.00$                                       64,876.66$                                       64,876.66$                            64,876.66$                             64,876.66$                      64,876.66$                         64,876.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288871/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288888 Proyecto de inversión 16,944.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 260803 N 0 0 8 2 Otros 2 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 16,944.00$                                       16,924.33$                                       16,924.33$                            16,924.33$                             16,924.33$                      16,924.33$                         16,924.33$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288888/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288942 Proyecto de inversión 8,472.00$                             {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 261382 N 0 0 4 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 8,472.00$                                          8,462.16$                                          8,462.16$                              8,462.16$                               8,462.16$                        8,462.16$                           8,462.16$                    {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288942/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288968 Proyecto de inversión 8,860.30$                             {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 262079 N 0 0 4 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 8,860.30$                                          8,847.53$                                          8,847.53$                              8,847.53$                               8,847.53$                        8,847.53$                           8,847.53$                    {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288968/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288981 Proyecto de inversión 42,360.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 262347 N 0 0 20 5 Otros 5 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 42,360.00$                                       42,091.97$                                       42,091.97$                            42,091.97$                             42,091.97$                      42,091.97$                         42,091.97$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288981/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288984 Proyecto de inversión 42,529.44$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 262407 N 0 0 8 2 Otros 2 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 42,529.44$                                       42,091.97$                                       42,091.97$                            42,091.97$                             42,091.97$                      42,091.97$                         42,091.97$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288984/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288988 Proyecto de inversión 12,708.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 262488 N 0 0 4 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 12,708.00$                                       12,627.60$                                       12,627.60$                            12,627.60$                             12,627.60$                      12,627.60$                         12,627.60$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288988/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301288992 Proyecto de inversión 8,472.00$                             {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 262547 N 0 0 4 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 8,472.00$                                          8,418.40$                                          8,418.40$                              8,418.40$                               8,418.40$                        8,418.40$                           8,418.40$                    {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1288992/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301289000 Proyecto de inversión 17,650.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 262742 N 0 0 4 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 17,650.00$                                       17,538.33$                                       17,538.33$                            17,538.33$                             17,538.33$                      17,538.33$                         17,538.33$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1289000/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301289002 Proyecto de inversión 8,472.00$                             {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Terrazas del Valle Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 262785 N 0 0 4 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 8,472.00$                                          8,418.40$                                          8,418.40$                              8,418.40$                               8,418.40$                        8,418.40$                           8,418.40$                    {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1289002/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301289006 Proyecto de inversión 132,671.52$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Terrazas del Valle Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 262853 N 0 0 24 6 Otros 6 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 132,671.52$                                     131,831.12$                                     131,831.12$                         131,831.12$                          131,831.12$                    131,831.12$                      131,831.12$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1289006/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301289010 Proyecto de inversión 12,708.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Terrazas del Valle Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 262903 N 0 0 4 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 12,708.00$                                       12,627.57$                                       12,627.57$                            12,627.57$                             12,627.57$                      12,627.57$                         12,627.57$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1289010/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301289013 Proyecto de inversión 8,472.00$                             {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Terrazas del Valle Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 262958 N 0 0 4 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 8,472.00$                                          8,418.40$                                          8,418.40$                              8,418.40$                               8,418.40$                        8,418.40$                           8,418.40$                    {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1289013/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301289015 Proyecto de inversión 16,944.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana El Niño Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 262979 N 0 0 8 2 Otros 2 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 16,944.00$                                       16,836.79$                                       16,836.79$                            16,836.79$                             16,836.79$                      16,836.79$                         16,836.79$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1289015/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301289016 Proyecto de inversión 53,860.74$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PISO 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 4 Tijuana Terrazas del Valle Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 263035 N 0 0 4 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 53,860.74$                                       53,526.97$                                       53,526.97$                            53,526.97$                             53,526.97$                      53,526.97$                         53,526.97$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1289016/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297802 Proyecto de inversión 417,565.87$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Chiapas 1 Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA4581 N 0 0 588 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 417,565.87$                                     417,565.87$                                     417,565.66$                         417,565.66$                          89,909.99$                      89,909.99$                         89,909.99$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297802/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297804 Proyecto de inversión 632,115.74$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Colonia Pólvora Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA4731 N 0 0 890 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 632,115.74$                                     632,115.74$                                     632,115.45$                         632,115.45$                          175,246.44$                    175,246.44$                      175,246.44$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297804/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297805 Proyecto de inversión 579,581.59$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Colima 1 Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA4823 N 0 0 1126 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 579,581.59$                                     579,581.59$                                     579,581.53$                         579,581.53$                          476,077.36$                    476,077.36$                      476,077.36$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297805/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297806 Proyecto de inversión 412,410.98$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Cucapah IndígenaProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA4868 N 0 0 638 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 412,410.98$                                     412,410.98$                                     412,410.87$                         412,410.87$                          304,840.08$                    304,840.08$                      304,840.08$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297806/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297807 Proyecto de inversión 622,634.42$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Distrito Federal Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA4913 N 0 0 806 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 622,634.42$                                     622,634.42$                                     622,634.21$                         622,634.21$                          445,856.29$                    445,856.29$                      445,856.29$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297807/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297809 Proyecto de inversión 268,184.44$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Guadalajara Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA4967 N 0 0 588 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 268,184.44$                                     268,184.44$                                     268,184.37$                         268,184.37$                          60,078.47$                      60,078.47$                         60,078.47$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297809/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297810 Proyecto de inversión 415,183.01$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Irapuato Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA5078 N 0 0 773 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 415,183.01$                                     415,183.01$                                     415,182.75$                         415,182.75$                          124,554.90$                    124,554.90$                      124,554.90$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297810/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297811 Proyecto de inversión 451,299.80$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Jalapa Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA5133 N 0 0 706 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 451,299.80$                                     451,299.80$                                     451,299.76$                         451,299.76$                          449,671.86$                    449,671.86$                      336,554.18$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297811/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297817 Proyecto de inversión 522,760.29$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Lázaro Cárdenas  Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA5615 N 0 0 655 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 522,760.29$                                     522,760.29$                                     522,760.22$                         522,760.22$                          343,603.34$                    343,603.34$                      343,603.34$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297817/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297818 Proyecto de inversión 464,481.89$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Michoacán de OcampoProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA5647 N 0 0 655 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 464,481.89$                                     464,481.89$                                     464,481.55$                         464,481.55$                          314,553.66$                    314,553.66$                      314,553.66$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297818/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297819 Proyecto de inversión 334,856.38$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Miguel Hidalgo Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA5701 N 0 0 605 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 334,856.38$                                     334,856.38$                                     334,856.34$                         334,856.34$                          333,228.42$                    333,228.42$                      246,207.54$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297819/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297827 Proyecto de inversión 368,863.84$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Nayarit Llamada Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA6052 N 0 0 907 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 368,863.84$                                     368,863.84$                                     368,863.78$                         368,863.78$                          367,235.86$                    367,235.86$                      312,220.49$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297827/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297828 Proyecto de inversión 1,098,085.51$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Nuevo León Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA6266 N 0 0 303 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 1,098,085.51$                                  1,098,085.51$                                  1,098,085.29$                      1,098,085.29$                       1,096,457.40$                1,096,457.40$                   809,833.04$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297828/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297840 Proyecto de inversión 323,545.63$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Sonora Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA7297 N 0 0 874 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 323,545.63$                                     323,545.63$                                     323,545.27$                         323,545.27$                          256,589.93$                    256,589.93$                      256,589.93$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297840/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297845 Proyecto de inversión 392,663.29$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Tamaulipas (Esta Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA7362 N 0 0 689 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 392,663.29$                                     392,663.29$                                     392,663.28$                         392,663.28$                          205,338.42$                    205,338.42$                      205,338.42$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297845/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297848 Proyecto de inversión 234,674.66$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Tehuantepec (Sa Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA7434 N 0 0 521 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 234,674.66$                                     234,674.66$                                     234,674.58$                         234,674.58$                          169,384.81$                    169,384.81$                      169,384.81$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297848/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301297850 Proyecto de inversión 422,961.75$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3SUMINISTRO E INSTALA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Yucatán Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA7536 N 0 0 958 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 422,961.75$                                     422,961.75$                                     422,961.58$                         422,961.58$                          284,491.26$                    284,491.26$                      284,491.26$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1297850/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301298366 Proyecto de inversión 350,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE40274 N 0 0 39 155 Metros lineales 155 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  04‐06‐2018 31‐12‐2018 350,000.00$                                     350,000.00$                                     350,000.00$                         350,000.00$                          350,000.00$                    350,000.00$                      350,000.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1298366/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301298367 Proyecto de inversión 4,750,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE SEG 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE40539 N 0 0 683 300 Metros lineales 300 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 4,750,000.00$                                  4,748,583.39$                                  4,748,583.39$                      4,748,583.39$                       4,748,583.39$                1,951,327.17$                   1,424,575.02$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1298367/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301298368 Proyecto de inversión 3,500,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE40868 N 0 0 594 175 Metros lineales 175 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  25‐06‐2018 31‐12‐2018 3,500,000.00$                                  2,726,047.36$                                  2,726,047.36$                      2,726,047.36$                       2,726,047.36$                817,814.21$                      817,814.21$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1298368/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301298396 Proyecto de inversión 730,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE AUL 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Ejido Lázaro Cárdenas Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE45333 N 0 0 210 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  25‐06‐2018 31‐12‐2018 730,000.00$                                     698,889.21$                                     698,889.21$                         698,889.21$                          698,889.21$                    513,901.05$                      209,666.76$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1298396/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301299106 Proyecto de inversión 150,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACIÓN DE DIS 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ISalud Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE83937 N 0 0 400 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  23‐07‐2018 31‐12‐2018 150,000.00$                                     147,530.02$                                     147,530.02$                         147,530.02$                          147,530.02$                    44,062.00$                         44,062.00$                  Sin contratos  {meta1: {unidad Cancelado Cancelación validada
2018 4 BCN180301299250 Proyecto de inversión 650,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE90064 N 0 0 108 30 Metros lineales 30 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  23‐07‐2018 31‐12‐2018 650,000.00$                                     649,378.23$                                     649,378.23$                         649,378.23$                          649,378.23$                    194,813.47$                      194,813.47$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1299250/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301299262 Proyecto de inversión 2,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE90502 N 0 0 200 900 Metros lineales 900 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  06‐08‐2018 31‐12‐2018 2,000,000.00$                                  2,000,000.00$                                  2,000,000.00$                      2,000,000.00$                       2,000,000.00$                1,837,875.09$                   986,578.89$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1299262/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301299278 Proyecto de inversión 380,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE91335 N 0 0 88 50 Metros lineales 50 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  23‐07‐2018 31‐12‐2018 380,000.00$                                     316,754.03$                                     316,754.03$                         316,754.03$                          316,754.03$                    283,729.72$                      95,026.21$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1299278/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301299792 Proyecto de inversión 2,321,747.46$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL124192 N 0 0 0 1200 Metros lineales 1200 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  20‐08‐2018 31‐12‐2018 2,321,747.46$                                  2,125,191.06$                                  2,125,191.06$                      2,125,191.06$                       2,125,191.06$                2,125,191.06$                   2,125,191.06$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1299792/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301299870 Proyecto de inversión 609,863.32$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3AMPLIACION DE TECHA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBL129479 N 0 0 0 340 Metros Cuadrados 340 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  20‐08‐2018 31‐12‐2018 609,863.32$                                     608,565.86$                                     608,565.86$                         608,565.86$                          608,565.86$                    608,565.86$                      608,565.86$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1299870/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301303438 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO GU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 151968 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  01‐06‐2018 31‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1303438/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301303861 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO RE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 157609 N 0 0 6 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  01‐06‐2018 31‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1303861/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301303874 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO  A 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 157659 N 0 0 6 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1303874/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301303881 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO OL 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 157677 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1303881/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301303884 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO AN 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 157688 N 0 0 3 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1303884/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301303886 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO EL 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 157714 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1303886/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301303889 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO   A 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 157732 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1303889/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301303893 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO   L 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 157746 N 0 0 2 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1303893/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301303899 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO M 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 157775 N 0 0 6 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1303899/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301304100 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO SA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 158746 N 0 0 6 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1304100/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301304967 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3BAÑO ANAI QUEZADA B 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 163073 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1304967/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301307183 Proyecto de inversión 10,000,000.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PLA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Colima 1 Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA173153 N 0 0 1379 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  02‐08‐2018 31‐12‐2018 10,000,000.00$                                11,711,368.47$                                11,711,368.47$                    11,711,368.47$                     8,286,879.66$                8,286,879.66$                   8,286,879.66$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1307183/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301307214 Proyecto de inversión 2,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACION DEL SI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Poblado el Caimán Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA173257 N 0 0 50 5388 Metros lineales 5388 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 2,000,000.00$                                  2,407,860.23$                                  2,407,860.23$                      2,407,860.23$                       1,715,375.50$                1,715,375.50$                   1,715,375.50$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1307214/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301307224 Proyecto de inversión 6,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACION DEL SI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Chiapas 2 Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA173306 N 0 0 325 4200 Metros lineales 4200 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐08‐2018 30‐11‐2018 6,000,000.00$                                  6,000,000.00$                                  5,625,338.43$                      5,625,338.43$                       4,689,677.44$                4,689,677.44$                   4,689,677.44$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1307224/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301307226 Proyecto de inversión 3,985,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE LIN 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Chiapas 2 Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA173317 N 0 0 210 3900 Metros lineales 3900 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 3,985,000.00$                                  4,076,191.28$                                  4,076,191.28$                      4,076,191.28$                       2,684,458.46$                2,684,458.46$                   2,684,458.46$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1307226/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301307235 Proyecto de inversión 820,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Monterrey (ColonProyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA173337 N 0 0 1121 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 820,000.00$                                     1,172,360.65$                                  1,172,360.65$                      1,172,360.65$                       1,105,332.71$                1,105,332.71$                   790,952.07$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1307235/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301307394 Proyecto de inversión 1,015,325.57$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION  COME 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ejido México (Punta CoProyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL173877 N 0 0 0 48 Metros Cuadrados 48 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  07‐09‐2018 31‐12‐2018 1,015,325.57$                                  1,007,770.07$                                  1,007,770.07$                      1,007,770.07$                       1,007,770.07$                1,007,770.07$                   1,007,770.07$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1307394/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301307596 Proyecto de inversión 936,340.40$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION COMED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada El Porvenir (GuadalupeProyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL174985 N 0 0 0 48 Metros Cuadrados 48 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  07‐09‐2018 31‐12‐2018 936,340.40$                                     936,340.40$                                     936,340.40$                         936,340.40$                          936,340.40$                    936,340.40$                      936,340.40$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1307596/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180301307634 Proyecto de inversión 931,580.36$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE AUL 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Francisco Zarco (Valle  Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL175153 N 0 0 0 48 Metros Cuadrados 48 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  07‐09‐2018 31‐12‐2018 931,580.36$                                     931,580.36$                                     931,580.36$                         931,580.36$                          931,580.36$                    931,580.36$                      931,580.36$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1307634/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180301308931 Proyecto de inversión 1,288,861.43$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Guanajuato Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA180965 N 0 0 143 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 30‐11‐2018 1,288,861.43$                                  1,288,861.43$                                  1,034,659.63$                      1,034,659.63$                       809,277.38$                    809,277.38$                      557,817.99$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1308931/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301309052 Proyecto de inversión 1,292,637.67$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mexicali Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA181637 N 0 0 100 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 31‐10‐2018 1,292,637.67$                                  1,292,637.67$                                  1,099,473.59$                      1,099,473.59$                       680,734.61$                    680,734.61$                      592,378.14$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1309052/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301309064 Proyecto de inversión 1,287,322.20$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mexicali Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA181678 N 0 0 242 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 30‐11‐2018 1,287,322.20$                                  1,287,322.20$                                  1,287,322.20$                      874,467.18$                          681,815.09$                    681,815.09$                      554,246.67$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1309064/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301309090 Proyecto de inversión 995,093.52$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CUB 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Colonia Orive de Alba (Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA181897 N 0 0 193 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐08‐2018 31‐10‐2018 995,093.52$                                     995,093.52$                                     944,046.38$                         944,046.38$                          944,046.38$                    944,046.38$                      944,046.38$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1309090/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301311725 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO  M 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 192628 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1311725/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301311735 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO  M 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 192655 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1311735/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301311746 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO LE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 192726 N 0 0 10 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1311746/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301311803 Proyecto de inversión 72,687.97$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA COCINA  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 192895 N 0 0 2 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 72,687.97$                                       76,618.00$                                       72,618.00$                            72,618.00$                             72,618.00$                      72,618.00$                         72,618.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1311803/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301311840 Proyecto de inversión 72,687.97$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA COCINA  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 193016 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 72,687.97$                                       72,687.97$                                       72,618.00$                            72,618.00$                             72,618.00$                      72,618.00$                         72,618.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1311840/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301315414 Proyecto de inversión 1,037,357.99$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Lázaro Cárdenas (ValleProyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL213737 N 0 0 0 48 Metros Cuadrados 48 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  03‐09‐2018 31‐12‐2018 1,037,357.99$                                  1,037,260.39$                                  1,037,260.39$                      1,037,260.39$                       1,037,260.39$                1,037,260.39$                   1,037,260.39$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1315414/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301315415 Proyecto de inversión 1,338,050.09$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE MO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Camalú Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBL213744 N 0 0 0 52 Piezas 52 Piezas {meta1: {unidad_medida:P 1 {geo1: {cve_municipio:1,  03‐09‐2018 31‐12‐2018 1,338,050.09$                                  1,338,050.09$                                  1,338,050.09$                      1,338,050.09$                       1,338,050.09$                1,338,050.09$                   1,338,050.09$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1315415/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180301315430 Proyecto de inversión 785,813.31$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE AUL 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Camalú Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBL213793 N 0 0 0 48 Metros Cuadrados 48 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  03‐09‐2018 31‐12‐2018 785,813.31$                                     614,809.45$                                     614,809.45$                         614,809.45$                          614,809.45$                    614,809.45$                      614,809.45$                Sin contratos  {meta1: {unidad{1315430/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301315462 Proyecto de inversión 1,001,671.52$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Colonia Nueva Era Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL213968 N 0 0 0 48 Metros Cuadrados 48 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  03‐09‐2018 31‐12‐2018 1,001,671.52$                                  1,001,671.52$                                  1,001,671.52$                      1,001,671.52$                       1,001,671.52$                1,001,671.52$                   1,001,671.52$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1315462/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180301315474 Proyecto de inversión 997,665.90$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada San Quintín Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL214016 N 0 0 0 48 Metros Cuadrados 48 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  03‐09‐2018 31‐12‐2018 997,665.90$                                     995,350.90$                                     995,350.90$                         995,350.90$                          995,350.90$                    995,350.90$                      995,350.90$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1315474/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301315771 Proyecto de inversión 1,006,720.67$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada San Quintín Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBL215064 N 0 0 0 48 Metros Cuadrados 48 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  03‐09‐2018 31‐12‐2018 1,006,720.67$                                  995,817.78$                                     995,817.78$                         995,817.78$                          995,817.78$                    995,817.78$                      995,817.78$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1315771/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301317682 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO NO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 221475 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  08‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1317682/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301317694 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO M 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 221511 N 0 0 6 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  08‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1317694/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301319826 Proyecto de inversión 618,318.95$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3AMPLIACIÓN DE TECHA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ejido Nuevo Baja CalifoProyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBL228240 N 0 0 0 306 Metros Cuadrados 306 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  20‐08‐2018 31‐12‐2018 618,318.95$                                     618,318.94$                                     618,318.94$                         618,318.94$                          618,318.94$                    618,318.94$                      618,318.94$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1319826/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301319881 Proyecto de inversión 752,532.80$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE TEC 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Santa Fe Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL228377 N 0 0 0 278.17 Metros Cuadrados 278.17 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  20‐08‐2018 31‐12‐2018 752,532.80$                                     752,532.80$                                     752,532.80$                         752,532.80$                          752,532.80$                    752,532.80$                      752,532.80$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1319881/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180301320457 Acción 3,488,597.56$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3ACONDICIONAMIENTO  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana PRODIM Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE230548 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 3,488,597.56$                                  3,486,352.24$                                  3,486,352.24$                      3,486,352.24$                       3,486,352.24$                1,045,905.67$                   1,045,905.67$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1320457/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301321916 Proyecto de inversión 9,700,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACIÓN DEL SI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Lázaro Cárdenas  Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA236779 N 0 0 2414 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 31‐10‐2018 9,700,000.00$                                  9,700,000.00$                                  9,688,982.78$                      9,688,982.78$                       5,973,026.46$                5,973,026.46$                   5,973,026.46$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1321916/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301321927 Proyecto de inversión 9,800,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACIÓN DEL SI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Benito Juárez (Ejido TeProyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA236842 N 0 0 4560 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 31‐10‐2018 9,800,000.00$                                  9,800,000.00$                                  9,800,000.00$                      9,800,000.00$                       4,703,132.26$                4,703,132.26$                   4,703,132.26$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1321927/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301325722 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO   T 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 253772 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1325722/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301325736 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO  G 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 253810 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1325736/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301325748 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO   G 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 253872 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1325748/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301325762 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO   S 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 253948 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1325762/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301326119 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO FE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 255846 N 0 0 2 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       51,515.01$                            51,515.01$                             51,515.01$                      51,515.01$                         40,514.66$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1326119/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301326132 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO RA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 255905 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       54,441.14$                            54,441.14$                             54,441.14$                      54,441.14$                         16,299.15$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1326132/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301326149 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO VI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 255971 N 0 0 2 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       54,441.14$                            54,441.14$                             54,441.14$                      54,441.14$                         16,299.15$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1326149/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301326251 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO EF 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 256557 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       54,441.14$                            54,441.14$                             54,441.14$                      54,441.14$                         16,299.15$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1326251/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301326273 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO ED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 256636 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       54,441.14$                            54,441.14$                             54,441.14$                      54,441.14$                         16,299.15$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1326273/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301326281 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO  PA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 256675 N 0 0 7 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       54,441.14$                            54,441.14$                             54,441.14$                      54,441.14$                         16,299.15$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1326281/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301326314 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO JA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 256814 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       54,441.14$                            54,441.14$                             54,441.14$                      54,441.14$                         16,299.15$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1326314/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301337109 Acción 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3HABILITACION DEL PRO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mexicali PRODIM Sin identificar DIRECCION DE ADMINISTRACIO286769 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐08‐2018 28‐12‐2018 1,000,000.00$                                  1,000,000.00$                                  1,000,000.00$                      1,000,000.00$                       249,400.00$                    249,400.00$                      249,400.00$                Sin contratos  {meta1: {unidad{1337109/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301337196 Acción 267,287.73$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3RE ACONDICIONAMIENT 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mexicali PRODIM Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA286883 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  19‐09‐2018 30‐11‐2018 267,287.73$                                     267,287.73$                                     267,287.73$                         267,287.73$                          76,135.95$                      76,135.95$                         76,135.95$                  Sin contratos  {meta1: {unidad{1337196/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301339803 Acción 256,129.92$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REACONDICIONAMIENT 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mexicali PRODIM Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA291465 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  20‐09‐2018 30‐11‐2018 256,129.92$                                     256,129.92$                                     256,129.92$                         256,129.92$                          75,311.08$                      75,311.08$                         75,311.08$                  Sin contratos  {meta1: {unidad{1339803/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301339872 Acción 251,411.18$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACION Y AMP 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mexicali PRODIM Sin identificar SINDICATURA MUNICIPAL 291664 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐08‐2018 30‐09‐2018 251,411.18$                                     251,411.18$                                     251,411.18$                         251,411.18$                          249,682.46$                    249,682.46$                      249,682.46$                Sin contratos  {meta1: {unidad{1339872/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301339979 Acción 150,138.80$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3ADQUISICIÓN DE EQUIP 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mexicali PRODIM Sin identificar SINDICATURA MUNICIPAL 291857 N 0 0 0 1 Lote 1 Lote {meta1: {unidad_medida:L 1 {geo1: {cve_municipio:2,  10‐08‐2018 12‐09‐2018 150,138.80$                                     150,138.80$                                     150,138.80$                         150,138.80$                          149,999.60$                    149,999.60$                      ‐$                              Sin contratos  {meta1: {unidad{1339979/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301340634 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACION DE CO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IAsistencia Social Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 293101 N 0 0 2 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 1,000,000.00$                                  997,904.79$                                     997,904.79$                         997,904.79$                          997,904.79$                    997,904.79$                      301,135.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1340634/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180301340744 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE LA B 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 293363 N 0 0 2 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 1,000,000.00$                                  998,740.07$                                     998,740.07$                         998,740.07$                          998,740.07$                    998,740.07$                      437,986.14$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1340744/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405254 Proyecto de inversión 400,642.58$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 INSTALACION DE TOMA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 356228 S 21 21 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 400,642.58$                                     302,199.26$                                     302,199.26$                         302,199.26$                          302,199.26$                    302,199.26$                      302,199.26$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405254/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405257 Acción 286,806.36$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333902 PROYECTOS PARA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadMexicali Otros Proyectos Sin identificar SEDESOE MEXICALI 356310 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐01‐2018 31‐12‐2018 286,806.36$                                     286,806.36$                                     286,806.36$                         286,806.36$                          286,806.36$                    286,806.36$                      286,806.36$                Sin contratos  {meta1: {unidad{1405257/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401405258 Acción 286,806.36$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333902 PROYECTOS PARA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadMexicali Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE INVERSION PUB 356321 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐01‐2018 31‐12‐2018 286,806.36$                                     286,806.36$                                     286,806.36$                         286,806.36$                          250,243.42$                    250,243.42$                      250,243.42$                Sin contratos  {meta1: {unidad{1405258/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405259 Acción 1,185,334.95$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333902 PROYECTOS PARA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadMexicali Otros Proyectos Sin identificar SEDESOE MEXICALI 356341 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  15‐07‐2018 31‐12‐2018 1,185,334.95$                                  1,185,334.95$                                  1,185,334.95$                      1,185,334.95$                       1,185,334.95$                1,185,334.95$                   1,185,334.95$            Sin contratos  {meta1: {unidad{1405259/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405262 Proyecto de inversión 505,206.28$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE ENSENADA 356376 S 75 75 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  03‐12‐2018 31‐12‐2018 505,206.28$                                     505,205.67$                                     505,205.67$                         505,205.67$                          151,561.70$                    151,561.70$                      151,561.70$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405262/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405633 Proyecto de inversión 1,998,930.98$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE ALC 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadMexicali Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE MEXICALI 363052 S 89 80 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 1,998,930.98$                                  1,998,930.98$                                  1,998,930.98$                      1,998,930.01$                       1,998,930.01$                1,998,930.01$                   1,998,930.01$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405633/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405642 Proyecto de inversión 295,500.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE TRE 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 363223 S 6 6 0 3 Vivienda 3 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐08‐2018 31‐12‐2018 295,500.00$                                     295,500.00$                                     295,500.00$                         270,446.19$                          270,446.19$                    270,446.19$                      270,446.19$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405642/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405688 Proyecto de inversión 786,996.78$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DIEZ 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTecate Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 364625 S 38 38 0 10 Vivienda 10 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 786,996.78$                                     786,996.78$                                     786,996.78$                         783,399.36$                          783,399.36$                    783,399.36$                      783,399.36$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405688/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405756 Proyecto de inversión 650,855.45$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLázaro Cárdenas Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 368170 S 124 106 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 650,855.45$                                     650,855.45$                                     650,855.45$                         599,940.13$                          599,940.13$                    599,940.13$                      599,940.13$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405756/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405757 Proyecto de inversión 565,705.94$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE AUL 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadMaclovio Rojas Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar SEDESOE TIJUANA 368247 S 30 30 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 565,705.94$                                     565,705.94$                                     565,705.94$                         560,659.98$                          560,659.98$                    560,659.98$                      560,659.98$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405757/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405758 Proyecto de inversión 565,705.94$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE AUL 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar SEDESOE TIJUANA 368298 S 30 30 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐06‐2018 31‐12‐2018 565,705.94$                                     565,705.94$                                     565,705.94$                         560,660.00$                          560,660.00$                    560,660.00$                      560,660.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405758/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405759 Proyecto de inversión 565,705.94$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE AUL 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar SEDESOE TIJUANA 368436 S 30 30 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 565,705.94$                                     565,705.94$                                     565,705.94$                         560,659.74$                          342,352.62$                    342,352.62$                      342,352.62$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405759/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405761 Proyecto de inversión 650,855.45$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEmiliano Zapata Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 368490 S 95 87 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐08‐2018 31‐12‐2018 650,855.45$                                     650,855.45$                                     650,855.45$                         610,524.11$                          610,524.11$                    610,524.11$                      610,524.11$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405761/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405979 Proyecto de inversión 871,362.77$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE ELE 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 375317 S 244 244 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐08‐2018 31‐12‐2018 871,362.77$                                     871,362.77$                                     871,362.77$                         871,358.06$                          871,358.06$                    871,358.06$                      871,358.06$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405979/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405982 Proyecto de inversión 318,719.84$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE TIJUANA 375355 S 44 44 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 318,719.84$                                     318,719.84$                                     318,719.84$                         318,719.77$                          318,719.77$                    318,719.77$                      318,719.77$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1405982/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405985 Proyecto de inversión 129,699.18$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3DIVERSAS OBRAS DE INF 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadSan Quintín Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE ENSENADA 375381 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  01‐01‐2018 31‐12‐2018 129,699.18$                                     129,699.18$                                     129,699.18$                         ‐$                                         ‐$                                  ‐$                                     ‐$                              Sin contratos  {meta1: {unidad{1405985/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401405989 Proyecto de inversión 129,408.62$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3DIVERSAS OBRAS DE ME 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 375403 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐01‐2018 31‐12‐2018 129,408.62$                                     129,408.62$                                     ‐$                                        ‐$                                         ‐$                                  ‐$                                     ‐$                              Sin contratos  {meta1: {unidad{1405989/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401407509 Proyecto de inversión 923,647.78$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CUA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Puertecitos Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE DESARROLLO SO370292 N 0 0 0 10 Vivienda 10 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐11‐2018 31‐12‐2018 923,647.78$                                     923,647.78$                                     923,647.78$                         923,647.67$                          923,647.67$                    923,647.67$                      923,647.67$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1407509/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416579 Proyecto de inversión 400,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO  DE AU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAE33338 S 110 110 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐05‐2018 31‐12‐2018 400,000.00$                                     399,599.32$                                     399,599.32$                         399,599.32$                          399,599.32$                    119,867.80$                      119,867.80$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416579/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416583 Proyecto de inversión 241,574.62$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE ALU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE33403 S 507 455 0 10 Otros 10 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐05‐2018 31‐12‐2018 241,574.62$                                     241,574.62$                                     241,574.62$                         241,574.62$                          241,574.62$                    241,574.62$                      135,252.87$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416583/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416587 Proyecto de inversión 110,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE BAR 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE33449 S 219 218 0 25 Metros lineales 25 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐05‐2018 31‐12‐2018 110,000.00$                                     77,767.66$                                       77,767.66$                            77,767.66$                             77,767.66$                      27,609.65$                         27,609.65$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416587/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416597 Proyecto de inversión 750,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE AUL 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE33746 S 60 60 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐05‐2018 31‐12‐2018 750,000.00$                                     750,000.00$                                     750,000.00$                         750,000.00$                          750,000.00$                    564,893.77$                      211,386.39$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416597/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416607 Proyecto de inversión 4,400,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PAV 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE33928 S 918 895 0 6000 Metros Cuadrados 6000 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 4,400,000.00$                                  4,400,000.00$                                  4,400,000.00$                      4,400,000.00$                       4,400,000.00$                4,107,596.08$                   3,260,895.16$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416607/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416609 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE ALU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE33930 S 756 827 0 50 Otros 50 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  18‐06‐2018 31‐12‐2018 1,000,000.00$                                  1,000,000.00$                                  1,000,000.00$                      1,000,000.00$                       1,000,000.00$                690,349.43$                      300,000.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416609/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416621 Proyecto de inversión 297,532.87$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE BAN 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE34786 S 310 383 0 600 Metros Cuadrados 600 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  14‐05‐2018 31‐12‐2018 297,532.87$                                     297,532.87$                                     297,532.87$                         297,532.87$                          297,532.87$                    297,532.87$                      101,350.30$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416621/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416623 Proyecto de inversión 347,796.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE BAR 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE34795 S 50 50 0 85 Metros lineales 85 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  14‐05‐2018 31‐12‐2018 347,796.13$                                     347,796.13$                                     347,796.13$                         347,796.13$                          347,796.13$                    347,796.13$                      52,036.49$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416623/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416625 Proyecto de inversión 150,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE BA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE34800 S 29 29 0 60 Metros lineales 60 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  07‐05‐2018 31‐12‐2018 150,000.00$                                     134,641.03$                                     134,641.03$                         134,641.03$                          134,641.03$                    40,392.31$                         40,392.31$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416625/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416670 Proyecto de inversión 7,184,354.43$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE SEG 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE39326 S 250 250 0 250 Metros lineales 250 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 7,184,354.43$                                  4,999,998.75$                                  4,999,998.75$                      4,999,998.75$                       4,999,998.75$                3,560,530.03$                   1,037,841.47$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416670/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416683 Proyecto de inversión 178,500.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE AU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE41736 S 81 80 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  25‐06‐2018 31‐12‐2018 178,500.00$                                     177,780.08$                                     177,780.08$                         177,780.08$                          177,780.08$                    53,334.02$                         53,334.02$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416683/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401416705 Proyecto de inversión 299,612.40$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE TEC 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE47539 S 10 10 0 460 Metros Cuadrados 460 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  25‐06‐2018 31‐12‐2018 299,612.40$                                     299,612.40$                                     299,612.40$                         299,612.40$                          299,612.40$                    204,686.40$                      204,686.40$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1416705/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417056 Proyecto de inversión 850,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE AUL 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE83840 S 115 115 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  23‐07‐2018 31‐12‐2018 850,000.00$                                     673,614.99$                                     673,614.99$                         673,614.99$                          673,614.99$                    202,084.49$                      202,084.49$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417056/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417058 Proyecto de inversión 850,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN  DE CO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE83933 S 55 55 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  23‐07‐2018 31‐12‐2018 850,000.00$                                     849,996.85$                                     849,996.85$                         849,996.85$                          849,996.85$                    672,629.23$                      672,629.23$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417058/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417060 Proyecto de inversión 800,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN  DE CO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE83944 S 100 100 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  23‐07‐2018 31‐12‐2018 800,000.00$                                     754,707.29$                                     754,707.29$                         754,707.29$                          754,707.29$                    217,148.94$                      217,148.94$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417060/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417078 Proyecto de inversión 895,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN  DE CO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE85760 S 55 55 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  16‐07‐2018 31‐12‐2018 895,000.00$                                     895,000.00$                                     895,000.00$                         895,000.00$                          895,000.00$                    693,624.57$                      693,264.57$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417078/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417080 Proyecto de inversión 850,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE85798 S 110 110 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  16‐07‐2018 31‐12‐2018 850,000.00$                                     825,405.90$                                     825,405.90$                         825,405.90$                          825,405.90$                    618,971.67$                      618,971.67$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417080/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417082 Proyecto de inversión 950,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE85810 S 125 125 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  16‐07‐2018 31‐12‐2018 950,000.00$                                     941,321.22$                                     941,321.22$                         941,321.22$                          941,321.22$                    640,870.48$                      640,870.48$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417082/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417084 Proyecto de inversión 448,527.69$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE TEC 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE85833 S 14 14 0 430 Metros Cuadrados 430 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 448,527.69$                                     448,527.69$                                     448,527.69$                         448,527.69$                          448,527.69$                    192,585.51$                      192,585.51$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417084/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417099 Proyecto de inversión 925,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN  DE CO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE88543 S 50 50 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  23‐07‐2018 31‐12‐2018 925,000.00$                                     925,000.00$                                     925,000.00$                         925,000.00$                          925,000.00$                    199,937.70$                      199,937.70$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417099/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417184 Proyecto de inversión 2,500,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3ONSTRUCCIÓN  DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAsistencia Social Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE93601 S 300 300 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  06‐08‐2018 31‐12‐2018 2,500,000.00$                                  2,500,000.00$                                  2,500,000.00$                      2,500,000.00$                       2,500,000.00$                789,954.34$                      236,593.83$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417184/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417190 Proyecto de inversión 650,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE AU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE93778 S 105 105 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 650,000.00$                                     649,999.95$                                     649,999.95$                         649,999.95$                          649,999.95$                    589,707.39$                      365,290.35$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417190/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417230 Proyecto de inversión 850,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE AU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE94864 S 110 110 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 850,000.00$                                     850,000.00$                                     850,000.00$                         850,000.00$                          850,000.00$                    790,884.84$                      744,870.17$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417230/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417245 Proyecto de inversión 750,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE AU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE95142 S 100 100 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 750,000.00$                                     750,000.00$                                     750,000.00$                         750,000.00$                          750,000.00$                    740,275.53$                      539,608.42$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417245/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417298 Proyecto de inversión 380,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACIÓN  DE CO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAsistencia Social Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE96278 S 400 400 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  16‐07‐2018 31‐12‐2018 380,000.00$                                     379,995.56$                                     379,995.56$                         379,995.56$                          379,995.56$                    161,336.48$                      113,998.67$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417298/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417308 Proyecto de inversión 600,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACIÓN DE DR 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE96515 S 36 37 0 270 Metros lineales 270 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 600,000.00$                                     437,659.25$                                     437,659.25$                         437,659.25$                          437,659.25$                    315,667.96$                      128,096.02$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417308/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417316 Proyecto de inversión 700,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACIÓN  DE CO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAsistencia Social Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE96528 S 280 280 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 700,000.00$                                     608,986.88$                                     608,986.88$                         608,986.88$                          608,986.88$                    182,696.06$                      182,696.06$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417316/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417334 Proyecto de inversión 750,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN  DRENA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE97414 S 78 89 0 45 Metros lineales 45 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 750,000.00$                                     750,000.00$                                     750,000.00$                         750,000.00$                          750,000.00$                    750,000.00$                      750,000.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417334/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401417352 Proyecto de inversión 200,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE AU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE100236 S 105 105 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 200,000.00$                                     165,940.31$                                     165,940.31$                         165,940.31$                          165,940.31$                    83,991.28$                         83,991.28$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417352/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417415 Proyecto de inversión 149,999.67$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE AU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE104200 S 160 160 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  16‐07‐2018 31‐12‐2018 149,999.67$                                     149,999.67$                                     149,999.67$                         149,999.67$                          149,999.67$                    44,999.90$                         44,999.90$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417415/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417420 Proyecto de inversión 549,918.64$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE AU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE104534 S 125 125 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 549,918.64$                                     549,918.64$                                     549,918.64$                         549,918.64$                          549,918.64$                    164,975.59$                      164,975.59$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417420/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417422 Proyecto de inversión 2,900,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN  DE DR 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE104599 S 46 46 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  20‐08‐2018 31‐12‐2018 2,900,000.00$                                  1,932,767.33$                                  1,932,767.33$                      1,932,767.33$                       1,932,767.33$                728,866.76$                      579,830.20$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417422/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417424 Proyecto de inversión 1,900,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE104711 S 100 101 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  13‐08‐2018 31‐12‐2018 1,900,000.00$                                  1,789,741.33$                                  1,789,741.33$                      1,789,741.33$                       1,789,741.33$                536,922.40$                      536,922.40$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417424/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417810 Proyecto de inversión 786,790.86$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE AUL 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada San Quintín Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL124478 N 0 0 0 48 Metros Cuadrados 48 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  20‐08‐2018 31‐12‐2018 786,790.86$                                     784,642.83$                                     784,642.83$                         784,642.83$                          784,642.83$                    784,642.83$                      784,642.83$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417810/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417824 Proyecto de inversión 3,714,041.65$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Colonia Gómez Morín Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL126175 N 0 0 0 1975 Metros lineales 1975 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  20‐08‐2018 31‐12‐2018 3,714,041.65$                                  2,394,457.81$                                  2,394,457.81$                      2,394,457.81$                       2,394,457.81$                2,394,457.81$                   2,394,457.81$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417824/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401417862 Proyecto de inversión 637,708.60$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3AMPLIACIÓN DE TECHA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ejido Eréndira Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBL129945 N 0 0 0 364 Metros Cuadrados 364 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  20‐08‐2018 31‐12‐2018 637,708.60$                                     631,176.15$                                     631,176.15$                         631,176.15$                          631,176.15$                    631,176.15$                      631,176.15$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1417862/proyecto_En Ejecución Validado avances
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2018 4 BCN180401418890 Proyecto de inversión 1,011,622.22$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE AUL 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ejido México (Punta CoProyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL174886 N 0 0 0 48 Metros Cuadrados 48 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  07‐09‐2018 31‐12‐2018 1,011,622.22$                                  1,011,622.22$                                  1,011,622.22$                      1,011,622.22$                       1,011,622.22$                1,011,622.22$                   1,011,622.22$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1418890/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401418990 Proyecto de inversión 1,286,742.20$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Poblado Alfredo V. BonProyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA180916 S 217 217 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 30‐11‐2018 1,286,742.20$                                  1,286,742.20$                                  ‐$                                        ‐$                                         ‐$                                  ‐$                                     ‐$                              Sin contratos  {meta1: {unidad{1418990/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401419004 Proyecto de inversión 1,286,753.80$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Jiquilpan Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA181053 S 125 124 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐08‐2018 30‐11‐2018 1,286,753.80$                                  1,286,753.80$                                  1,065,000.00$                      1,065,000.00$                       538,314.50$                    538,314.50$                      538,314.50$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1419004/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401419010 Proyecto de inversión 1,286,027.82$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Pachuca Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA181142 S 132 130 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 30‐11‐2018 1,286,027.82$                                  1,177,711.07$                                  1,177,711.07$                      1,177,711.07$                       366,779.81$                    366,779.81$                      366,779.81$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1419010/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401419012 Proyecto de inversión 1,286,760.14$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Hechicera Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA181172 S 158 157 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 30‐11‐2018 1,286,760.14$                                  1,286,760.14$                                  1,132,792.26$                      1,132,792.26$                       813,470.77$                    813,470.77$                      604,093.88$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1419012/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401419014 Proyecto de inversión 1,286,794.22$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Tamaulipas (Esta Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA181321 S 210 210 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 30‐09‐2018 1,286,794.22$                                  1,286,794.22$                                  1,286,794.22$                      1,286,794.22$                       644,550.41$                    644,550.41$                      644,550.41$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1419014/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401419032 Proyecto de inversión 983,804.87$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CUB 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mexicali Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA181726 S 187 187 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐08‐2018 30‐09‐2018 983,804.87$                                     983,804.87$                                     933,459.63$                         933,459.63$                          933,459.63$                    933,459.63$                      933,459.63$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1419032/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401419037 Proyecto de inversión 981,633.34$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE CUB 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido República MexicaProyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA181929 S 81 81 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐08‐2018 31‐10‐2018 981,633.34$                                     981,633.34$                                     837,460.34$                         837,460.34$                          681,597.64$                    681,597.64$                      539,171.03$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1419037/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401420732 Proyecto de inversión 600,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACIÓN DEL SI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Familia Verdín (Ejido P Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA231451 S 11 19 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 31‐10‐2018 600,000.00$                                     600,000.00$                                     415,000.00$                         415,000.00$                          105,623.48$                    105,623.48$                      105,623.48$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1420732/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401420734 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3PERFORACIÓN DE POZO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Veracruz Uno Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA231502 S 270 270 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 31‐10‐2018 1,000,000.00$                                  1,469,928.63$                                  1,469,928.63$                      1,469,928.63$                       618,469.52$                    618,469.52$                      618,469.52$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1420734/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401420741 Proyecto de inversión 5,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACIÓN DEL SI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Colonia José María RodProyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA231670 S 645 630 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 31‐10‐2018 5,000,000.00$                                  5,000,000.00$                                  4,602,441.26$                      4,602,441.26$                       3,829,684.98$                3,829,684.98$                   3,829,684.98$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1420741/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401420755 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACIÓN DEL SI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali El Nacay Elías (Colonia Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA231768 S 23 23 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐09‐2018 31‐10‐2018 1,000,000.00$                                  1,000,000.00$                                  614,677.60$                         614,677.60$                          614,677.60$                    614,677.60$                      598,186.08$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1420755/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401423081 Proyecto de inversión 12,108,695.56$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PLA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido República MexicaProyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA285750 S 352 357 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  25‐09‐2018 31‐12‐2018 12,108,695.56$                                12,524,700.00$                                12,524,700.00$                    12,524,700.00$                     8,273,768.96$                8,273,768.96$                   7,770,249.19$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1423081/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401425985 Proyecto de inversión 2,666,465.48$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN POZO P 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Real del Castillo NuevoProyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL309114 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  08‐10‐2018 21‐12‐2018 2,666,465.48$                                  2,666,465.48$                                  2,666,465.48$                      2,666,465.48$                       2,666,465.48$                2,666,465.48$                   2,666,465.48$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1425985/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401426031 Proyecto de inversión 360,648.25$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION RED DE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ejido Papalote Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL309265 N 0 0 0 208 Metros lineales 208 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  08‐10‐2018 31‐12‐2018 360,648.25$                                     345,000.00$                                     345,000.00$                         345,000.00$                          345,000.00$                    345,000.00$                      345,000.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1426031/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401426045 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO  LU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 309324 S 2 1 0 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,830.43$                                       54,441.14$                            54,441.14$                             54,441.14$                      54,441.14$                         16,299.15$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1426045/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401426943 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3BANQUETA DE LA COLO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 311033 S 1 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 1,000,000.00$                                  980,126.77$                                     980,126.77$                         980,126.77$                          980,126.77$                    980,126.77$                      881,248.75$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1426943/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429052 Proyecto de inversión 1,050,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PAV 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315358 S 61 68 0 1900 Metros Cuadrados 1900 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 1,050,000.00$                                  1,050,000.00$                                  1,050,000.00$                      1,050,000.00$                       1,050,000.00$                832,337.63$                      ‐$                              {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429052/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429064 Proyecto de inversión 692,146.98$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PAV 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315372 S 63 71 0 1500 Metros Cuadrados 1500 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 692,146.98$                                     692,146.98$                                     692,146.98$                         692,146.98$                          692,146.98$                    484,847.46$                      484,847.46$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429064/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429070 Proyecto de inversión 312,188.18$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315387 S 20 20 0 270 Metros lineales 270 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 312,188.18$                                     312,188.18$                                     312,188.18$                         312,188.18$                          312,188.18$                    209,793.58$                      209,793.58$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429070/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429078 Proyecto de inversión 426,396.75$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315401 S 120 120 0 270 Metros lineales 270 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 426,396.75$                                     426,396.75$                                     426,396.75$                         426,396.75$                          426,396.75$                    307,789.95$                      127,919.03$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429078/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429082 Proyecto de inversión 927,141.75$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DIS 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ISalud Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315411 S 200 200 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 927,141.75$                                     577,141.75$                                     577,141.75$                         577,141.75$                          577,141.75$                    173,142.53$                      173,142.53$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429082/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429098 Proyecto de inversión 990,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315424 S 179 179 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 990,000.00$                                     990,000.00$                                     990,000.00$                         990,000.00$                          990,000.00$                    401,133.09$                      92,792.11$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429098/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429106 Proyecto de inversión 901,559.27$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE TEC 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315441 S 22 22 0 600 Metros Cuadrados 600 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 901,559.27$                                     500,000.00$                                     500,000.00$                         500,000.00$                          500,000.00$                    421,531.03$                      421,531.03$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429106/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429153 Proyecto de inversión 2,250,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PAV 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315572 S 128 143 0 3950 Metros Cuadrados 3950 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 2,250,000.00$                                  2,005,460.57$                                  2,005,460.57$                      2,005,460.57$                       2,005,460.57$                1,003,451.97$                   1,003,451.97$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429153/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429163 Proyecto de inversión 345,736.31$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315591 S 171 167 0 335 Metros lineales 335 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 345,736.31$                                     345,736.31$                                     345,736.31$                         345,736.31$                          345,736.31$                    307,413.53$                      208,968.18$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429163/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429171 Proyecto de inversión 988,672.99$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana PRADERAS Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315605 S 120 120 0 560 Metros lineales 560 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 988,672.99$                                     988,672.99$                                     988,672.99$                         988,672.99$                          988,672.99$                    508,173.28$                      508,173.28$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429171/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429175 Proyecto de inversión 443,129.96$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Los Girasoles Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315608 S 140 140 0 230 Metros lineales 230 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 443,129.96$                                     443,129.96$                                     443,129.96$                         443,129.96$                          443,129.96$                    254,508.27$                      254,508.27$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429175/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429183 Proyecto de inversión 360,956.79$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Ejido Ojo de Agua Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315630 S 20 20 0 164 Metros lineales 164 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 360,956.79$                                     360,956.79$                                     360,956.79$                         360,956.79$                          360,956.79$                    108,287.04$                      108,287.04$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429183/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429187 Proyecto de inversión 427,790.60$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315637 S 169 159 0 230 Metros lineales 230 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 427,790.60$                                     427,790.60$                                     427,790.60$                         427,790.60$                          427,790.60$                    190,691.72$                      190,691.72$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429187/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429193 Proyecto de inversión 1,452,914.86$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315650 S 200 200 0 850 Metros lineales 850 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 1,452,914.86$                                  1,452,914.86$                                  1,452,914.86$                      1,452,914.86$                       1,452,914.86$                1,189,029.76$                   439,538.38$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429193/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429198 Proyecto de inversión 366,143.15$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315671 S 40 40 0 180 Metros lineales 180 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 366,143.15$                                     366,143.15$                                     366,143.15$                         366,143.15$                          366,143.15$                    356,391.01$                      356,391.01$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429198/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429200 Proyecto de inversión 1,319,943.05$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana La Joya Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315676 S 800 800 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 1,319,943.05$                                  1,319,943.05$                                  1,319,943.05$                      1,319,943.05$                       1,319,943.05$                197,453.32$                      197,453.32$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429200/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429202 Proyecto de inversión 315,141.84$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana La Joya Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315686 S 80 83 0 200 Metros lineales 200 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 315,141.84$                                     422,414.58$                                     422,414.58$                         422,414.58$                          422,414.58$                    285,867.36$                      285,867.36$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429202/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429204 Proyecto de inversión 177,946.44$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE BAR 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315692 S 176 176 0 35 Metros lineales 35 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 177,946.44$                                     177,946.44$                                     177,946.44$                         177,946.44$                          177,946.44$                    53,383.93$                         53,383.93$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429204/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429206 Proyecto de inversión 225,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE AU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315698 S 186 185 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 225,000.00$                                     200,000.00$                                     200,000.00$                         200,000.00$                          200,000.00$                    189,702.53$                      60.00$                          {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429206/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429214 Proyecto de inversión 933,994.62$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315718 S 171 179 0 420 Metros lineales 420 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 933,994.62$                                     933,994.62$                                     933,944.62$                         933,944.62$                          933,944.62$                    933,944.62$                      933,944.62$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429214/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429222 Proyecto de inversión 602,869.52$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315723 S 216 212 0 300 Metros lineales 300 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 602,869.52$                                     602,869.52$                                     602,869.52$                         602,869.52$                          602,869.52$                    308,297.82$                      308,297.82$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429222/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429238 Proyecto de inversión 296,197.07$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315745 S 138 125 0 150 Metros lineales 150 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 296,197.07$                                     296,197.07$                                     296,197.07$                         296,197.07$                          296,197.07$                    39,505.39$                         39,505.39$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429238/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429242 Proyecto de inversión 126,500.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE315760 S 28 27 0 140 Metros lineales 140 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 126,500.00$                                     257,744.36$                                     257,744.36$                         257,744.36$                          257,744.36$                    52,300.86$                         52,300.86$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429242/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429351 Proyecto de inversión 392,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE316029 S 107 116 0 300 Metros lineales 300 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 392,000.00$                                     501,788.66$                                     501,788.66$                         501,788.66$                          501,788.66$                    287,187.31$                      287,187.31$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429351/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429409 Proyecto de inversión 273,643.90$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE316126 S 36 36 0 160 Metros lineales 160 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 273,643.90$                                     273,643.90$                                     273,643.90$                         273,643.90$                          273,643.90$                    226,987.52$                      226,987.52$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429409/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429415 Proyecto de inversión 316,780.06$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Xicoténcatl Dos Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE316149 S 32 32 0 160 Metros lineales 160 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 316,780.06$                                     316,780.06$                                     316,780.06$                         316,780.06$                          316,780.06$                    90,296.86$                         90,296.86$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429415/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429431 Proyecto de inversión 1,500,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PAV 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE316185 S 150 149 0 2060 Metros Cuadrados 2060 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 1,500,000.00$                                  1,500,000.00$                                  1,500,000.00$                      1,500,000.00$                       1,500,000.00$                1,327,098.05$                   1,152,660.32$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429431/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429491 Proyecto de inversión 621,504.85$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REEMPLAZO DE RED DE  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL316342 N 0 0 0 344 Metros lineales 344 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  08‐10‐2018 31‐12‐2018 621,504.85$                                     621,504.85$                                     621,504.85$                         620,447.23$                          620,447.23$                    620,447.23$                      620,447.23$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429491/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429515 Proyecto de inversión 723,089.06$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION RED DE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Colonia Gómez Morín Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL316436 N 0 0 0 424 Metros lineales 424 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  08‐10‐2018 31‐12‐2018 723,089.06$                                     723,089.06$                                     723,089.06$                         723,089.06$                          723,089.06$                    723,089.06$                      723,089.06$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429515/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401429710 Proyecto de inversión 264,472.02$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE ALU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE316930 S 294 323 0 10 Otros 10 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 264,472.02$                                     264,472.02$                                     264,472.02$                         264,472.02$                          264,472.02$                    264,472.02$                      264,472.02$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429710/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401429721 Proyecto de inversión 2,319,789.16$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE PAV 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE316950 S 75 75 0 3650 Metros Cuadrados 3650 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 2,319,789.16$                                  2,319,789.16$                                  2,319,789.16$                      2,319,789.16$                       2,319,789.16$                2,319,789.16$                   1,921,696.89$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429721/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429748 Proyecto de inversión 184,407.16$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana La Joya Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE317016 S 80 80 0 125 Metros lineales 125 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 184,407.16$                                     184,407.17$                                     184,407.17$                         184,407.17$                          184,407.17$                    184,407.17$                      102,442.91$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429748/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429757 Proyecto de inversión 383,133.52$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE317042 S 34 34 0 180 Metros lineales 180 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 383,133.52$                                     383,133.52$                                     383,133.52$                         383,133.52$                          383,133.52$                    339,474.09$                      137,009.92$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429757/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429781 Proyecto de inversión 747,616.42$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE317129 S 34 34 0 220 Metros lineales 220 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 747,616.42$                                     487,616.42$                                     487,616.42$                         487,616.42$                          487,616.42$                    467,405.04$                      146,284.93$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429781/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401429920 Proyecto de inversión 2,234,685.31$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE TEC 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE317461 S 160 160 0 3300 Metros Cuadrados 3300 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 2,234,685.31$                                  1,697,195.26$                                  1,697,195.26$                      1,697,195.26$                       1,697,195.26$                1,135,268.18$                   1,135,268.18$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1429920/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430126 Acción 250,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CURSOS DE CAPACITACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada PRODIM Sin identificar COPLADEM 317925 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  08‐10‐2018 31‐12‐2018 250,000.00$                                     250,000.00$                                     250,000.00$                         250,000.00$                          250,000.00$                    250,000.00$                      250,000.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430126/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401430139 Acción 978,907.94$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3ADQUISICIÓN DE SOFTW 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada PRODIM Sin identificar DESARROLLO SOCIAL DIRECCIO317939 N 0 0 0 68 Mobiliario y equipo 68 Mobiliario y equipo {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  08‐10‐2018 31‐12‐2018 978,907.94$                                     978,907.59$                                     ‐$                                        ‐$                                         ‐$                                  ‐$                                     ‐$                              Sin contratos  {meta1: {unidad{1430139/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430150 Acción 993,342.61$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3ACONDICIONAMIENTO  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada PRODIM Sin identificar SINDICATURA MUNICIPAL DESA317950 N 0 0 0 380 Mobiliario y equipo 380 Mobiliario y equipo {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  08‐10‐2018 31‐12‐2018 993,342.61$                                     993,342.61$                                     993,342.61$                         993,342.58$                          993,342.58$                    993,342.58$                      993,342.58$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430150/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430158 Acción 250,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CREACIÓN Y ACTUALIZA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada PRODIM Sin identificar COPLADEM 317958 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  08‐10‐2018 31‐12‐2018 250,000.00$                                     250,000.00$                                     250,000.00$                         240,000.00$                          240,000.00$                    240,000.00$                      240,000.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430158/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430164 Acción 158,057.93$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CREACION DE MODULO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada PRODIM Sin identificar DIRECCION DE DESARROLLO SO317965 N 0 0 0 27 Otros 27 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  08‐10‐2018 31‐12‐2018 158,057.93$                                     158,057.93$                                     158,057.93$                         158,057.93$                          158,057.93$                    158,057.93$                      158,057.93$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430164/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401430418 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE318425 S 120 120 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 1,000,000.00$                                  998,544.62$                                     998,544.62$                         998,544.62$                          998,544.62$                    299,563.39$                      299,563.39$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430418/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430424 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE AU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE318433 S 55 55 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 1,000,000.00$                                  589,265.42$                                     589,265.42$                         589,265.42$                          589,265.42$                    169,242.36$                      169,242.36$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430424/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430428 Proyecto de inversión 2,500,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAsistencia Social Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE318443 S 300 300 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 2,500,000.00$                                  2,493,552.95$                                  2,493,552.95$                      2,493,552.95$                       2,493,552.95$                748,065.88$                      748,065.88$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430428/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430432 Proyecto de inversión 2,297,017.32$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAsistencia Social Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE318446 S 743 743 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 2,297,017.32$                                  1,812,699.08$                                  1,812,699.08$                      1,812,699.08$                       1,812,699.08$                543,809.72$                      543,809.72$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430432/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430436 Proyecto de inversión 950,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Las Delicias Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE318463 S 100 100 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 950,000.00$                                     949,134.56$                                     949,134.56$                         949,134.56$                          949,134.56$                    284,740.37$                      284,740.37$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430436/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430651 Proyecto de inversión 957,240.26$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana PRADERAS Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE318857 S 100 100 0 450 Metros lineales 450 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 957,240.26$                                     956,824.34$                                     956,824.34$                         956,824.34$                          956,824.34$                    287,047.30$                      287,047.30$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430651/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430661 Proyecto de inversión 300,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACION DE DR 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE318880 S 50 50 0 135 Metros lineales 135 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 300,000.00$                                     299,923.07$                                     299,923.07$                         299,923.07$                          299,923.07$                    89,976.92$                         ‐$                              {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430661/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430671 Proyecto de inversión 702,467.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE318904 S 25 25 0 316 Metros lineales 316 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 702,467.13$                                     702,430.69$                                     702,430.69$                         702,430.69$                          702,430.69$                    210,729.21$                      210,729.21$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430671/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430697 Proyecto de inversión 744,735.37$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE318955 S 166 139 0 335 Metros lineales 335 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 744,735.37$                                     744,722.64$                                     744,722.64$                         744,422.64$                          744,422.64$                    589,946.06$                      589,946.06$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430697/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430709 Proyecto de inversión 425,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana La Joya Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE318974 S 41 36 0 191 Metros lineales 191 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 425,000.00$                                     424,873.58$                                     424,873.58$                         424,873.58$                          424,873.58$                    127,462.07$                      127,462.07$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430709/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430715 Proyecto de inversión 275,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana La Joya Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE318986 S 41 36 0 129 Metros lineales 129 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 275,000.00$                                     274,971.63$                                     274,971.63$                         274,971.63$                          274,971.63$                    221,837.11$                      82,491.49$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430715/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430757 Proyecto de inversión 1,487,367.18$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE TEC 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE319170 S 32 32 0 2155 Metros Cuadrados 2155 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐10‐2018 31‐12‐2018 1,487,367.18$                                  496,584.03$                                     496,584.03$                         496,584.03$                          496,584.03$                    447,269.82$                      229,834.98$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430757/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430784 Proyecto de inversión 3,379,250.21$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL319327 N 0 0 0 1686.5 Otros 1686.5 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  26‐11‐2018 31‐12‐2018 3,379,250.21$                                  3,379,250.21$                                  3,379,250.21$                      3,379,250.21$                       3,379,250.21$                3,379,250.21$                   3,379,250.21$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430784/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401430787 Proyecto de inversión 194,003.83$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL319350 N 0 0 0 125 Metros lineales 125 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  26‐11‐2018 31‐12‐2018 194,003.83$                                     194,003.83$                                     194,003.83$                         194,003.83$                          194,003.83$                    194,003.83$                      194,003.83$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430787/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401430814 Proyecto de inversión 1,350,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE TEC 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE319416 S 86 87 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  29‐10‐2018 31‐12‐2018 1,350,000.00$                                  1,348,038.82$                                  1,348,038.82$                      1,348,038.82$                       1,348,038.82$                404,411.65$                      404,411.65$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430814/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430911 Proyecto de inversión 900,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE319824 S 87 88 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  22‐10‐2018 31‐12‐2018 900,000.00$                                     899,822.02$                                     899,822.02$                         899,822.02$                          899,822.02$                    91,012.99$                         ‐$                              {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430911/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401430956 Proyecto de inversión 3,300,116.90$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE SUB 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Francisco Zarco (Valle  Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL319994 N 0 0 0 900 Otros 900 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  26‐11‐2018 31‐12‐2018 3,300,116.90$                                  3,300,116.90$                                  3,300,116.90$                      3,300,116.90$                       3,300,116.90$                3,300,116.90$                   3,300,116.90$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430956/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401430960 Proyecto de inversión 3,417,511.14$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REEMPLAZO DE RED DE  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Colonia Nueva Era Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL320013 N 0 0 0 773 Otros 773 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  26‐11‐2018 31‐12‐2018 3,417,511.14$                                  3,417,511.14$                                  3,417,511.14$                      3,417,511.14$                       3,417,511.14$                3,417,511.14$                   3,417,511.14$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1430960/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401431812 Proyecto de inversión 116,199.71$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME EMMA M 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 323535 S 2 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 116,199.71$                                     116,199.71$                                     61,856.44$                            61,856.44$                             61,856.44$                      61,856.44$                         56,388.99$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1431812/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432031 Proyecto de inversión 2,556,016.53$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE LIN 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ejido Villa Jesús María Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL324558 N 0 0 0 2709 Otros 2709 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  26‐11‐2018 31‐12‐2018 2,556,016.53$                                  2,928,798.83$                                  2,928,798.83$                      2,928,798.83$                       2,928,798.83$                2,928,798.83$                   2,928,798.83$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432031/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401432260 Proyecto de inversión 46,993.59$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MEDARD 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 325759 S 1 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 46,993.59$                                       46,993.59$                                       39,210.61$                            39,210.61$                             39,210.61$                      39,210.61$                         35,744.81$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432260/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432267 Proyecto de inversión 73,137.19$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME EMMA LO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 325775 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 73,137.19$                                       73,137.19$                                       61,856.44$                            61,856.44$                             61,856.44$                      61,856.44$                         56,388.99$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432267/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432269 Proyecto de inversión 83,134.19$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME EVA CALV 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 325783 S 1 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 83,134.19$                                       83,134.19$                                       70,515.86$                            70,515.86$                             70,515.86$                      70,515.86$                         64,283.01$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432269/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432273 Proyecto de inversión 77,152.80$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME ISAAC KA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 325822 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 77,152.80$                                       77,152.80$                                       65,334.80$                            65,334.80$                             65,334.80$                      65,334.80$                         59,559.90$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432273/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432275 Proyecto de inversión 66,032.65$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME JOSE FER 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 325835 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 66,032.65$                                       66,032.65$                                       55,702.42$                            55,702.42$                             55,702.42$                      55,702.42$                         50,778.92$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432275/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432278 Proyecto de inversión 114,276.15$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME CLARA VE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 325842 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 114,276.15$                                     114,276.15$                                     97,491.39$                            97,491.39$                             97,491.39$                      97,491.39$                         88,874.19$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432278/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432280 Proyecto de inversión 87,697.29$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MARTHA  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 325850 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 87,697.29$                                       87,697.29$                                       74,468.54$                            74,468.54$                             74,468.54$                      74,468.54$                         67,886.31$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432280/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432282 Proyecto de inversión 116,255.87$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME JOSE LUIS 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 325867 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 116,255.87$                                     116,255.87$                                     99,206.25$                            99,206.25$                             99,206.25$                      99,206.25$                         90,437.47$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432282/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432287 Proyecto de inversión 54,421.07$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME JUANA PA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 325875 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,421.07$                                       54,421.07$                                       45,644.36$                            45,644.36$                             45,644.36$                      45,644.36$                         41,609.89$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432287/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432289 Proyecto de inversión 133,567.93$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MARTIN A 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 325896 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 133,567.93$                                     133,567.93$                                     114,202.12$                         114,202.14$                          114,202.14$                    114,202.14$                      104,107.87$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432289/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432325 Proyecto de inversión 25,300.87$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MARIELA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 326065 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 25,300.87$                                       25,300.87$                                       20,420.17$                            20,420.17$                             20,420.17$                      20,420.17$                         18,615.24$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432325/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432327 Proyecto de inversión 52,792.36$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME ANTONIA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 326074 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 52,792.36$                                       52,792.36$                                       44,233.56$                            44,233.56$                             44,233.56$                      44,233.56$                         40,323.78$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432327/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432330 Proyecto de inversión 66,229.22$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MARGAR 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 326082 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 66,229.22$                                       66,229.22$                                       55,872.69$                            55,872.69$                             55,872.69$                      55,872.69$                         50,934.14$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432330/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432332 Proyecto de inversión 97,455.51$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME IRENE BE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 326088 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 97,455.51$                                       97,455.51$                                       82,921.90$                            82,921.90$                             82,921.90$                      82,921.90$                         75,591.85$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432332/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432334 Proyecto de inversión 61,034.19$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME  IGNACIA  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 326093 S 2 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 61,034.19$                                       61,034.19$                                       51,372.71$                            51,372.71$                             51,372.71$                      51,372.71$                         46,831.91$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432334/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432338 Proyecto de inversión 70,076.34$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MARIA D 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 326102 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 70,076.34$                                       70,076.34$                                       59,205.10$                            59,205.10$                             59,205.10$                      59,205.10$                         53,972.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432338/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432339 Proyecto de inversión 119,822.19$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME AMELY M 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 326108 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 119,822.19$                                     119,822.19$                                     102,295.42$                         102,295.42$                          102,295.42$                    102,295.42$                      93,253.60$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432339/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401432341 Proyecto de inversión 77,602.10$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME GLADIS V 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 326111 S 2 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 77,602.10$                                       77,602.10$                                       65,723.99$                            65,723.99$                             65,723.99$                      65,723.99$                         59,914.69$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1432341/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433676 Proyecto de inversión 304,449.99$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Progreso Segunda SeccProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA334880 S 14 10 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  06‐11‐2018 31‐12‐2018 304,449.99$                                     304,449.99$                                     304,449.99$                         304,449.99$                          304,449.99$                    304,449.99$                      304,449.99$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433676/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433693 Proyecto de inversión 357,045.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mexicali Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA334939 S 8 8 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  06‐11‐2018 31‐12‐2018 357,045.00$                                     357,045.00$                                     357,045.00$                         357,045.00$                          357,045.00$                    357,045.00$                      357,045.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433693/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433717 Proyecto de inversión 331,759.49$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Hechicera Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA335085 S 16 12 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  06‐11‐2018 31‐12‐2018 331,759.49$                                     331,759.49$                                     331,759.49$                         331,759.49$                          331,759.49$                    331,759.49$                      331,759.49$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433717/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433743 Proyecto de inversión 24,721.65$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Jalisco Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA335217 S 4 4 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  06‐11‐2018 31‐12‐2018 24,721.65$                                       24,721.65$                                       24,721.65$                            24,721.65$                             24,721.65$                      24,721.65$                         24,721.65$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433743/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433750 Proyecto de inversión 121,228.19$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mesa Arenosa de AndrProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA335266 S 6 6 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  06‐11‐2018 31‐12‐2018 121,228.19$                                     121,228.19$                                     121,228.19$                         121,228.19$                          121,228.19$                    121,228.19$                      121,228.19$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433750/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433756 Proyecto de inversión 270,998.85$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Sinaloa (Estación Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA335292 S 12 8 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  06‐11‐2018 31‐12‐2018 270,998.85$                                     270,998.85$                                     270,998.85$                         270,998.85$                          270,998.85$                    270,998.85$                      270,998.85$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433756/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433758 Proyecto de inversión 77,690.22$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mexicali Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA335326 S 2 2 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  06‐11‐2018 31‐12‐2018 77,690.22$                                       77,690.22$                                       77,690.22$                            77,690.22$                             77,690.22$                      77,690.22$                         77,690.22$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433758/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433774 Proyecto de inversión 21,700.94$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Michoacán de OcampoProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA335446 S 2 2 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  06‐11‐2018 31‐12‐2018 21,700.94$                                       21,700.94$                                       21,700.94$                            21,700.94$                             21,700.94$                      21,700.94$                         21,700.94$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433774/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433820 Proyecto de inversión 403,558.01$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido San Luis Potosí D Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA335769 S 16 12 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 403,558.01$                                     403,558.01$                                     403,558.01$                         403,558.01$                          403,558.01$                    403,558.01$                      403,558.01$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433820/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433833 Proyecto de inversión 77,669.73$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Hipólito RenteríaProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336006 S 2 2 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 77,669.73$                                       77,669.73$                                       77,669.73$                            77,669.73$                             77,669.73$                      77,669.73$                         77,669.73$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433833/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433838 Proyecto de inversión 678,884.55$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Los Pinos (Colonia SilvaProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336040 S 41 35 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 678,884.55$                                     857,722.67$                                     857,722.67$                         857,722.67$                          857,722.67$                    857,722.67$                      857,722.67$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433838/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433857 Proyecto de inversión 57,173.02$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME EVELIA JU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336136 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 57,173.02$                                       57,173.02$                                       48,028.13$                            48,028.13$                             48,028.13$                      48,028.13$                         43,782.96$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433857/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433862 Proyecto de inversión 57,032.62$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MARIA CR 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336173 S 1 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 57,032.62$                                       57,032.62$                                       45,352.47$                            45,352.47$                             45,352.47$                      45,352.47$                         41,343.80$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433862/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433866 Proyecto de inversión 55,670.69$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME CARIME L 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336197 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 55,670.69$                                       55,670.69$                                       46,726.79$                            46,726.79$                             46,726.79$                      46,726.79$                         42,596.64$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433866/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433867 Proyecto de inversión 104,152.88$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME ANTONIO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336217 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 104,152.88$                                     104,152.88$                                     90,887.37$                            90,887.37$                             90,887.37$                      90,887.37$                         82,853.90$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433867/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433871 Proyecto de inversión 69,332.19$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME SOFIA ESP 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336233 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 69,332.19$                                       69,332.19$                                       58,560.51$                            58,561.51$                             58,560.51$                      58,560.51$                         53,384.39$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433871/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433873 Proyecto de inversión 126,772.28$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME LUCIO HE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336241 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 126,772.28$                                     126,772.28$                                     108,315.66$                         108,315.66$                          108,315.66$                    108,315.66$                      98,741.71$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433873/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433877 Proyecto de inversión 90,449.25$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME RITA ENE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336248 S 1 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 90,449.25$                                       90,449.25$                                       76,815.82$                            76,815.82$                             76,815.82$                      76,815.82$                         70,026.12$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433877/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433881 Proyecto de inversión 29,807.90$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME JESUS GU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336262 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 29,807.90$                                       29,807.90$                                       29,237.69$                            29,237.69$                             29,237.69$                      29,237.69$                         26,653.39$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433881/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433882 Proyecto de inversión 29,077.79$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME ALBERTO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336274 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 29,077.79$                                       29,077.79$                                       23,667.45$                            23,667.45$                             23,667.45$                      23,667.45$                         21,575.50$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433882/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433893 Proyecto de inversión 32,391.37$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MARIA G 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336331 S 1 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 32,391.37$                                       32,391.37$                                       26,562.03$                            26,562.03$                             26,562.03$                      26,562.03$                         24,214.23$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433893/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433898 Proyecto de inversión 60,261.96$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME SOFIA FEL 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336418 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 60,261.96$                                       60,261.96$                                       50,703.79$                            50,703.79$                             50,703.79$                      50,703.79$                         46,222.12$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433898/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433915 Proyecto de inversión 376,638.66$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Los Pinos (Colonia SilvaProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336530 S 30 30 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 376,638.66$                                     376,638.66$                                     376,638.66$                         376,638.66$                          376,638.66$                    376,638.66$                      376,638.66$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433915/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433922 Proyecto de inversión 110,298.08$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ciudad Coahuila (KilómProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336608 S 4 4 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 110,298.08$                                     110,298.08$                                     110,298.08$                         110,298.08$                          110,298.08$                    110,298.08$                      110,298.08$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433922/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433924 Proyecto de inversión 72,617.69$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MARIA G 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336638 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 72,617.69$                                       72,617.69$                                       61,406.44$                            61,406.44$                             61,406.44$                      61,406.44$                         55,978.77$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433924/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433926 Proyecto de inversión 111,215.30$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MARISOL 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336645 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 111,215.30$                                     111,215.30$                                     94,840.06$                            94,840.06$                             94,840.06$                      94,840.06$                         86,457.21$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433926/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433928 Proyecto de inversión 135,112.40$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME JAVIER RA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 336652 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 135,112.40$                                     135,112.40$                                     114,591.31$                         114,591.31$                          114,591.31$                    114,591.31$                      104,462.66$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433928/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433934 Proyecto de inversión 282,342.63$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Lázaro Cárdenas  Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336699 S 4 4 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 282,342.63$                                     282,342.63$                                     282,342.63$                         282,342.63$                          282,342.63$                    282,342.63$                      282,342.63$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433934/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433939 Proyecto de inversión 195,482.40$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Mezquital Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336725 S 6 6 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 195,482.40$                                     195,482.40$                                     195,482.40$                         195,482.40$                          195,482.40$                    195,482.40$                      195,482.40$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433939/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433944 Proyecto de inversión 259,349.18$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido San Luis Potosí Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336758 S 21 15 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 259,349.18$                                     259,349.18$                                     259,349.18$                         259,349.18$                          259,349.18$                    259,349.18$                      259,349.18$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433944/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433948 Proyecto de inversión 249,170.35$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Benito Juárez (Ejido TeProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336769 S 6 6 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 249,170.35$                                     249,170.35$                                     249,170.35$                         249,170.35$                          249,170.35$                    249,170.35$                      249,170.35$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433948/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433951 Proyecto de inversión 352,912.10$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Benito Juárez (Ejido TeProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336794 S 6 6 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 352,912.10$                                     352,912.10$                                     352,912.10$                         352,912.10$                          352,912.10$                    352,912.10$                      352,912.10$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433951/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433957 Proyecto de inversión 256,891.49$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Jalapa Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336819 S 6 6 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 256,891.49$                                     256,891.49$                                     256,891.49$                         256,891.49$                          256,891.49$                    256,891.49$                      256,891.49$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433957/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433964 Proyecto de inversión 206,990.41$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Cucapah IndígenaProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336856 S 14 10 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 206,990.41$                                     206,990.41$                                     206,990.41$                         206,990.41$                          206,990.41$                    206,990.41$                      206,990.41$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433964/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401433969 Proyecto de inversión 40,218.08$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3OBRA DE ELECTRIFICACI 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Jiquilpan Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA336912 S 4 4 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  07‐11‐2018 31‐12‐2018 40,218.08$                                       40,218.08$                                       40,218.08$                            40,218.08$                             40,218.08$                      40,218.08$                         40,218.08$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1433969/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401437271 Proyecto de inversión 54,441.09$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TUBERIA PVC EN C FELIP 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar PRODEUR Y CESPT 357869 S 50 50 0 1 Metros lineales 1 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,441.09$                                       53,583.25$                                       53,583.25$                            53,583.25$                             53,583.25$                      53,583.25$                         49,440.97$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1437271/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401437275 Proyecto de inversión 3,135,303.29$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 INTRODUCCION DE LINE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IAsistencia Social Sin identificar PRODEUR Y CESPT 357895 S 200 200 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 3,135,303.29$                                  3,135,303.29$                                  3,135,303.29$                      3,135,303.29$                       3,135,303.29$                3,135,303.29$                   2,096,421.87$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1437275/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401437288 Proyecto de inversión 211,446.28$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 INTALACION DE ESTACIO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar PRODEUR Y CESPT 357942 S 200 200 0 1 Metros lineales 1 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 211,446.28$                                     211,446.28$                                     211,446.28$                         211,446.28$                          211,446.28$                    211,446.28$                      ‐$                              {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1437288/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401437326 Proyecto de inversión 2,730,101.13$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 INTRODUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar PRODEUR Y CESPT 358113 S 200 200 0 1 Metros lineales 1 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 2,730,101.13$                                  2,730,101.13$                                  2,730,101.13$                      2,730,101.13$                       2,730,101.13$                2,730,101.13$                   2,412,540.72$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1437326/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401437334 Proyecto de inversión 60,000.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3ELECTRIFICACION COLO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar PRODEUR Y CFE 358146 S 100 100 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 60,000.00$                                       59,650.78$                                       59,650.78$                            59,650.78$                             59,650.78$                      59,650.78$                         ‐$                              {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1437334/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401437394 Proyecto de inversión 891,891.40$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 INTRODCCION DE DREA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar PRODEUR Y CESPT 358516 S 50 50 0 1 Metros lineales 1 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 891,891.40$                                     891,716.81$                                     891,716.81$                         891,716.81$                          891,716.81$                    891,716.81$                      635,491.71$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1437394/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401437406 Proyecto de inversión 769,219.66$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 INTRODUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar PRODEUR Y CESPT 358615 S 100 100 0 1 Metros lineales 1 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 769,219.66$                                     762,333.46$                                     762,333.46$                         762,333.46$                          762,333.46$                    762,333.46$                      431,785.97$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1437406/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401437412 Proyecto de inversión 250,466.50$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3DRENAJE DE LA ESCIELA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar PRODEUR Y CESPT 358660 S 150 150 0 1 Metros lineales 1 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 250,466.50$                                     249,696.94$                                     249,696.94$                         249,696.94$                          249,696.94$                    249,696.94$                      ‐$                              {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1437412/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401437432 Proyecto de inversión 712,403.15$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3DRENAJE DE LA CALLE M 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar PRODEUR Y CESPT 358809 S 100 100 0 1 Metros lineales 1 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 712,403.15$                                     711,848.16$                                     711,848.16$                         711,848.16$                          711,848.16$                    711,848.16$                      434,732.28$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1437432/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401438012 Proyecto de inversión 60,500.82$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACION DRENA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL361592 N 0 0 0 266.54 Otros 266.54 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐11‐2018 31‐12‐2018 60,500.82$                                       60,500.82$                                       60,500.82$                            60,500.82$                             60,500.82$                      60,500.82$                         60,500.82$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438012/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401438025 Proyecto de inversión 3,584,566.09$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBL361632 N 0 0 0 248.18 Metros lineales 248.18 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐11‐2018 31‐12‐2018 3,584,566.09$                                  3,584,566.09$                                  3,584,566.09$                      3,584,566.09$                       3,584,566.09$                3,584,566.09$                   3,584,566.09$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438025/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401438063 Proyecto de inversión 698,464.12$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONTINUACION RED DE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Rodolfo Sánchez TaboaProyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL361752 N 0 0 0 336.4 Otros 336.4 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐11‐2018 31‐12‐2018 698,464.12$                                     698,464.12$                                     698,464.12$                         698,464.12$                          698,464.12$                    698,464.12$                      698,464.12$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438063/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401438075 Proyecto de inversión 1,744,848.63$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Rodolfo Sánchez TaboaProyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL361872 N 0 0 0 636.11 Otros 636.11 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐11‐2018 31‐12‐2018 1,744,848.63$                                  1,744,848.63$                                  1,744,848.63$                      1,744,848.63$                       1,744,848.63$                1,744,848.63$                   1,744,848.63$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438075/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401438761 Proyecto de inversión 147,530.02$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3REHABILITACION DE DIS 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ISalud Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE365955 S 200 200 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 147,530.02$                                     147,530.02$                                     ‐$                                        ‐$                                         ‐$                                  ‐$                                     ‐$                              Sin contratos  {meta1: {unidad{1438761/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401438773 Proyecto de inversión 264,217.53$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE366029 S 195 221 0 145 Metros lineales 145 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 264,217.53$                                     264,217.53$                                     264,217.53$                         264,217.53$                          264,217.53$                    165,777.43$                      165,777.43$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438773/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401438784 Proyecto de inversión 544,893.12$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE366246 S 48 48 0 250 Metros lineales 250 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 544,893.12$                                     544,893.12$                                     544,893.12$                         544,893.12$                          544,893.12$                    120,048.81$                      120,048.81$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438784/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401438802 Proyecto de inversión 400,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE366498 S 140 140 0 12 Metros lineales 12 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 400,000.00$                                     290,417.60$                                     290,417.60$                         290,417.60$                          290,417.60$                    183,577.64$                      183,577.64$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438802/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401438832 Proyecto de inversión 845,550.17$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE366739 S 96 91 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 845,550.17$                                     845,550.17$                                     845,550.17$                         845,550.17$                          845,550.17$                    671,477.17$                      641,744.17$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438832/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401438843 Proyecto de inversión 349,389.99$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE366784 S 107 115 0 145 Metros lineales 145 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 349,389.99$                                     349,389.99$                                     349,389.99$                         349,389.99$                          349,389.99$                    104,817.00$                      104,817.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438843/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401438854 Proyecto de inversión 2,646,591.28$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE SEG 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE366846 S 180 180 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 2,646,591.28$                                  2,646,591.28$                                  2,646,591.28$                      2,646,591.28$                       2,646,591.28$                855,171.79$                      793,977.38$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438854/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401438869 Proyecto de inversión 286,922.64$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3MEJORAMIENTO DE AU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE366935 S 150 150 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 286,922.64$                                     286,922.64$                                     286,922.64$                         286,922.64$                          286,922.64$                    125,392.29$                      86,076.79$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438869/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401438892 Proyecto de inversión 7,572,198.20$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE367084 S 188 156 0 3000 Metros lineales 3000 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 7,572,198.20$                                  4,984,345.01$                                  4,984,345.01$                      4,984,345.01$                       4,984,345.01$                4,161,017.61$                   4,161,017.61$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438892/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401438917 Proyecto de inversión 998,125.53$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3AMPLIACION DE COMED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAsistencia Social Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE367230 S 580 603 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 998,125.53$                                     998,125.53$                                     998,125.53$                         998,125.53$                          998,125.53$                    810,398.99$                      320,996.48$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438917/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401438925 Proyecto de inversión 917,745.90$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE SAN 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana El Refugio Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE367257 S 60 60 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 917,745.90$                                     850,000.00$                                     850,000.00$                         850,000.00$                          850,000.00$                    90,118.22$                         90,118.22$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1438925/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401439016 Proyecto de inversión 873,922.54$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Villa del Campo Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE367866 S 100 100 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 873,922.54$                                     799,321.81$                                     799,321.81$                         799,321.81$                          799,321.81$                    192,471.57$                      192,471.57$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439016/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401439019 Proyecto de inversión 828,005.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Natura Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE367879 S 300 300 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 828,005.13$                                     828,005.13$                                     828,005.13$                         828,005.13$                          828,005.13$                    449,002.91$                      233,577.40$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439019/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401439021 Proyecto de inversión 883,855.43$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Las Delicias Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE367888 S 400 400 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 883,855.43$                                     883,855.43$                                     883,855.43$                         883,855.43$                          883,855.43$                    458,610.06$                      243,184.56$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439021/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401439025 Proyecto de inversión 1,713,852.90$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE TEC 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Terrazas del Valle Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE367940 S 70 70 0 2650 Metros Cuadrados 2650 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 1,713,852.90$                                  1,713,852.90$                                  1,713,852.90$                      1,713,852.90$                       1,713,852.90$                1,294,133.21$                   1,294,133.21$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439025/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401439029 Proyecto de inversión 4,969,200.18$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE368010 S 395 396 0 275 Metros lineales 275 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 4,969,200.18$                                  4,969,200.18$                                  4,969,200.18$                      4,969,200.18$                       4,969,200.18$                1,490,760.05$                   1,490,760.05$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439029/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401439040 Proyecto de inversión 3,294,139.87$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE368224 S 60 60 0 110 Metros lineales 110 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 3,294,139.87$                                  3,294,139.87$                                  3,294,139.87$                      3,294,139.87$                       3,294,139.87$                1,318,953.34$                   1,318,953.34$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439040/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401439042 Proyecto de inversión 1,096,515.35$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE PAV 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana La Joya Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE368262 S 245 242 0 1750 Metros Cuadrados 1750 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 1,096,515.35$                                  1,096,515.35$                                  1,096,515.35$                      1,096,515.35$                       1,096,515.35$                1,096,515.35$                   1,096,515.35$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439042/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401439048 Proyecto de inversión 850,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE COM 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Colinas del Sol Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE368293 S 50 50 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 850,000.00$                                     850,000.00$                                     850,000.00$                         850,000.00$                          850,000.00$                    499,918.88$                      316,308.32$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439048/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401439058 Proyecto de inversión 1,144,888.04$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE TEC 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana La Joya Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE368408 S 20 20 0 1200 Metros Cuadrados 1200 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 1,144,888.04$                                  1,144,888.04$                                  1,144,888.04$                      1,144,888.04$                       1,144,888.04$                294,543.49$                      165,850.83$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439058/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401439060 Proyecto de inversión 753,189.14$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE368457 S 103 75 0 203 Metros lineales 203 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 753,189.14$                                     753,189.14$                                     753,189.14$                         753,189.14$                          753,189.14$                    225,956.74$                      225,956.74$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439060/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401439064 Proyecto de inversión 671,296.58$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCIÓN DE RED 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE368487 S 88 87 0 192 Metros lineales 192 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 671,296.58$                                     368,927.91$                                     368,927.91$                         368,927.91$                          368,927.91$                    368,927.91$                      251,150.21$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439064/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401439068 Proyecto de inversión 295,256.70$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CONSTRUCCION DE DRE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE368493 S 33 33 0 160 Metros lineales 160 Metros lineales {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 295,256.70$                                     295,256.70$                                     295,256.70$                         295,256.70$                          295,256.70$                    295,256.70$                      101,730.87$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1439068/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483658 Proyecto de inversión 49,436.30$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3PISO FIRME ELOIZABETH 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 430532 S 2 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 49,436.30$                                       15,298.00$                                       15,298.00$                            15,298.00$                             15,298.00$                      15,298.00$                         15,298.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483658/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483681 Proyecto de inversión 58,533.77$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3PISO FIRME AMPARO G 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 430589 S 3 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 58,533.77$                                       18,113.00$                                       18,113.00$                            18,113.00$                             18,113.00$                      18,113.00$                         18,113.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483681/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483735 Proyecto de inversión 60,712.09$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3PISO FIRME NORMA AG 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 430726 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 60,712.09$                                       18,787.00$                                       18,787.00$                            18,787.00$                             18,787.00$                      18,787.00$                         18,787.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483735/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483748 Proyecto de inversión 60,759.97$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3PISO FIRME MAGDALEN 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 430746 S 1 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 60,759.97$                                       18,801.00$                                       18,801.00$                            18,801.00$                             18,801.00$                      18,801.00$                         18,801.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483748/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483763 Proyecto de inversión 38,325.10$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3PISO FIRME JOSE GUAD 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 430779 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 38,325.10$                                       11,860.00$                                       11,860.00$                            11,860.00$                             11,860.00$                      11,860.00$                         11,860.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483763/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483770 Proyecto de inversión 53,266.72$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3PISO FIRME EDUARDO S 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 430803 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 53,266.72$                                       16,482.00$                                       16,482.00$                            16,482.00$                             16,482.00$                      16,482.00$                         16,482.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483770/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483780 Proyecto de inversión 35,431.34$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3PISO FIRME CRISTHIAN  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 430840 S 2 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 35,431.34$                                       10,964.00$                                       10,964.00$                            10,964.00$                             10,964.00$                      10,964.00$                         10,964.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483780/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483862 Proyecto de inversión 62,438.66$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3PISO FIRME MARIA BELE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Los Arroyos Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 431027 S 4 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 62,438.66$                                       19,335.00$                                       19,335.00$                            19,335.00$                             19,335.00$                      19,335.00$                         19,335.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483862/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483904 Proyecto de inversión 70,525.64$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MARIA G 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 431120 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 70,525.64$                                       70,525.64$                                       50,798.96$                            50,798.96$                             50,798.96$                      50,798.96$                         25,588.58$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483904/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483938 Proyecto de inversión 25,160.46$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME GLORIA D 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 431236 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 25,160.46$                                       25,160.46$                                       21,834.53$                            21,834.53$                             21,834.53$                      21,834.53$                         10,998.54$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483938/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483957 Proyecto de inversión 100,010.90$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECCHO FIRME MA CON 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Primo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 431285 S 2 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 100,010.90$                                     122,385.85$                                     122,385.85$                         122,385.85$                          122,385.85$                    122,385.85$                      61,648.51$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483957/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401483989 Proyecto de inversión 85,970.30$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME YOLANDA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 431361 S 1 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 85,970.30$                                       93,094.36$                                       93,094.36$                            93,094.36$                             93,094.36$                      93,094.36$                         46,893.73$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1483989/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401484053 Proyecto de inversión 149,153.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME BEATRIZ F 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Playas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 431490 S 3 1 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 149,153.00$                                     149,153.00$                                     137,365.20$                         137,365.20$                          137,365.20$                    137,365.20$                      69,193.95$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1484053/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401484104 Proyecto de inversión 82,600.55$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME BERTHA L 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 431590 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 82,600.55$                                       82,600.55$                                       75,354.62$                            75,354.62$                             75,354.62$                      75,354.62$                         37,957.82$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1484104/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401484150 Proyecto de inversión 116,269.91$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME CATALINA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 431689 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 116,269.91$                                     116,269.91$                                     106,726.22$                         106,726.22$                          106,726.22$                    106,726.22$                      53,760.40$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1484150/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401484170 Proyecto de inversión 45,603.57$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME TEODOLA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 431723 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 45,603.57$                                       45,603.57$                                       40,882.50$                            40,882.50$                             40,882.50$                      40,882.50$                         20,593.44$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1484170/proyecto_En Ejecución Validado avances
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2018 4 BCN180401484198 Proyecto de inversión 73,333.76$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME ESPERAN 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 431773 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 73,333.76$                                       73,333.76$                                       67,361.28$                            67,361.28$                             67,361.28$                      67,361.28$                         33,931.40$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1484198/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401484278 Proyecto de inversión 64,909.40$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME GLORIA P 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 431917 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 64,909.40$                                       64,909.40$                                       53,310.78$                            53,310.78$                             53,310.78$                      53,310.78$                         26,853.84$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1484278/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401484323 Proyecto de inversión 53,676.92$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME ARIZBETH 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 432026 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 53,676.92$                                       53,676.92$                                       51,963.29$                            51,963.29$                             51,963.29$                      51,963.29$                         26,175.08$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1484323/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401484345 Proyecto de inversión 92,990.60$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME MARIA D 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 432068 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 92,990.60$                                       92,990.60$                                       61,892.83$                            61,892.83$                             61,892.83$                      61,892.83$                         31,176.82$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1484345/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401484398 Proyecto de inversión 118,656.19$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME ALMA RO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 432180 S 2 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 118,656.19$                                     118,656.19$                                     101,285.97$                         101,285.97$                          101,285.97$                    101,285.97$                      92,333.37$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1484398/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401485126 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO HE 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 433539 S 2 2 0 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,441.14$                                       54,441.14$                            54,441.14$                             54,441.14$                      54,441.14$                         16,299.15$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1485126/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401485277 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO JU 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 433800 S 1 1 0 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,441.14$                                       54,441.14$                            54,441.14$                             54,441.14$                      54,441.14$                         16,299.15$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1485277/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401485365 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO ER 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 433976 S 1 1 0 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,441.14$                                       54,441.14$                            54,441.14$                             54,441.14$                      54,441.14$                         16,299.15$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1485365/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401485451 Proyecto de inversión 54,830.43$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3CUARTO PARA BAÑO M 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 434138 S 1 1 0 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 54,830.43$                                       54,441.14$                                       54,441.14$                            54,441.14$                             54,441.14$                      54,441.14$                         16,299.15$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1485451/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401485509 Proyecto de inversión 84,214.59$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3TECHO FIRME RODOLFO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 5 Playas de Rosarito Ampliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar PROMOTORA DE DESARROLLO 434249 S 3 2 0 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:5,  10‐09‐2018 10‐12‐2018 84,214.59$                                       84,214.59$                                       38,462.26$                            38,462.26$                             38,462.26$                      38,462.26$                         19,374.31$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1485509/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401487659 Acción 100,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:332505 ARRENDAMIENTO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar COMITE DE PLANEACION PARA184570 N 0 0 0 1 Vehículos 1 Vehículos {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 100,000.00$                                     100,000.00$                                     100,000.00$                         100,000.00$                          100,000.00$                    100,000.00$                      100,000.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487659/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401487662 Acción 200,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333302 SERVICIOS ESTAD 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar COMITE DE PLANEACION PARA185003 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 200,000.00$                                     200,000.00$                                     200,000.00$                         199,999.67$                          199,999.67$                    199,999.67$                      199,999.67$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487662/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401487664 Acción 100,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333604 IMPRESION Y ELA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar COMITE DE PLANEACION PARA185069 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 100,000.00$                                     100,000.00$                                     100,000.00$                         99,999.99$                             99,999.99$                      99,999.99$                         99,999.99$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487664/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401487665 Acción 633,638.82$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333902 PROYECTOS PARA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar COMITE DE PLANEACION PARA185166 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 633,638.82$                                     633,638.82$                                     633,638.82$                         633,638.77$                          633,638.77$                    633,638.77$                      633,638.77$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487665/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401487666 Acción 50,000.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3523 ADQUISICION DE M 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar COMITE DE PLANEACION PARA185173 N 0 0 0 1 Equipamiento 1 Equipamiento {meta1: {unidad_medida:E 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 50,000.00$                                       50,000.00$                                       50,000.00$                            50,000.00$                             50,000.00$                      50,000.00$                         50,000.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487666/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401487667 Acción 100,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:335501 MANTENIMIENTO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar COMITE DE PLANEACION PARA185184 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 100,000.00$                                     100,000.00$                                     100,000.00$                         99,992.01$                             99,992.01$                      99,992.01$                         99,992.01$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487667/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401487668 Acción 500,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333902 PROYECTOS PARA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar SINDICATURA MUNICIPAL 185202 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 500,000.00$                                     500,000.00$                                     500,000.00$                         ‐$                                         ‐$                                  ‐$                                     ‐$                              Sin contratos  {meta1: {unidad{1487668/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401487669 Acción 91,819.41$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:335501 MANTENIMIENTO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar SINDICATURA MUNICIPAL 185228 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 91,819.41$                                       91,819.41$                                       91,819.41$                            78,358.00$                             78,358.00$                      78,358.00$                         78,358.00$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487669/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401487672 Acción 300,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333903 SERVICIOS INTEG 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar DESARROLLO SOCIAL 185304 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 300,000.00$                                     300,000.00$                                     300,000.00$                         250,000.00$                          250,000.00$                    250,000.00$                      250,000.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487672/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401487673 Acción 191,819.41$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:335501 MANTENIMIENTO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar DESARROLLO SOCIAL 185310 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 191,819.41$                                     191,819.41$                                     191,819.41$                         190,000.00$                          190,000.00$                    190,000.00$                      190,000.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487673/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401487674 Acción 100,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3523 ADQUISICION DE M 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar DESARROLLO SOCIAL 185314 N 0 0 0 1 Mobiliario y equipo 1 Mobiliario y equipo {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 100,000.00$                                     100,000.00$                                     100,000.00$                         99,972.28$                             99,972.28$                      99,972.28$                         99,972.28$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487674/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401487675 Acción 145,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333302 SERVICIOS ESTAD 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL185333 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 145,000.00$                                     145,000.00$                                     145,000.00$                         145,000.00$                          145,000.00$                    145,000.00$                      145,000.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487675/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401487676 Acción 75,185.10$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:335501 MANTENIMIENTO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL185346 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 75,185.10$                                       75,185.10$                                       75,185.10$                            75,185.10$                             75,185.10$                      75,185.10$                         75,185.10$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487676/proyecto_Terminado Validado avances
2018 4 BCN180401487677 Acción 30,000.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3523 ADQUISICION DE M 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL185355 N 0 0 0 1 Mobiliario y equipo 1 Mobiliario y equipo {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 30,000.00$                                       30,000.00$                                       30,000.00$                            29,999.98$                             29,999.98$                      29,999.98$                         29,999.98$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487677/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401487678 Acción 1,328,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333902 PROYECTOS PARA 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 1 Ensenada Ensenada Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE SERVICIOS PUBL185371 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 1,328,000.00$                                  1,328,000.00$                                  1,328,000.00$                      1,219,895.90$                       1,219,895.90$                1,219,895.90$                   1,219,895.90$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1487678/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401488424 Acción 2,205,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:335501 MANTENIMIENTO 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Mexicali Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 286501 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  18‐05‐2018 31‐12‐2018 2,205,000.00$                                  2,205,000.00$                                  2,205,000.00$                      2,205,000.00$                       2,159,294.84$                2,159,294.84$                   2,068,234.84$            Sin contratos  {meta1: {unidad{1488424/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN180401488748 Acción 174,372.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333902 PROYECTOS PARA 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadMexicali Otros Proyectos Sin identificar SEDEOSE MEXICALI 141088 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐01‐2018 30‐12‐2018 174,372.13$                                     174,372.13$                                     ‐$                                        ‐$                                         ‐$                                  ‐$                                     ‐$                              Sin contratos  {meta1: {unidad{1488748/proyecto_Cancelado Cancelación validada
2018 4 BCN180401488749 Acción 174,372.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333903 SERVICIOS INTEG 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadMexicali Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE INVERSION PUB 141116 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 174,372.13$                                     174,372.13$                                     ‐$                                        ‐$                                         ‐$                                  ‐$                                     ‐$                              Sin contratos  {meta1: {unidad{1488749/proyecto_Cancelado Cancelación validada
2018 4 BCN180401488787 Acción 700,673.95$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333903 SERVICIOS INTEG 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadMexicali Otros Proyectos Sin identificar SEDESOE MEXICALI 272175 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  15‐07‐2018 31‐12‐2018 700,673.95$                                     700,673.95$                                     ‐$                                        ‐$                                         ‐$                                  ‐$                                     ‐$                              Sin contratos  {meta1: {unidad{1488787/proyecto_Cancelado Cancelación validada
2018 4 BCN180401488788 Acción 62,413.68$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:333903 SERVICIOS INTEG 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadMexicali Otros Proyectos Sin identificar SEDESOE MEXICALI 272468 N 0 0 0 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  28‐09‐2018 31‐12‐2018 62,413.68$                                       62,413.68$                                       62,413.68$                            62,413.68$                             59,107.65$                      59,107.65$                         59,107.65$                  Sin contratos  {meta1: {unidad{1488788/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056240 Proyecto de inversión 113,001.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadVicente Guerrero Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 6598 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 113,001.13$                                     113,001.13$                                     113,001.13$                         102,153.93$                          102,153.93$                    102,153.93$                      102,153.93$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193151/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056241 Proyecto de inversión 113,001.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadVicente Guerrero Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 6286 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 113,001.13$                                     113,001.13$                                     113,001.13$                         109,819.81$                          109,819.81$                    109,819.81$                      109,819.81$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193152/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056242 Proyecto de inversión 113,001.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadVicente Guerrero Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 6096 N 0 0 9 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 113,001.13$                                     113,001.13$                                     113,001.13$                         103,274.77$                          103,274.77$                    103,274.77$                      103,274.77$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193153/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056243 Proyecto de inversión 113,001.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEmiliano Zapata Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 6336 N 0 0 9 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 113,001.13$                                     113,001.13$                                     113,001.13$                         105,386.67$                          105,386.67$                    105,386.67$                      105,386.67$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193154/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056244 Proyecto de inversión 113,001.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEmiliano Zapata Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 6046 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 113,001.13$                                     113,001.13$                                     113,001.13$                         108,288.32$                          108,288.32$                    108,288.32$                      108,288.32$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193155/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056246 Proyecto de inversión 113,001.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadSanta Fe Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 6617 N 0 0 11 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 113,001.13$                                     113,001.13$                                     113,001.13$                         104,680.40$                          104,680.40$                    104,680.40$                      104,680.40$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193157/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056247 Proyecto de inversión 113,001.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadSan Quintín Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 5996 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 113,001.13$                                     113,001.13$                                     113,001.13$                         100,486.22$                          100,486.22$                    100,486.22$                      100,486.22$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193158/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056248 Proyecto de inversión 139,801.60$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 9778 N 0 0 7 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 139,801.60$                                     139,800.21$                                     139,800.21$                         139,800.21$                          139,800.21$                    139,800.21$                      139,800.21$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193159/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056249 Proyecto de inversión 88,450.38$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 10212 N 0 0 6 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 88,450.38$                                       87,594.59$                                       87,594.59$                            87,594.59$                             87,594.59$                      87,594.59$                         87,594.59$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193160/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056250 Proyecto de inversión 555,007.93$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Cuatro 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 9714 N 0 0 25 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 555,007.93$                                     549,968.84$                                     549,968.84$                         549,968.84$                          549,968.84$                    549,968.84$                      549,968.84$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193161/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056251 Proyecto de inversión 175,944.52$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Dos Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 9808 N 0 0 11 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 175,944.52$                                     154,784.26$                                     154,784.26$                         154,784.26$                          154,784.26$                    154,784.26$                      154,784.26$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193162/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056252 Proyecto de inversión 138,297.85$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Dor 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 9852 N 0 0 7 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 138,297.85$                                     138,295.82$                                     138,295.82$                         138,295.82$                          138,295.82$                    138,295.82$                      138,295.82$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193163/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056253 Proyecto de inversión 842,497.72$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Seis Do 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 9571 N 0 0 40 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 842,497.72$                                     767,986.93$                                     767,986.93$                         767,986.93$                          767,986.93$                    767,986.93$                      767,986.93$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193164/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056254 Proyecto de inversión 329,342.16$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Alcanta 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE ENSENADA 2959 N 0 0 60 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 329,342.16$                                     329,300.10$                                     329,300.10$                         329,300.10$                          329,300.10$                    329,300.10$                      329,300.10$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193165/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056256 Proyecto de inversión 373,862.49$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Descar 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 2912 N 0 0 120 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 373,862.49$                                     215,861.04$                                     215,861.04$                         215,861.04$                          215,861.04$                    215,861.04$                      215,861.04$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193167/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056257 Proyecto de inversión 358,782.98$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Ampliacion De Red De A 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE ENSENADA 2978 N 0 0 60 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 358,782.98$                                     358,782.98$                                     358,782.98$                         193,082.42$                          193,082.42$                    193,082.42$                      193,082.42$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193168/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056258 Proyecto de inversión 627,230.84$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Ampliacion De Red De A 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE ENSENADA 3024 N 0 0 100 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 627,230.84$                                     627,230.84$                                     560,486.70$                         560,486.70$                          560,486.70$                    560,486.70$                      560,486.70$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193169/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056259 Proyecto de inversión 644,281.67$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Red De 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE ENSENADA 2989 N 0 0 100 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 644,281.67$                                     624,953.22$                                     606,468.69$                         606,468.69$                          606,468.69$                    606,468.69$                      606,468.69$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193170/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056263 Proyecto de inversión 559,589.44$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Red De 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEnsenada Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE ENSENADA 3027 N 0 0 100 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 559,589.44$                                     559,589.44$                                     530,053.49$                         530,053.48$                          530,053.48$                    530,053.48$                      530,053.48$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193174/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056264 Proyecto de inversión 113,001.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLázaro Cárdenas Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 5823 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 113,001.13$                                     113,001.13$                                     113,001.13$                         107,630.51$                          107,630.51$                    107,630.51$                      107,630.51$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193175/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056265 Proyecto de inversión 565,005.65$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Cinco C 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLázaro Cárdenas Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 5771 N 0 0 22 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 565,005.65$                                     565,005.65$                                     565,005.65$                         509,833.89$                          509,833.89$                    509,833.89$                      509,833.89$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193176/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056266 Proyecto de inversión 113,001.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLázaro Cárdenas Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 5868 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 113,001.13$                                     113,001.13$                                     113,001.13$                         102,900.00$                          102,900.00$                    102,900.00$                      102,900.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193177/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056268 Proyecto de inversión 770,063.62$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Pluvial  2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadRodolfo Sánchez TaboaProyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE ENSENADA 3041 N 0 0 120 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 770,063.62$                                     549,633.87$                                     549,633.87$                         549,633.87$                          549,633.87$                    549,633.87$                      549,633.87$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193179/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056269 Proyecto de inversión 113,001.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEjido Papalote Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 5907 N 0 0 3 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 113,001.13$                                     113,001.13$                                     113,001.13$                         107,492.35$                          107,492.35$                    107,492.35$                      107,492.35$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193180/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056270 Proyecto de inversión 113,001.13$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEjido Papalote Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE SAN QUINTÍN 5954 N 0 0 6 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:1,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 113,001.13$                                     113,001.13$                                     113,001.13$                         109,689.69$                          109,689.69$                    109,689.69$                      109,689.69$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193181/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056271 Proyecto de inversión 1,774,963.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Red De 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEjido Papalote Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE SAN QUINTIN 122 N 0 0 760 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:1,  15‐06‐2018 15‐11‐2018 1,774,963.00$                                  1,774,963.00$                                  1,774,963.00$                      1,738,387.88$                       1,738,387.88$                1,738,387.88$                   1,738,387.88$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193182/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056272 Proyecto de inversión 532,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Cuarto 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadMexicali Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE MEXICALI 17337 N 0 0 15 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 532,000.00$                                     532,000.00$                                     532,000.00$                         532,000.00$                          406,412.63$                    406,412.63$                      406,412.63$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193183/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056273 Proyecto de inversión 48,000.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Piso Fir 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadMexicali Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE MEXICALI 17365 N 0 0 9 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 48,000.00$                                       48,000.00$                                       48,000.00$                            47,860.08$                             47,860.08$                      47,860.08$                         47,860.08$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193184/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056275 Proyecto de inversión 285,037.66$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Dos Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadColonia Venustiano Ca Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE MEXICALI 17422 N 0 0 9 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 285,037.66$                                     285,037.66$                                     285,037.66$                         284,077.67$                          284,077.67$                    284,077.67$                      284,077.67$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193186/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056276 Proyecto de inversión 1,425,188.30$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Vivien 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadDelta (Estación Delta) Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE MEXICALI 10738 N 0 0 40 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 1,425,188.30$                                  1,425,188.30$                                  1,425,188.30$                      1,383,042.19$                       1,383,042.19$                1,383,042.19$                   1,383,042.19$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193187/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056277 Proyecto de inversión 1,198,981.92$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Red D 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadDelta (Estación Delta) Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE MEXICALI 2456 N 0 0 215 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 1,198,981.92$                                  1,198,981.92$                                  1,198,981.47$                      1,198,849.07$                       1,198,849.07$                1,198,849.07$                   1,198,849.07$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193188/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056278 Proyecto de inversión 427,556.49$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Vivien 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadCiudad Guadalupe VictProyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE MEXICALI 10782 N 0 0 12 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 427,556.49$                                     427,556.49$                                     427,556.49$                         414,877.24$                          414,877.24$                    414,877.24$                      414,877.24$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193189/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056279 Proyecto de inversión 1,710,225.96$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Vivien 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadCiudad Guadalupe VictProyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE MEXICALI 10759 N 0 0 48 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 1,710,225.96$                                  1,710,225.96$                                  1,710,225.96$                      1,635,451.20$                       1,635,451.20$                1,635,451.20$                   1,635,451.20$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193190/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056280 Proyecto de inversión 560,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Pavimentación De Calle  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ciudad Guadalupe VictProyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA3058 N 0 0 4975 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:2,  04‐04‐2018 04‐05‐2018 560,000.00$                                     560,000.00$                                     560,000.00$                         521,318.58$                          270,298.29$                    270,298.29$                      270,298.29$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193191/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056281 Proyecto de inversión 1,652,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Pavimentacion En Calle  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Hermosillo Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA3063 N 0 0 135 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:2,  11‐04‐2018 02‐05‐2018 1,652,000.00$                                  1,652,000.00$                                  1,606,286.01$                      1,606,286.01$                       1,606,286.01$                1,606,286.01$                   1,606,286.01$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193192/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056282 Proyecto de inversión 2,279,500.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Pavimentacion Con Con 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEjido Hermosillo Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar SEDESOE MEXICALI 2449 N 0 0 126 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 2,279,500.00$                                  2,279,500.00$                                  2,279,500.00$                      2,271,209.16$                       2,271,209.16$                2,271,209.16$                   2,271,209.16$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193193/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056283 Proyecto de inversión 263,966.53$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Suministro E Instalacion 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Sinaloa (Estación Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA7171 N 0 0 370 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 263,966.53$                                     263,966.53$                                     263,966.31$                         263,966.31$                          196,598.84$                    196,598.84$                      196,598.84$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193194/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056284 Proyecto de inversión 712,594.15$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Vivien 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadCiudad Morelos (CuervProyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE MEXICALI 10813 N 0 0 20 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 712,594.15$                                     712,594.15$                                     712,594.15$                         712,374.41$                          712,374.41$                    712,374.41$                      712,374.41$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193195/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056285 Proyecto de inversión 712,594.15$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Vivien 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadCiudad Morelos (CuervProyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE MEXICALI 10795 N 0 0 20 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 31‐12‐2018 712,594.15$                                     712,594.15$                                     712,594.15$                         712,233.58$                          712,233.58$                    712,233.58$                      712,233.58$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193196/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056287 Proyecto de inversión 3,132,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Pavimentación De Calle  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Progreso Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA3077 N 0 0 1708 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:2,  02‐04‐2018 02‐05‐2018 3,132,000.00$                                  3,132,000.00$                                  3,132,000.00$                      2,878,323.20$                       2,878,323.20$                2,878,323.20$                   2,878,323.20$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193198/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056288 Proyecto de inversión 427,556.48$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Tres Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadSan Felipe Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE MEXICALI 17382 N 0 0 13 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:2,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 427,556.48$                                     427,556.48$                                     427,556.48$                         351,480.57$                          351,480.57$                    351,480.57$                      351,480.57$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193199/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056290 Proyecto de inversión 3,029,500.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Pavimentación De Calle  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Santa Isabel Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA3084 N 0 0 2069 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:2,  10‐04‐2018 10‐05‐2018 3,029,500.00$                                  3,029,500.00$                                  2,804,793.57$                      2,804,793.58$                       2,804,793.57$                2,804,793.57$                   2,804,793.57$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193201/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056291 Proyecto de inversión 536,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Camino 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Poblado Paredones Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA3090 N 0 0 114 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:2,  09‐04‐2018 30‐04‐2018 536,000.00$                                     536,000.00$                                     487,675.72$                         487,675.72$                          487,675.72$                    487,675.72$                      487,675.72$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193202/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056292 Proyecto de inversión 1,904,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Pavimentacion De Calle  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ciudad Coahuila (KilómProyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA3036 N 0 0 1570 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:2,  09‐04‐2018 09‐05‐2018 1,904,000.00$                                  2,198,043.70$                                  2,198,043.70$                      2,198,043.70$                       2,198,043.70$                2,198,043.70$                   2,198,043.70$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193203/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056293 Proyecto de inversión 186,240.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Techo  2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLuis Echeverría ÁlvarezProyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ENSENADA 3483 N 0 0 16 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 186,240.00$                                     186,240.00$                                     186,240.00$                         185,388.47$                          185,388.47$                    185,388.47$                      185,388.47$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193204/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056294 Proyecto de inversión 86,485.20$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Piso Fir 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLuis Echeverría ÁlvarezProyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 3481 N 0 0 16 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 86,485.20$                                       86,485.20$                                       86,485.20$                            86,111.18$                             86,111.18$                      86,111.18$                         86,111.18$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193205/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056295 Proyecto de inversión 232,800.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Techo  2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLuis Echeverría ÁlvarezProyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 3478 N 0 0 20 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 232,800.00$                                     232,800.00$                                     232,800.00$                         232,317.82$                          232,317.82$                    232,317.82$                      232,317.82$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193206/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056296 Proyecto de inversión 108,106.50$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Piso Fir 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLuis Echeverría ÁlvarezProyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 3473 N 0 0 20 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 108,106.50$                                     108,106.50$                                     108,106.50$                         88,060.39$                             88,060.39$                      88,060.39$                         88,060.39$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193207/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056297 Proyecto de inversión 139,680.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Piso Fir 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTecate Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 3467 N 0 0 12 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 139,680.00$                                     139,680.00$                                     139,680.00$                         60,429.01$                             60,429.01$                      60,429.01$                         60,429.01$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193208/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056298 Proyecto de inversión 64,863.90$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Piso Fir 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTecate Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 3459 N 0 0 12 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 64,863.90$                                       64,863.90$                                       64,863.90$                            53,169.27$                             53,169.27$                      53,169.27$                         53,169.27$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193209/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056300 Proyecto de inversión 64,863.90$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Piso Fir 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTecate Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 3443 N 0 0 12 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 64,863.90$                                       64,863.90$                                       64,863.90$                            64,583.40$                             64,583.40$                      64,583.40$                         64,583.40$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193211/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056303 Proyecto de inversión 108,106.50$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Piso Fir 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTecate Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 3421 N 0 0 20 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 108,106.50$                                     108,106.50$                                     108,106.50$                         102,008.49$                          102,008.49$                    102,008.49$                      102,008.49$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193214/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056305 Proyecto de inversión 108,106.50$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Piso Fir 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTecate Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 3406 N 0 0 20 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 108,106.50$                                     108,106.50$                                     108,106.50$                         72,652.68$                             72,652.68$                      72,652.68$                         72,652.68$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193216/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056306 Proyecto de inversión 467,565.79$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Alumb 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadEl Niño Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 3322 N 0 0 166 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 467,565.79$                                     467,565.79$                                     467,565.79$                         462,818.71$                          462,818.71$                    462,818.71$                      462,818.71$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193217/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056307 Proyecto de inversión 277,420.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLomas del Valle Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE TIJUANA 3323 N 0 0 92 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 277,420.00$                                     277,420.00$                                     277,420.00$                         276,896.18$                          276,896.18$                    276,896.18$                      276,896.18$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193218/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056309 Proyecto de inversión 228,920.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE TIJUANA 3264 N 0 0 76 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐08‐2018 30‐12‐2018 228,920.00$                                     228,920.00$                                     228,920.00$                         228,920.00$                          214,774.76$                    214,774.76$                      214,774.76$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193220/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056310 Proyecto de inversión 1,023,915.03$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Pavimentación Calle Ge 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar SEDESOE TIJUANA 3360 N 0 0 150 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 1,023,915.03$                                  1,023,915.03$                                  1,023,915.03$                      1,023,914.19$                       1,023,914.19$                1,023,914.19$                   1,023,914.19$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193221/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056313 Proyecto de inversión 827,103.98$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Pavimentación Calle Du 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar SEDESOE TIJUANA 3342 N 0 0 122 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 30‐06‐2018 827,103.98$                                     827,103.98$                                     827,103.98$                         827,103.97$                          827,103.97$                    827,103.97$                      827,103.97$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193224/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056314 Proyecto de inversión 335,620.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Electrif 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 2808 N 0 0 200 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐08‐2018 30‐12‐2018 335,620.00$                                     335,620.00$                                     335,620.00$                         327,749.50$                          327,749.50$                    327,749.50$                      327,749.50$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193225/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056320 Proyecto de inversión 472,260.85$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Alumb 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 3277 N 0 0 166 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 472,260.85$                                     472,260.85$                                     472,260.85$                         371,205.57$                          371,205.57$                    371,205.57$                      371,205.57$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193231/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056321 Proyecto de inversión 224,070.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE TIJUANA 3271 N 0 0 74 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 224,070.00$                                     224,070.00$                                     224,070.00$                         224,019.47$                          224,019.47$                    224,019.47$                      224,019.47$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193232/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056322 Proyecto de inversión 233,265.60$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Alumb 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 3306 N 0 0 82 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 233,265.60$                                     233,265.60$                                     233,265.60$                         226,629.10$                          226,629.10$                    226,629.10$                      226,629.10$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193233/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056323 Proyecto de inversión 141,620.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE TIJUANA 3300 N 0 0 46 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 141,620.00$                                     141,620.00$                                     141,620.00$                         140,424.89$                          140,424.89$                    140,424.89$                      140,424.89$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193234/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056326 Proyecto de inversión 1,130,050.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Electrif 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 2472 N 0 0 672 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 1,130,050.00$                                  1,130,050.00$                                  1,130,050.00$                      1,127,723.31$                       1,127,723.31$                1,127,723.31$                   1,127,723.31$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193237/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056329 Proyecto de inversión 122,220.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Electrif 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 2474 N 0 0 72 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐08‐2018 30‐12‐2018 122,220.00$                                     122,220.00$                                     122,220.00$                         118,719.53$                          118,719.53$                    118,719.53$                      118,719.53$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193240/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056330 Proyecto de inversión 490,820.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar SEDESOE TIJUANA 2891 N 0 0 162 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐08‐2018 30‐12‐2018 490,820.00$                                     490,820.00$                                     490,820.00$                         490,150.97$                          490,150.97$                    490,150.97$                      490,150.97$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193241/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056332 Proyecto de inversión 975,141.10$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Electrif 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLa Joya Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 2117 N 0 0 580 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 975,141.10$                                     975,141.10$                                     975,141.10$                         974,499.94$                          974,499.94$                    974,499.94$                      974,499.94$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193243/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056333 Proyecto de inversión 654,750.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Cinco C 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLomas de Santa Anita Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 3488 N 0 0 20 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 654,750.00$                                     654,750.00$                                     654,750.00$                         649,547.03$                          649,547.03$                    649,547.03$                      649,547.03$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193244/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056335 Proyecto de inversión 108,106.50$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Piso Fir 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLomas de Santa Anita Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TECATE 3386 N 0 0 20 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  30‐06‐2018 30‐12‐2018 108,106.50$                                     108,106.50$                                     108,106.50$                         93,565.65$                             93,565.65$                      93,565.65$                         93,565.65$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193246/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056336 Proyecto de inversión 984,392.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion Con Pavim 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLomas de Santa Anita Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar SEDESOE TECATE 164 N 0 0 613 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:3,  01‐03‐2018 30‐10‐2018 984,392.00$                                     984,392.00$                                     984,392.00$                         977,686.20$                          977,686.20$                    977,686.20$                      977,686.20$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193247/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056337 Proyecto de inversión 249,762.99$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Dos Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadPlayas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ROSARITO 555 N 0 0 15 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  31‐08‐2018 31‐12‐2018 249,762.99$                                     249,762.99$                                     249,762.99$                         230,203.20$                          230,203.20$                    230,203.20$                      230,203.20$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193248/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056338 Proyecto de inversión 181,206.18$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Alumb 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadPlayas de Rosarito Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE ROSARITO 523 N 0 0 150 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:5,  30‐08‐2018 31‐12‐2018 181,206.18$                                     181,206.19$                                     181,206.19$                         173,113.99$                          173,113.99$                    173,113.99$                      173,113.99$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193249/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056339 Proyecto de inversión 521,831.87$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Alumb 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadPlayas de Rosarito Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE ROSARITO 488 N 0 0 155 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:5,  31‐08‐2018 28‐12‐2018 521,831.87$                                     521,831.87$                                     521,831.87$                         473,053.39$                          441,522.37$                    441,522.37$                      441,522.37$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193250/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056340 Proyecto de inversión 249,762.99$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Dos Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadPlayas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ROSARITO 545 N 0 0 15 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  30‐08‐2018 31‐12‐2018 249,762.99$                                     249,762.99$                                     249,762.99$                         243,835.80$                          243,835.80$                    243,835.80$                      243,835.80$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193251/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056341 Proyecto de inversión 249,762.99$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Dos Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadPlayas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ROSARITO 542 N 0 0 10 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  31‐08‐2018 31‐12‐2018 249,762.99$                                     249,762.99$                                     249,762.99$                         243,835.78$                          243,835.78$                    243,835.78$                      243,835.78$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193252/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056342 Proyecto de inversión 249,762.99$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Dos Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadPlayas de Rosarito Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ROSARITO 536 N 0 0 10 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  31‐08‐2018 31‐12‐2018 249,762.99$                                     249,762.99$                                     249,762.99$                         243,835.79$                          243,835.79$                    243,835.79$                      243,835.79$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193253/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056343 Proyecto de inversión 624,407.48$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Cinco C 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadAmpliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ROSARITO 580 N 0 0 32 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  31‐08‐2018 31‐12‐2018 624,407.48$                                     624,407.48$                                     624,407.48$                         550,906.31$                          534,375.02$                    534,375.02$                      534,375.02$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193254/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056344 Proyecto de inversión 499,525.98$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Cuatro 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadAmpliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ROSARITO 576 N 0 0 30 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  31‐08‐2018 31‐12‐2018 499,525.98$                                     499,525.98$                                     499,525.98$                         460,849.20$                          460,849.20$                    460,849.20$                      460,849.20$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193255/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056345 Proyecto de inversión 499,525.98$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Cuatro 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadAmpliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ROSARITO 575 N 0 0 32 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  31‐08‐2018 31‐12‐2018 499,525.98$                                     499,525.98$                                     499,525.98$                         489,487.80$                          489,487.80$                    489,487.80$                      489,487.80$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193256/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056346 Proyecto de inversión 624,407.48$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Cinco C 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadAmpliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ROSARITO 572 N 0 0 34 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  31‐08‐2018 31‐12‐2018 624,407.48$                                     624,407.48$                                     624,407.48$                         624,407.45$                          624,407.45$                    624,407.45$                      624,407.45$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193257/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056347 Proyecto de inversión 172,884.55$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Alumb 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadAmpliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE ROSARITO 526 N 0 0 109 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:5,  31‐08‐2018 31‐12‐2018 172,884.55$                                     172,884.56$                                     172,884.56$                         159,424.90$                          159,424.90$                    159,424.90$                      159,424.90$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193258/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056348 Proyecto de inversión 878,640.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Segund 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadAmpliación Ejido Plan  Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar SEDESOE ROSARITO 154 N 0 0 84 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:5,  01‐09‐2018 29‐12‐2018 878,640.00$                                     878,640.00$                                     878,640.00$                         789,178.53$                          789,178.53$                    789,178.53$                      789,178.53$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193259/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056349 Proyecto de inversión 124,881.57$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadPrimo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ROSARITO 569 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  31‐08‐2018 31‐12‐2018 124,881.57$                                     124,881.57$                                     124,881.57$                         112,951.63$                          112,951.63$                    112,951.63$                      112,951.63$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193260/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180101056350 Proyecto de inversión 624,407.48$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Cinco C 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadPrimo Tapia Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE ROSARITO 566 N 0 0 30 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:5,  31‐08‐2018 31‐12‐2018 624,407.48$                                     624,407.48$                                     624,407.48$                         624,407.45$                          624,407.45$                    624,407.45$                      624,407.45$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1193261/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081454 Proyecto de inversión 247,075.43$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Suministro E Instalacion 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Chihuahua Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA4781 N 0 0 386 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 247,075.43$                                     247,075.43$                                     247,075.13$                         247,075.13$                          174,854.36$                    174,854.36$                      174,854.36$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219835/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081455 Proyecto de inversión 1,146,746.39$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Suministro E Instalacion 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Monterrey (ColonProyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA5928 N 0 0 1579 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 1,146,746.39$                                  1,146,746.39$                                  1,146,746.32$                      1,146,746.32$                       865,500.79$                    865,500.79$                      865,500.79$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219836/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081456 Proyecto de inversión 227,484.53$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Suministro E Instalacion 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Guanajuato Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA5045 N 0 0 369 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 227,484.53$                                     227,484.53$                                     227,484.21$                         227,484.21$                          170,175.24$                    170,175.24$                      170,175.24$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219837/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081457 Proyecto de inversión 191,074.75$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Suministro E Instalacion 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Jalisco Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA5551 N 0 0 470 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 191,074.75$                                     191,074.75$                                     191,074.71$                         191,074.71$                          157,182.43$                    157,182.43$                      157,182.43$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219838/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081458 Proyecto de inversión 2,884,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Pavimentacion De Diver 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido Doctor Alberto OProyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA3073 N 0 0 1009 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 01‐05‐2018 2,884,000.00$                                  2,884,000.00$                                  2,788,701.54$                      2,788,757.62$                       2,788,701.54$                2,788,701.54$                   2,788,701.54$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219839/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081459 Proyecto de inversión 236,857.33$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Suministro E Instalacion 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Ejido San Luis Potosí Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DESARROLLO SOCIAL MUNICIPA6437 N 0 0 370 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:2,  01‐04‐2018 31‐05‐2018 236,857.33$                                     236,857.33$                                     236,856.98$                         236,856.98$                          98,786.49$                      98,786.49$                         98,786.49$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219840/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081460 Proyecto de inversión 2,072,181.61$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Pavimentación De Calle  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 2 Mexicali Poblado Paredones Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICA3080 N 0 0 1007 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:2,  12‐04‐2018 12‐05‐2018 2,072,181.61$                                  2,483,808.34$                                  2,072,181.61$                      2,483,808.34$                       1,287,929.02$                1,287,929.02$                   1,287,929.02$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219841/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081468 Proyecto de inversión 1,200,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Lomas de Tlatelolco Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE91934 N 0 0 256 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 1,200,000.00$                                  944,741.11$                                     944,741.11$                         944,741.11$                          944,741.11$                    517,584.26$                      517,584.26$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219849/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081469 Proyecto de inversión 850,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Barda  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Villa del Prado 2da SecProyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE47989 N 0 0 648 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  23‐07‐2018 31‐12‐2018 850,000.00$                                     796,622.65$                                     796,622.65$                         796,622.65$                          796,622.65$                    569,667.23$                      569,667.23$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219850/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081470 Proyecto de inversión 252,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Dos Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 140622 N 0 0 8 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 252,000.00$                                     252,000.00$                                     252,000.00$                         236,456.50$                          236,456.50$                    236,456.50$                      236,456.50$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219851/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081473 Proyecto de inversión 591,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Seis Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 133823 N 0 0 21 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 591,000.00$                                     591,000.00$                                     591,000.00$                         591,000.00$                          442,092.07$                    442,092.07$                      442,092.07$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219854/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081474 Proyecto de inversión 98,500.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 133906 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 98,500.00$                                       98,500.00$                                       98,500.00$                            98,275.52$                             98,275.52$                      98,275.52$                         98,275.52$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219855/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081475 Proyecto de inversión 98,500.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 133114 N 0 0 2 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 98,500.00$                                       98,500.00$                                       98,500.00$                            96,060.54$                             96,060.54$                      96,060.54$                         96,060.54$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219856/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081476 Proyecto de inversión 197,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Dos Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 134123 N 0 0 9 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 197,000.00$                                     197,000.00$                                     197,000.00$                         197,000.00$                          197,000.00$                    197,000.00$                      197,000.00$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219857/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081479 Proyecto de inversión 98,500.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 134027 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 98,500.00$                                       98,500.00$                                       98,500.00$                            98,275.52$                             98,275.52$                      98,275.52$                         98,275.52$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219860/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081480 Proyecto de inversión 197,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Dos Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 133625 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐07‐2018 30‐12‐2018 197,000.00$                                     197,000.00$                                     197,000.00$                         192,121.13$                          192,121.13$                    192,121.13$                      192,121.13$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219861/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081482 Proyecto de inversión 350,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Red De 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE105860 N 0 0 41 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 350,000.00$                                     349,909.72$                                     349,909.72$                         349,909.72$                          349,909.72$                    346,672.76$                      346,672.76$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219863/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081483 Proyecto de inversión 3,500,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE104836 N 0 0 887 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  13‐08‐2018 31‐12‐2018 3,500,000.00$                                  1,608,404.16$                                  1,608,404.16$                      1,608,404.16$                       1,608,404.16$                503,058.93$                      503,058.93$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219864/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081489 Proyecto de inversión 1,400,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Muro D 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE104744 N 0 0 558 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 1,400,000.00$                                  1,354,997.53$                                  1,354,997.53$                      1,354,997.53$                       1,354,997.53$                406,499.26$                      406,499.26$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219870/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081491 Proyecto de inversión 900,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Pavime 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE104726 N 0 0 558 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 900,000.00$                                     890,128.85$                                     890,128.85$                         890,128.85$                          890,128.85$                    267,038.66$                      267,038.66$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219872/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081492 Proyecto de inversión 2,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE98149 N 0 0 380 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  13‐08‐2018 31‐12‐2018 2,000,000.00$                                  1,798,674.17$                                  1,798,674.17$                      1,798,674.17$                       1,798,674.17$                539,602.25$                      539,602.25$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219873/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081500 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE98595 N 0 0 705 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 1,000,000.00$                                  846,619.20$                                     846,619.20$                         846,619.20$                          846,619.20$                    141,942.55$                      45,583.52$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219881/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081501 Proyecto de inversión 600,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Red De 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE103033 N 0 0 51 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 600,000.00$                                     345,877.70$                                     345,877.70$                         345,877.70$                          345,877.70$                    42,019.91$                         42,019.91$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219882/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081505 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE90434 N 0 0 222 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 1,000,000.00$                                  994,602.87$                                     994,602.87$                         994,602.87$                          994,602.87$                    298,380.86$                      298,380.86$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219886/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081513 Proyecto de inversión 134,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 85640 N 0 0 3 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐06‐2018 30‐12‐2018 134,000.00$                                     134,000.00$                                     134,000.00$                         129,969.19$                          129,969.19$                    129,969.19$                      129,969.19$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219894/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081515 Proyecto de inversión 134,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 84785 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐06‐2018 30‐12‐2018 134,000.00$                                     134,000.00$                                     134,000.00$                         129,969.19$                          129,969.19$                    129,969.19$                      129,969.19$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219896/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081516 Proyecto de inversión 134,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 84723 N 0 0 4 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐06‐2018 30‐12‐2018 134,000.00$                                     134,000.00$                                     134,000.00$                         129,969.17$                          129,969.17$                    129,969.17$                      129,969.17$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219897/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081517 Proyecto de inversión 134,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 84640 N 0 0 2 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐06‐2018 30‐12‐2018 134,000.00$                                     134,000.00$                                     134,000.00$                         132,698.93$                          132,698.93$                    132,698.93$                      132,698.93$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219898/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081518 Proyecto de inversión 402,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Tres Cu 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTijuana Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 83361 N 0 0 12 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐06‐2018 30‐12‐2018 402,000.00$                                     402,000.00$                                     402,000.00$                         401,999.95$                          401,999.95$                    401,999.95$                      401,999.95$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219899/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081523 Proyecto de inversión 300,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Barda 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE48886 N 0 0 98 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  25‐06‐2018 31‐12‐2018 300,000.00$                                     292,138.65$                                     292,138.65$                         292,138.65$                          292,138.65$                    194,429.54$                      80,411.62$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219904/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081526 Proyecto de inversión 1,200,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Segund 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE47823 N 0 0 1923 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  06‐08‐2018 31‐12‐2018 1,200,000.00$                                  1,027,198.63$                                  1,027,198.63$                      1,027,198.63$                       1,027,198.63$                627,150.89$                      308,159.59$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219907/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081527 Proyecto de inversión 250,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Sanita 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE47953 N 0 0 218 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  18‐06‐2018 31‐12‐2018 250,000.00$                                     249,859.65$                                     249,859.65$                         249,859.65$                          249,859.65$                    51,844.43$                         51,844.43$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219908/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081530 Proyecto de inversión 2,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Pavime 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE47921 N 0 0 2162 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 2,000,000.00$                                  1,676,219.06$                                  1,676,219.06$                      1,676,219.06$                       1,676,219.06$                1,161,992.89$                   1,161,992.89$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219911/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081531 Proyecto de inversión 130,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Alumb 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE49357 N 0 0 1741 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 130,000.00$                                     130,000.00$                                     130,000.00$                         130,000.00$                          130,000.00$                    130,000.00$                      72,151.99$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219912/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081532 Proyecto de inversión 1,393,706.54$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Pavime 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE46875 N 0 0 661 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 1,393,706.54$                                  1,393,706.54$                                  1,393,706.54$                      1,393,706.54$                       1,393,706.54$                1,393,706.54$                   1,393,706.54$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219913/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081535 Proyecto de inversión 270,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Sanita 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE38032 N 0 0 344 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  07‐05‐2018 31‐12‐2018 270,000.00$                                     269,183.57$                                     269,183.57$                         269,183.57$                          269,183.57$                    80,755.07$                         80,755.07$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219916/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081537 Proyecto de inversión 1,100,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Pavime 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE39234 N 0 0 496 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  25‐06‐2018 31‐12‐2018 1,100,000.00$                                  1,092,196.64$                                  1,092,196.64$                      1,092,196.64$                       1,092,196.64$                1,092,196.64$                   1,092,196.64$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219918/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081538 Proyecto de inversión 875,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Sanitar 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE41654 N 0 0 390 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  25‐06‐2018 31‐12‐2018 875,000.00$                                     874,577.37$                                     874,577.37$                         874,577.37$                          874,577.37$                    262,373.21$                      262,373.21$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219919/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081539 Proyecto de inversión 5,500,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE40347 N 0 0 505 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  02‐07‐2018 31‐12‐2018 5,500,000.00$                                  5,500,000.00$                                  5,500,000.00$                      5,500,000.00$                       5,500,000.00$                4,696,951.76$                   2,917,050.03$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219920/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081540 Proyecto de inversión 70,000.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Sanita 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE41579 N 0 0 66 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  11‐06‐2018 31‐12‐2018 70,000.00$                                       69,616.60$                                       69,616.60$                            69,616.60$                             69,616.60$                      20,884.98$                         20,884.98$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219921/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081542 Proyecto de inversión 350,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Alumb 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE34696 N 0 0 1810 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  07‐05‐2018 31‐12‐2018 350,000.00$                                     350,000.00$                                     350,000.00$                         350,000.00$                          350,000.00$                    311,734.65$                      311,734.65$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219923/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081543 Proyecto de inversión 550,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Rehabilitacion De Biblio 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE34488 N 0 0 4424 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  14‐05‐2018 31‐12‐2018 550,000.00$                                     550,000.00$                                     550,000.00$                         550,000.00$                          550,000.00$                    465,867.52$                      150,830.67$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219924/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081544 Proyecto de inversión 1,200,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Pavime 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE34615 N 0 0 333 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  18‐06‐2018 31‐12‐2018 1,200,000.00$                                  1,200,000.00$                                  1,200,000.00$                      1,200,000.00$                       1,200,000.00$                1,086,300.43$                   1,086,300.43$            {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219925/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081545 Proyecto de inversión 450,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Aulas 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE34703 N 0 0 293 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  07‐05‐2018 31‐12‐2018 450,000.00$                                     450,000.00$                                     450,000.00$                         450,000.00$                          450,000.00$                    353,803.77$                      353,803.77$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219926/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081546 Proyecto de inversión 191,500.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Mejoramiento De Sanita 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE41812 N 0 0 281 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  25‐06‐2018 31‐12‐2018 191,500.00$                                     191,082.09$                                     191,082.09$                         191,082.09$                          191,082.09$                    57,324.63$                         57,324.63$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219927/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081549 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Rehabilitación Y Equipa 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAsistencia Social Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE34540 N 0 0 2192 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  04‐06‐2018 31‐12‐2018 1,000,000.00$                                  895,206.48$                                     895,206.48$                         895,206.48$                          895,206.48$                    764,485.52$                      297,606.07$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219930/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081552 Proyecto de inversión 1,182,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Red De 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE33700 N 0 0 185 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐05‐2018 31‐12‐2018 1,182,000.00$                                  1,176,752.97$                                  1,176,752.97$                      1,176,752.97$                       1,176,752.97$                970,788.40$                      445,419.05$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219933/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081554 Proyecto de inversión 300,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Drenaj 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE33637 N 0 0 858 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐05‐2018 31‐12‐2018 300,000.00$                                     285,397.07$                                     285,397.07$                         285,397.07$                          285,397.07$                    269,209.11$                      269,209.11$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219935/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081555 Proyecto de inversión 850,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Barda  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE33476 N 0 0 268 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐05‐2018 31‐12‐2018 850,000.00$                                     810,611.22$                                     810,611.22$                         810,611.22$                          810,611.22$                    723,235.93$                      316,227.41$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219936/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081556 Proyecto de inversión 260,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Red De 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE33816 N 0 0 145 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐05‐2018 31‐12‐2018 260,000.00$                                     260,000.00$                                     253,410.20$                         253,410.19$                          253,410.19$                    76,023.06$                         73,023.06$                  {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219937/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081558 Proyecto de inversión 1,550,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Pavime 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE33771 N 0 0 389 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐06‐2018 31‐12‐2018 1,550,000.00$                                  1,265,224.30$                                  1,265,224.30$                      1,265,224.30$                       1,265,224.30$                989,230.31$                      989,230.31$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219939/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081559 Proyecto de inversión 280,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Barda  2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Tijuana Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE33808 N 0 0 390 1 Metros Cuadrados 1 Metros Cuadrados {meta1: {unidad_medida:M 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐05‐2018 31‐12‐2018 280,000.00$                                     276,619.88$                                     276,619.88$                         276,619.88$                          276,619.88$                    207,813.27$                      207,813.27$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219940/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081561 Proyecto de inversión 1,675,165.05$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Rehabilitacion De Reves 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana La Joya Proyecto de Inversión de ITransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE100352 N 0 0 1967 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  30‐07‐2018 31‐12‐2018 1,675,165.05$                                  1,549,738.86$                                  1,549,738.86$                      1,549,738.86$                       1,549,738.86$                464,921.66$                      464,921.66$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219942/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081566 Proyecto de inversión 612,070.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Electrif 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadLa Joya Proyecto de Inversión de IUrbanización Sin identificar SEDESOE TIJUANA 66342 N 0 0 364 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐06‐2018 30‐12‐2018 612,070.00$                                     612,070.00$                                     612,070.00$                         582,566.11$                          582,566.11$                    582,566.11$                      582,566.11$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219947/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081570 Proyecto de inversión 850,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construccion De Comed 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Parajes del Valle Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE92867 N 0 0 460 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  16‐07‐2018 31‐12‐2018 850,000.00$                                     850,000.00$                                     850,000.00$                         850,000.00$                          850,000.00$                    569,603.69$                      303,670.41$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219951/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081574 Proyecto de inversión 900,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Comed 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Terrazas del Valle Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE92723 N 0 0 639 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  16‐07‐2018 31‐12‐2018 900,000.00$                                     860,483.06$                                     860,483.06$                         860,483.06$                          860,483.06$                    199,272.53$                      199,272.53$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219955/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081575 Proyecto de inversión 134,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTerrazas del Valle Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 85652 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐06‐2018 30‐12‐2018 134,000.00$                                     134,000.00$                                     134,000.00$                         130,489.19$                          130,489.19$                    130,489.19$                      130,489.19$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219956/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081576 Proyecto de inversión 134,000.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Un Cua 2018 33‐Aportaciones FederaI003‐FAIS Entidades 2 Baja California 0 Gobierno de la EntidadTerrazas del Valle Proyecto de Inversión de IVivienda Sin identificar SEDESOE TIJUANA 85646 N 0 0 5 1 Vivienda 1 Vivienda {meta1: {unidad_medida:V 1 {geo1: {cve_municipio:4,  15‐06‐2018 30‐12‐2018 134,000.00$                                     134,000.00$                                     134,000.00$                         132,358.14$                          132,358.14$                    132,358.14$                      132,358.14$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219957/proyecto_En Ejecución Validado avances
2018 4 BCN18180201081604 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                     {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3Construcción De Comed 2018 33‐Aportaciones FederaI004‐FAIS Municipal y de 2 Baja California 4 Tijuana Valle de las Palmas [Et Proyecto de Inversión de IEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS E INFRAE92019 N 0 0 317 1 Otros 1 Otros {meta1: {unidad_medida:O 1 {geo1: {cve_municipio:4,  01‐08‐2018 31‐12‐2018 1,000,000.00$                                  1,000,000.00$                                  1,000,000.00$                      1,000,000.00$                       1,000,000.00$                555,283.60$                      298,431.90$                {ctto1: {tipo_o{meta1: {unidad{1219985/proyecto_En Ejecución Validado avances
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Baja CaliforniaGobierno de laPrograma pres 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS EntidadesI003 Sin EspecificarSin Especificar 991,418.22$         ‐$                        Total del Progr 63,734,749.00$          63,734,749.00$            63,734,749.00$            60,040,971.53$          60,040,971.53$          53,939,368.15$          53,939,368.15$          63734749 N/A
Baja CaliforniaGobierno de laPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS EntidadesI003 FAIS EntidadesDIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In614 ‐ División  35,688,121.60$          35,688,121.60$            35,688,121.60$            33,127,530.62$          33,127,530.62$          27,538,566.99$          27,538,566.99$          Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaGobierno de laPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS EntidadesI003 FAIS EntidadesDIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In441 ‐ Ayudas s 24,985,385.00$          24,985,385.00$            24,985,385.00$            23,958,583.27$          23,958,583.27$          23,667,556.67$          23,667,556.67$          Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaGobierno de laPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS EntidadesI003 FAIS EntidadesDIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In622 ‐ Edificació 3,061,242.40$            3,061,242.40$              3,061,242.40$              2,954,857.64$            2,954,857.64$            2,733,244.49$            2,733,244.49$            Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaGobierno de laPrograma pres 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 Sin EspecificarSin Especificar ‐$                        ‐$                        Total del Progr 462,066,541.00$        462,066,541.00$          462,066,541.00$          462,066,541.00$        462,066,541.00$        462,066,541.00$        462,066,541.00$        462066541 N/A
Baja CaliforniaGobierno de laPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 SECRETARIA D 1 ‐ Gasto corri 833 ‐ Aportaci 462,066,541.00$        462,066,541.00$          462,066,541.00$          462,066,541.00$        462,066,541.00$        462,066,541.00$        462,066,541.00$        Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Programa pres 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 Sin EspecificarSin Especificar 28,182.00$            ‐$                        Total del Progr 131,515,425.03$        131,515,425.03$          131,515,425.03$          130,870,300.21$        130,822,692.71$        130,822,692.71$        130,822,692.71$        N/A N/A
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In622 ‐ Edificació 601,852.08$                601,852.08$                  601,852.08$                  601,852.07$                601,852.07$                601,852.07$                601,852.07$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In441 ‐ Ayudas s 16,854,861.99$          16,854,861.99$            16,854,861.99$            16,849,710.01$          16,849,431.39$          16,849,431.39$          16,849,431.39$          Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In336 ‐ Servicios 100,000.00$                100,000.00$                  100,000.00$                  99,999.99$                  99,999.99$                  99,999.99$                  99,999.99$                  Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In597 ‐ Licencias 100,435.91$                100,435.91$                  100,435.91$                  100,435.91$                100,435.91$                100,435.91$                100,435.91$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In519 ‐ Otros mo 50,437.82$                  50,437.82$                    50,437.82$                    50,437.81$                  50,437.81$                  50,437.81$                  50,437.81$                  Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In523 ‐ Cámaras 180,000.00$                180,000.00$                  180,000.00$                  179,972.26$                179,972.26$                179,972.26$                179,972.26$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In339 ‐ Servicios 2,761,638.82$            2,761,638.82$              2,761,638.82$              2,150,862.72$            2,103,534.67$            2,103,534.67$            2,103,534.67$            Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In355 ‐ Reparaci 458,823.92$                458,823.92$                  458,823.92$                  443,535.11$                443,535.11$                443,535.11$                443,535.11$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In515 ‐ Equipo d 852,064.08$                852,064.08$                  852,064.08$                  852,063.74$                852,063.74$                852,063.74$                852,063.74$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In511 ‐ Muebles 48,956.71$                  48,956.71$                    48,956.71$                    48,956.70$                  48,956.70$                  48,956.70$                  48,956.70$                  Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In325 ‐ Arrendam 100,000.00$                100,000.00$                  100,000.00$                  100,000.00$                100,000.00$                100,000.00$                100,000.00$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In293 ‐ Refaccio 11,070.00$                  11,070.00$                    11,070.00$                    11,070.00$                  11,070.00$                  11,070.00$                  11,070.00$                  Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In614 ‐ División  108,084,791.80$        108,084,791.80$          108,084,791.80$          108,070,912.00$        108,070,911.50$        108,070,911.50$        108,070,911.50$        Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In211 ‐ Material 420,941.92$                420,941.92$                  420,941.92$                  420,941.91$                420,941.91$                420,941.91$                420,941.91$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In529 ‐ Otro mo 44,549.98$                  44,549.98$                    44,549.98$                    44,549.98$                  44,549.98$                  44,549.98$                  44,549.98$                  Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In334 ‐ Servicios 250,000.00$                250,000.00$                  250,000.00$                  250,000.00$                250,000.00$                250,000.00$                250,000.00$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaEnsenada Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 FAIS MUNICIPADIRECCION DE 2 ‐ Gasto de In333 ‐ Servicios 595,000.00$                595,000.00$                  595,000.00$                  595,000.00$                594,999.67$                594,999.67$                594,999.67$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaTijuana Programa pres 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 Sin EspecificarSin Especificar 1,092,051.52$      728,530.03$         Total del Progr 170,941,298.07$        170,941,298.07$          170,941,298.07$          170,476,998.59$        170,476,998.59$        99,919,304.37$          97,167,582.97$          N/A N/A
Baja CaliforniaTijuana Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 DOIUM‐TIJUAN 1 ‐ Gasto corri 325 ‐ Arrendam 1,467,759.60$            1,467,759.60$              1,467,759.60$              1,467,759.60$            1,467,759.60$            1,467,759.60$            1,170,370.18$            Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado TRES PORCIENTO DE GASTO INDIRECTO
Baja CaliforniaTijuana Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 DOIUM‐TIJUAN 1 ‐ Gasto corri 296 ‐ Refaccio 150,000.00$                150,000.00$                  150,000.00$                  133,737.56$                133,737.56$                92,318.60$                  37,120.00$                  Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado TRES PORCIENTO DE GASTO INDIRECTO
Baja CaliforniaTijuana Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 DOIUM‐TIJUAN 2 ‐ Gasto de In624 ‐ División  168,841,561.81$        168,841,561.81$          168,841,561.81$          168,510,072.65$        168,510,072.65$        98,043,978.99$          95,701,856.13$          Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado MONTO DE INVERSION EN OBRA
Baja CaliforniaTijuana Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 DOIUM‐TIJUAN 1 ‐ Gasto corri 355 ‐ Reparaci 250,000.00$                250,000.00$                  250,000.00$                  153,479.60$                153,479.60$                108,610.80$                56,260.00$                  Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado TRES PORCIENTO DE GASTO INDIRECTO
Baja CaliforniaTijuana Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 DOIUM‐TIJUAN 1 ‐ Gasto corri 563 ‐ Maquina 201,976.66$                201,976.66$                  201,976.66$                  201,976.66$                201,976.66$                201,976.66$                201,976.66$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado TRES PORCIENTO DE GASTO INDIRECTO
Baja CaliforniaTijuana Partida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 DOIUM‐TIJUAN 1 ‐ Gasto corri 261 ‐ Combust 30,000.00$                  30,000.00$                    30,000.00$                    9,972.52$                    9,972.52$                    4,659.72$                    ‐$                              Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado TRES PORCIENTO DE GASTO INDIRECTO
Baja CaliforniaPlayas de RosaPrograma pres 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 Sin EspecificarSin Especificar 33,371.00$            170,198.00$         Total del Progr 24,868,757.00$          24,868,760.00$            24,868,760.00$            24,698,562.00$          24,698,562.00$          24,698,562.00$          16,103,232.00$          N/A N/A
Baja CaliforniaPlayas de RosaPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 AYUNTAMIENT 2 ‐ Gasto de In611 ‐ Edificació 9,895,213.00$            9,895,213.00$              9,895,213.00$              9,836,413.00$            9,836,413.00$            9,836,413.00$            6,244,727.00$            {contrato1: {n Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaPlayas de RosaPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 AYUNTAMIENT 2 ‐ Gasto de In613 ‐ Construc 7,991,292.00$            7,991,292.00$              7,991,292.00$              7,990,085.00$            7,990,085.00$            7,990,085.00$            5,500,907.00$            {contrato1: {n Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaPlayas de RosaPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 AYUNTAMIENT 1 ‐ Gasto corri 355 ‐ Reparaci 207,190.00$                207,190.00$                  207,190.00$                  162,428.00$                162,428.00$                162,428.00$                133,927.00$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaPlayas de RosaPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 AYUNTAMIENT 2 ‐ Gasto de In523 ‐ Cámaras 39,466.00$                  39,466.00$                    39,466.00$                    37,944.00$                  37,944.00$                  37,944.00$                  21,966.00$                  Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaPlayas de RosaPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 AYUNTAMIENT 2 ‐ Gasto de In622 ‐ Edificació 1,463,402.00$            1,463,405.00$              1,463,405.00$              1,457,369.00$            1,457,369.00$            1,457,369.00$            510,902.00$                {contrato1: {n Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaPlayas de RosaPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 AYUNTAMIENT 1 ‐ Gasto corri 339 ‐ Servicios 336,537.00$                336,537.00$                  336,537.00$                  336,537.00$                336,537.00$                336,537.00$                336,537.00$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaPlayas de RosaPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 AYUNTAMIENT 2 ‐ Gasto de In519 ‐ Otros mo 217,220.00$                217,220.00$                  217,220.00$                  217,210.00$                217,210.00$                217,210.00$                217,210.00$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaPlayas de RosaPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 AYUNTAMIENT 2 ‐ Gasto de In614 ‐ División  4,373,514.00$            4,373,514.00$              4,373,514.00$              4,344,765.00$            4,344,765.00$            4,344,765.00$            2,821,245.00$            {contrato1: {n Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaPlayas de RosaPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 AYUNTAMIENT 1 ‐ Gasto corri 325 ‐ Arrendam 162,864.00$                162,864.00$                  162,864.00$                  160,000.00$                160,000.00$                160,000.00$                160,000.00$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado
Baja CaliforniaPlayas de RosaPartida genéri 2018 FEDERALES (A Aportaciones F 33 FAIS Municipa I004 AYUNTAMIENT 2 ‐ Gasto de In515 ‐ Equipo d 182,059.00$                182,059.00$                  182,059.00$                  155,811.00$                155,811.00$                155,811.00$                155,811.00$                Sin Contratos Sin Proyectos N/A N/A Validado



Monto que reciban del FAIS:  $525,801,290

Entidad Municipio Localidad

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CINCO 
VIVIENDAS DE LA NUEVA COLONIA HINDÚ 
EN EL MUNICIPIO DE TECATE - 140808

$146,761 Baja California Tecate
Nueva Colonia 
Hindú

$139,884 5.00 21

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA NUEVA 
COLONIA HINDÚ DEL MUNICIPIO DE 
TECATE - 140880

$654,750 Baja California Tecate
Nueva Colonia 
Hindú

$654,750 5.00 21

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA 
COLONIA LUIS ECHEVERRÍA EN EL 
MUNICIPIO DE TECATE - 140895

$654,750 Baja California Tecate
Luis Echeverría 
Álvarez (El Hongo)

$654,750 5.00 21

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDAS DEL EJIDO 
BAJA CALIFORNIA EN EL MUNICIPIO DE 
TECATE - 140965

$654,750 Baja California Tecate
Luis Echeverría 
Álvarez (El Hongo)

$654,750 5.00 21

CONSTRUCCION DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 
COLONIA BENITO JUAREZ CIUDAD 
COAHUILA - 183203

$2,561,424 Baja California Mexicali
Ciudad Coahuila 
(Kilómetro 
Cincuenta y Siete)

$2,561,424 1.00 1,275

PAVIMENTACIÓN EN CALLE DESCANSO 
ENTRE  AV EL SAGUAN Y AV EL 
OBSERVATORIO COL TERRAZAS DE SAN 
BERNARDO - 227463

$1,215,560 Baja California Tijuana Tijuana $1,215,560 1.00 150

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 
LAS CALLES GRAL ABELARDO RODRIGUEZ 
CALLE GRAL MANUEL AVILA CAMACHO Y 
CALLE GRAL LAZARO CARDENAS COL ANE - 
227514

$1,037,900 Baja California Tijuana Tijuana $1,037,900 1.00 200

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 
CALLE VENUSTIANO CARRANZA JOSEFINA 
FIGUEROA AQUILES SERDAN  COL GRANJAS 
DIVISIÓN DEL N - 227557

$999,100 Baja California Tijuana Tijuana $999,100 1.00 300

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION 
SEGUNDA ETAPA EN COL SECCIÓN 
CANTINEROS EN EL MUNICIPIO DE 
TIJUANA BC - 249499

$1,270,700 Baja California Tijuana Tijuana $1,270,700 1.00 150

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN 
CALLE CUAUHTEMOC COL EJIDO FRANCISCO 
VILLA - 249973

$525,740 Baja California Tijuana Tijuana $525,740 1.00 150

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 
CALLE PRESIDENTE JUAREZ COL 
XICOTENCATL LEYVA MORTERA - 250091

$211,507 Baja California Tijuana Tijuana $211,507 1.00 500

MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA 
POTABLE CON INSTALACION DE SISTEMA 
HIDRONEUMATICO EN LA COL POPULAR 
OCHENTA Y NUEVE EN ENSENADA BC - 
252611

$1,291,589 Baja California Ensenada Ensenada $1,091,378 1.00 910

INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 
EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 
PUESTA DEL SOL EN ENSENADA BC - 
252721

$716,900 Baja California Ensenada Ensenada $715,623 1.00 42

INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 
EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 
VISTA AL SOL - 252856

$316,680 Baja California Ensenada Ensenada $315,967 1.00 42

INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 
EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 
VISTA AL SOL - 253220

$339,899 Baja California Ensenada Ensenada $338,664 1.00 42

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDA EN COL 
PRADERA DE LA MESA - 254088

$252,000 Baja California Tijuana Tijuana $252,000 2.00 8

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COLONIA 
AGRARISTAS - 254302

$378,000 Baja California Tijuana Tijuana $378,000 3.00 12

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COLONIA 
HOROSCOPO - 254334

$630,000 Baja California Tijuana Tijuana $630,000 5.00 20

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 
DORMITORIOS EN VIVIENDAS DE LA NUEVA 
COLONIA HINDÚ EN EL MUNICIPIO DE 
TECATE BC - 254356

$232,800 Baja California Tecate
Nueva Colonia 
Hindú

$232,800 2.00 8

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 
EN DOS VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO 
LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE TECATE 
BC - 254375

$232,800 Baja California Tecate
Lomas de Santa 
Anita

$232,800 2.00 8

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 
EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA 
RINCÓN TECATE EN EL MUNICIPIO DE 
TECATE BC - 254399

$232,800 Baja California Tecate Tecate $232,800 2.00 8

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 
EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA LOS 
OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC -
254420

$232,800 Baja California Tecate Tecate $232,800 2.00 8

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 
UNA VIVIENDA DE LA COLONIA VALLE 
VERDE EN EL MUNICIPIO DE TECATE B - 
254428

$139,680 Baja California Tecate Tecate $139,680 1.00 4

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SEIS 
VIVIENDAS DE LA COLONIA COLINAS DE 
LA MESA TIJUANA BC - 257826

$124,256 Baja California Tijuana Tijuana $124,112 6.00 24

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA 
VIVIENDA DE LA COLONIA COLINAS DE LA 
MESA TIJUANA BC - 257934

$36,712 Baja California Tijuana Tijuana $36,669 1.00 4

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA 
VIVIENDA DE LA COLONIA REFORMA 
TIJUANA BC - 258047

$39,536 Baja California Tijuana Tijuana $39,470 1.00 4

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS 
VIVIENDAS DE LA COLONIA COLINAS DE 
LA MESA TIJUANA BC - 260426

$49,420 Baja California Tijuana Tijuana $49,363 2.00 8

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS 
VIVIENDAS DE LA COLONIA COLINAS DE 
LA MESA TIJUANA BC - 260658

$64,952 Baja California Tijuana Tijuana $64,877 2.00 8

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS 
VIVIENDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON 
TIJUANA BC - 260803

$16,944 Baja California Tijuana Tijuana $16,924 2.00 8

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA 
VIVIENDA DE LA COLONIA FLORES MAGON 
TIJUANA BC - 261382

$8,472 Baja California Tijuana Tijuana $8,462 1.00 4

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA 
VIVIENDA DE LA COLONIA XICOTENCATL 
LEYVA MORTERA TIJUANA BC - 262079

$8,860 Baja California Tijuana Tijuana $8,848 1.00 4

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CINCO 
VIVIENDAS DE LA COLONIA XICOTENCATL 
LEYVA MORTERA TIJUANA BC - 262347

$42,360 Baja California Tijuana Tijuana $42,092 5.00 20

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS 
VIVIENDAS DE LA COLONIA NIDO DE LAS 
AGUILAS TIJUANA BC - 262407

$42,529 Baja California Tijuana Tijuana $42,092 2.00 8

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA 
VIVIENDA DE LA COLONIA CERRO 
COLORADO TIJUANA BC - 262488

$12,708 Baja California Tijuana Tijuana $12,628 1.00 4

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA 
VIVIENDA DE LA COLONIA AGRARISTAS 
TIJUANA BC - 262547

$8,472 Baja California Tijuana Tijuana $8,418 1.00 4

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA 
VIVIENDA DE LA COLONIA TRES DE 
OCTUBRE TIJUANA BC - 262742

$17,650 Baja California Tijuana Tijuana $17,538 1.00 4

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA 
VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL 
VALLE TIJUANA BC - 262785

$8,472 Baja California Tijuana Terrazas del Valle $8,418 1.00 4

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SEIS 
VIVIENDAS DE LA COLONIA TERRAZAS DEL 
VALLE TIJUANA BC - 262853

$132,672 Baja California Tijuana Terrazas del Valle $131,831 6.00 24

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA 
VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL 
VALLE TIJUANA BC - 262903

$12,708 Baja California Tijuana Terrazas del Valle $12,628 1.00 4

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA 
VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL 
VALLE TIJUANA BC - 262958

$8,472 Baja California Tijuana Terrazas del Valle $8,418 1.00 4

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS 
VIVIENDAS DE LA COLONIA TERRAZAS DEL 
VALLE TIJUANA BC - 262979

$16,944 Baja California Tijuana El Niño $16,837 2.00 8

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA 
VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL 
VALLE TIJUANA BC - 263035

$53,861 Baja California Tijuana Terrazas del Valle $53,527 1.00 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL  EJIDO 
CHIAPAS UNO DELEG HERMOSILLO - 4581

$417,566 Baja California Mexicali Ejido Chiapas 1 $417,566 1.00 588

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 
POLVORA DELEG HECHICERA - 4731

$632,116 Baja California Mexicali Colonia Pólvora $632,116 1.00 890

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO COLIMA 
UNO DELEG BATAQUEZ - 4823

$579,582 Baja California Mexicali Ejido Colima 1 $579,582 1.00 1,126

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 
CUCAPAH INDIGENA DELEG CARRANZA - 
4868

$412,411 Baja California Mexicali
Ejido Cucapah 
Indígena

$412,411 1.00 638

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 
DISTRITO FEDERAL DELEG BATAQUEZ - 
4913

$622,634 Baja California Mexicali
Ejido Distrito 
Federal

$622,634 1.00 806

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 
GUADALAJARA DELEG HERMOSILLO - 4967

$268,184 Baja California Mexicali Ejido Guadalajara $268,184 1.00 588

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 
IRAPUATO DELEG HECHICERA - 5078

$415,183 Baja California Mexicali Ejido Irapuato $415,183 1.00 773

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO JALAPA 
DELEG ESTACION DELTA - 5133

$451,300 Baja California Mexicali Ejido Jalapa $451,300 1.00 706

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO LAZARO 
CARDENAS DELEG BENITO JUAREZ - 5615

$522,760 Baja California Mexicali
Ejido Lázaro 
Cárdenas (La 
Mosca)

$522,760 1.00 655

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 
MICHOACAN DE OCAMPO DELEG CERRO 
PRIETO - 5647

$464,482 Baja California Mexicali
Michoacán de 
Ocampo

$464,482 1.00 655

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 
HIDALGO DELEG ESTACION DELTA - 5701

$334,856 Baja California Mexicali
Ejido Miguel 
Hidalgo

$334,856 1.00 605

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 
NAYARIT DELEG ESTACION DELTA - 6052

$368,864 Baja California Mexicali Nayarit Llamada $368,864 1.00 907

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO 
LEON DELEG ESTACION DELTA - 6266

$1,098,086 Baja California Mexicali Nuevo León $1,098,086 1.00 303

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SONORA 
DELEG CARRANZA - 7297

$323,546 Baja California Mexicali Ejido Sonora $323,546 1.00 874

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EJIDO TAMAULIPAS 
DELEG HECHICERA - 7362

$392,663 Baja California Mexicali
Ejido Tamaulipas 
(Estación Cucapah)

$392,663 1.00 689

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 
TEHUANTEPEC DELEGACION BENITO JUAREZ 
- 7434

$234,675 Baja California Mexicali
Ejido Tehuantepec 
(Santa Rosa)

$234,675 1.00 521

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 
YUCATAN DELEG BENITO JUAREZ - 7536

$422,962 Baja California Mexicali Ejido Yucatán $422,962 1.00 958

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLEJÓN PERALES FRACCIONAMIENTO 
FERNANDEZ DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO 
- 40274

$350,000 Baja California Tijuana Tijuana $350,000 155.00 39

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE 
DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ARROYO 
COLONIA LAS TORRES PARTE BAJA 
DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 40539

$4,750,000 Baja California Tijuana Tijuana $4,748,583 300.00 683
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CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 
CALLE CAÑON LEON TOLSTOI COLONIA LOS 
ALTOS DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 
40868

$3,500,000 Baja California Tijuana Tijuana $2,726,047 175.00 594

CONSTRUCCION DE AULA EN  
PREPARATORIA CECYTE PLANTEL LAZARO 
CARDENAS AV EMILIANO ZAPATA EJIDO 
LAZARO CARDENAS - 45333

$730,000 Baja California Tijuana
Ejido Lázaro 
Cárdenas

$698,889 1.00 210

REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO 
EN C MAR DEL NORTE COLONIA MIGUEL 
ALEMÁN DELEGACIÓN CENTRO - 83937

$150,000 Baja California Tijuana Tijuana $147,530 1.00 400

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 
BLVD DOS MIL COLONIA VILLAS DEL SOL 
DOS DELEGACION LA PRESA - 90064

$650,000 Baja California Tijuana Tijuana $649,378 30.00 108

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 
VARIAS CALLES DE LA COLONIA GRANJAS 
FAMILIARES DEL MATAMOROS DELEGACION 
LA PRESA - 90502

$2,000,000 Baja California Tijuana Tijuana $2,000,000 900.00 200

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN C 
IGNACIO ALLENDE Y O C MANUEL MEDINA 
COLONIA MARIANO MATAMOROS NORTE 
DELEGACION LA PRESA - 91335

$380,000 Baja California Tijuana Tijuana $316,754 50.00 88

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLES MAR DE CORTEZ 
MAR JONICO Y MAR CASPIO DE LA 
COLONIA ALTAMAR MUNICIPIO DE 
ENSENADA - 124192

$2,321,747 Baja California Ensenada Ensenada $2,125,191 1,200.00 0

AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE 
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 
LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA 
REVOLUCIÓN  ENTRE BLVD PROLONGA - 
129479

$609,863 Baja California Ensenada Ensenada $608,566 340.00 0

CUARTO PARA BAÑO GUADALUPE RAMIREZ 
LIQUIDANO - 151968

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 5

CUARTO PARA BAÑO REYNALDA APARICIO - 
157609

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $54,830 1.00 6

CUARTO PARA BAÑO  ARMANDO ALVARADO 
MENDOZA - 157659

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 6

CUARTO PARA BAÑO OLGA LIDIA RAMOS 
CISNEROS - 157677

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $54,830 1.00 5

CUARTO PARA BAÑO ANTONIO DE JESUS 
MORA LARA - 157688

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $54,830 1.00 3

CUARTO PARA BAÑO ELEBARDA DE LA CRUZ 
VALENTIN - 157714

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 5

CUARTO PARA BAÑO   ANTONIO JAVIER 
HUERT HERNANDEZ - 157732

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $54,830 1.00 5

CUARTO PARA BAÑO   LUIS VALENTIN 
GOMEZ OCEGUEDA - 157746

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $54,830 1.00 2

CUARTO PARA BAÑO MA MARGARITA RAMIRE 
AGABO - 157775

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $54,830 1.00 6

CUARTO PARA BAÑO SAN JUANA SERRANO - 
158746

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 6

BAÑO ANAI QUEZADA BUENOS - 163073 $54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 4

CONSTRUCCION DE PLANTA 
POTABILIZADORA EN EL EJIDO COLIMA 
DELEGACION BATAQUEZ - 173153

$10,000,000 Baja California Mexicali Ejido Colima 1 $11,711,368 1.00 1,379

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN EL POBLADO EL CAIMAN 
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA - 
173257

$2,000,000 Baja California Mexicali Poblado el Caimán $2,407,860 5,388.00 50

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS 
DELEGACION HERMOSILLO - 173306

$6,000,000 Baja California Mexicali Ejido Chiapas 2 $6,000,000 4,200.00 325

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 
EJIDO CHIAPAS II HACIA EJIDO 
CANDELARIO VELA  COLIMA II 
DELEGACION HERMOSILLO - 173317

$3,985,000 Baja California Mexicali Ejido Chiapas 2 $4,076,191 3,900.00 210

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN EL EJIDO MONTERREY DELEGACION 
BATAQUEZ - 173337

$820,000 Baja California Mexicali
Ejido Monterrey 
(Colonia Batáquez)

$1,172,361 1.00 1,121

CONSTRUCCION  COMEDOR ESCOLAR  
PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS 
MIGRANTES CAMPAMENTO MIRAMA 
DELAGACION PUNTA COLONET - 173877

$1,015,326 Baja California Ensenada
Ejido México 
(Punta Colonet)

$1,007,770 48.00 0

CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR JARDIN 
DE NIÑOS EL PORVENIR DELEGACION 
ENSENADA B C - 174985

$936,340 Baja California Ensenada
El Porvenir 
(Guadalupe)

$936,340 48.00 0

CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR 
SECUNDARIA CUARENTA DELEGACION 
FRANCISCO ZARCO - 175153

$931,580 Baja California Ensenada
Francisco Zarco 
(Valle de 
Guadalupe)

$931,580 48.00 0

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E 
P GERVACIO MENDOZA EJIDO GUANAJUATO 
DELEG CERRO PRIETO - 180965

$1,288,861 Baja California Mexicali Ejido Guanajuato $1,288,861 1.00 143

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E 
P ULISES IRIGOYEN ESTACIÓN 
PASCUALITOS DELEG GLEZ ORTEGA - 
181637

$1,292,638 Baja California Mexicali Mexicali $1,292,638 1.00 100

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E 
P PROF JULIO T PÉREZ COL GRANJAS 
SANTA CECILIA - 181678

$1,287,322 Baja California Mexicali Mexicali $1,287,322 1.00 242

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN 
E P RAFAEL RAMÍREZ COL ORIVE DE ALBA 
DELEG ALGODONES - 181897

$995,094 Baja California Mexicali
Colonia Orive de 
Alba (Sume)

$995,094 1.00 193

CUARTO PARA BAÑO  MA DE JESUS GARCIA 
HERNANDEZ - 192628

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $54,830 1.00 4

CUARTO PARA BAÑO  MARIBEL MACIAS 
PALACIOS - 192655

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $54,830 1.00 5

CUARTO PARA BAÑO LEONEL RAMOS 
CISNEROS - 192726

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $54,830 1.00 10

CUARTO PARA COCINA MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ - 192895

$72,688 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $76,618 1.00 2

CUARTO PARA COCINA ANGELICA CECILIA 
MEDRANO SERRANO - 193016

$72,688 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $72,688 1.00 4

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
PRIMARIA INGENIERO ELIGIO ESQUIVEL 
MENDEZ COLONIA LAZARO CARDENAS 
DELEGACION VALLE DE LA TRINIDAD - 
213737

$1,037,358 Baja California Ensenada
Lázaro Cárdenas 
(Valle de la 
Trinidad)

$1,037,260 48.00 0

CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN 
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
DELEGACION CAMALU - 213744

$1,338,050 Baja California Ensenada Camalú $1,338,050 52.00 0

CONSTRUCCIÓN DE AULA PREPARATORIA 
CBTA TRESCIENTOS SIETE EJIDO 
CAPRICORNIO DELEGACIÓN CAMALU - 
213793

$785,813 Baja California Ensenada Camalú $614,809 48.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR 
SECUNDARIA CIENTO CATORCE COLONIA 
NUEVA ERA DELEGACION SAN QUINTIN - 
213968

$1,001,672 Baja California Ensenada Colonia Nueva Era $1,001,672 48.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ 
DELEGACION SAN QUINTIN - 214016

$997,666 Baja California Ensenada San Quintín $995,351 48.00 0

CONSTRUCION DE COMEDOR ESCOLAR 
TELESECUNDARIA SETENTA Y SEIS SIGLO 
XXI SAN QUINTIN - 215064

$1,006,721 Baja California Ensenada San Quintín $995,818 48.00 0

CUARTO PARA BAÑO NORBERTA HERNANDEZ 
CORTEZ - 221475

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $54,830 1.00 4

CUARTO PARA BAÑO MARIA DEL ROSARIO 
MARTINEZ CAMBEROS - 221511

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $54,830 1.00 6

AMPLIACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 
IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 
LA SECUNDARIA NUMERO TREINTA Y CINCO 
EN EJ NUEVO BC DEL SAN QUINTI - 
228240

$618,319 Baja California Ensenada
Ejido Nuevo Baja 
California

$618,319 306.00 0

CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE 
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 
TELESECUNDARIA CINCUENTA Y UNO 
COLONIA SANTA FE DELEGACION VICENTE 
GUER - 228377

$752,533 Baja California Ensenada Santa Fe $752,533 278.17 0

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 
FISICOS PARA LA INCLUSIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA 
TERCERA EDAD - 230548

$3,488,598 Baja California Tijuana Tijuana $3,486,352 1.00 0

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 
DELEGACIÓN BENITO JUAREZ - 236779

$9,700,000 Baja California Mexicali
Ejido Lázaro 
Cárdenas (La 
Mosca)

$9,700,000 1.00 2,414

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN EL EJIDO CAMPECHE 
DELEGACIÓN BENITO JUAREZ - 236842

$9,800,000 Baja California Mexicali
Benito Juárez 
(Ejido Tecolotes)

$9,800,000 1.00 4,560

CUARTO PARA BAÑO   TOMASA MARTINEZ 
ANDRADE - 253772

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 4

CUARTO PARA BAÑO  GABRIELA GALENA 
SANCHEZ - 253810

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 4

CUARTO PARA BAÑO   GRISELDA G 
MADRIGAL ZEPEDA - 253872

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 4

CUARTO PARA BAÑO   SANDRA MARIBLE 
ZEPEDA RIO - 253948

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $54,830 1.00 5

CUARTO PARA BAÑO FELICIANA FLORES 
CONTRERAS - 255846

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 2

CUARTO PARA BAÑO RAYMUNDO BARRALES 
LUNA - 255905

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $54,830 1.00 5

CUARTO PARA BAÑO VIDALIA VILLANUEVA 
CONTRERAS - 255971

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $54,830 1.00 2

CUARTO PARA BAÑO EFREN AROLDO 
GUTIERREZ MEZA - 256557

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $54,830 1.00 4

CUARTO PARA BAÑO EDITH JUAREZ AQUINO 
- 256636

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 5

CUARTO PARA BAÑO  PATRICIA CRESPO 
GARCIA - 256675

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $54,830 1.00 7

CUARTO PARA BAÑO JANET MARTINEZ 
AQUILES - 256814

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 5
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HABILITACION DEL PROCESO Y PADRON 
FISCAL CATASTRAL E IMPLEMENTACION 
DEL SERVICIO DE CERTIFICADO DE 
AVALUO EN LINEA - 286769

$1,000,000 Baja California Mexicali Mexicali $1,000,000 1.00 0

RE ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PORTALES -
286883

$267,288 Baja California Mexicali Mexicali $267,288 1.00 0

REACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE 
DESAROLLO HUMANO INTEGRAL VOLUNTAD - 
291465

$256,130 Baja California Mexicali Mexicali $256,130 1.00 0

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA 
PUBLICA Y DE LA COORDINACION DE 
CONTRALORIA SOCIAL DE LA SINDICATURA 
MUNICIPAL - 291664

$251,411 Baja California Mexicali Mexicali $251,411 1.00 0

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DE 
ESCRITORIO Y LAPTOPS - 291857

$150,139 Baja California Mexicali Mexicali $150,139 1.00 0

REHABILITACION DE COMEDOR 
COMUNITARIO DE COLINAS DEL SOL - 
293101

$1,000,000 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$997,905 1.00 2

CONSTRUCCION DE LA BANQUETA DEL 
PARQUE LINEAL - 293363

$1,000,000 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $998,740 1.00 2

INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 
EN LA COLONIA PUESTA DEL SOL EN 
ENSENADA BC - 356228

$400,643 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $302,199 1.00 0

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 
SERVICIOS - 356310

$286,806 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Mexicali $286,806 1.00 0

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 
SERVICIOS - 356321

$286,806 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Mexicali $286,806 1.00 0

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 
SERVICIOS - 356341

$1,185,335 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Mexicali $1,185,335 1.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE PUNTA SANTO TOMAS COLONIA 
POPULAR OCHENTA Y NUEVE - 356376

$505,206 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $505,206 1.00 0

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN COLONIA MARTIRES DE LA 
DEMOCRACIA - 363052

$1,998,931 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Mexicali $1,998,931 1.00 0

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA 
BAÑO  EN VIVIENDAS DE LA COLONIA 
COLINAS DE LA MESA - 363223

$295,500 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $295,500 3.00 0

CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA 
BAÑO EN COL LOS OLIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE TECATE BC - 364625

$786,997 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tecate $786,997 10.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL 
MORELOS - 368170

$650,855 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Lázaro Cárdenas $650,855 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 
TELESECUNDARIA DIECISIETE JAIME 
SABINES COLONIA MACLOVIO ROJAS EN EL 
MUNICIPIO DE TIJUANA BC - 368247

$565,706 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Maclovio Rojas $565,706 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA 
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COLONIA 
MARIANO MATAMOROS - 368298

$565,706 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $565,706 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA 
PRIMARIA FRANCISCO DUEÑAS MONTES 
COLONIA MATAMOROS - 368436

$565,706 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $565,706 1.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
EP DIEGO RIVERA PARCELA VEINTICINCO -
368490

$650,855 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Emiliano Zapata $650,855 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 
CALLE GUERRERO NEGRO Y CONDOR COL 
EJIDO FRANCISCO VILLA CUARTATA SECC 
ENTRE MAZATLAN A LA HECHICERA - 
375317

$871,363 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $871,363 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLEJÓN 
BAHÍA COL VISTA ENCANTADA - 375355

$318,720 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $318,720 1.00 0

DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL URBANIZACION REGION SAN 
QUINTIN - 375381

$129,699 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

San Quintín $129,699 1.00 0

DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN TIJUANA - 375403

$129,409 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $129,409 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 
EN DELEGACIÓN DE PUERTECITOS - 
370292

$923,648 Baja California Ensenada Puertecitos $923,648 10.00 0

MEJORAMIENTO  DE AULAS EN ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL NO SESENTA Y UNO 
CALLE MARMARA COLONIA MIGUEL ALEMÁN 
DELEGACIÓN CENTRO - 33338

$400,000 Baja California Tijuana Tijuana $399,599 1.00 0

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLE CANAL COLONIA PÓRTICOS DEL 
LAGO DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 
33403

$241,575 Baja California Tijuana Tijuana $241,575 10.00 0

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 
ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN 
AV PASEO DE LOS LOBOS COLONIA MISIÓN 
DE LAS CALIFORNIAS II - 33449

$110,000 Baja California Tijuana Tijuana $77,768 25.00 0

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL NOVENTA Y NUEVE 
CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMAS DE 
LA AMISTAD DELEGACIÓN LA MESA - 
33746

$750,000 Baja California Tijuana Tijuana $750,000 1.00 0

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 
CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA MARIANO 
MATAMOROS SUR DELEGACION LA PRESA - 
33928

$4,400,000 Baja California Tijuana Tijuana $4,400,000 6,000.00 0

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 
VARIAS CALLES DE VARIAS COLONIAS DE 
LA DELEGACIÓN LA PRESA - 33930

$1,000,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,000,000 50.00 0

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 
VALLE REDONDO COLONIA VALLE VISTA 
PRIMERA SECCIÓN DELEGACIÓN OTAY 
CENTENARIO - 34786

$297,533 Baja California Tijuana Tijuana $297,533 600.00 0

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 
ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ 
FARIAS CALLE HIDALGO COLONIA OTAY 
DELICIAS DELEGACION OTAY CENTENARIO -
34795

$347,796 Baja California Tijuana Tijuana $347,796 85.00 0

MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE 
PREESCOLARFRANCISCO GABILDO SOLER 
CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CHAMIZAL 
DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 34800

$150,000 Baja California Tijuana Tijuana $134,641 60.00 0

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE 
DRENAJE PLUVIAL  EN CALLE PARALELA 
LAS PLAZAS COLONIA MELCHOR OCAMPO 
DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 39326

$7,184,354 Baja California Tijuana Tijuana $4,999,999 250.00 0

MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA 
PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
CALLE PINTORES COLONIA ARTESANAL 
DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS 
- 41736

$178,500 Baja California Tijuana Tijuana $177,780 1.00 0

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 
VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION 
SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 47539

$299,612 Baja California Tijuana Tijuana $299,612 460.00 0

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA 
SECUNDARIA MUNICIPAL ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS COLONIA MIGUEL ALEMAN 
DELEGACION CENTRO - 83840

$850,000 Baja California Tijuana Tijuana $673,615 1.00 0

CONSTRUCCIÓN  DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE 
COLONIA HERRADURA SUR DELEGACIÓN 
CENTRO - 83933

$850,000 Baja California Tijuana Tijuana $849,997 1.00 0

CONSTRUCCIÓN  DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 
COLONIA GUERRERO DELEGACIÓN CENTRO - 
83944

$800,000 Baja California Tijuana Tijuana $754,707 1.00 0

CONSTRUCCIÓN  DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITA 
COLONIA INDEPENDENCIA DELEGACION 
CENTRO - 85760

$895,000 Baja California Tijuana Tijuana $895,000 1.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCLAR EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TREINTA Y 
SEIS COLONIA JARDIN DORADO DEL CERRO 
COLORADO - 85798

$850,000 Baja California Tijuana Tijuana $825,406 1.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESC SECUNDARIA TECNICA NO VEINTIUNO 
COL PÓRTICOS DEL LAGO DEL CERRO 
COLORADO - 85810

$950,000 Baja California Tijuana Tijuana $941,321 1.00 0

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 
VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN 
CERRO COLORADO - 85833

$448,528 Baja California Tijuana Tijuana $448,528 430.00 0

CONSTRUCCIÓN  DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 
SESENTA Y NUEVE COLONIA CAPISTRANO 
DELEGACION CERRO COLORADO - 88543

$925,000 Baja California Tijuana Tijuana $925,000 1.00 0

ONSTRUCCIÓN  DE COMEDOR COMUNITARIO 
EN C TRES COLONIA CAÑADAS DEL 
FLORIDO DELEGACION LA PRESA ESTE - 
93601

$2,500,000 Baja California Tijuana Tijuana $2,500,000 1.00 0

MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA 
PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO COLONIA 
NUEVA TIJUANA DELEGACION OTAY 
CENTENARIO - 93778

$650,000 Baja California Tijuana Tijuana $650,000 1.00 0

MEJORAMIENTO DE AULAS  EN PRIMARIA 
URBANA FEDERAL PROF JOSE G SANCHEZ 
COLONIA MODULO II DELEGACIÓN OTAY 
CENTENARIO - 94864

$850,000 Baja California Tijuana Tijuana $850,000 1.00 0

MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA 
FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA 
CAMPESTRE MURUA  DELEGACION OTAY 
CENTENARIO - 95142

$750,000 Baja California Tijuana Tijuana $750,000 1.00 0

REHABILITACIÓN  DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN CALLE D COLONIA 
ROBERTO DE LA MADRID DELEGACION OTAY 
CENTENARIO - 96278

$380,000 Baja California Tijuana Tijuana $379,996 1.00 0

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
EN C SONORA COL MAGISTERIAL 
DELEGACION OTAY CENTENARIO - 96515

$600,000 Baja California Tijuana Tijuana $437,659 270.00 0

REHABILITACIÓN  DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN C DE LOS ANGELES COL 
BUENAVISTA DELEGACION OTAY 
CENTENARIO - 96528

$700,000 Baja California Tijuana Tijuana $608,987 1.00 0

CONSTRUCCIÓN  DRENAJE PLUVIAL EN 
CALLE CAÑÓN ZAPATA COLONIA LIBERTAD 
DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 97414

$750,000 Baja California Tijuana Tijuana $750,000 45.00 0

MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA 
EJERCITO NACIONAL COLONIA CIUDAD 
JARDIN DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS 
BUENOS - 100236

$200,000 Baja California Tijuana Tijuana $165,940 1.00 0

MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA 
MARTIRES DE TACUBAYA COLONIA OBRERA 
I DELEGACUIN SAN ANTONIO DE LOS 
BUENOS - 104200

$150,000 Baja California Tijuana Tijuana $150,000 1.00 0

MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA 
SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ 
COLONIA EL RUBI DELEGACION SAN 
ANTONIO DE LOS BUENOS - 104534

$549,919 Baja California Tijuana Tijuana $549,919 1.00 0

CONSTRUCCIÓN  DE DRENAJE PLUVIAL EN 
CALLE GRAL ABELARDO L RODRIGUEZ 
ETAPA I COLONIA EL RUBI DELEGACION 
SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 104599

$2,900,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,932,767 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 
CALLE BUFADORA COLONIA TERRAZAS DEL 
RUBI DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS 
BUENOS - 104711

$1,900,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,789,741 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA 
PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA 
EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA EN 
LA DELEGACIÓN DE ENSENADA - 124478

$786,791 Baja California Ensenada San Quintín $784,643 48.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN LAS CALLES FERNANDO ROBLES 
GONZALO TORRES MARTINEZ RAMIRO 
VENEGAS ACCION NACIONAL PORFIRIO 
RAMOS EFRA - 126175

$3,714,042 Baja California Ensenada
Colonia Gómez 
Morín

$2,394,458 1,975.00 0
3 de 9



Monto que reciban del FAIS:  $525,801,290

Entidad Municipio Localidad

Secretaría de Planeación y Finanzas ‐ Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS

Cuarto Triemestre de 2018

Ubicación

Obra o Acción a realizar Costo Presupuesto Metas Beneficiarios

AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 
IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC  
SEC  TÉCNICA TREINTA Y OCHO  CALLE 
TRECE DE  DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA - 
129945

$637,709 Baja California Ensenada Ejido Eréndira $631,176 364.00 0

CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR 
PRIMARIA BILINGUE XOCHIQUETZAL 
COLONIA MEXICO DELEGACION PUNTA 
COLONET - 174886

$1,011,622 Baja California Ensenada
Ejido México 
(Punta Colonet)

$1,011,622 48.00 0

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E 
P SALVADOR ARMENTA VIVANCO POB 
ALFREDO V BONFIL DELEG GPE VICTORIA -
180916

$1,286,742 Baja California Mexicali
Poblado Alfredo V. 
Bonfil

$1,286,742 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E 
P JIQUILPAN EJIDO JIQUILPAN DELEG 
BATAQUEZ - 181053

$1,286,754 Baja California Mexicali Ejido Jiquilpan $1,286,754 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E 
P PROF TEODOMIRO MANZANO EJIDO 
PACHUCA DELEG MORELOS - 181142

$1,286,028 Baja California Mexicali Ejido Pachuca $1,177,711 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E 
P CONSTITUYENTES DE QUERÉTARO EJIDO 
QUERÉTARO DELEG HECHICERA - 181172

$1,286,760 Baja California Mexicali Ejido Hechicera $1,286,760 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E 
P LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO 
TAMAULIPAS DELEG HECHICERA - 181321

$1,286,794 Baja California Mexicali
Ejido Tamaulipas 
(Estación Cucapah)

$1,286,794 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN 
E P CENTENARIO CACHANILLA EX EJIDO 
XOCHIMILCO - 181726

$983,805 Baja California Mexicali Mexicali $983,805 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN 
E P REPÚBLICA MEXICANA EJIDO 
REPÚBLICA MEXICANA DELEG ALGODONES - 
181929

$981,633 Baja California Mexicali
Ejido República 
Mexicana

$981,633 1.00 0

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS 
SEGUNDA ETAPA DELEGACION BENITO 
JUAREZ - 231451

$600,000 Baja California Mexicali
Familia Verdín 
(Ejido Piedras 
Negras)

$600,000 1.00 0

PERFORACIÓN DE POZO Y REHABILITACIÓN 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 
EJIDO VERACRUZ I SEGUNDA ETAPA 
DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA - 
231502

$1,000,000 Baja California Mexicali Veracruz Uno $1,469,929 1.00 0

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN EL POBLADO COLONIA JOSE 
MARIA RODRIGUEZ LA PANGA DELEGACIÓN 
MORELOS - 231670

$5,000,000 Baja California Mexicali
Colonia José María 
Rodríguez Mérida 
(La Panga)

$5,000,000 1.00 0

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN EL POBLADO NACAY COLONIA 
ELÍAS DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA -
231768

$1,000,000 Baja California Mexicali
El Nacay Elías 
(Colonia Elías)

$1,000,000 1.00 0

CONSTRUCCION DE PLANTA 
POTABILIZADORA Y EMISOR PARA AGUA 
POTABLE EN EL EJIDO REPUBLICA 
MEXICANA DELEGACION ALGODONES - 
285750

$12,108,696 Baja California Mexicali
Ejido República 
Mexicana

$12,524,700 1.00 0

CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE AGUA 
POTABLE EN AVE JUAN CASTRO IBARRA 
DEL REAL DE CASTILLO - 309114

$2,666,465 Baja California Ensenada
Real del Castillo 
Nuevo (Ojos 
Negros)

$2,666,465 1.00 0

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE 
CALLES BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN 
ENTRE C VERACRUZ  HASTA TOPAR 
COLONIA LORETO SAN QUINTIN - 309265

$360,648 Baja California Ensenada Ejido Papalote $345,000 208.00 0

CUARTO PARA BAÑO  LUCIA PONCE 
GALLEGOS - 309324

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,830 1.00 0

BANQUETA DE LA COLONIA LEYES DE 
REFORMA EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 
311033

$1,000,000 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $980,127 1.00 0

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 
CALLE SAN JOSE DEL CABO COLONIA 
BUENOS AIRES SUR DELEGACIÓN CERRO 
COLORADO - 315358

$1,050,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,050,000 1,900.00 0

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 
CALLE YUCATAN COLONIA AMPLIACION 
LOMA BONITA DELEGACION CERRO 
COLORADO - 315372

$692,147 Baja California Tijuana Tijuana $692,147 1,500.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE CALIXTO COLONIA CERRO COLORADO 
IV DELEGACION CERRO COLORADO - 
315387

$312,188 Baja California Tijuana Tijuana $312,188 270.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE ELIAS COLONIA AZTECA PARTE 
ALTA DELEGACION CERRO COLORADO - 
315401

$426,397 Baja California Tijuana Tijuana $426,397 270.00 0

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO 
EN CALLE BUFADORA COLONIA AMPLIACION 
GUAYCURA DEL CERRO COLORADO - 315411

$927,142 Baja California Tijuana Tijuana $577,142 1.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA CULTURA AZTECA 
COLONIA AZTECA PARTE ALTA DELEGACIÓN 
CERRO COLORADO - 315424

$990,000 Baja California Tijuana Tijuana $990,000 1.00 0

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 
VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN 
CERRO COLORADO - 315441

$901,559 Baja California Tijuana Tijuana $500,000 600.00 0

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 
CALLE DOCE COLONIA CAMPOS DELEGACION 
LA MESA - 315572

$2,250,000 Baja California Tijuana Tijuana $2,005,461 3,950.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE COMUNIDADES COLONIA 
ALTIPLANO DELEGACIÓN LA PRESA - 
315591

$345,736 Baja California Tijuana Tijuana $345,736 335.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE BORREGO CIMARRON Y CALLE 
PUMA COLONIA PRADERAS DELEGACION LA 
PRES ESTE - 315605

$988,673 Baja California Tijuana PRADERAS $988,673 560.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE ORQUIDEAS COLONIA LOS 
GIRASOLES DELEGACION LA PRESA  ESTE -
315608

$443,130 Baja California Tijuana Los Girasoles $443,130 230.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN VARIUAS CALLES DE LA COLONIA 
GRANJAS PRINCESA DEL SOL DELEGACION 
LA PRESA ESTE - 315630

$360,957 Baja California Tijuana Ejido Ojo de Agua $360,957 164.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN RAMPA FUTURO COLONIA 
MILENIO DOS MIL DELEGACIÓN PLAYAS DE 
TIJUANA - 315637

$427,791 Baja California Tijuana Tijuana $427,791 230.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN LA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL 
ETAPA II DELEGACION PLAYAS DE 
TIJUANA - 315650

$1,452,915 Baja California Tijuana Tijuana $1,452,915 850.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN VARIAS CALLES DE LA COL 
PATRIOTISMO DELEGACIÓN PLAYAS DE 
TIJUANA - 315671

$366,143 Baja California Tijuana Tijuana $366,143 180.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 
PROL PADRE HIDALGO COLONIA LA JOYA 
DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS 
- 315676

$1,319,943 Baja California Tijuana La Joya $1,319,943 1.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLES ALTOS Y CAMINO VECINAL 
COLONIA LA JOYA DELEGACIÓN SAN 
ANTONIO DE LOS BUENOS - 315686

$315,142 Baja California Tijuana La Joya $422,415 200.00 0

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 
ESCUELA SECUNDARIA VEITISIETE 
COLONIA FLORES MAGON DELEGACION SAN 
ANTONIO DE LOS BUENOS - 315692

$177,946 Baja California Tijuana Tijuana $177,946 35.00 0

MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA 
PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ COL PEDREGAL 
DE SANTA JULIA DELEGACION SAN 
ANTONIO DE LOS BUENOS - 315698

$225,000 Baja California Tijuana Tijuana $200,000 1.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE DEL BARRO COLONIA BRISA 
MARINA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS 
BUENOS - 315718

$933,995 Baja California Tijuana Tijuana $933,995 420.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
VARIAS CALLES DE LA COLONIA FAUSTO 
GONZALEZ DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE 
LOS BUENOS - 315723

$602,870 Baja California Tijuana Tijuana $602,870 300.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN PRIVADA IGNACIO RAMIREZ COLONIA 
XICOTENCATL LEYVA DELEGACION SAN 
ANTONIO DE LOS BUENOS - 315745

$296,197 Baja California Tijuana Tijuana $296,197 150.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE AQUILES SERDAN COLONIA 
XICOTENCATL LEYVA DELEGACION SAN 
ANTONIO DE LOS BUENOS - 315760

$126,500 Baja California Tijuana Tijuana $257,744 140.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE FRAY FRANCISCO PALAU COL 
AMPLIACION SALVATIERRA DEL SAN 
ANTONIO DE LOS BUENOS - 316029

$392,000 Baja California Tijuana Tijuana $501,789 300.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE FRESNO COLONIA LOMA BONITA 
DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS 
- 316126

$273,644 Baja California Tijuana Tijuana $273,644 160.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA 
XICOTENCATL LEYVA II DELEGACION SAN 
ANTONIO DE LOS BUENOS - 316149

$316,780 Baja California Tijuana Xicoténcatl Dos $316,780 160.00 0

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 
CALLE CRUZ DEL SOL Y GENERAL ARNAIZ 
COLONIA NUEVA AURORA SUR DELEGACIÓN 
SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 316185

$1,500,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,500,000 2,060.00 0

REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE 
CALLE YUGOSLAVIA COLONIA LOMITAS 
ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 316342

$621,505 Baja California Ensenada Ensenada $621,505 344.00 0

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE 
CALLES MONTEBELLO VISTA HERMOSA 
VILLA GRANDE Y LOMA BONITA  COLONIA 
CHULA VISTA ENSENADA BC - 316436

$723,089 Baja California Ensenada
Colonia Gómez 
Morín

$723,089 424.00 0

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLE CONQUISTADORES INFONAVIT 
CACHANILLAS DELEGACION SANCHEZ 
TABOADA - 316930

$264,472 Baja California Tijuana Tijuana $264,472 10.00 0

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 
CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA AMPARO 
SANCHEZ DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 
316950

$2,319,789 Baja California Tijuana Tijuana $2,319,789 3,650.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE PRADERAS COLONIA EL TECOLOTE 
DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 317016

$184,407 Baja California Tijuana La Joya $184,407 125.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA 
REFORMA DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 
317042

$383,134 Baja California Tijuana Tijuana $383,134 180.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA 
REFORMA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 
317129

$747,616 Baja California Tijuana Tijuana $487,616 220.00 0

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 
VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN 
SANCHEZ TABOADA - 317461

$2,234,685 Baja California Tijuana Tijuana $1,697,195 3,300.00 0

CURSOS DE CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN - 317925

$250,000 Baja California Ensenada Ensenada $250,000 1.00 0

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 
317939

$978,908 Baja California Ensenada Ensenada $978,908 68.00 0

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 
FISICOS - 317950

$993,343 Baja California Ensenada Ensenada $993,343 380.00 0

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y 
REGLAMENTOS - 317958

$250,000 Baja California Ensenada Ensenada $250,000 1.00 0

CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION 
CIUDADANA - 317965

$158,058 Baja California Ensenada Ensenada $158,058 27.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL 
COLONIA AMPLIACION GUAYCURA 
DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 318425

$1,000,000 Baja California Tijuana Tijuana $998,545 1.00 0

MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA 
PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA 
PINOS DE AGUERO DELEGACIÓN LA MESA - 
318433

$1,000,000 Baja California Tijuana Tijuana $589,265 1.00 0
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CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 
EN C MELCHOR OCAMPO EJIDO MATAMOROS 
DELEGACIÓN LA PRESA - 318443

$2,500,000 Baja California Tijuana Tijuana $2,493,553 1.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 
EN CALLE CALCEOLARIA COLONIA EL 
FLORIDO IV DELEGACIÓN LA PRESA - 
318446

$2,297,017 Baja California Tijuana Tijuana $1,812,699 1.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA PADRE DE LA PATRIA 
C ARROYO SECO HACIENDA LAS DELICIAS 
DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 318463

$950,000 Baja California Tijuana Las Delicias $949,135 1.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS 
PRADERAS DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 
318857

$957,240 Baja California Tijuana PRADERAS $956,824 450.00 0

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 
EN CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA 
LIBERTAD DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO -
318880

$300,000 Baja California Tijuana Tijuana $299,923 135.00 0

REHABILITACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE SATURNINO HERRANT 
COLONIA LIBERTAD DELEGACION OTAY 
CENTENARIO - 318904

$702,467 Baja California Tijuana Tijuana $702,431 316.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
VARIAS CALLES DE LA COLONIA 
XICOTENCATL LEYVA DELEGACION SAN 
ANTONIO DE LOS BUENOS - 318955

$744,735 Baja California Tijuana Tijuana $744,723 335.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA JOYA 
DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS 
- 318974

$425,000 Baja California Tijuana La Joya $424,874 191.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA 
JOYA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS 
BUENOS - 318986

$275,000 Baja California Tijuana La Joya $274,972 129.00 0

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 
VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN 
PLAYAS DE TIJUANA - 319170

$1,487,367 Baja California Tijuana Tijuana $496,584 2,155.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN 
CALLE XXI AYUNTAMIENTO ENTRE BAHIA 
CAMALU Y HASTA TOPAR COLONIA POPULAR 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE - 
319327

$3,379,250 Baja California Ensenada Ensenada $3,379,250 1,686.50 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE C Y B 
EJIDO RUIZ CORTINES - 319350

$194,004 Baja California Ensenada Ensenada $194,004 125.00 0

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 
EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIMARIA 
MANUEL QUIROS LABASTIDA COLONIA DEL 
RIO DELEGACION OTAY CENTENARIO - 
319416

$1,350,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,348,039 1.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA QUINCE DE MAYO  
CALLE COSTA RICA COLONIA COLINAS DE 
CALIFORNIA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOAD 
- 319824

$900,000 Baja California Tijuana Tijuana $899,822 1.00 0

CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE 
DRENAJE EN AVENIDA GENERAL LUCIO 
BLANCO EN POBLADO FRANCISCO ZARCO - 
319994

$3,300,117 Baja California Ensenada
Francisco Zarco 
(Valle de 
Guadalupe)

$3,300,117 900.00 0

REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN 
AV ING CESAR FLORES ENTRE CALLE 
OSTIONES Y ALIZANDRA COLONIA NUEVA 
ERA DELEGACION SAN QUINTIN - 320013

$3,417,511 Baja California Ensenada Colonia Nueva Era $3,417,511 773.00 0

TECHO FIRME EMMA MARTINEZ GUZMAN - 
323535

$116,200 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$116,200 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN 
EN EL PBLO DE VILLA DE JESÚS MARÍA - 
324558

$2,556,017 Baja California Ensenada
Ejido Villa Jesús 
María

$2,928,799 2,709.00 0

TECHO FIRME MEDARDA PARRA LARA - 
325759

$46,994 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $46,994 1.00 0

TECHO FIRME EMMA LORENA BECERRA 
LOPEZ - 325775

$73,137 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $73,137 1.00 0

TECHO FIRME EVA CALVO ARIAS - 325783 $83,134 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $83,134 1.00 0

TECHO FIRME ISAAC KALEM SEVERIANO 
SOSA - 325822

$77,153 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $77,153 1.00 0

TECHO FIRME JOSE FERNANDO OLGUIN 
RODRIGUEZ - 325835

$66,033 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $66,033 1.00 0

TECHO FIRME CLARA VERDUGO HERNANDEZ -
325842

$114,276 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $114,276 1.00 0

TECHO FIRME MARTHA ARCE RUBIO - 
325850

$87,697 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $87,697 1.00 0

TECHO FIRME JOSE LUIS RAMIREZ TAPIA -
325867

$116,256 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $116,256 1.00 0

TECHO FIRME JUANA PARTIDA VELAZQUEZ -
325875

$54,421 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $54,421 1.00 0

TECHO FIRME MARTIN ANGUIANO LEDEZMA -
325896

$133,568 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $133,568 1.00 0

TECHO FIRME MARIELA HERRERA 
HERNANDEZ - 326065

$25,301 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $25,301 1.00 0

TECHO FIRME ANTONIA TRINIDAD LOPEZ - 
326074

$52,792 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $52,792 1.00 0

TECHO FIRME MARGARITA ESPINOZA 
RENTERIA - 326082

$66,229 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $66,229 1.00 0

TECHO FIRME IRENE BERENICE MARTINEZ 
SALAZAR - 326088

$97,456 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $97,456 1.00 0

TECHO FIRME  IGNACIA FLORES NAVARRO -
326093

$61,034 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $61,034 1.00 0

TECHO FIRME MARIA DE JESUS MEDINA 
COVARRUBIAS - 326102

$70,076 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $70,076 1.00 0

TECHO FIRME AMELY MERCEDES RUIZ 
GARCIA - 326108

$119,822 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $119,822 1.00 0

TECHO FIRME GLADIS VERONICA RAMIREZ 
MARTINEZ - 326111

$77,602 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $77,602 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL 
AMPLIACION CUCAPAH - 334880

$304,450 Baja California Mexicali
Progreso Segunda 
Sección

$304,450 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN FRACC 
HACIENDA DE MEXICALI - 334939

$357,045 Baja California Mexicali Mexicali $357,045 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO 
QUERETARO - 335085

$331,759 Baja California Mexicali Ejido Hechicera $331,759 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 
JALISCO - 335217

$24,722 Baja California Mexicali Ejido Jalisco $24,722 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 
VILLA ZAPATA - 335266

$121,228 Baja California Mexicali
Mesa Arenosa de 
Andrade (Villa 
Zapata)

$121,228 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 
SINALOA - 335292

$270,999 Baja California Mexicali
Ejido Sinaloa 
(Estación Kasey)

$270,999 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL VILLA 
GALICIA - 335326

$77,690 Baja California Mexicali Mexicali $77,690 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 
MICHOACAN OCAMPO - 335446

$21,701 Baja California Mexicali
Michoacán de 
Ocampo

$21,701 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO 
SAN LUIS POTOSI DOS - 335769

$403,558 Baja California Mexicali
Ejido San Luis 
Potosí Dos

$403,558 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 
HIPOLITO RENTERIA - 336006

$77,670 Baja California Mexicali
Ejido Hipólito 
Rentería

$77,670 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL SILVA 
- 336040

$678,885 Baja California Mexicali
Los Pinos (Colonia 
Silva)

$857,723 1.00 0

TECHO FIRME EVELIA JUSTO TRINIDAD - 
336136

$57,173 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $57,173 1.00 0

TECHO FIRME MARIA CRISTINA LOPEZ 
ROSALIO - 336173

$57,033 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$57,033 1.00 0

TECHO FIRME CARIME LOPEZ ADAME - 
336197

$55,671 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$55,671 1.00 0

TECHO FIRME ANTONIO RAMIREZ GARCIA - 
336217

$104,153 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$104,153 1.00 0

TECHO FIRME SOFIA ESPARZA RAMIREZ - 
336233

$69,332 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$69,332 1.00 0

TECHO FIRME LUCIO HERNANDEZ PONCE - 
336241

$126,772 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$126,772 1.00 0

TECHO FIRME RITA ENEDINA SANCHEZ 
GUTIERREZ - 336248

$90,449 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$90,449 1.00 0

TECHO FIRME JESUS GUADALUPE 
RODRIGUEZ ZACARIAS - 336262

$29,808 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$29,808 1.00 0

TECHO FIRME ALBERTO PADRON LOPEZ - 
336274

$29,078 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $29,078 1.00 0

TECHO FIRME MARIA GUADALUPE AVALOS 
VAQUERA - 336331

$32,391 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$32,391 1.00 0

TECHO FIRME SOFIA FELIX ARMENTA - 
336418

$60,262 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $60,262 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL SILVA 
NORTE - 336530

$376,639 Baja California Mexicali
Los Pinos (Colonia 
Silva)

$376,639 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL EL 
MILAGRO - 336608

$110,298 Baja California Mexicali
Ciudad Coahuila 
(Kilómetro 
Cincuenta y Siete)

$110,298 1.00 0
5 de 9



Monto que reciban del FAIS:  $525,801,290

Entidad Municipio Localidad

Secretaría de Planeación y Finanzas ‐ Dirección de Planeación y Evaluación
Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS

Cuarto Triemestre de 2018

Ubicación

Obra o Acción a realizar Costo Presupuesto Metas Beneficiarios

TECHO FIRME MARIA GUADALUPE TALAVERA 
GONZALEZ - 336638

$72,618 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$72,618 1.00 0

TECHO FIRME MARISOL SANDOVAL PARDO - 
336645

$111,215 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$111,215 1.00 0

TECHO FIRME JAVIER RAMIREZ RIVERA - 
336652

$135,112 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $135,112 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO 
LAZARO CARDENAS - 336699

$282,343 Baja California Mexicali
Ejido Lázaro 
Cárdenas (La 
Mosca)

$282,343 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 
MEZQUITAL - 336725

$195,482 Baja California Mexicali Ejido Mezquital $195,482 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO SAN 
LUIS POTOSI - 336758

$259,349 Baja California Mexicali
Ejido San Luis 
Potosí

$259,349 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 
PIEDRAS NEGRAS - 336769

$249,170 Baja California Mexicali
Benito Juárez 
(Ejido Tecolotes)

$249,170 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 
PIEDRAS NEGRAS DOS - 336794

$352,912 Baja California Mexicali
Benito Juárez 
(Ejido Tecolotes)

$352,912 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 
JALAPA - 336819

$256,891 Baja California Mexicali Ejido Jalapa $256,891 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 
CUCAPAH INDIGENA - 336856

$206,990 Baja California Mexicali
Ejido Cucapah 
Indígena

$206,990 1.00 0

OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 
JIQUILPAN - 336912

$40,218 Baja California Mexicali Ejido Jiquilpan $40,218 1.00 0

TUBERIA PVC EN C FELIPE ANGELES - 
357869

$54,441 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$53,583 1.00 0

INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 
COL LOMAS DE CORONADO - 357895

$3,135,303 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $3,135,303 1.00 0

INTALACION DE ESTACION REDUCTORA COL 
LOMAS DE CORONADO - 357942

$211,446 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $211,446 1.00 0

INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE -
358113

$2,730,101 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $2,730,101 1.00 0

ELECTRIFICACION COLONIA QUINTO 
MUNICIPIO - 358146

$60,000 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $59,651 1.00 0

INTRODCCION DE DREAJE CALLE MAR ROJO 
- 358516

$891,891 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $891,717 1.00 0

INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE 
ELPIDIO SANCHEZ - 358615

$769,220 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$762,333 1.00 0

DRENAJE DE LA ESCIELA CENTENARIO DE 
LA REVOLUCION - 358660

$250,467 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$249,697 1.00 0

DRENAJE DE LA CALLE MAR DEL NORTE 
COL COLINAS DE MAZATLAN - 358809

$712,403 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $711,848 1.00 0

REHABILITACION DRENAJE CALLE PUNTA 
TOSCA Y PUNTA SAN HIPOLITO COLONIA 
AMPLIACION POPULAR MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE - 361592

$60,501 Baja California Ensenada Ensenada $60,501 266.54 0

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE ENTRE C 
PUNTA CHIVATA Y C ISLA MIRAMAR COL 
COLINAS DE SAN ÁNGEL ENSENADA - 
361632

$3,584,566 Baja California Ensenada Ensenada $3,584,566 248.18 0

CONTINUACION RED DE DRENAJE CALLE 
NACIONALISTA ORIENTE ENTRE VISTA DEL 
CAMPO Y MELCHOR OCAMPO COLONIA VISTA 
AL MAR - 361752

$698,464 Baja California Ensenada
Rodolfo Sánchez 
Taboada 
(Maneadero)

$698,464 336.40 0

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN 
CALLE NACIONALISTA PONIENTE SOBRE 
LUIS GONZALEZ OCAMPO Y ALVARO 
OBREGON - 361872

$1,744,849 Baja California Ensenada
Rodolfo Sánchez 
Taboada 
(Maneadero)

$1,744,849 636.11 0

REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO 
EN C MAR DEL NORTE DE LA COLONIA 
MIGUEL ALEMAN DELEGACION CENTRO - 
365955

$147,530 Baja California Tijuana Tijuana $147,530 1.00 0

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN C PROLONGACION ANDROMEDA COLONIA 
HOROSCOPO DELEGACION CERRO COLORADO -
366029

$264,218 Baja California Tijuana Tijuana $264,218 145.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
VARIAS CALLES DE LA COLONIA MIRADOR 
CAPISTRANO DELEGACION CERRO COLORADO 
- 366246

$544,893 Baja California Tijuana Tijuana $544,893 250.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C 
TAMPICO COLONIA ALFONSO CORONA DEL 
ROSAL DELEGACION LA MESA - 366498

$400,000 Baja California Tijuana Tijuana $290,418 12.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA 
COLONIA CAMPOS DELEGACION LA MESA - 
366739

$845,550 Baja California Tijuana Tijuana $845,550 1.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
C ONCE COLONIA CAMPOS DELEGACION LA 
MESA - 366784

$349,390 Baja California Tijuana Tijuana $349,390 145.00 0

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE 
DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOMAS DE LA 
CRUZ COLONIA LOMAS DE LA CRUZ 
DELEGACION LA MESA - 366846

$2,646,591 Baja California Tijuana Tijuana $2,646,591 1.00 0

MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA 
PRIMARIA TEPOCHCALLI COLONIA MARIANO 
MATAMOROS SUR DE LEGACION LA PRESA - 
366935

$286,923 Baja California Tijuana Tijuana $286,923 1.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
VARIAS CALLES DE LA COLONIA 
ALTIPLANO V SECCION DELEGACION LA 
PRESA - 367084

$7,572,198 Baja California Tijuana Tijuana $4,984,345 3,000.00 0

AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN 
C NATURALEZA COLONIA ALTIPLANO 
DELEGACION LA PRESA - 367230

$998,126 Baja California Tijuana Tijuana $998,126 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN 
DE NIÑOS TLAZOCIHUALPILLI COLONIA EL 
REFUGIO DELEGACION LA PRESA ESTE - 
367257

$917,746 Baja California Tijuana El Refugio $850,000 1.00 0

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN 
JARDÍN DE NIÑOS ENSENADA Y JUAN DE 
DIOS BÁTIZ COLONIA VILLA DEL CAMPO 
DELEGACION LA PRESA ESTE - 367866

$873,923 Baja California Tijuana Villa del Campo $799,322 1.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO EN 
FRACC NATURA SECC BOSQUES DELEGACION 
LA PRESA ESTE - 367879

$828,005 Baja California Tijuana Natura $828,005 1.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA LAS MISIONES EN 
COLONIA LAS DELICIAS II DELEGACION 
LA PRESA ESTE - 367888

$883,855 Baja California Tijuana Las Delicias $883,855 1.00 0

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 
VARIAS VIVIENDAS DE LA DELEGACION LA 
PRESA ESTE - 367940

$1,713,853 Baja California Tijuana Terrazas del Valle $1,713,853 2,650.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C 
LAURELES COLONIA RANCHO LAS FLORES 
DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 
368010

$4,969,200 Baja California Tijuana Tijuana $4,969,200 275.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 
ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y 
FRANCISCO ZARCO COLONIA MANUEL 
PAREDES I DELEGACION SAN ANTONIO DE 
LOS BUENO - 368224

$3,294,140 Baja California Tijuana Tijuana $3,294,140 110.00 0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 
CAMINO VECINAL COLONIA LA JOYA 
DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS 
- 368262

$1,096,515 Baja California Tijuana La Joya $1,096,515 1,750.00 0

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 
ESCUELA PRIMARIA ELENA RIVERA 
SANCHEZ COLONIA FRANCISCO ZARCO 
DELEGACION SAN ANTONIO - 368293

$850,000 Baja California Tijuana Colinas del Sol $850,000 1.00 0

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 
VIVIENDAS DE VARIAS UBICACIONES DE 
LA LOCALIDAD LA JOYA DELEGACION SAN 
ANTONIO DE LOS BUENOS - 368408

$1,144,888 Baja California Tijuana La Joya $1,144,888 1,200.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE ALVARO OBREGON COLONIA 
PEDREGAL DE SANTA JULIA III 
DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS 
- 368457

$753,189 Baja California Tijuana Tijuana $753,189 203.00 0

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
EN C MONTE SINAI COLONIA EL MONTE 
DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS 
- 368487

$671,297 Baja California Tijuana Tijuana $368,928 192.00 0

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
C SAN LUIS POTOSI COLONIA CAMINO 
VERDE DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 
368493

$295,257 Baja California Tijuana Tijuana $295,257 160.00 0

PISO FIRME ELOIZABETH MONTOYA 
CABRERA - 430532

$49,436 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $15,298 1.00 0

PISO FIRME AMPARO GONZALEZ CAMPA - 
430589

$58,534 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $18,113 1.00 0

PISO FIRME NORMA AGUILERA LEON - 
430726

$60,712 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $18,787 1.00 0

PISO FIRME MAGDALENA RODRIGUEZ 
BURGOS - 430746

$60,760 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$18,801 1.00 0

PISO FIRME JOSE GUADALUPE MENDOZA 
PILLADO - 430779

$38,325 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$11,860 1.00 0

PISO FIRME EDUARDO SALOME SANCHEZ 
ALONSO - 430803

$53,267 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $16,482 1.00 0

PISO FIRME CRISTHIAN MISAEL LOPEZ 
MACHADO - 430840

$35,431 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $10,964 1.00 0

PISO FIRME MARIA BELEN CEJA CEJA - 
431027

$62,439 Baja California
Playas de 
Rosarito

Los Arroyos $19,335 1.00 0

TECHO FIRME MARIA GUADALUPE MERAZ 
PARTIDA - 431120

$70,526 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $70,526 1.00 0

TECHO FIRME GLORIA DE LA ROSA SILVA -
431236

$25,160 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$25,160 1.00 0

TECCHO FIRME MA CONSUELO PEDRAZA 
MONDRAGON - 431285

$100,011 Baja California
Playas de 
Rosarito

Primo Tapia $122,386 1.00 0

TECHO FIRME YOLANDA CERVANTES 
CERVANTES - 431361

$85,970 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $93,094 1.00 0

TECHO FIRME BEATRIZ FUENTES MORA - 
431490

$149,153 Baja California
Playas de 
Rosarito

Playas de Rosarito $149,153 1.00 0

TECHO FIRME BERTHA LUCELI RAYO 
HERNANDEZ - 431590

$82,601 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$82,601 1.00 0
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TECHO FIRME CATALINA LOURDES 
CERVANTES CUELLAR - 431689

$116,270 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$116,270 1.00 0

TECHO FIRME TEODOLA ALICIA CERVANTES 
CUELLAR - 431723

$45,604 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$45,604 1.00 0

TECHO FIRME ESPERANZA SANCHEZ VERA - 
431773

$73,334 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$73,334 1.00 0

TECHO FIRME GLORIA PEREZ SILVA - 
431917

$64,909 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$64,909 1.00 0

TECHO FIRME ARIZBETH ENRIQUEZ 
MERCADO - 432026

$53,677 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$53,677 1.00 0

TECHO FIRME MARIA DEL CARMEN ZAVALA 
ESQUIVEL - 432068

$92,991 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$92,991 1.00 0

TECHO FIRME ALMA ROSA TORRES NUÑEZ - 
432180

$118,656 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$118,656 1.00 0

CUARTO PARA BAÑO HECTOR MARTIN 
MARTINEZ - 433539

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,441 1.00 0

CUARTO PARA BAÑO JUAN ANTONIO 
CARDONA ESTRADA - 433800

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,441 1.00 0

CUARTO PARA BAÑO ERIKA LOPEZ RAMIREZ 
- 433976

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,441 1.00 0

CUARTO PARA BAÑO MA HORTENCIA FELIX 
JACOBO - 434138

$54,830 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$54,441 1.00 0

TECHO FIRME RODOLFO GUZMAN - 434249 $84,215 Baja California
Playas de 
Rosarito

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$84,215 1.00 0

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 
LACUSTRES Y FLUVIALES PARA 
SERVIDORES PÚBLICOS - 184570

$100,000 Baja California Ensenada Ensenada $100,000 1.00 0

33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y 
GEOGRAFICOS - 185003

$200,000 Baja California Ensenada Ensenada $200,000 1.00 0

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 
MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA 
OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 185069

$100,000 Baja California Ensenada Ensenada $100,000 1.00 0

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 
SERVICIOS - 185166

$633,639 Baja California Ensenada Ensenada $633,639 1.00 0

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO 
FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y 
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 185173

$50,000 Baja California Ensenada Ensenada $50,000 1.00 0

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 
185184

$100,000 Baja California Ensenada Ensenada $100,000 1.00 0

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 
SERVICIOS - 185202

$500,000 Baja California Ensenada Ensenada $500,000 1.00 0

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 
185228

$91,819 Baja California Ensenada Ensenada $91,819 1.00 0

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 185304 $300,000 Baja California Ensenada Ensenada $300,000 1.00 0

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 
185310

$191,819 Baja California Ensenada Ensenada $191,819 1.00 0

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO 
FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y 
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 185314

$100,000 Baja California Ensenada Ensenada $100,000 1.00 0

33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y 
GEOGRAFICOS - 185333

$145,000 Baja California Ensenada Ensenada $145,000 1.00 0

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 
185346

$75,185 Baja California Ensenada Ensenada $75,185 1.00 0

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO 
FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y 
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 185355

$30,000 Baja California Ensenada Ensenada $30,000 1.00 0

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 
SERVICIOS - 185371

$1,328,000 Baja California Ensenada Ensenada $1,328,000 1.00 0

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 
286501

$2,205,000 Baja California Mexicali Mexicali $2,205,000 1.00 0

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 
SERVICIOS - 141088

$174,372 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Mexicali $174,372 1.00 0

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 141116 $174,372 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Mexicali $174,372 1.00 0

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 272175 $700,674 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Mexicali $700,674 1.00 0

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 272468 $62,414 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Mexicali $62,414 1.00 0

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
Col Isabel Andrade Localidad Vicente 
Guerrero - 6598

$113,001 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Vicente Guerrero $113,001 1.00 5

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
Col Trece De Mayo Localidad Vicente 
Guerrero - 6286

$113,001 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Vicente Guerrero $113,001 1.00 4

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
Col Las Misiones Vicente Guerrero - 
6096

$113,001 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Vicente Guerrero $113,001 1.00 9

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
Ej Emiliano Zapata - 6336

$113,001 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Emiliano Zapata $113,001 1.00 9

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
Col Las Brisas Localidad Emiliano 
Zapata - 6046

$113,001 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Emiliano Zapata $113,001 1.00 5

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
Col Santa Fe De Braulio Maldonado - 
6617

$113,001 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Santa Fe $113,001 1.00 11

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
Pob San Quintin - 5996

$113,001 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

San Quintín $113,001 1.00 4

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
En La Calle Punta Estereo En La Col 
Popular Ochenta Y Nueve - 9778

$139,802 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $139,800 1.00 7

Construccion De Un Cuarto De Baño En 
La Calle Bahia Magdalena En La Col 
Popular Ochenta Y Nueve - 10212

$88,450 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $87,595 1.00 6

Construccion De Cuatro Dormitorios 
En Varias Calles De La Colonia 
Popular Ochenta Y Nueve - 9714

$555,008 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $549,969 1.00 25

Construccion De Dos Cuartos De Baño 
En La Calle Punta San Hipolito Y 
Calle Punta Blanca En La Col Popular 
Ochenta Y Nueve - 9808

$175,945 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $154,784 1.00 11

Construccion De Un Dormitorio En La 
Calle Bocana Ojo De Liebre En La Col 
Popular Ochenta Y Nueve - 9852

$138,298 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $138,296 1.00 7

Construccion De Seis Dormitorios En 
Diversas Calles De La Col Morelos Ii 
- 9571

$842,498 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $767,987 1.00 40

Construccion De Alcantarillado 
Sanitario En Calle Sauce Y Calle 
Roble Col Lomas Del Pedregal - 2959

$329,342 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $329,300 1.00 60

Construccion De Descargas Sanitarias 
Para Conexión A La Red De Drenaje En 
Las Calles Maquinistas Curtidores Y 
Ferrocarrileros En La Col More - 
2912

$373,862 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $215,861 1.00 120

Ampliacion De Red De Agua Potable En 
La Mza Ciento Ochenta Y Tres A Calle 
Punta De Los Remedios Y Calle Canal 
De La Mancha Colonia Ochenta - 2978

$358,783 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $358,783 1.00 60

Ampliacion De Red De Agua Potable En 
La Calle Xxi Ayuntamiento Entre 
Calle Camalu Y Calle San Valentin En 
La Colonia Popular Ochenta Y Nue - 
3024

$627,231 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $627,231 1.00 100

Construccion De Red De Agua Potable 
En La Calle Xxi Ayuntamiento Entre 
Calle Camalu Y Calle San Valentin En 
La Colonia Popular Ochenta Y Nu - 
2989

$644,282 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $624,953 1.00 100

Construccion De Red De Agua Potable 
En Calle Punta Palmilla Entre Calle 
Mar Bermejo Y Calle Bahia Camalu En 
La Col Popular Ochenta Y Nueve - 
3027

$559,589 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ensenada $559,589 1.00 100

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
Fracc Jardines Del Valle Localidad 
Lazaro Cardenas - 5823

$113,001 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Lázaro Cárdenas $113,001 1.00 4

Construccion De Cinco Cuartos 
Dormitorio Fracc Popular San Quintín 
Localidad Lazaro Cardenas - 5771

$565,006 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Lázaro Cárdenas $565,006 1.00 22

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
Pob Cachanilla Localidad Lazaro 
Cardenas - 5868

$113,001 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Lázaro Cárdenas $113,001 1.00 4

Construcción De Pluvial En Arroyo 
San Carlos De La Col Las Tinajitas 
Delegacion Maneadero - 3041

$770,064 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Rodolfo Sánchez 
Taboada 
(Maneadero)

$549,634 1.00 120

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
Col Los Olivos Localidad Ej Papalote 
- 5907

$113,001 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ejido Papalote $113,001 1.00 3

Construccion De Un Cuarto Dormitorio 
En Ej El Papalote - 5954

$113,001 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ejido Papalote $113,001 1.00 6

Construcción De Red De Agua Potable 
Col Loreto Ejido Papalote - 122

$1,774,963 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ejido Papalote $1,774,963 1.00 760

Construccion De Cuarto Para Baño En 
Siete Viviendas De La Col Nuevo 
Amanecer - 17337

$532,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Mexicali $532,000 1.00 15

Construccion De Piso Firme En Dos 
Vivendas De La Col Nuevo Amanecer - 
17365

$48,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Mexicali $48,000 1.00 9
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Construccion De Dos Cuartos 
Dormitorio En Ejido Dr Alberto 
Oviedo Mota Reacomodo - 17422

$285,038 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Colonia Venustiano 
Carranza (La 
Carranza)

$285,038 1.00 9

Mejoramiento De Vivienda Diez 
Cuartos Dormitorio Estación Delta - 
10738

$1,425,188 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Delta (Estación 
Delta)

$1,425,188 1.00 40

Mejoramiento De Red De Agua Potable 
En Ejido Oaxaca - 2456

$1,198,982 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Delta (Estación 
Delta)

$1,198,982 1.00 215

Mejoramiento De Vivienda Tres 
Cuartos Dormitorio Guadalupe 
Victoria - 10782

$427,556 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ciudad Guadalupe 
Victoria 
(Kilómetro 
Cuarenta y Tres)

$427,556 1.00 12

Mejoramiento De Vivienda Doce 
Cuartos Dormitorio Guadalupe 
Victoria - 10759

$1,710,226 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ciudad Guadalupe 
Victoria 
(Kilómetro 
Cuarenta y Tres)

$1,710,226 1.00 48

Pavimentación De Calle Veintinueve 
De Septiembre De Calle Sexta A Calle 
Octava - 3058

$560,000 Baja California Mexicali

Ciudad Guadalupe 
Victoria 
(Kilómetro 
Cuarenta y Tres)

$560,000 1.00 4,975

Pavimentacion En Calle Michoacan En 
El Ejido Hermosillo - 3063

$1,652,000 Baja California Mexicali Ejido Hermosillo $1,652,000 1.00 135

Pavimentacion Con Concreto Asfaltico 
De La Calle Segunda De La Colonia 
Zamora Del Ejido Hermosillo - 2449

$2,279,500 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ejido Hermosillo $2,279,500 1.00 126

Suministro E Instalacion De 
Alumbrado Publico En El Ejido 
Sinaloa Deleg Cerro Prieto - 7171

$263,967 Baja California Mexicali
Ejido Sinaloa 
(Estación Kasey)

$263,967 1.00 370

Mejoramiento De Vivienda Cinco 
Cuartos Dormitorio Poblado Ciudad 
Morelos - 10813

$712,594 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ciudad Morelos 
(Cuervos)

$712,594 1.00 20

Mejoramiento De Vivienda Cinco 
Cuartos Dormitorio Ciudad Morelos - 
10795

$712,594 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ciudad Morelos 
(Cuervos)

$712,594 1.00 20

Pavimentación De Calle Venustiano 
Carranza De Avenida Sinaloa Hasta 
Avenida Tlaxcala - 3077

$3,132,000 Baja California Mexicali Progreso $3,132,000 1.00 1,708

Construccion De Tres Cuartos 
Dormitorio En Col Los Gavilanes 
Tercera Seccion - 17382

$427,556 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

San Felipe $427,556 1.00 13

Pavimentación De Calle Del Espacio 
De Calle Satélite A Calle Santa 
Elena - 3084

$3,029,500 Baja California Mexicali Santa Isabel $3,029,500 1.00 2,069

Construcción De Caminos Con Material 
Tipo Revestimiento En Diversas 
Vialidades Del Poblado Paredones - 
3090

$536,000 Baja California Mexicali Poblado Paredones $536,000 1.00 114

Pavimentacion De Calle Tercera Y 
Calle Quinta De Callejon Sonora 
Hasta Calle Bolivia - 3036

$1,904,000 Baja California Mexicali
Ciudad Coahuila 
(Kilómetro 
Cincuenta y Siete)

$2,198,044 1.00 1,570

Construccion De Techo Firme En 
Cuatro Viviendas Del Ej Baja 
California En El Municipio De Tecate 
Bc - 3483

$186,240 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Luis Echeverría 
Álvarez (El Hongo)

$186,240 1.00 16

Construccion De Piso Firme En Cuatro 
Viviendas Del Ej Baja California En 
El Municipio De Tecate Bc - 3481

$86,485 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Luis Echeverría 
Álvarez (El Hongo)

$86,485 1.00 16

Construccion De Techo Firme En Cinco 
Viviendas De La Col Luis Echeverria 
En El Municipio De Tecate Bc - 3478

$232,800 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Luis Echeverría 
Álvarez (El Hongo)

$232,800 1.00 20

Construccion De Piso Firme En Cinco 
Viviendas De La Col Luis Echeverria 
En El Municipio De Tecate Bc - 3473

$108,107 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Luis Echeverría 
Álvarez (El Hongo)

$108,107 1.00 20

Construccion De Piso Firme En Tres 
Viviendas De La Col Rancho Santa Fe 
En El Municipio De Tecate Bc - 3467

$139,680 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tecate $139,680 1.00 12

Construccion De Piso Firme En Tres 
Viviendas De La Col Rancho Santa Fe 
En El Municipio De Tecate Bc - 3459

$64,864 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tecate $64,864 1.00 12

Construccion De Piso Firme En Tres 
Viviendas De La Col Valle Verde En 
El Municipio De Tecate Bc - 3443

$64,864 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tecate $64,864 1.00 12

Construccion De Piso Firme En Cinco 
Viviendas De La Col Los Olivos En El 
Municipio De Tecate Bc - 3421

$108,107 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tecate $108,107 1.00 20

Construccion De Piso Firme En Cinco 
Viviendas De La Col Rincon Tecate En 
El Municipio De Tecate Bc - 3406

$108,107 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tecate $108,107 1.00 20

Construcción De Alumbrado Público En 
Calle Santa Maria Calle Circuito 
Valle Redondo Valle Encantado Calle 
Valle De La Trinidad Calle Santa - 
3322

$467,566 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

El Niño $467,566 1.00 166

Construcción De Drenaje En Camino 
Antiguo A Tecate Col Lomas Del Valle 
Tijuana - 3323

$277,420 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Lomas del Valle $277,420 1.00 92

Construcción De Drenaje Sanitario En 
Calle Privada Cometa De La Col 
Puesta Del Sol Tijuana - 3264

$228,920 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $228,920 1.00 76

Pavimentación Calle General Arnaiz 
Col Nueva Aurora Sur Tijuana - 3360

$1,023,915 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $1,023,915 1.00 150

Pavimentación Calle Durango Col 
Granjas División Del Norte Tijuana - 
3342

$827,104 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $827,104 1.00 122

Construcción De Electrificación En 
Camino Vecinal Y Callejón De 
Servicio Col Rancho Los Olivos - 
2808

$335,620 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $335,620 1.00 200

Construcción De Alumbrado Público En 
Calle Astros Aurora Austral Odisea 
Espacial Polvo De Estrellas Y Calle 
Sin Numero Col Horóscopo - 3277

$472,261 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $472,261 1.00 166

Construcción De Drenaje Sanitario 
Callejón Cuaquimatlan Col Nido De 
Las Águilas Tijuana - 3271

$224,070 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $224,070 1.00 74

Construcción De Alumbrado Público En 
Calle Tehuacán Entre Paseo Dosmil Y 
Mazatlan En La Colonia Ejido 
Francisco Villa Cuarta Sección 
Munici - 3306

$233,266 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $233,266 1.00 82

Construcción De Drenaje En Callejón 
De Servicio Entre Las Calles Monte 
Rubenzori Y Monte Blanco Col Cumbres 
Tijuana - 3300

$141,620 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $141,620 1.00 46

Construcción De Electrificación En C 
Oxbelta Akatun Cueva Azul Y C Del 
Barro En La Col Brisa Marina En El 
Municipio De Tijuana Bc - 2472

$1,130,050 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $1,130,050 1.00 672

Construcción De Electrificación En 
Calle Polvo De Estrella Col 
Horóscopo En El Municipio De Tijuana 
Bc - 2474

$122,220 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $122,220 1.00 72

Construcción De Drenaje Sanitario 
Calle Salsipuedes Col Horóscopo - 
2891

$490,820 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $490,820 1.00 162

Construcción De Electrificación En C 
Hermanos Trujillo Y Antonio Trujillo 
Entre Av Reforma Agraria Y C Benito 
Juarez Col Ejido Lázaro Carde - 2117

$975,141 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

La Joya $975,141 1.00 580

Construccion De Cinco Cuartos 
Dormitorio En Fracc Las Torres En El 
Municipio De Tecate Bc - 3488

$654,750 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Lomas de Santa 
Anita

$654,750 1.00 20

Construccion De Piso Firme En Cinco 
Viviendas Del Fracc Las Torres En El 
Municipio De Tecate Bc - 3386

$108,107 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Lomas de Santa 
Anita

$108,107 1.00 20

Construccion Con Pavimento 
Hidraulico De La Calle Isidro Flores 
Fracionamiento Las Torres En El 
Municipio De Tecate Bc Entre Calles 
C Mata Y - 164

$984,392 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Lomas de Santa 
Anita

$984,392 1.00 613

Construcción De Dos Cuartos 
Dormitorio Dieciseis Metros 
Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 
555

$249,763 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Playas de Rosarito $249,763 1.00 15

Construccion De Alumbrado Publico En 
Calle Monterrey Entre Poliducto Y 
Calle Queretaro Y Calle Queretaro 
Entre Calle Monterrey Y Calle Las - 
523

$181,206 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Playas de Rosarito $181,206 1.00 150

Construccion De Alumbrado Publico En 
Calle Articulo Ciento Quince Entre 
Blv Guerrero Y Calle Pachuca Col 
Ampliación Constitucion - 488

$521,832 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Playas de Rosarito $521,832 1.00 155

Construcción De Dos Cuartos 
Dormitorio Dieciseis Metros 
Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 
545

$249,763 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Playas de Rosarito $249,763 1.00 15

Construcción De Dos Cuartos 
Dormitorio Dieciseis Metros 
Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 
542

$249,763 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Playas de Rosarito $249,763 1.00 10

Construcción De Dos Cuartos 
Dormitorio Dieciseis Metros 
Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 
536

$249,763 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Playas de Rosarito $249,763 1.00 10

Construcción De Cinco Cuartos 
Dormitorio Dieciseis Metros 
Cuadrados Cada Unidad Plan 
Libertador - 580

$624,407 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$624,407 1.00 32

Construcción De Cuatro Cuartos 
Dormitorio Dieciseis Metros 
Cuadrados Cada Unidad Plan 
Libertador - 576

$499,526 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$499,526 1.00 30

Construcción De Cuatro Cuartos 
Dormitorio Dieciseis Metros 
Cuadrados Cada Unidad Plan 
Libertador - 575

$499,526 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$499,526 1.00 32

Construcción De Cinco Cuartos 
Dormitorio Dieciseis Metros 
Cuadrados Cada Unidad Plan 
Libertador - 572

$624,407 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$624,407 1.00 34

Construccion De Alumbrado Publico En 
Calle Elpidio Sanchez Entre Jesus 
Castro Y Calle Gaspar Garcia Col 
Ampliación Plan Libertador - 526

$172,885 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$172,885 1.00 109

Construccion De Segundo Carril Con 
Concreto Hidraulico En Calle Felipe 
Angeles Entre Calle Pascual 
Solorzano Y Federico Morales Col 
Ampliaci - 154

$878,640 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Ampliación Ejido 
Plan Libertador

$878,640 1.00 84

Construcción De Un Cuarto Dormitorio 
Dieciseis Metros Cuadrados Cada 
Unidad Ejido Primo Tapia - 569

$124,882 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Primo Tapia $124,882 1.00 5

Construcción De Cinco Cuartos 
Dormitorio Dieciseis Metros 
Cuadrados Cada Unidad Ejido Primo 
Tapia - 566

$624,407 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Primo Tapia $624,407 1.00 30

Suministro E Instalacion De 
Alumbrado Publico En El Ejido 
Chihuahua Deleg Cerro Prieto - 4781

$247,075 Baja California Mexicali Ejido Chihuahua $247,075 1.00 386

Suministro E Instalacion De 
Alumbrado Publico En El Ejido 
Monterrey Deleg Bataquez - 5928

$1,146,746 Baja California Mexicali
Ejido Monterrey 
(Colonia Batáquez)

$1,146,746 1.00 1,579

Suministro E Instalacion De 
Alumbrado Publico En El Ejido 
Guanajuato Deleg Cerro Prieto - 5045

$227,485 Baja California Mexicali Ejido Guanajuato $227,485 1.00 369

Suministro E Instalacion De 
Alumbrado Publico En El Ejido 
Jalisco Deleg Hechicera - 5551

$191,075 Baja California Mexicali Ejido Jalisco $191,075 1.00 470
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Ubicación

Obra o Acción a realizar Costo Presupuesto Metas Beneficiarios

Pavimentacion De Diversas Calles En 
El Ejido Indiviso - 3073

$2,884,000 Baja California Mexicali
Ejido Doctor 
Alberto Oviedo 
Mota (El Indiviso)

$2,884,000 1.00 1,009

Suministro E Instalacion De 
Alumbrado Publico En El Ejido San 
Luis Potosi Deleg Hechicera - 6437

$236,857 Baja California Mexicali
Ejido San Luis 
Potosí

$236,857 1.00 370

Pavimentación De Calle Sonora De 
Carretera Estatal No Sesenta Y Dos A 
Calle Sierra Y De Calle Sierra De 
Calle Sonora A Calle Sin Nombre - 
3080

$2,072,182 Baja California Mexicali Poblado Paredones $2,483,808 1.00 1,007

Construcción De Drenaje Sanitario En 
Varias Calles De La Colonia Lomas De 
Tlatelolco Delegación La Presa Este -
91934

$1,200,000 Baja California Tijuana
Lomas de 
Tlatelolco

$944,741 1.00 256

Construccion De Barda Perimetral En 
Escuela Secundaria Veintidos Batalla 
De Chapultepec Calle Del Prado 
Colonia Urbi Villas Del Prado - 
47989

$850,000 Baja California Tijuana
Villa del Prado 
2da Sección

$796,623 1.00 648

Construcción De Dos Cuartos 
Dormitorio En Viviendas De La 
Colonia Colinas De La Mesa - 140622

$252,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $252,000 1.00 8

Construcción De Seis Cuartos Para 
Baño En Viviendas De La Colonia 
Colinas De La Mesa - 133823

$591,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $591,000 1.00 21

Construcción De Un Cuarto Para Baño 
En Vivienda De La Colonia Leandro 
Valle - 133906

$98,500 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $98,500 1.00 5

Construcción De Un Cuarto Para Baño 
En Vivienda De La Colonia Colinas De 
La Mesa - 133114

$98,500 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $98,500 1.00 2

Construcción De Dos Cuartos Para 
Baño En Viviendas De La Colonia 
Flores Magon - 134123

$197,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $197,000 1.00 9

Construcción De Un Cuarto Para Baño 
En Vivienda De La Colonia Granjas 
Familiares Insurgentes - 134027

$98,500 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $98,500 1.00 4

Construcción De Dos Cuartos Para 
Baño En Viviendas De La Colonia 
Colinas De La Mesa - 133625

$197,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $197,000 1.00 5

Construcción De Red De Agua Potable 
En Calles Potrillo Y Gardenias 
Colonia Amparo Sanchez Delegacion 
Sanchez Taboada - 105860

$350,000 Baja California Tijuana Tijuana $349,910 1.00 41

Construcción De Drenaje Pluvial En 
Calle Baja California Colonia Camino 
Verde Delegacion Sanchez Taboada - 
104836

$3,500,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,608,404 1.00 887

Construcción De Muro De Contención 
En Francisco I Madero Colonia Anexa 
Sanchez Taboada Delegación Sanchez 
Taboada - 104744

$1,400,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,354,998 1.00 558

Construcción De Pavimentación En 
Calle Francisco I Madero Colonia 
Anexa Sanchez Taboada Delegacion 
Sanchez Taboada - 104726

$900,000 Baja California Tijuana Tijuana $890,129 1.00 558

Construcción De Drenaje Pluvial En 
Cañón Palmeras Etapa Ii Colonia 
Cañon Palmeras Delegacion Playas De 
Tijuana - 98149

$2,000,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,798,674 1.00 380

Construcción De Drenaje Sanitario En 
Varias Calles En Colonia Nuevo 
Milenio Delegación Playas De Tijuana 
- 98595

$1,000,000 Baja California Tijuana Tijuana $846,619 1.00 705

Construcción De Red De Agua Potable 
En Varias Calles De La Colonia 
Xicotencatl Leyva Mortera Delegacion 
San Antonio De Los Buenos - 103033

$600,000 Baja California Tijuana Tijuana $345,878 1.00 51

Construcción De Drenaje Sanitario En 
C Violeta Y C Montecarlo Colonia 
Granjas Familiares Del Matamoros 
Delegacion La Presa - 90434

$1,000,000 Baja California Tijuana Tijuana $994,603 1.00 222

Construcción De Un Cuarto Para 
Cocina En Vivienda De La Colonia 
Rancho Escondido - 85640

$134,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $134,000 1.00 3

Construcción De Un Cuarto Para 
Cocina En Vivienda De La Colonia 
Granjas Division Del Norte - 84785

$134,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $134,000 1.00 4

Construcción De Un Cuarto Para 
Cocina En Vivienda De La Colonia 
Nido De Las Aguilas - 84723

$134,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $134,000 1.00 4

Construcción De Un Cuarto Para 
Cocina En Vivienda De La Colonia 
Flores Magon - 84640

$134,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $134,000 1.00 2

Construcción De Tres Cuartos Para 
Cocina En Viviendas De La Colonia 
Colinas Xicotencatl Leyva Mortera - 
83361

$402,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Tijuana $402,000 1.00 12

Mejoramiento De Barda Perimetral En 
Preescolar Edouard Seguin Calle Rio 
Suchiate Colonia Camino Verde 
Delegacion Sanchez Taboada - 48886

$300,000 Baja California Tijuana Tijuana $292,139 1.00 98

Construcción De Segunda Etapa De 
Pavimentación En Calle Rampa Jazmín 
Colonia Solidaridad Xochimilco 
Delegación Sanchez Taboada - 47823

$1,200,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,027,199 1.00 1,923

Mejoramiento De Sanitarios En 
Escuela Primaria Alfonso Gamboa 
Nuñez Calle Cascabelo Colonia El 
Triunfo Delegación Sanchez Taboada - 
47953

$250,000 Baja California Tijuana Tijuana $249,860 1.00 218

Construccion De Pavimentacion En 
Calle Punta Arenas Colonia Tres De 
Octubre Delegación Sanchez Taboada - 
47921

$2,000,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,676,219 1.00 2,162

Construccion De Alumbrado Publico En 
Callejon Punta Arenas Colonia Tres 
De Octubre Delegación Sanchez 
Taboada - 49357

$130,000 Baja California Tijuana Tijuana $130,000 1.00 1,741

Construccion De Pavimentacion En 
Calle Acuario Colonia Nueva Aurora 
Delegacion San Antonio De Los Buenos 
- 46875

$1,393,707 Baja California Tijuana Tijuana $1,393,707 1.00 661

Mejoramiento De Sanitarios En 
Escuela Secundaria Gral No Ciento 
Diecisiete Calle Tercera Colonia 
Granjas División Del Norte 
Delegación Otay - 38032

$270,000 Baja California Tijuana Tijuana $269,184 1.00 344

Construccion De Pavimentacion En 
Calle Palmeras Colonia Rinconada I 
Delegacion Otay Centenario - 39234

$1,100,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,092,197 1.00 496

Construccion De Sanitarios En 
Escuela Primaria Gran Tenochtitlan 
Calle Carlos Lopez Moctezuma Colonia 
Gran Tenochtitlan Playas De Tijuana -
41654

$875,000 Baja California Tijuana Tijuana $874,577 1.00 390

Construccion De Drenaje Pluvial En 
Arroyo Paralelo A Calle Las Torres 
Colonia Las Torres Parte Baja 
Delegacion Otay Centenario - 40347

$5,500,000 Baja California Tijuana Tijuana $5,500,000 1.00 505

Mejoramiento De Sanitarios De 
Preescolar Juan Rulfo Calle 
Francisco I Madero Colonia Divina 
Providencia Delegación Playas De 
Tijuana - 41579

$70,000 Baja California Tijuana Tijuana $69,617 1.00 66

Construccion De Alumbrado Publico En 
Calle Isidro Favela Colonia Héroes 
De La Independencia Delegación La 
Presa - 34696

$350,000 Baja California Tijuana Tijuana $350,000 1.00 1,810

Rehabilitacion De Biblioteca Manuel 
Clemente Rojo Calle Fuentes De 
Mexicali Colonia El Florido Iv Secc 
Delegacion La Presa - 34488

$550,000 Baja California Tijuana Tijuana $550,000 1.00 4,424

Construccion De Pavimentacion En 
Calle Cuarta Y Ecologistas Colonia 
Altiplano Delegacion La Presa - 
34615

$1,200,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,200,000 1.00 333

Mejoramiento De Aulas En Escuela 
Division Del Norte O Reynaldo Flavio 
Herrera Reyes Calle Seis De Enero 
Colonia Ej Francisco Villa La Presa -
34703

$450,000 Baja California Tijuana Tijuana $450,000 1.00 293

Mejoramiento De Sanitarios De 
Escuela Primaria Felipe Angeles 
Calle Ignacio Zaragoza Colonia 
Manuel Paredes I Delegacion San 
Antonio - 41812

$191,500 Baja California Tijuana Tijuana $191,082 1.00 281

Rehabilitación Y Equipamiento De 
Comedor Comunitario De Calle 
Jacaranda Colonia Mariano Matamoros 
Sur Delegación La Presa - 34540

$1,000,000 Baja California Tijuana Tijuana $895,206 1.00 2,192

Construccion De Red De Agua Potable 
En Varias Calles De La Colonia 
Rancho Santa Cecilia Delegacion 
Cerro Colorado - 33700

$1,182,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,176,753 1.00 185

Construccion De Drenaje Sanitario En 
Calle Hermandad Colonia Cerro 
Colorado Iv Secc Delegación Cerro 
Colorado - 33637

$300,000 Baja California Tijuana Tijuana $285,397 1.00 858

Construccion De Barda Perimetral En 
Escuela Primaria Francisco Dueñas 
Montes Calle Andromeda Colonia 
Horoscopo Delegacion Cerro Colorado -
33476

$850,000 Baja California Tijuana Tijuana $810,611 1.00 268

Construcción De Red De Agua Potable 
Calle Joaquin Pasada Colonia Anexa 
Loma Dorada Delegacion La Mesa - 
33816

$260,000 Baja California Tijuana Tijuana $260,000 1.00 145

Construccion De Pavimentacion En 
Calle Cinco De Febrero Colonia Anexa 
Loma Dorada Delegacion La Mesa - 
33771

$1,550,000 Baja California Tijuana Tijuana $1,265,224 1.00 389

Construccion De Barda Perimetral En 
Escuela Primaria Jose Santos Valdez 
Calle Mario Infonavit Lomas Verdes 
Delegacion La Mesa - 33808

$280,000 Baja California Tijuana Tijuana $276,620 1.00 390

Rehabilitacion De Revestimiento En 
Rampa Prolg Padre Hidalgo Colonia La 
Joya Delegacion San Antonio De Los 
Buenos - 100352

$1,675,165 Baja California Tijuana La Joya $1,549,739 1.00 1,967

Construccion De Electrificacion En 
Calles Simon Rendon Y Sixto Herrera 
Ej Lazaro Cardenas - 66342

$612,070 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

La Joya $612,070 1.00 364

Construccion De Comedor Escolar En 
Primaria Vicente Suárez Tm Y Rayo 
Del Sur Tv Colonia Parajes Del Valle 
Del La Presa Este - 92867

$850,000 Baja California Tijuana Parajes del Valle $850,000 1.00 460

Construcción De Comedor Escolar En 
Primaria Francisco Gabilondo Soler 
Tm Y Junipero Serra Tv Colonia 
Terrazas Del Valle Ii La Presa Este -
92723

$900,000 Baja California Tijuana Terrazas del Valle $860,483 1.00 639

Construcción De Un Cuarto Para 
Cocina En Vivienda De La Colonia 
Terrazas Del Valle - 85652

$134,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Terrazas del Valle $134,000 1.00 5

Construcción De Un Cuarto Para 
Cocina En Vivienda De La Colonia 
Terrazas Del Valle - 85646

$134,000 Baja California
Gobierno de 
la Entidad

Terrazas del Valle $134,000 1.00 5

Construcción De Comedor Escolar En 
Secundaria General No Treinta Y Dos 
Valle De Las Palmas Delegación La 
Presa Este - 92019

$1,000,000 Baja California Tijuana
Valle de las 
Palmas [Etapa 1]

$1,000,000 1.00 317

Ciclo Presupuestario 2018
Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos ‐ SRFT
Nota:  ‐ La información aqui presentada no incluye ejercicio de años anteriores.
           ‐ El monto que reciban del FAIS corresponde al FAIS Municipales y FAIS Entidades.
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