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Reporte concentrado de captura de avance físico Normativa 'SEDESOE' Ejecutora 'SEDESOEENS'

EJECUTORA
AVANCEAPROBADO ADJUDICADONO. DE OBRA / NOMBRE EJERCIDO TERMINADA SIN CAPTURAR 7 DÍAS 15 DÍAS 30 DIAS + 30 DÍAS

SEDESOEENS
43.00%$3,606,087.3110010049839 - CONST. DE CARRETERA E.C. (EL

CHINERO-ENSENADA) KM. 92 A COMUNIDAD DE SANTA
CATARINA, DEL KM 0+000 AL KM. 8+000, SUBTRAMO 2014 DEL KM.
0+677 AL 1+353. DELEG. V. DE LA TRINIDAD. PARTIDA 02 (PROII
2014)

$3,498,073.78 $1,796,705.17
Motivo:

41.00%$3,819,801.1910010049673 - CONST. DE CARRETERA E.C. (EL
CHINERO-ENSENADA) KM. 92 A COMUNIDAD DE SANTA
CATARINA, DEL KM 0+000 AL KM. 8+000, SUBTRAMO 2014 DEL KM.
0+000 AL 0+677. DELEG. V. DE LA TRINIDAD. PARTIDA 01 (PROII
2014)

$3,737,649.70 $1,438,914.61
Motivo:

RESUMEN DE SEDESOEENS

7 DÍAS: 0
SIN CAPTURAR: 0
TERMINADAS: 0
OBRAS: 2

MAS DE 30 DÍAS: 0
30 DÍAS: 0
15 DÍAS: 2
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