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Reporte concentrado de captura de avance físico Normativa 'SEDESOE' Ejecutora 'SEDESOESQ'

EJECUTORA
AVANCEAPROBADO ADJUDICADONO. DE OBRA / NOMBRE EJERCIDO TERMINADA SIN CAPTURAR 7 DÍAS 15 DÍAS 30 DIAS + 30 DÍAS

SEDESOESQ
45.00%$46,905.6010010049904 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,

EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DE ARRIBA (PROII 2014)
$46,905.60 $46,905.60

EN PROCESOMotivo:

$82,164.8010010049908 - AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN
LA  PARCELA NUMERO CIENTO SESENTA Y NUEVE (RANCHO
HERMANOS LÓPEZ)  SANTA JUQUILA (PROII 2014)

$82,164.80 $82,164.80
Motivo:

$29,409.6010010049905 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,
EN LA LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ (PROII
2014)

$29,409.60 $29,409.60
Motivo:

$132,740.4010010049909 - AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN
PARCELA NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y UNO (RANCHO EL
REFUGIO DEL VIEJO) COL. OAXACA (PROII 2014)

$132,740.40 $132,740.40
Motivo:

$615,805.4010010049901 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,
EN LA COL. PARCELA 16, COL. MONTE SINAHI, LAS BRISAS, LAS
AVES,  DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA. (PROII 2014)

$615,805.40 $615,805.40
Motivo:

$82,262.5910010049906 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,
EN LA LOCALIDAD POBLADO HEROES DE CHAPULTEPEC. (PROII
2014)

$82,262.59 $82,262.59
Motivo:

$373,080.0010010049900 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,
COL. SANTA FE Y COL. PADRE KINO II, DE LA LOCALIDAD  SANTA
FE. (PROII 2014)

$373,080.00 $373,080.00
Motivo:

$124,396.8010010049902 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,
EN LA LOCALIDAD COLONIA ESPERANZA (CAÑÓN SAN CARLOS)
(PROII 2014)

$124,396.80 $124,396.80
Motivo:

$73,298.4010010049903 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,
EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NECUA. (PROII 2014)

$73,298.40 $73,298.40
Motivo:

RESUMEN DE SEDESOESQ

7 DÍAS: 0
SIN CAPTURAR: 8
TERMINADAS: 0
OBRAS: 9

MAS DE 30 DÍAS: 0
30 DÍAS: 1
15 DÍAS: 0
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