SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.
DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-ENS-FAISE-15-01

EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C, SIENDO LAS 10:.00 HRS. DEL
DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-
RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052366.- TERMINACION DE PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO
ENTRE FRANCISCO |. MADERO Y TRANSPENINSULAR, MANEADERO PARTE
BAJA, ENSENADA, PARTIDA 1 (020010139603A)

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-
RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA "PECOSA, S.A. DE
cv.".

l.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

CONSTRUCCION DE 120 M. DE GUARNICIONES, 925 M2. DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO NORMAL DE 15 CMS. DE ESPESOR, MR 38 KG/CM2, INSTALACION Y PRUEBA
HIDROSTATICA EN 52.5 M. DE TUBERIA DE 4" Y 8 TOMAS DOMICILIARIAS.

Il.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO: 05 DE AGOSTO DEL 2015

2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.: $735,122.75

3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 17/08/2015 AL 15/10/2015
4.- CONTRATISTA: "~ PECOSA, S.A. DE C.V.

- 5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA: $220,536.83

EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO

lll.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO: UNO
2.- OBJETO DE LOS ébNVENiOS: DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION
- 3.- TIPOS DE CONVENIO: MODIFICATORIO
' 4.- FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: DEL 31/08/2015 AL 29/10/2015
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.: $0.00
7.-NUMERO: DOS
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'8.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:

AMPLIACION Y REDUCCION DE VOLUMENES

9.- TIPOS DE CONVENIO:

MODIFICATORIO

10.- FECHA:

05 DE AGOSTO DE 2015

11.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: NINGUNO
12.- MONTO MODIFICADO C/LV.A.: $0.00
IV.- FIANZAS:
MONTO DE NUMERO DE
CONCEPTO FIANZA EE oo FECHA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES DE $73,512.28 3432-00489-7 05/08/2015
CONTRATO
2.- ANTICIPO OTORGADO POR LA
SEPENDEN G, $220,536.83 3432-00490-5 05/08/2015
13.-VICIOS OCULTOS $73,512.63 3432-00553-5 13/11/2015
* ':FODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DEC.V.
V.- ESTIMACIONES:
_ 1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS: 3 (TRES)
 2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS 3 (TRES)

2) ESTIMACIONES PAGADAS:

AMORTIZACION
coliifSon | RS ee, | eemocossencoo | MEONTE | "SRRG
ANTICIPO 17108/2015 040 $ 220,536.82
1 12/10/2015 049 31;3?;3?;051?[' $ 340,525.48 $125,809.91
2 28/10/2015 051 30;.?%%?;;?" $ 161,960.22 $ 59,837.52
3 17/11/2015 056 28;;%‘%?;;?" $ 12,100.23 $ 4,470.52
TOTAL= $735,122.75 $190,117.95

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES:

$ 735,122.75 CON |.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:
NO CONCEPTO ¥ - IMP. C/IVA ANEXO NO
"1 IMPORTE DE OBRA ESTIMADA + $ 73512275
2 IMPORTE ~DE OBRA  REAL - $ 735122.75
EJECUTADA
3 IMPORTE DE ANTICIPO $ 220,536.82
4 IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO $ 220,536.82
(CONIVA)
5 IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO $ 0.00
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| AMORTIZADO

6 IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS $0.00

7 | IMPORTE DE DANOS OCASIONADOS $0.00

| POR EL CONTRATISTA

8 | IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS $0.00

TOTAL= '3

| SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA $ 0.00

VA 10% = $ 0.00
TOTAL=§ $ 0.00

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO
CS-SDS-BC-ENS-FAISE-15-01, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA

CORRESPONDIENTE FIANZA, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
LA PRESENTE ACTA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,
RECIBE DE LA EMPRESA "PECOSA, S.A. DE C.V.",, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE
PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS
PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y
CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA: RECIBE :
PECOSA, S.A. DE C.V. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

T @E’

LIC. JORGE FRNESTO GARIN MARTINEZ LIC. ALFONSO AL ;JJANDRO LEON BIO
REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO DE LA SHDESOE EN ENSENADA

TESTIGOS

Y

ING. ALHONSO IAS GARCIA
de RVISOR DE OBRA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
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