SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.
DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-ENS-FAISE-15-03

EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL
DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULC 69
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTOQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA
LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052367.- TERMINACION DE PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL
HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y TRANSPENINSULAR, MANEADERO
PARTE BAJA, ENSENADA, PARTIDA 2 (020010139603A)

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-
RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA "PECOSA, S.A.
DE C.V.".

.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

1,023.60 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION; 358.26 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL "B";
204.72 M3 DE SUMINISTRO DE GRANITO Y 14274 M3 SW SUMINISTRO DE CONCRETO
HIDRAULICO MR=38 KG/CM2.

Il.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO: 05 DE AGOSTO DEL 2015

2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.: $735,122.75

3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 17/08/2015 AL 15/10/2015
4.- CONTRATISTA: PECOSA, S.A. DE C.V.

5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA: $220,536.83

EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO

lll.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO: UNO

2.- OBJETO DE LOS CONVENIOé: MODIFICATORIO AL PERIODO DE EJECUCION
4.- FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2015

5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: DEL 31/08/2015 AL 29/10/2015

6.- MONTO MODIFICADO C/IL.V.A.; $0.00

7.-NUMERO: DOS

8.- OBJETO DE LOS CONVENIOS: ‘ AMPLIACION Y REDUCCION DE VOLUMENES
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3.- TIPOS DE CONVENIO:

MODIFICATORIO

4.- FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: NINGUNO
' 6.- MONTO MODIFICADO C/LV.A.; $0.00
IV.- FIANZAS:
MONTO DE NUMERO DE
CONCEPTO iy iy FECHA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES DE $73,5612.28 3432-00491-2 05/08/2015
CONTRATO
2.- ANTICIPO OTORGADO POR LA
e e iy $ 220,536.83 3432-00492-3 05/08/2015
3.- VICIOS OCULTOS . $73,512.28 3432-00540-7 20/10/2015
* TODAS LAS FIANZAS FUERON F’ROF’ORCIONADAS POR: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DEC.V.
V.- ESTIMACIONES:
.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS: 3 (TRES)
- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS 3 (TRES)

2) ESTIMACIONES PAGADAS:

AMORTIZACION
ES#I(\)IIIADCEION ii%l-‘ll‘ﬁlgAE F:&'BEA PERISDO EIERCIDG Igngg T\;rf D[‘-(S”;:T[ﬂfo
ANTICIPO | 17/08/2015 040 $ 220,536.82
1 12/10/2015 050 bl ey $325,001.83 | §120,074.57
2 28/10/2015 052 et ot g $177,483.87 | § 65572.86
3 1711112015 057 gttt $12,100.23 $ 4,470.52
TOTAL= $735,122.75 | §$190,117.95

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES:

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

$ 735122.75 CON LV.A.

NO CONCEPTO + - IMP, C/IVA ANEXO NO
1 IMPORTE DE OBRA ESTIMADA + $ 73512275
2 | IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA - $ 73512275
3 IMPORTE DE ANTICIPO $ 220,536.82
4 ' IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO (CON IVA) ; $ 220,536.82
5 (IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO $ 0.00
AMORTIZADO
6 IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS $0.00
7 ! IMPORTE DE DANOS OCASIONADOS POR EL $0.00
CONTRATISTA
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'8 | IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS | $0.00
TOTAL= §
| SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA $ 0.00
LV.A. 10% = $ 0.00
TOTAL = § $ 0.00

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO
NUMERO CS-SDS-BC-ENS-FAISE-15-03, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE
DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO,

MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR
DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,
RECIBE DE LA EMPRESA " PECOSA, S.A. DE C.V."., LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS
RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL
EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMOC, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU
ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA: RECIBE :
PECOSA, S.A. DE C.V. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

a

LIC. ALFONS LEON BIO
REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO DE LA SEDESOE EN ENSENADA
TESTIGOS
f"\., / ]
N — !c;*
INjS. A‘{LL:ONS ARIAS GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
-
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