x5 M‘ SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
; GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
¢ BAIAGALIFORMIA. ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

A)

B)

C)

CONTRATO: CS-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-01

LUGAR Y FECHA:

En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 09:00 horas del dia 11 de diciembre del 2015,
cita en el drea de Inversion de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, Zona Costa, ubicadas
en el primer nivel del Edificio Poder Ejecutivo, con domicilio en Via Oriente No.1 Zona Rio C.P. 22320
de esta ciudad.

INTERVIENEN:
Por la contratante, el Arq. Marco Antonio Rios Garcia, Coordinador del Departamento de Inversién y
supervisor de la SEDESOE; y por el contratista de la obra, el Ing. José Orlando Raggio Tobie.

MOTIVO:

Recepcion fisica de los trabajos correspondientes al Contrato No. CS-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-01,
denominado “10010053072 ELECTRIFICACION LA JOYA TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE
TIJUANA, B.C.”, dando asi, cumplimiento al articulo 164 Y 166 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:
No. TRABAJOS PREELIMINARES ‘
1.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETOQ DE 12.00 MTS TIPO COSTA 750 KG/CM
2.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA RD2, PARA POSTE DE CONCRETO
3.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA TS2, PARA POSTE DE CONCRETO
4.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA AD2, PARA POSTE DE CONCRETO
5.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA SP, PARA POSTE DE CONCRETO
6.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 04 PARA POSTE DE CONCRETO, INCLUYE:

ELECTRODO, CONECTOR Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200, 120/240, 2 BOQUILLAS,

7.00 INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y M. DE O., TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

8.00 SUMINISTROY COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

9.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTE RAYO Y CUCHILLA, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

10.00 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA RSA, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE Q. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

11.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PRIMARIO 1/0 ACSR,AS, INCLUYE MATERIAL , MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

12.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SECUNDARIO NEUTRANEL (2+1) 3/0 ACSR, INCLUYE
MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

13.00 SUMINISTRO E INSTALACI DE CAJAS ANTIFRAUDE DE PASO O REMATE, ESPECIFICACION
INDICADA POR CFE PARA FYITAR ILICITOS EN LA RED DE DISTRIBUCION.
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14.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONTRATO: CS-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-01

PAGO POR APROBACION DEL PROYECTO Y ENTREGA DE LAS INSTALACIONES A COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER EN OPERACION LA OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE
PROYECTO DE ELECTRIFICACION , ELABORACION DE PLANOS DE OBRA ASI COMO SUS TRAMITES
ANTE C.F.E Y OBRAS PUBLICAS PARA LA RECEPCION DE LA OBRA.

156.00

PAGO POR CONEXION DE, OBRA ANTE CFE, INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTA,
M. DE O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

16.00

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LUMINARIA TIPO COBRA DE LED MOD. AT-SL650-90W, MCA. LEAN
INTERNATIONAL, INCLUYE: BRAZO DE 2X 1.80 MTS, FOTOCELDA DE OJILLO, BASTIDOR Bf,
AISLADOR CARRETE, ALAMBRE UF TRIPLEX 14 Y TORNILLERIA, HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y
CONEXION A RED.

17.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 MTS TIPO COSTA 400 KG/CM

18.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL #6 (2+1), INCLUYE MATERIAL , MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

19.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 240V PARA LUMINARIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

20.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE ANCLA DOBLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

21.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANTA ALUSIVA A LA OBRA 2.44 MTS X 2.44 , 2 BARROTES DE PINO
1/2 UNA CARA , INCLUYE: 2 BARROTES DE 2X4, 4 BARROTES DE 4X4, ROTULADO A COLORES
SEGUN EL DISENO INDICADO DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.

E) IMPORTE CONTRATADO Y ESTIMACIONES PAGADAS:

Se manifiesta que el importe contractual fue de $ 907,566.57 M.N. (SONNOVECIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SES PESOS 57/100 m.n.) IVA. Incluido, con un periodo de ejecucion de los
trabajos de 60 dias naturales, con fecha de inicio el dia 14 de septiembre del 2015 y fecha de terminacién
el dia 12 de noviembre del 2015, tanto contractual como real, presentando el contratista 2 (dos)
estimaciones de obra que a continuacion se detallan:

1.- ESTIMACION 1 (UNO): Durante el periodo del 14 de septiembre del 2015 al 13 de octubre del 2015,
se presentd la estimacion No.1 (uno), con un importe total estimado de $ 460,222.43 M.N. (SON
CUATROCIENTOS SESENTA MIL, DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 43/100 MONEDA NACIONAL)
IVA. INTEGRADO, en donde se estimaron los trabajos correspondientes a los siguientes conceptos:

TRABAJOS PREELIMINARES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE

1.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12.00 MTS PZA 4.00 $ 54,827.80
TIPO COSTA 750 KG/CM

2.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA RD2, PARA PZA 3.00 $ 15,642.48
POSTE DE CONCRETO

3.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA TS2, PARA PZA 1.00 $ 2,807.00
POSTE DE CONCRETO

4.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA AD2, PARA PZA 1.00 $ 8,071.43
POSTE DE CONCRETO 4 ya)

5.00 [ SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTU PRIMAR!A SP, PARA %ZA 2.00 $ 4,679.18
POSTE DE CONCRETO L
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6.00
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 04 PARA POSTE DE
CONCRETO, INCLUYE: ELECTRODO, CONECTOR Y MATERIAL NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION

' M‘ SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

» BAIACALIFORNIA. ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LA OBRA

CONTRATO: CS-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-01

PZA

3.00

13,174.77

7.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200,
120/240, 2 BOQUILLAS, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y M. DE O,
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

1.00

53,993.92

8.00

SUMINISTROY COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE
TRANSFORMADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE  MATERIALES,
HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

2.00

17,528.64

9.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTE RAYO Y CUCHILLA, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

1.00

6,943.73

10.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA RSA,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

3.00

12,615.93

11.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PRIMARIO 1/0 ACSR,AS, INCLUYE
MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ML

285.00

43,191.75

12.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SECUNDARIO NEUTRANEL (2+1)
3/0 ACSR, INCLUYE MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML

221.00

32,734.52

13.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS ANTIFRAUDE DE PASO O
REMATE, ESPECIFICACION INDICADA POR CFE PARA EVITAR ILICITOS EN
LA RED DE DISTRIBUCION.

PZA

0.00

14.00

PAGO POR APROBACION DEL PROYECTO Y ENTREGA DE LAS
INSTALACIONES A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER
EN OPERACION LA OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE PROYECTO DE
ELECTRIFICACION , ELABORACION DE PLANOS DE OBRA ASI COMO SUS
TRAMITES ANTE C.F.E Y OBRAS PUBLICAS PARA LA RECEPCION DE LA
OBRA.

LOTE

1.00

38,900.93

15.00

PAGO POR CONEXION DE OBRA ANTE CFE, INCLUYE: MATERIALES,
SUMINISTROS, HERRAMIENTA , M. DE O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA

0.00

16.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO COBRA DE LED MOD.
AT-5L650-90W, MCA. LEAN INTERNATIONAL, INCLUYE: BRAZO DE 2X 1.80
MTS, FOTOCELDA DE OJILLO, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE,
ALAMBRE UF TRIPLEX 14 Y TORNILLERIA, HERRAMINETA, MANO DE
OBRA Y CONEXION A RED.

PZA

1.00

7,106.81

17.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 MTS TIPO
COSTA 400 KG/CM

PZA

2.00

23,831.12

18.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL #6 (2+1), INCLUYE
MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ML

0.00

19.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 240V PARA LUMINARIAS,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

0.00

20.00

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, M. D . Y TODO LO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE ANCLA DQBLE, INCLUYE:
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

2.00

10,119.44

74
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANTA ALUSIVA A LA OBRA 2.44 MTS X
2.44 , 2 BARROTES DE PINO 1/2 UNA CARA , INCLUYE: 2 BARROTES DE

21,00 | 2X4, 4 BARROTES DE 4X4, ROTULADO A COLORES SEGUN EL DISENO| PZA 0.00 $ -
INDICADO DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.
SUBTOTAL | § 346,169.45
IVA $ 55,387.11
TOTAL $ 401,556.56

2.- ESTIMACION 2 (DOS): Durante el periodo del 14 de octubre del 2015 al 11 de noviembre del 201 5,
se presentd la estimacion No. 2 (DOS), con un importe total estimado de $ 506,010.01 M.N.
(QUINIENTOS SEIS MIL, DIEZ PESOS CON 01/100 MONEDA NACIONAL) IVA. INTEGRADO, en donde se
estimaron los trabajos correspondientes a los siguientes conceptos:

TRABAJOS PREELIMINARES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE

1.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12.00 MTS PZA 0.00 $ -
TIPO COSTA 750 KG/CM

2.00 { SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA RD2, PARA PZA 0.00 $ -
POSTE DE CONCRETO

3.00 [ SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA TS2, PARA PZA 0.00 $ =
POSTE DE CONCRETO

4.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA AD2, PARA PZA 0.00 3 -
POSTE DE CONCRETO

5.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PRIMARIA SP, PARA PZA 4.00 $ 9,358.36
POSTE DE CONCRETO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 04 PARA POSTE DE PZA 4.00 $ 17.566.36
6.00 | CONCRETO, INCLUYE: ELECTRODO, CONECTOR Y MATERIAL NECESARIO ; PR
PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200,
120/240, 2 BOQUILLAS, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y M. DE O.,
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00 $ 107,987.84

SUMINISTROY COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE
8.00 | TRANSFORMADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE  MATERIALES, PZA 1.00 3 8,764.32
HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

9.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTE RAYO Y CUCHILLA, INCLUYE: PZA 2.00 $ 13.887.46
SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO LO ’ BEEIE
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

10.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA RSA, PZA 0.00 $
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO ’ B
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

/]

ML 83.00 $ 12,578.65

(

11.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PRIMARIO 1/ ACSR,AS, INCLUYE
MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIZ PARA SU CORRECTA
EJECUCION
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CONTRATO: CS-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-01

12.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SECUNDARIO NEUTRANEL (2+1)
3/0 ACSR, INCLUYE MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 147.00 $ 21,773.64

13.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS ANTIFRAUDE DE PASO O PZA
REMATE, ESPECIFICACION INDICADA POR CFE PARA EVITAR ILICITOS EN
LA RED DE DISTRIBUCION.

10.00 $ 72,248.60

PAGO POR APROBACION DEL PROYECTO Y ENTREGA DE LAS
INSTALACIONES A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER
14.00 [ EN OPERACION LA OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE PROYECTO DE| LoTE 0.00 $ :
ELECTRIFICACION , ELABORACION DE PLANOS DE OBRA AS| COMO SUS
TRAMITES ANTE C.F.E Y OBRAS PUBLICAS PARA LA RECEPCION DE LA
OBRA.

15.00 | PAGO POR CONEXION DE OBRA ANTE CFE, INCLUYE: MATERIALES, PZA
SUMINISTROS, HERRAMIENTA , M. DE O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

1.00 $ 12,326.02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO COBRA DE LED MOD.
16.00 | AT-SL650-90W, MCA. LEAN INTERNATIONAL, INCLUYE: BRAZO DE 2X 1.80
MTS, FOTOCELDA DE OJILLO, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE,
ALAMBRE UF TRIPLEX 14 Y TORNILLERIA, HERRAMINETA, MANO DE
OBRA Y CONEXION A RED.

PzZA 6.00 $ 42,640.86

17.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 MTS TIPO PZA 3.00 $ 35,746.68
COSTA 400 KG/CM

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL #6 (2+1), INCLUYE ML
18.00 | MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

310.00 $ 40,631.70

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 240V PARA LUMINARIAS,
19.00 | INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00 $ 4,680.84

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE ANCLA DOBLE, INCLUYE:
20.00 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 5.00 5 25,298.60

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MANTA ALUSIVA A LA OBRA 2.44 MTS X
2.44 | 2 BARROTES DE PINO 1/2 UNA CARA , INCLUYE: 2 BARROTES DE
21.00 | 2X4, 4 BARROTES DE 4X4, ROTULADO A COLORES SEGUN EL DISENO PZA 2.00 $ 10,725.60
INDICADO DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.

SUBTOTAL | $ 436,215.53

IVA $ 69,794.48

TOTAL $ 506,010.012
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CONTRATO: CS-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-01
F) GARANTIAS.

La contratista hace entrega de la FIANZA No. 1612036-0000, emitida con fecha del 31 de Agosto del
2015, por PRIMERO FIANZAS S.A. de C.V., por un importe de $ 272,269.97 (SON DOSCIENTOS SETENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 M.N.) Incluyendo el impuesto al
valor agregado, correspondiendo al 10% del importe de obra contratado. Misma que tendra vigencia hasta
por 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos y Gobierno del Estado de Baja
California a través de la Secretaria de Desarrollo Social autorice por escrito su cancelacién, fecha de
formalizacién del acta de recepcion fisica de la obra, y que servira para responder por la contratista de los
defectos que resulten de la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

No habiendo otro asunto que tratar firman el presente documento los que en el intervienen:

POR LA CONTRATANTE
RECIBE: .
“LA CONTRATANTE” oo
JEDE DE INVERSION S ZONA COSTA
/

ING. JOSE ORLANDO RAGGIO TOBIE

SUPERVISOR DE OBRA

;A
ARQ. MARC?)}NTONIO RIOS CiA.

| SEDESOE

I
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