SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION TECATE

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.
DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-TCT-FAISE-15-01

EN LA CIUDAD DE TECATE, B.C., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL
DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA
LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052312 AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, EN BLVR.
LOS ENCINOS ENTRE BLVR. F. BENITES Y C. LOS ENCINOS EN COL. XIt AYUNTAMIENTO, EN EL

MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-
RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA PERSONA MORAL GB SUPERVISION, S. DER.L.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

“AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON UN TOTAL DE 12 LUMINARIAS”, /

/.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATC: 16 DE JULIO DEL 2015 i
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/LV.A.; $ 577,652.30 M.N, %
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 27 /JULIO/ 2015 AL 24 /SEPTIEMBRE / 2015 E
4.-CONTRATISTA: GB SUPERVISION, S. DER.L.

5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/IVA: $ 173,295.69 M.N.

Ill.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO: UNO
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS - AMPLIACION Y REDUCCION DE VOLUMEN DE
OBRA.
3.- TIPOS DE CONVENIO: - MODIFICATORIO
4.- FECHA: - 25 DE AGOSTO DEL 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: - NO APLICA
- 6.- MONTO MODIFICADO C/LV.A.: -NO APLICA
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IV.- FIANZAS:

CONCEPTO MONTO DE NUMERO DE FECHA

FIANZA FIANZA

1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA $57,765.23 335501368 2 16/07/2015
UNA DE LAS OBLIGACIONES DE
CONTRATO
2.~ DE ANTICIPO 173,295.69 335501367 3 16/67/2015
3.- VICIOS OCULTOS $57,765.23 335501446 3 14/10/2015

*TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DEC.V..

V.- ESTIMACIONES:
- 1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS: 2 (DOS)

1) ESTIMACIONES AUTORIZADAS:

No. DE PERIODO EJERCIDO IMPORTE SIN IVA | AMORTIZACION DE e
ESTIMACION ANTICIPO

1 27 JULIO/2015 AL 19 DE

AGOSTO/2015 $ 300,000.00 $90,000.00
2 20 AGOSTO/2015 AL 26

AGOSTO/2015 $ 194,971.52 $59,392.84

SUBTOTAL= $ 494,971.52 $149,392.84

LV.A= $79,195.44 $23,902.85

TOTAL= $ 574,166.96 $173,295.69

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION PAGADA: $574,166.96 CON I.V.A.

s
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VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO CONCEPTO + - IMP. C/IVA ANEXO NO
1 | IMPORTE DE OBRA ESTIMADA + $ 574,166.96
2 IMPORTE DE OBRA REAL - $ 574,166.96
EJECUTADA
3 | IMPORTE DE ANTICIPO $ 149,392.84
4 | IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO $149,392.84
5 IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO $0.00
AMORTIZADO
6 | IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS $0.00
7 IMPORTE DE DANOS OCASIONADOS $0.00
POR EL CONTRATISTA
8 | IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS $0.00
TOTAL = $ 0.00
! SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA $ 0.00
LV.A. 16% = $ 0.00
TOTAL =% $0.00

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO D-SDS-BC-TCT-FAISE-
15-01, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO
PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A
LA FORMALIZACION DE LA PRSENTE ACTA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE
LA EMPRESA GB SUPERVISION, S. DE R.L. LO8 TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR
CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO
EN CUESTION.

/'“'-

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABE!}JORES DE SU ALCANCE Y
CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN: |

i

ENTREGA: . REGIBE
GB SUPERVISION, S. DE R.L. SECRETAREA DE nE@aanoaw SOCIAL

€ ADDY MARIA BAYON GIL. [iC. JORGE MORENG CARRENO
REPRESE&TA&TE TELEGAL DELEGADO DE ssnss@e EN TECATE
TESTIGOS
' b four e
ARG, ALBERTO FCO. gcﬁeagx MELERG CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

COOR. DE INVERSION DE $E£}E$GE EN TECATE




