SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION TECATE

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.
DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-TCT-FAISE-15-02

EN LA CIUDAD DE TECATE, B.C., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL
DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA
LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052319 AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, C. EL
MIRADOR, ENTRE CARRETERA LIBRE TECATE ENSENADA Y C. ROJAS EN SECCION

CAFETALERA DE LA COL. NUEVA COLONIA HINDU, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-
RECEPCION FINIQUITC DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA PERSONA MORAL GB SUPERVISION, S. DER.L.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

“AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON UN TOTAL DE 11 LUMINARIAS Y &
POSTES DE METAL”.

Il.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO: 17 DE JULIO DEL 2015

2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ LV.A.: $ 383,865.65 M.N.

3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 03/08/ 2015 AL 21 /09 / 2015
4.-CONTRATISTA: GB SUPERVISION, S. DE R.L.

5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/IVA: $ 115,158.70 M.N.

.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO: NINGUNO
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS - NO APLICA
3.- TIPOS DE CONVENIO: - NO APLICA
4.- FECHA: - NO APLICA
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: - NO APLICA

8.- MONTO MODIFICADO CAV AL -NG APLICA
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DELEGACION TECATE
IV.- FIANZAS:
CONCEPTO MONTO DE NUMERO DE FECHA
FIANZA FIANZA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA $38,368.57 33550137017 17/07/2015
UNA DE LAS OBLIGACIONES DE
CONTRATO
2.- DE ANTICIPO $115,159.70 335501369 5 17/07/2015
3.- VICIOS OCULTOS $38,368.5 335501447 0 14/10/2015

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORUIONADAS POR: AFIANZADORA ASERTA, S.A.DEC.V..

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:

2 (DOS)

1) ESTIMACIONES AUTORIZADAS:

No. DE PERIODO EJERCIDO IMPORTE SIN IVA | AMORTIZACION DE
ESTIMACION ANTICIPO

1 02 DE AGOSTO/2015 AL 25 DE

AGOSTO/2015 $ 134,340.00 $40,302.00
2 26 AGOSTO/2015 AL 05 DE

SEPTIEMBRE/2015 $ 195,876.44 $58,973.60
SUBTOTAL= $ 330,216.44 $99,275.60
LV.A= $ 52,834.63 $15,884.10
TOTAL= $ 383,051.07 $115,159.70

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION PAGADA:

$383,051.07 CONI.V.A
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION TECATE
VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO CONCEPTO + - IMP. C/IIVA ANEXO NO
1 ' IMPORTE DE OBRA ESTIMADA + $ 383,051.07
2 | IMPORTE DE OBRA REAL - $ 383,051.07
EJECUTADA
3 | IMPORTE DE ANTICIPO $ 115,159.70
4 ' IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO $ 115,159.70
5 IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO $0.00
AMORTIZADO
6 IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS $0.00
7 | IMPORTE DE DANOS OCASIONADOS $0.00
POR EL CONTRATISTA
8 IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS $0.00
TOTAL = $ 0.00
SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA $ 0.00
LV.A.16% = $ 0.00
TOTAL=§ $0.00

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERC D-SDS-BC-TCT-FAISE-
15-02, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO
PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A
LA FORMALIZACION DE LA PRSENTE ACTA.

EN  VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE
LA EMPRESA GB SUPERVISION, 8. DE R.L. LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR
CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO
EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABE{)ORES DE SU ALCANCE Y
CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:
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