SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION TECATE

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.
DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-TCT-FAISE-15-05

EN LA CIUDAD DE TECATE, B.C., SIENDO LAS 1 100 HRS. DEL
DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA
LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052313 AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO. EN CALLE
PARALELA AL RIO TECATE ENTRE C. JARRITOS Y C. LA RINCONADA EN COL. RINCON TECATE,
EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-
RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA LOYES INGENIERIA, S. DER.L. DEC.V.

.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

“AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON UN TOTAL DE 10 LUMINARIAS, 10
POSTES DE METAL Y DOS REFLECTORES EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO”.

Il.- DATOS DEL CONTRATO:

1 FECHA DEL CONTRATO: 21 DE JULIO DEL 2015

2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ LV.A $429,415.60 M.N.

3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 03/08/ 2015 AL 21 /09 /2015
4.-CONTRATISTA: LOYES INGENIERIA, S. DER.L.DEC.V.

5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA: $128,824.68 M.N.
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Ill.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO: NINGUNO

2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS - NO APLICA

3.- TIPOS DE CONVENIO: - NO APLICA

4.- FECHA: - NO APLICA

5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: - NO APLICA

6.- MONTO MODIFICADO C/lL.V.A.: -NO APLICA

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO MONTO DE NUMERO DE FECHA
FIANZA FIANZA

1.-CUMPLIMIENTO $42,941.56 3807 084111 4 23/07/2015
2.- ANTICIPO $128,824.68 3807 084127 21/07/2015
3.- VICIOS OCULTOS $42,941.56 3807 08574 8 16/10/2015

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DEC.V.

V.- ESTIMACIONES:

| 1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:

3 (TRES)

1) ESTIMACIONES AUTORIZADAS:

No. DE PERIODO EJERCIDO IMPORTE SIN IVA | AMORTIZACION DE
ESTIMACION ANTICIPO
1 03 DE AGOSTO/2015 AL 19 DE
AGOSTO/2015 $ 163,240.86 $48,972.26
2 20 DE AGOSTO/2015 AL 17 DE
SEPTIEMBRE/2015 $ 199,344.08 $62,083.50
3 18 DE SEPTIEMBRE/2015 AL
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 $7,600.92 $0.00
SUBTOTAL= $ 370,185.86 $111,055.76
LV.A= $ 59,220.74 $17,768.92
TOTAL= $ 429,415.60 $128,824.68

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION PAGADA:

$429,415.60 CONILV.A
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VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO CONCEPTO + - IMP. C/IVA ANEXO NO
1_ | IMPORTE DE OBRA ESTIMADA + $ 429.415.60
2 IMPORTE DE OBRA REAL: - $429,415.60
EJECUTADA
3 IMPORTE DE ANTICIPO $ 128,824.68
4 | IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO $ 128,824.68
5 IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO $0.00
AMORTIZADO
6 | IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS $0.00
7 | IMPORTE DE DANOS OCASIONADOS $0.00
POR EL CONTRATISTA
8 IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS $0.00
TOTAL = $ 0.00
| SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA $ 0.00
LV.A 16% = $ 0.00
TOTAL=$ $0.00

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATC NUMERO D-SDS-BC-TCT-FAISE-
15-05, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO
PROCEDERA RECLAMACION ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A
LA FORMALIZACION DE LA PRSENTE ACTA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE
LA EMPRESA GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL, 5.A. DE C.V. LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE
PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS
EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y
CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

H
|

. RECIBE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

“___ING.JOSE LUIS LOPEZ - LIC. JORGE M JO CARRENO
REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO DE SEDESOE EN TECATE
T AN
ARQG. ALBERTO FCO. MORGHEN MELERO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

COOR. DE INVERSION §§ SEDESOE EN TECATE

i



