SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONTRATO: D-SD5-BC-TIJ-FAISE-15-08

A) LUGARY FECHA:
En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 12:00 horas del dia jueves 03 de diciembre del
2015, cita en el area de inversion de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, zona costa,
ubicadas en el primer nivel del edificio poder ejecutivo, con domicilio en via oriente no.1 zona rio c.p.
22320 de esta ciudad.

B) INTERVIENEN:
Por la contratante, el Arqg. Luis Fernando Contreras Perales, Sub-secretario de Planeacion e
Infraestructura de la SEDESOE, el Arq. Marco Antonio Rios Garcia, Coordinador del Departamento
de Inversion de la SEDESOE zona costa; el Arq. Jorge Antonio Duran Crespo, Supervisor de obra
por la SEDESOE zona costa, y por el contratista de la obra, la C. Lucetty Bonino Moreno.

C) MOTIVO:
Recepcion fisica de los trabajos correspondientes al Contrato de obra No. D-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-08
denominado “10010053071 INTRODUCCION DE 'DRENAJE EN CALLE NEPTUNO, CAMINO VECINAL DE
VILLAHERMOSA, MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON, LA GLORIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.",
dando asi, cumplimiento al articulo 69 de la Ley de obras publicas, equipamientos, suministros y
servicios relacionados con la misma del estado de baja california y al articulo 69 del correspondiente

reglamento.
D) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:
CLAVE PARTIDA / CONCEPTO
1.0 PRELIMINARES

FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA A BASE DE LONA DE 4'X8' PIES (1.22X2.44 MTS)
1.01 COLOCADA EN BASTIDOR DE MADERA, TRIPLA 3/4 Y BARROTE 4 X 4, ANCLADO EN CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE:
MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1.02 TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION, INCLUYE:
) EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.

2.0 EXCAVACIONES

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS HASTA NIVEL DE
2.01 SUBRASANTE SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

202 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1KM.
! INCLUYE: CARGA MECANICA EN CAMION VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION MAS ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

2.03 ACARREOQ DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES A LOS KMS. SUBSECUENTES.

AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE:
2.05 NIVELACION, SELECCION DEL MATERIAL, CONSTRUCCION DE CANAL SEMICIRCULAR, COMPACTACION AL 90% PROCTOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3.0 RED SANITARIA

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA SANITARIA PVC 8" (20CMS) DE DIAMETRO CON COPLE
3.01 INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35), ASTM F679 Y NOM-001-CNA-1995,
INCLUYE: MANIOBRAS LOGALES Y MATERIAL PARA SU JUNTEO, NIVELACION Y PRUEBAS HIDROSTATICA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO F'REVENTIVA DE 3" (7.6 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR TENDIDO DE
3.02 REDES DE DRENAJE EN COLOR VERDE, CON LEYENDA CESPT, COLOCADA O TENDIDA A 30 CMS SOBRE LOMO DEL TUBO
DE DRENAJE, DESCARGAS Y/O SERVICIOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO ACOSTILLADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO; INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA
3.03 COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL
LOMO DEL TUBQ, COMPACTACION AL 90% PRUEBA PROCTOR.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:
3.04 SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  APISONADO Y
COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.

4.0 ESTRUCTURAS ESPECIALES

CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE:
4.01 RUPTURA, EXTRACCION DE MATERIAL DE DEMOLICION, JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (NO INCLUYE ADAPTADOR DE PVC).

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE PVC (8") DE AGREGADO GRUESO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA,
CON APLANADO EXTERIOR Y EMPAQUE DE NEOPRENO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMAGEN AL SITIO DE SU
COLOCACION, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 O ALGUN OTRO SELLAD@R ADECUADO ENTRE LA TUBERIA
Y EL ANILLO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CO TA INSTALACION.

2.04

4.02
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CLAVE

PARTIDA / CONCEPTO

4.03

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN (COMO INDICA PLANO) DE 1.5 HASTA 2 MTS DE PROFUNDIDAD
INTERIOR, CON MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO COMUN DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-
ARENA 1:3 EN ESPESOR MiNIMO DE 2 CMS CON CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, APLANADO INTERIOR FINO
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON ENTRONQUES DE TUBERIA DE HASTA 61 CM (24") DE DIAMETRO, INCLUYE:
BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN
CIMENTACION Y EMPLASTES EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE, TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN
SER ELABORADOS CON CEMENTO TIPO II, ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN
EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE, MEDIA CANA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.04

CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZO DE VISITA, SEGUN PROYECTO. INCLUYE:
SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

4.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FO.FO. DE 24" (61 CMS) CON BISAGRA Y PESO DE 159 KG. PARA POZO DE
VISITA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE
DE INSTALACION DE JUNTA CON MATERIAL BITUMINOSO.

5.0

LIMPIEZA |

5.01

LIMPIEZAGGENERAL AL FINALIZAR LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

6.0

EXTRAORDINARIOS

6.01

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN (COMO INDICA PLANO) DE 1.25 HASTA 1.49 MTS DE PROFUNDIDAD
INTERIOR, CON MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO COMUN DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-
ARENA 1:3 EN ESPESOR MINIMO DE 2 CMS CON CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, APLANADO INTERIOR FINO
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON ENTRONQUES DE TUBERIA DE HASTA 61 CM (24") DE DIAMETRO, INCLUYE:
BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN
CIMENTACION Y EMPLASTES EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE, TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN
SER ELABORADOS CON CEMENTO TIPO I, ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN
EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE, MEDIA CANA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

E) IMPORTE CONTRATADO Y ESTIMACIONES PAGADAS:
Se manifiesta que el importe contractual fue de $ 592,237.07 m.n. (quinientos noventa y dos mil,
doscientos treinta y siete pesos con 07/100 moneda nacional) incluyendo el impuesto al valor agregado,
con un periodo de ejecucion de los trabajos de 45 dias naturales, siendo la fecha de inicio de los
trabajos el dia 22 de septiembre del 2015 y fecha de terminacién el dia 05 de noviembre del 2015,
tanto contractual como real, presentando el contratista 2 (dos) estimaciones de obra que a
continuacion se detallan:

1.- ESTIMACION 1 (UNO): Durante el periodo del 22 de septiembre del 2015 al 21 de octubre del

2015, se presentdé la estimacion No.1 (uno), con un importe total estimado de $ 409,456.60
M.N. (cuatrocientos nueve mil, cuatrocientos cincuenta y seis pesos con 60/100 moneda nacional) IVA
integrado, en donde se estimaron los trabajos correspondientes a los siguientes conceptos:

No.

PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

1.0

PRELIMINARES

$8,636.49

1.01

FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE
OBRA A BASE DE LONA DE 4'X8' PIES (1.22X2.44 MTS)
COLOCADA EN BASTIDOR DE MADERA, TRIPLA 3/4 Y
BARROTE 4 X 4, ANCLADO EN CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.
INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

1.0000

$3,014.12

$

3,014.12

1.02

TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL, EN LAS
DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION,
INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.

ML

396.5000

$14.18

$

5,622.37

2.0

EXCAVACIONES

$96,400.88

2.01

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS HASTA NIVEL
DE SUBRASANTE SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEO DE
INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANQ
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3

701.0700

>$

52,341.89
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No. PARTIDA | CONCEPTO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE

CARGA Y ACAgREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE

LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1KM.
2.02 INCLUYE: CARGA MECANICA EN CAMION VOLTEO, VOLUMEN M3 235.2500 $39.49 $ 9,290.02
MEDIDO EN SECCION MAS ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

203 ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES

ALOS KMS. SUBSECUENTES. M3/KM 2,117.2500 $9.24 $ 19,563.39
AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA
2.04 | MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO M2 296.8100 $19.17 3 5,689.85

DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR APISONADA CON PISON
DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE:
2.05 | NIVELACION, SELECCION DEL MATERIAL, CONSTRUCCION DE M2 296.8100 $32.06 $ 9,515.73
CANAL SEMIGIRCULAR, COMPACTACION AL 90% PROCTOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FORMACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTE;
2.06 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE M3 0.0000 $88.92 $ ™
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

3.0 RED SANITARIA : $219,136.71

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA
SANITARIA PVC & (20CMS) DE DIAMETRO CON coPLE
INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA SEGUN ESPECIFICACION
ASTM D3034 (RD-35), ASTM F678 Y NOM-001-CNA-995 | ML 362.1000 §32336 | $  123,555.86
INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y MATERIAL PARA SU
JUNTEO, NIVELACION Y PRUEBAS HIDROSTATICA.

3.01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO
PREVENTIVA DE 3" (7.6 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR
TENDIDO DE REDES DE DRENAJE EN COLOR VERDE, CON
3.02 | LEYENDA CESPT, COLOCADA O TENDIDA A 30 CMS SOBRE ML 384.6600 $3.92 $ 1,607.87
LOMO DEL TUBO DE DRENAJE, DESCARGAS Y/O SERVICIOS.
INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

RELLENO ACOSTILLADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
BANCO; INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA
COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS.
SOBRE EL LOMO DEL TUBO, COMPACTACION AL 90%
PRUEBA PROCTOR.

3.03 M3 130.8000 $290.40 $ 37,984.32

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:
SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, M3
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  APISONADO Y
COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO; COMPACTACION AL
95% PRUEBA PROCTOR.

3.04 518.1400 $108.25 $ 56,088.66

4.0 ESTRUCTURAS ESPECIALES $28,805.75

CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM (8" A 18")
DE DIAMETRO A POéO DE VISITA EXISTENTE, INCLU())‘Ei
RUPTURA EXTRACCION DE MATERIAL DE DEMOLICION,

JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, SUMINISTRO | FZA 5.0000 $2,27017 | $ 11,350.85
DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
(NO INCLUYE ADAPTADOR DE PVC).

4.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE PVC (8") DE
AGREGADO GRUESO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA,
CON APLANADO EXTERIOR Y EMPAQUE DE NEOPRENO,
INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU
4.02 COLOCACION, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PZA 15.0000 $1,163.66 | $ 17,454.90
1:3 0 ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA
TUBERIA Y EL ANILLO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU  CORRECTA

INSTALACION. m
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No.

PARTIDA /| CONCEPTO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

P:U.

IMPORTE

4.03

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN (COMO
INDICA PLANO) DE 1.5 HASTA 2 MTS DE PROFUNDIDAD
INTERIOR, CON MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO
COMUN DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-
ARENA 1:3 EN ESPESOR MINIMO DE 2 CMS CON
CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, APLANADO
INTERIOR FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON
ENTRONQUES DE TUBERIA DE HASTA 61 CM (24") DE
DIAMETRO, INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE
CIMENTAC.ION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2,
IMPERMEABILIZANTE  INTEGRAL EN  CIMENTACION Y
EMPLASTES EN PROPORCION INDICADA POR EL
FABRICANTE, TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER
ELABORADOS CON CEMENTO TIPO II, ANILLO DE CONCRETO
PARA  TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN
EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE, MEDIA CANA,
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

0.0000

$14,650.99

4.04

CONSTRUCCION DE PROTECCION DE GCONCRETO
HIDRAULICO PARA POZO DE VISITA, SEGUN PROYECTO.
INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREQ DE MATERIALES,
CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO Y VIBRADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

0.0000

$3,354.83

4.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FO.FO. DE
24" (61 CMS) CON BISAGRA Y PESO DE 159 KG. PARA POZO
DE VISITA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL
LUGAR DE SU COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
AJUSTE DE INSTALACION DE JUNTA CON MATERIAL
BITUMINOSO.

PZA

0.0000

$4,476.21

5.0

LIMPIEZA

$0.00

5.01

LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR LA OBRA, INCLUYE: MANO
DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

0.0000

$8.05

IMPORTE

352,979.83

LV.A

56,476.77

TOTAL

hoadn-cdi -l

409,456.60

2.- ESTIMACION 2 (DOS): Durante el periodo del 22 de octubre de 2015 al 05 de noviembre del 2015,
se ejecutaron los trabajos de la estimacion No. 02 (dos), con un importe estimado de $ 182,780.49
M.N. (ciento ochenta y dos mil, setecientos ochenta pesos con 49/100 moneda nacional) IVA integrado, en

donde se estimaron los trabajos correspondientes a los siguientes conceptos:

No.

PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

1.0

PRELIMINARES

$146.05

1.02

TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL, EN LAS
DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION,
INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.

ML

131.0500

$14.14

$

1,853.05

1.01

FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE
OBRA A BASE DE LONA DE 4X8' PIES (1.22X2.44 MTS)
COLOCADA EN BASTIDOR DE MADERA, TRIPLA 3/4 Y
BARROTE 4 X 4, ANCLADO EN CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.
INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

0.0000

$3,014.12

1.02

TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL, EN LAS
DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION,
INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.

ML

10.3000

-
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No. PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE

2.0 EXCAVACIONES $9,031.93

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS HASTA NIVEL

DE SUBRASANTE SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEO DE
2.01 | |NSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO | M3 28.2700 $7466 | $ 2,110.64
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE

LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1KM.
2.02 | INCLUYE: CARGA MECANICA EN CAMION VOLTEO, VOLUMEN | M3 93.8100 S3048 | 3 15528
MEDIDO EN SECCION MAS ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES
2.03 A LOS KMS. SUBSECUENTES. M3/KM 353.7900 $9.24 $ 3,269.02

AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA
2.04 | MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO M2 40.9900 $19.17 $ 785.78
DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR APISONADA CON PISON
DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE:
2.05 | NIVELACION, SELECCION DEL MATERIAL, CONSTRUCCION DE M2 40.9900 $32.06 $ 1,314.14
CANAL SEMICIRCULAR, COMPACTACION AL 90% PROCTOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FORMACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%
PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTE;
2.06 | INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE M3 0.0000 $88.92 $ -
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

3.0 RED SANITARIA $9,986.50

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA
SANTARIA PVC &' (20CHS) DE DIAMETRO CON COPLE

INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA SEGUN ESPECIFICACION
301 | ASTM Da034 (RD-35), ASTM F679 Y NOM.001-CNA-1995 | ML 10.3800 $323.36 | § 3,356.48
INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y MATERIAL PARA SU
JUNTEO, NIVELACION Y PRUEBAS HIDROSTATICA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO
PREVENTIVA DE 3" (7.6 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR
TENDIDO DE REDES DE DRENAJE EN COLOR VERDE, CON
3.02 LEYENDA CESPT, COLOCADA O TENDIDA A 30 CMS SOBRE ML 8.9400 $3.92 $ 35.04
LOMO DEL TUBO DE DRENAJE, DESCARGAS Y/O SERVICIOS.
INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

RELLENO ACOSTILLADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
BANCO; INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA
COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS.
SOBRE EL LOMO DEL TUBO, COMPACTACION AL 90%
PRUEBA PROCTOR.

3.03 M3 22.7100 $290.40 $ 6,594.98

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:
SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  APISONADO Y
COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO; COMPACTACION AL
95% PRUEBA PROCTOR.

3.04 M3 0.0000 $108.25 $ =

4.0 ESTRUCTURAS ESPECIALES $121,404.85

CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM (8" A 18")
DE DIAMETRO A F'OéO DE VISITA EXISTENTE, INCLUCY)E:
RUPTURA, EXTRACCION DE MATERIAL DE DEMOLICION, ~
JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, SUMINISTRO PZA 0-0000 $2,27017 | 3

DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

(NO INCLUYE ADAPTADOR DE PVC). /

4.01
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE PVC (8") DE
AGREGADO GRUESO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA,
CON APLANADO EXTERIOR Y EMPAQUE DE NEOPRENO,
INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU
4.02 COLOCACION, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PZA 1.0000 $1,163.66 | $ 1,163.66
1:3 O ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA
TUBERIA Y EL ANILLO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA ~ NECESARIA PARA SU  CORRECTA
INSTALACION.

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN (COMO
INDICA PLANO) DE 1.5 HASTA 2 MTS DE PROFUNDIDAD
INTERIOR, CON MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO
COMUN DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERQ CEM-
ARENA 1:3 EN ESPESOR MINIMO DE 2 CMS CON
CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, APLANADO
INTERIOR FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON
ENTRONQUES DE TUBERIA DE HASTA 61 CM (24") DE
DIAMETRO, INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE
4.03 CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PZA 5.0000 $1465099 | § 73,254.95
IMPERMEABILIZANTE ~ INTEGRAL EN  CIMENTACION Y
EMPLASTES EN PROPORCION INDICADA POR EL
FABRICANTE, TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER
ELABORADOS CON CEMENTO TIPO II, ANILLO DE CONCRETO
PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN
EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE, MEDIA CANA,
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO
HIDRAULICO PARA POZO DE VISITA, SEGUN PROYEGCTO.
4.04 | INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREQ DE MATERIALES, PZA 6.0000 $3,354.83 | $ 20,128.98
CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO Y VIBRADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FO.FO. DE
24" (61 CMS) CON BISAGRA Y PESO DE 159 KG. PARA POZO
DE VISITA, INCLUYE: CARGA Y ACARREQ DEL ALMACEN AL

405 | [UGAR DE SU COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, | PZA 6.0000 $4,476.21 | § 26,857.26
AJUSTE DE INSTALACION DE JUNTA CON MATERIAL
BITUMINOSO.

5.0 LIMPIEZA $6,549.48
LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR LA OBRA, INCLUYE: MANO

5.01 |DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA| M2 813.6000 $8.05 | $ 6,549.48
EJECUCION.

6.0 EXTRAORDINARIOS $10,450.53

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN (COMO
INDICA PLANO) DE 1.25 HASTA 1.49 MTS DE PROFUNDIDAD
INTERIOR, CON MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO
COMUN DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-
ARENA 1:3 EN ESPESOR MINIMO DE 2 CMS CON
CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, APLANADO
INTERIOR FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON
ENTRONQUES DE TUBERIA DE HASTA 61 CM (24") DE
DIAMETRO, INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE
6.01 CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PZA 1.0000 $10,450.58 | $ 10,450.58
IMPERMEABILIZANTE  INTEGRAL EN  CIMENTACION Y
EMPLASTES EN PROPORCION  INDICADA POR EL
FABRICANTE, TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER
ELABORADOS CON CEMENTO TIPO II, ANILLO DE CONCRETO
PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN
EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE, MEDIA CARNA,
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

—_—
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IMPORTE | $ 157,569.39

LVA| S 25,211.10

TOTAL | $ 182,780.49

F) GARANTIAS.

La contratista hace entrega de la FIANZA No. 1953672, por obra en buena calidad, emitida con fecha del 05
de noviembre del 2015 por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., por un importe de $ 59,223.71
m.n.(cincuenta y nueve mil, doscientos veintitrés pesos con 71/100 moneda nacional) incluyendo el
impuesto al valor agregado, correspondiendo al 10% del importe de obra contratado, prevista en el
articulo 70 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con
la misma del Estado de Baja California, por la que garantiza responder por los defectos que resulten de
la realizacién de los trabajos, vicios ocultos 0 de cualquier responsabilidad en que incurriera en la
ejecucion del contrato.

No habiendo otro asunto que tratar firman el presente documento los que en el intervienen:

«“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA

ARQ. LUIS FERNANDO CONTRERAS PERALES.” \G..L@;EJTTY BONINO MORENO.
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA NTRATISTA DE OBRA
(SEDESOE)

TESTIGOS

1 / ;
ARQ. MAKCO AN 108 CIA. & g RGE ANTONIO DURAN CRESPO.
JEFE DEL DEPAR NT ERSION UPERVISOR DE OBRA
(SEDESQE ZONA COSTA) (SEDESOE ZONA GOSTA)

7



