: m SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
& Egt GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
-~ BAJacaLiFornia ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA
* SECRETARIA DE DESARROLLO SDCIAL
CONTRATO: D-SDS-BC-TLI-FAISE-15-09
A) LUGAR Y FECHA:
En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 12:00 horas del dia miércoles 23 de diciembre
del 2015, cita en el area de inversion de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, zona costa,

ubicadas en el primer nivel del edificio poder ejecutivo, con domicilio en via oriente no.1 zona rio c.p.
22320 de esta ciudad.

B) INTERVIENEN:
Por la contratante, el Arq. Luis Fernando Contreras Perales, Sub-secretario de Planeacion e
Infraestructura de la SEDESOE, el Arq. Marco Antonio Rios Garcia, Coordinador del Departamento
de Inversion de la SEDESOE zona costa; el Arq. Jorge Antonio Duran Crespo, Supervisor de obra
por la SEDESOE zona costa, y por el contratista de la obra, la Arq. Edith Quintero Espinoza.

C) MOTIVO:
Recepcion fisica de los trabajos correspondientes al Contrato de obra No. D-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-09,
denominado “10010053061 INTRODUCCION DE DRENAJE EN COL. VILLA HERMOSA DE CAMINO
VECINAL A CERRADA, LA GLORIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.”, dando asi, cumplimiento al
articulo 69 de la Ley de obras publicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la
misma del estado de baja california y al articulo 69 del correspondiente regiamento.

D) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

CLAVE PARTIDA / CONCEPTO

1.0 PRELIMINARES

IMPRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE LONA DE 4'X8' PIES (1.22X2.44
1.01 MTS) COLOCADA EN BASTIDOR DE MADERA, TRIPLA 3/4" ¥ BARROTE 4" X 4", ANCLADO EN CONCRETO FC= 150 KG/CM2.
INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION, INCLUYE:
EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.

2.0 EXCAVACIONES

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS HASTA NIVEL DE
2.01 SUBRASANTE SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1KM.
2.02 INCLUYE: CARGA MECANICA EN CAMION DE VOLTEOQ, SE CONSIDERA EL VOLUMEN MEDIDO EN SECCION MAS
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

2.03 ACARREOQ DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES A LOS KMS SUBSECUENTES.

204 AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
) OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE:
2.05 AFINE, NIVELACION, SELECCION DEL MATERIAL, CONSTRUCCION DE CANAL SEMICIRCULAR, COMPACTACION AL 90%
PROCTOR Y TODOC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3.0 RED SANITARIA

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA SANITARIA PVC 8" (20CMS) DE DIAMETRO CON COPLE
3.01 INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35), ASTM F679 Y NOM-001-CNA-1995,
INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y MATERIAL PARA SU JUNTEO, NIVELACION Y PRUEBAS HIDROSTATICA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" (7.6 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR TENDIDO DE
REDES DE DRENAJE EN COLOR VERDE, CON LEYENDA CESPT, COLOCADA O TENDIDA A 30 CMS SOBRE LOMO DEL TUBO
DE DREI‘éAJE, DE DESCARGAS Y/O SERVICIOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO ACOSTILLADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO; INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA
3.03 COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL
LOMO DEL TUBO, COMPACTACION AL 90% PRUEBA PROCTOR.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:
3.04 SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, APISONADO Y
COMPACTADOC CON EQUIPO MECANICO; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.

4.0 ESTRUCTURAS ESPECIALES

CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE:
4.01 RUPTURA, EXTRACCION DE MATERIAL DE DEMOLICION, JUNTEQO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (NO INCLUYE ADAPTADOR DE PVC).

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE PVC (8")DE AGREGADO GRUESO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA,
CON APLANADO EXTERIOR Y EMPAQUE DE NEOPRENO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU
COLOCACION, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 O ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA TUBERIA
Y EL ANILLO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION

1.02

3.02

4.02
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CLAVE PARTIDA / CONCEPTO

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN (COMO INDICA PLANO) DE 15 HASTA 2 MTS DE PROFUNDIDAD
INTERIOR, CON MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO COMUN DE 7X14X28 CMS ASENTADC CON MORTERO CEM-
ARENA 1:3 EN ESPESOR MINIMO DE 2 CMS CON CIMENTACION DE CONCRETC FC=210 KG/CM2, APLANADO INTERIOR FINO
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON ENTRONQUES DE TUBERIA DE HASTA 61 CM (24") DE DIAMETRO, INCLUYE:
403 BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN
CIMENTACION Y EMPLASTES EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE, TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN
SER ELABORADOS CON CEMENTO TIPO II, ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN
EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE, MEDIA CANA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO EN TAPA DE POZO DE VISITA, COMO REFUERZO Y PROTECCION, SEGUN
404 PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO
F'C=200 KG/CM2, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FO.FO. DE 24" (61 CMS) CON BISAGRA Y PESO DE 159 KG. PARA POZO DE
405 VISITA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLCCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE
DE INSTALACION DE JUNTA CON MATERIAL BITUMINOSO.

5.0 LIMPIEZA DE OBRA GENERAL

LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

5.01

E) IMPORTE CONTRATADO Y ESTIMACIONES PAGADAS:
Se manifiesta que el importe contractual fue de $ 598,435.20 m.n. (quinientos noventa y ocho mil,
cuatrocientos treinta y cinco pesos con 20/100 moneda nacional) incluyendo el impuesto al valor
agregado, con un periodo de ejecucién de los trabajos de 45 dias naturales, siendo la fecha de inicio
de los trabajos el dia 12 de octubre del 2015 y fecha de terminacion el dia 25 de noviembre del
2015, tanto contractual como real, presentando el contratista 2 (dos) estimaciones de obra que a
continuacion se detallan:

1.- ESTIMACION 1 (UNO): Durante el periodo del 10 de octubre del 2015 al 10 de noviembre del
2015, se presentd la estimacion No.1 (uno), con un importe total estimado de $ 317,202.88
M.N. (trescientos diez y siete mil, doscientos dos pesos con 88/100 moneda nacional) IVA integrado, en
donde se estimaron los trabajos correspondientes a los siguientes conceptos:

No. PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE

1.0 PRELIMINARES $6,394.85

IMPRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO
INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE LONA DE 4'X8' PIES
(1.22X2.44 MTS) COLOCADA EN BASTIDOR DE MADERA,
TRIPLA 3/4" Y BARROTE 4" X 4", ANCLADO EN CONCRETO F'C=
150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1.01 PZA 1.0000 $3,007.47 | $ 3,007 .47

TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL, EN LAS
1.02 | DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION, ML 239.5600 $14.14 $ 3,387.38
INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.

2.0 EXCAVACIONES $50,064.42

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO “B" EN SECO,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS HASTA NIVEL
DE SUBRASANTE SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEO DE
INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

201 M3 348.9600 $74.44 $ 25,976.58

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE
LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1KM.
202 INCLUYE: CARGA MECANICA EN CAMION DE VOLTEO, SE M3 154.0500 $39.38 $ 6,066.49
CONSIDERA EL VOLUMEN MEDIDO EN SECCION MAS
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES
LfnEO b R M3/KM | 924.2800 so21 |5 /851271

203
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No. PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA
2.04 | MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO | M2 187.4800 $19.11 $ 3,582.36

DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR APISONADA CON PISON
DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE:
205 AFINE, NIVELACION, SELECCION DEL MATERIAL,

CONSTRUCCION DE CANAL SEMICIRCULAR, COMPACTACION M2 185.3700 $31.97 $ 5,926.28
AL 90% PROCTOR . Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

3.0 RED SANITARIA $117,736.47

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEQ Y PRUEBA DE TUBERIA
SANITARIA PVG 8" (20CMS) DE DIAMETRO CON COPLE
INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA SEGUN ESPECIFICACION
ASTM D3034 (RD-35), ASTM F679 Y NOM-001-CNA-199s,| ML 230.0400 $32243 |3 74,171.80
INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y MATERIAL PARA SU
JUNTEQ, NIVELACION Y PRUEBAS HIDROSTATICA.

3.01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO
PREVENTIVA DE 3" (76 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR
TENDIDO DE REDES DE DRENAJE EN COLOR VERDE, CON
3.02 LEYENDA CESPT, COLOCADA O TENDIDA A 30 CMS SOBRE ML 230.0400 $3.91 $ 899.46
LOMO DEL TUBO DE DRENAJE, DE DESCARGAS Y/O
SERVICIOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO ACOSTILLADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
BANCO; INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA
303 COMPACTACIONES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 cMs. | M3 12200 326056 | $ 2HE21BS
SOBRE EL LOMO DEL TUBO, COMPACTACION AL 90%
PRUEBA PROCTOR.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:

SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES,
304 | MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, APISONADO Y| M3 1656080 Floned 1% 21,443.36
COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO; COMPACTACION AL
95% PRUEBA PROCTOR.

4.0 ESTRUCTURAS ESPECIALES $99,255.02

CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM (8" A 18")
DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE:

RUPTURA, EXTRACCION DE MATERIAL DE DEMOLICION,
401 | JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13, SUMINISTRG | TZA 0.0000 $2,263.61 | 3 -
DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
(NO INCLUYE ADAPTADOR DE PVC).

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE PVC (8"DE
AGREGADO GRUESO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA,
CON APLANADO EXTERIOR Y EMPAQUE DE NEOPRENO,
INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU
4.02 | COLOCACION, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PZA 10.0000 $1,16030 [ $ 11,603.00
1:3 O ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA
TUBERIA Y EL ANILLO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA
INSTALACION

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN (COMO INDICA
PLANO) DE 1.5 HASTA 2 MTS DE PROFUNDIDAD INTERIOR, CON MURQ
DE 28 CMS DE ESPESCR DE LADRILLO COMUN DE 7X14X28 CMS
ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 EN ESPESOR MINIMO DE 2
CMS CON CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/ICM2, APLANADO
INTERIOR FINO CON MORTERC CEMENTO ARENA 1:2, CON
ENTRONQUES DE TUBERIA DE HASTA 61 CM (24" DE DIAMETRO,
INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CIMENTACION DE
4.03 CONCRETO  FC=210 KG/CM2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PZA 6.0000 $14,60867 | $ 87,652.02
CIMENTACION Y EMPLASTES EN PROPORCION INDICADA POR EL
FABRICANTE, TODO CONCRETO Y MORTEROC DEBERAN SER
ELABORADOS CON CEMENTO TIPO [, ANILLO DE CONCRETO PARA
TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE
DESPLANTE, MEDIA CANA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE _a
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU V

CORRECTA EJECUCION.
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No. PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO EN TAPA DE
POZO DE VISITA, COMO REFUERZO Y PROTECCION, SEGUN
PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE
404 | MATERIALES, CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO| FPZA o000 Wl 1% -
F'C=200 KG/CM2, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FO.FO. DE
24" (61 CMS) CON BISAGRA Y PESO DE 159 KG. PARA POZO
DE VISITA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL
405 | [UGAR DE SU COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, |  FZA B $4,463.28 | § =
AJUSTE DE INSTALACION DE JUNTA CON MATERIAL
BITUMINOSO.
5.0 LIMPIEZA DE OBRA GENERAL $0.00
LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR LA OBRA, INCLUYE: MANO
501 |DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA| M2 0.0000 $803 | $ .
EJECUCION.
IMPORTE | § _ 273,450.76
LLV.A $ 43,752.12
TOTAL $ 317,202.88

2.- ESTIMACION 2 (DOS): Durante el periodo del 11 de noviembre de 2015 al 25 de noviembre del
2015, se ejecutaron los trabajos de la estimacion No. 02 (dos), con un importe estimado de
$281,232.31 M.N. (doscientos ochenta y un mil, doscientos treinta y dos pesos con 31/100 moneda
nacional) IVA integrado, en donde se estimaron los trabajos correspondientes a los siguientes
conceptos:

No.

PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

1.0

PRELIMINARES

$1,853.05

1.01

IMPRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO
INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE LONA DE 4'X8 PIES
(1.22X2.44 MTS) COLOCADA EN BASTIDOR DE MADERA,
TRIPLA 3/4" Y BARROTE 4" X 4", ANCLADO EN CONCRETO F'C=
150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

0.0000

$3,007.47

1.02

TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL, EN LAS
DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION,
INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.

ML

131.0500

$14.14

3

1,853.05

20

EXCAVACIONES

$40,886.90

201

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS HASTA NIVEL
DE SUBRASANTE SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEO DE
INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3

330.6700

$74.44

24,615.07

2.02

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE
LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1KM.
INCLUYE: CARGA MECANICA EN CAMION DE VOLTEO, SE
CONSIDERA EL VOLUMEN MEDIDO EN SECCION MAS
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

M3

106.8700

$39.38

4,208.54

2.03

ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES
A LOS KMS SUBSECUENTES.

M3/KM

618.9300

$9.21

5,700.35

2.04

AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA
MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

M2

123.2600

$19.1

2,355.50

2.05

PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR APISONADA CON PISON
DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE:
AFINE,  NIVELACION, SELECCION DEL  MATERIAL,
CONSTRUCCION DE CANAL SEMICIRCULAR, COMPACTACION
AL 90% PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU

M2

125.3500

$31.97

4,007.44
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CORRECTA EJECUCION,
No. PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
3.0 RED SANITARIA $90,575.98

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA
SANITARIA PVC 8" (20CMS) DE DIAMETRO CON COPLE
INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA SEGUN ESPECIFICACION
ASTM D3034 (RD-35), ASTM F679 Y NOM-001-CNA-1ges,| ML 126.1700 $32243 | 3 40,680.99
INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES Y MATERIAL PARA SU
JUNTEO. NIVELACION Y PRUEBAS HIDROSTATICA.

3.01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO
PREVENTIVA DE 3" (76 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR
TENDIDO DE REDES DE DRENAJE EN COLOR VERDE, CON
3.02 | LEYENDA CESPT, COLOCADA O TENDIDA A 30 CMS SOBRE ML 127.3700 $3.91 $ 498.02
LOMO DEL TUBO DE DRENAJE, DE DESCARGAS Y/O
SERVICIOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO ACOSTILLADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
BANCO; INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA

COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
3.03 | {ERRAMIENTA, COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 cms. | M3 661200 20936 | § 1454
SOBRE EL LOMO DEL TUBO, COMPACTACION AL 90%
PRUEBA PROCTOR.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:

SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES,
304 | MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, APISONADO Y| M3 2802600 | 074 |3 30,251.26
COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO; COMPACTACION AL
95% PRUEBA PROCTOR.

4.0 ESTRUCTURAS ESPECIALES $103,173.72

CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM (8" A 18")
DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE:

RUPTURA, EXTRACCIGN DE MATERIAL DE DEMOLICION,
401 | JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, SUMINISTRO | TZA 2.0000 $2,26361 | $ 452722
DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
(NO INCLUYE ADAPTADOR DE PVC).

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE PVC (8"DE
AGREGADO GRUESO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA,
CON APLANADO EXTERIOR Y EMPAQUE DE NEOPRENO,
INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU
4.02 | COLOCACION, JUNTEADO CON MORTERQ CEMENTO ARENA PZA 6.0000 $1,160.30 | $ 6,961.80
1:3 O ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA
TUBERIA Y EL ANILLO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA  NECESARIA PARA SU CORRECTA
INSTALACION

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN (COMO
INDICA PLANO) DE 15 HASTA 2 MTS DE PROFUNDIDAD
INTERIOR, CON MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO
COMUN DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-
ARENA 13 EN ESPESOR MINIMO DE 2 CMS CON
CIMENTACION DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, APLANADO
INTERIOR FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON
ENTRONQUES DE TUBERIA DE HASTA 61 CM (24 DE
DIAMETRO, INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE
403 |CIMENTACION DE CONCRETO FC=210 KG/CM2,| PZA 2.0000 $14,60867 | $ 29.217.34

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN CIMENTACION Y
EMPLASTES EN PROPORCION INDICADA POR EL
FABRICANTE, TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER
ELABORADOS CON CEMENTO TIPO II, ANILLO DE CONCRETO
PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN
EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE, MEDIA CANA,
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. /)
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

' BAIACALIFORNIA ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOTAL
CONTRATO: D-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-09

No. PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO EN TAPA DE
POZO DE VISITA, COMO REFUERZO Y PROTECCION, SEGUN
PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE
404 | \IATERIALES, CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO| FZA 8.0000 $3,34514 | 8 26,761.12
F'C=200 KG/CM2, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FOFO. DE
24" (51 CMS) CON BISAGRA Y PESO DE 159 KG. PARA POZO
DE VISITA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL
405 | |JGAR DE SU COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, | A 8.0000 $4,463.28 | $ 35,706.24
AJUSTE DE INSTALACION DE JUNTA CON MATERIAL
BITUMINOSO.
5.0 LIMPIEZA DE OBRA GENERAL $5,952.00
LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR LA OBRA, INCLUYE: MANO
501 |DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA| M2 7412200 $803 | 5,952.00
EJECUCION,
IMPORTE | $ 242,441.65
LV.A| § 38,790.66
TOTAL | $ 281,232.31

F) GARANTIAS.
La contratista hace entrega de la FIANZA No. 88272592-00000-0000, por obra en buena calidad, emitida con
fecha del 01 de diciembre del 2015 por Chub de México compaiiia afianzadora, S.A. DE C.V., por un
importe de $ 59,843.52 m.n.(cincuenta y nueve mil, ochocientos cuarenta y tres pesos con 52/100 moneda
nacional) incluyendo el impuesto al valor agregado, correspondiendo al 10% del importe de obra
contratado, prevista en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y
Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, por la que garantiza responder por
los defectos que resulten de la realizacion de los trabajos, vicios ocultos 0 de cualquier responsabilidad en
que incurriera en la ejecucion del contrato.

No habiendo otro asunto que tratar firman el presente documento los que en el intervienen:

“LA CONTRATANTE"

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA

SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CALIFORNIA

(SEDESQE)

“EL CONTRATISTA”

= L=t

ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA.

TESTIGOS

CONTRATISTA DE OBRA

O RIOS GARCIA.
ARTAMENTO DE INVERSION
(SEDESOE ZONA COSTA)

ARQ. JORGE ANTONIO DURAN CRESPO.

SUPER

ISOR DE OBRA

(SEDESOE ZONA COSTA)




