M‘ SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
& BAJACALIFORNIA ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO: D-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-14

A) LUGARY FECHA:
En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 12:00 horas del dia miércoles 24 de febrero del
2016, cita en el area de inversion de |la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, zona costa,

ubicadas en el primer nivel del edificio poder ejecutivo, con domicilio en via oriente no.1 zona rio c.p.
22320 de esta ciudad.

B) INTERVIENEN:

Por la contratante, el Arg. Luis Fernando Contreras Perales, Sub-secretario de Planeacion e
Infraestructura de la SEDESOE, el Arg. Marco Antonio Rios Garcia, Coordinador del Departamento
de Inversion de la SEDESOE zona costa; el Arq. Jorge Antonio Duran Crespo, Supervisor de obra
por la SEDESOE zona costa, y por el contratista de la obra, la Arg. Sandra Maria Tapia Corona.

C) MOTIVO:

Recepcidn fisica de los trabajos correspondientes al Contrato de obra No. D-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-14,
denominado “10010054115 INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL PARA LA CALLE ARROYO PONIENTE DE LA COLONIA ALTIPLANO,EN EL MUNICIPIO DE
TIJUANA, B.C.”, dando asi, cumplimiento al articulo 69 de |a Ley de obras piblicas, equipamientos,
suministros y servicios relacionados con la misma del estado de baja california y al articulo 69 del
correspondiente reglamento.

D) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

CI.AVE PARTIDA / CONCEPTO

0 | . TRABAJOS PRELIMINARES: TRAZO Y SENALAMIENTOS.

IMPRESION SUMINISTRO Y COLOCACiON DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE LONA DE 4'X8' PIES (1 22)(2 44
1.01 MTS) COLOCADA EN BASTIDOR DE MADERA, TRIPLA 3/4" Y BARROTE 4" X 4", ANCLADO EN CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.
INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1.02 SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA
' OBRA, CINTA AMARILLA MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO.

1.03 SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
: A BASE DE DELINEADORES DE PLASTICO DE 105 CMS DE ALTURA.

1.04 TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION, INCLUYE:
* EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.

PHUSHE S Ly .~ REDDE DRENAJE' EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" EN SECO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS HASTA NNEL DE

2.01 SUBRASANTE SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEQ DE INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
; OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

202 AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
' OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA CON EQUIPO MECANICO, EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
2.03 BANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREOS LOCALES DEL MATERIAL, COLOCACION, AFINE,
COMPACTACION E INCORPORACION DE HUMEDAD.

RELLENO ACOSTILLADO Y APISONADO A MANO HASTA 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE:

2.04 SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR.

205 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE
' BANCO. INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD.

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1KM.

2.06 INCLUYE: CARGA MECANICA EN CAMION DE VOLTEO, SE CONSIDERA EL VOLUMEN MEDIDO EN SECCION MAS

ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

2.07 ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES A LOS KMS. SUBSECUENTES.

310,50 [ ; RED DE DRENAJE: INSTALACION DE TUBERIA

SUMIN]STRO INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA SANITARIA PVC 8" (20CMS) DE DIAMETRO GCON COPLE

301 INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35), ASTM F679 Y NOM-001-CNA-1995,
: INCLUYE: LIGA, LUBRICANTE, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y MATERIAL PARA SU JUNTEO, NIVELACION Y

PRUEBAS HIDROSTATICA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" (7.6 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR TENDIDO DE

302 REDES DE DRENAJE EN COLOR VERDE, CON LEYENDA CESPT, COLOCADA O TENDIDA A LO LARGO A 50 CMS SOBRE;EOMD

DEL TUBg DE DRENAJE, DE DESCARGAS Y/O_SERVICIOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
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CLAVE _ PARTIDA / CONCEPTO_

POZO DE VISITA TIPO COMUN, CONSTRUIDO 1.51 MTS A 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD CON ANILLO DE PROTECCION DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO SEGUN ESPECIFICACION, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO COMUN DE
7X14X28 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 Y APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEM-ARENA EN PROP 1:2, ACABADO PULIDO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR, MEZCLADO CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 1.5 KG POR SACO DE 50 KG, CIMENTACION Y ANILLO INFERIOR DE 28 CMS DE
4.01 ESP. COLADO MONOLITICO HASTA 10 CMS SOBRE LOMO DEL TUBO CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2 REFORZADO CON
MALLA ELECTRO SOLDADA 6 "X6&" CAL-10, COLOCACION DE 2 ADAPTADORES DE PVC DE 20 CMS (8") CON RECUBRIMIENTO
EXTERIOR DE MORTERQ CEM-ARENA PROP 1:3 DE 10 CMS DE ESPESOR PARA LAS TUBERIAS INFLUENTES, FORMACION DE
MEDIA CANA CON CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, SEGUN DETALLE CONSTRUCTIVO PROYECTADO. INCL.. TODOS LOS
SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA , EQUIPO Y M.O. NECESARIA S/DETALLE CONSTRUCTIVO ANEXO, SOBRE EXCAVACION,
ESTABILIZACION DE PLANTILLA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE ESTANQUIDAD.

POZO DE VISITA TIPO COMUN, CONSTRUIDO DE 2.51 MTS A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON ANILLO DE PROTECCION DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO SEGUN ESPECIFICACION , MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO COMUN DE
7X14X28 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 Y APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEM-ARENA EN PROP 1:2, ACABADO PULIDO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR, MEZCLADO CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 1.5 KG POR SACO DE 50 KG, CIMENTACION Y ANILLO INFERIOR DE 28 CMS DE
4.02 ESP. COLADO MONOLITICO HASTA 10 CMS SOBRE LOMOQ DEL TUBO CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2 REFORZADO CON
MALLA ELEGTRO SOLDADA 6 "X6" CAL-10, COLOCACION DE 2 ADAPTADORES DE PVC DE 20 CMS (8") CON RECUBRIMIENTO
EXTERIOR DE MORTERO CEM-ARENA PROP 1:3 DE 10 CMS DE ESPESOR PARA LAS TUBERIAS INFLUENTES, FORMACION DE
MEDIA CANA CON CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, SEGUN DETALLE CONSTRUCTIVO PROYECTADO. INCL.: TODOS LOS
SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA , EQUIPO Y M.O. NECESARIA S/DETALLE CONSTRUCTIVO ANEXO, SOBRE EXCAVACION,
ESTABILIZACION DE PLANTILLA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE ESTANQUIDAD.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FO.FO. DE 24" (61 CMS) DE DIAMETRO, CON BISAGRA Y PERNO CON PESO
4.04 DE 159 KG. PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION,
MATERIALES MANO DE OBR.A AJUSTE DE lNSTALACION DE JUNTA CON MATERIAL BITUMINOSO

LIMPIE.ZA DE OBRA

5.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE INICIO, DURANTE Y FINAL DE LA OBRA INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO
t DE LIMPIEZA EN EL SITIO DE OBRA, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

E) IMPORTE CONTRATADO Y ESTIMACIONES PAGADAS:
Se manifiesta que el importe contractual fue de $ 604,526.30 m.n. (seiscientos cuatro mil, quinientos
veintiséis pesos con 30/100 moneda nacional) incluyendo el impuesto al valor agregado, con un periodo
de ejecucion de los trabajos de 45 dias naturales, siendo la fecha de inicio de los trabajos el dia 14
de diciembre del 2015 y fecha de terminacion el dia 26 de enero del 2016, tanto contractual como
real, presentando el contratista 2 (dos) estimaciones de obra que a continuacion se detallan:

1.- ESTIMACION 1 (UNO): Durante el periodo del 14 de diciembre del 2015 al 21 de diciembre del
2016, se presentd la estimacion No.1 (uno), con un importe total estimado de $ 429,665.77
M.N. (cuatrocientos veintinueve mil, seiscientos sesenta y cinco pesos con 77/100 moneda nacional) IVA
integrado, en donde se estimaron los trabajos correspondientes a los siguientes conceptos:

No. PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD |  P.U. IMPORTE
o [ TRABAJOS PRELIWINARES TRAZOY T
10 1 T SENALAMIENTOS. - - _ $6,710.75

IMPRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO
INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE LONA DE 4'X8' PIES
(1.22X2.44 MTS) COLOCADA EN BASTIDOR DE MADERA.
1.01 | TRIPLA 3/4" Y BARROTE 4" X 4", ANGLADO EN CONGRETO Fie= | PZA 1.0000 $1,93945 | § 1,939.45
150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO,  COLOGACION ¥ _ MANTENIMIENTO D
SENALAMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA CONSTRUCCION
1.02 | DE LA OBRA, CINTA AMARILLA MANUAL DE DISPOsITiVOS DE | ML 170.1000 $4.00 $ 680.40
CONTROL DE TRANSITO.
SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE
103 | SENALAMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA CONSTRUCCION

DE LA OBRA A BASE DE DELINEADORES DE PLASTICO DE 105 | PZA/DIA | 34.3000 $47.36 | 3 1,624.45
CMS DE ALTURA. /7
TRAZO Y NIVELAGCION PARA LINEA PRINCIFAL, EN LAS

1.04 | DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION, ML 170.1000 $14.50 $ 2,4 /Aé
INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. ™_

27




SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

a m SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
/ GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

= BAJACALIFORNIA ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LA OBRA

CONTRATO: D-SDS-BC-TIJ-FAISE-15-14

No.

PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

20

RED DE DRENAJE EXCAVACEONES Y RELLENDS

$228,570.66

2.01

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" EN SECO,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS HASTA NIVEL
DE SUBRASANTE SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEQ DE
INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3

302.7100

$397.00

$

120,175.87

2.02

AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA
MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

M2

125.9200

$156.82

1,992.05

2.03

PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA CON
EQUIPO MECANICO, EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO
DE BANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y
ACARREOS LOCALES DEL MATERIAL, COLOCACION, AFINE,
COMPACTACION E INCORPORACION DE HUMEDAD.

M2

125.9200

$44.47

5,599.66

2.04

RELLENO ACQOSTILLADO Y APISONADO A MANO HASTA 30 CM
SOBRE LOMO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREQO HASTA EL SITIO DE LA
OBRA, COLOCACION, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR.

M3

56.0800

$245.00

13,739.60

2.05

RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95%
PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL
DE BANCO. INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL DE BANCO
INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD.

M3

224.7800

$247.00

55,520.66

2.06

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE
LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1KM.
INCLUYE: CARGA MECANICA EN CAMION DE VOLTEO, SE
CONSIDERA EL VOLUMEN MEDIDO EN SECCION MAS
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

M3

423.7900

$49.39

20,930.99

2.07

ACARREOQ DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES
A LOS KMS. SUBSECUENTES

M3/KM

10,611.83

847.5800

$12.52

$79,798.88

3.01

SANITARIA PVC 8" (20CMS) DE DIAMETRO CON COPLE
INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA SEGUN ESPECIFICACION
ASTM D3034 (RD-35), ASTM F679 Y NOM-001-CNA-1995,
INCLUYE: LIGA, LUBRICANTE, FLETES, ACARREOS,
MANIOBRAS LOCALES Y MATERIAL PARA SU JUNTEO,
NIVELACION Y PRUEBAS HIDROSTATICA.

SUMINISTRO INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA -

ML

163.8000

$480.15

78,648.57

3.02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO
PREVENTIVA DE 3" (7.6 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR
TENDIDO DE REDES DE DRENAJE EN COLOR VERDE, CON
LEYENDA CESPT, COLOCADA O TENDIDA A LO LARGO A 50
CMS SOBRE LOMO DEL TUBO DE DRENAJE, DE DESCARGAS
Y/O SERVICIOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCiON

ML

164.3300

$7.00

1,150.31

POZOS DE ViSITA

$52,509.64

4.01

PROFUNDIDAD CON ANILLO DE PROTECCION DE CONCRETO F'C=200
KGICM2, ARMADO SEGUN ESPECIFICACION, MURO DE 28 CMS DE
ESPESOR DE LADRILLO COMUN DE 7X14X28 CMS JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 Y APLANADO INTERIOR Y
EXTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP 1:2, ACABADO PULIDO
INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR, MEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL A RAZON DE 1.5 KG POR SACO DE 50 KG, CIMENTACION Y
ANILLO INFERIOR DE 28 CMS DE ESP. COLADO MONOLITICO HASTA 10
CMS SOBRE LOMO DEL TUBO CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2
REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6 "X6" CAL-10,
COLOCACION DE 2 ADAPTADORES DE PVC DE 20 CMS (8") CON
RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE MORTERO CEM-ARENA PROP 1:3 DE 10
CMS DE ESPESOR PARA LAS TUBERIAS INFLUENTES, FORMACION DE
MEDIA CANA CON CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, SEGUN
DETALLE CONSTRUCTIVO PROYECTADO. INCL. TODOS LOS
SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA , EQUIPO Y M.O. NECESARIA
SIDETALLE ~ CONSTRUCTIVO  ANEXO, SOBRE  EXCAVACION,
ESTABILIZACION DE PLANTILLA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE
ESTANQUIDAD.

e

POZO DE VISITA TIPO COMUN CONSTRUIDO 1. 51 MTS A 175 MTS DE

PZA

2.0000

$10,872.53

$

21,745.06
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No.

PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

4.02

POZO DE VISITA TIPO COMUN, CONSTRUIDO DE 2.51 MTS A
3.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON ANILLO DE PROTECCION DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO SEGUN
ESPECIFICACION , MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE
LADRILLO COMUN DE 7X14X28 CMS JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 Y APLANADO
INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP
1:2, ACABADO PULIDO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR,
MEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE
15 KG POR SACO DE 50 KG, CIMENTACION Y ANILLO
INFERIOR DE 28 CMS DE ESP. COLADO MONOLITICO HASTA
10 CMS SOBRE LOMO DEL TUBO CON CONCRETO F'C=210
KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6 "X6"
CAL-10, COLOCACION DE 2 ADAPTADORES DE PVC DE 20
CMS (8") CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE MORTERO
CEM-ARENA PROP 1:3 DE 10 CMS DE ESPESOR PARA LAS
TUBERIAS INFLUENTES, FORMACION DE MEDIA CANA CON
CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, SEGUN DETALLE
CONSTRUCTIVO PROYECTADO. INCL. TODOS LOS
SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA , EQUIPO Y M.O.
NECESARIA S/DETALLE CONSTRUCTIVO ANEXO, SOBRE
EXCAVACION, ESTABILIZACION DE PLANTILLA Y PRUEBA
HIDROSTATICA DE ESTANQUIDAD.

PZA

1.0000

$17,354.58

$ 17,354.58

4.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FO.FO. DE
24" (61 CMS) DE DIAMETRO, CON BISAGRA Y PERNO CON
PESO DE 159 KG. PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: CARGA Y
ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE DE INSTALACION DE

PZA

3.0000

$4,500.00

$ 13,500.00

JUNTA CON MATERIAL BITUMINOSO.
; i iflmplsszoaRA B

5.01

DE LA OBRA, INCLUYE; ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO
DE LIMPIEZA EN EL SITIO DE OBRA, RETIRO FUERA DE LA

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE INICIO, DURANTE Y FINAL : -

M2

170.1000

$ 2,721.60

OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

; ,370340.1:'5?5.

oo

,264.24
429,666.77

2.- ESTIMACION 2 (DOS): Durante el periodo del 22 de diciembre de 2015 al 20 de enero del 2016 se
ejecutaron los trabajos de la estimacion No. 02 (dos), con un importe estimado de $ 174,860.53 M.N.
(ciento setenta y cuatro mil, ochocientos sesenta pesos con 53/100 moneda nacional) IVA integrado, en
donde se estimaron los trabajos correspondientes a los siguientes conceptos:

No.

PARTIDA /| CONCEPTO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

: -.1-70‘_-;:'5“ Hl

TRABAJOS PRELIMINARES: RAZO Y
~_ SENALAMIENTOS.

1.01

IMPRESION SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO
INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE LONA DE 4'X8' PIES
(1.22X2.44 MTS) COLOCADA EN BASTIDOR DE MADERA,
TRIPLA 3/4" Y BARROTE 4" X 4", ANCLADO EN CONCRETO F'C=
150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL Y MANQO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

0.0000

$1,939.45

1.02

SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE
SENALAMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA CONSTRUCCION
DE LA OBRA, CINTA AMARILLA MANUAL DE DISPOSITIVOS DE
CONTROL DE TRANSITO.

ML

56.3800

$4.00

$ 225.52

1.03

SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE
SENALAMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA CONSTRUCCION
DE LA OBRA A BASE DE DELINEADORES DE PLASTICO DE 105
CMS DE ALTURA.

PZA/DIA

10.7000

$47.36

3 50?.75
i
/A

1.04

TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL, EN LAS
DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION,
INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARTA.,

ML

56.3800

$14.50

$ %7.51
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No. PARTIDA /| CONCEPTO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
20

RED DE DRENAJE: EXCAVACIONES Y RELLENOS | it - $102,992.70

EXCAVACION A MAQUINA EN MATER[AL TIPO "C" EN SECO
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS HASTA NIVEL
2.01 DE SUBRASANTE SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEO DE

INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO | M3 125.8300 $397.00 | 3 49,954.51
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA
202 | MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO | M2 63.9800 $1582 | § 1,012.16

DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA CON
EQUIPO MECANICO, EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO
2.03 | DE BANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y M2 63.9800 $44.47 $ 2,845.19
ACARREOS LOCALES DEL MATERIAL, COLOCACION, AFINE,
COMPACTACION E INCORPORACION DE HUMEDAD.

RELLENO ACOSTILLADO Y APISONADO A MANO HASTA 30 CM
SOBRE LOMO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE:
2.04 | SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO HASTA EL SITIO DE LA M3 29.5400 $245.00 $ 7,237.30
OBRA, COLOCACION, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR.
RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95%
PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL
205 | bE BANCO. INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL DE BANCO | M3 86.1800 $247.00 | 3 21,286.46
INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD.
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE
LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANGIA PROMEDIO DE 1KM.
2.06 |INCLUYE: CARGA MECANICA EN CAMION DE VOLTEOQ, SE M3 133.3200 $49.39 $ 6,584.67
CONSIDERA EL VOLUMEN MEDIDQ EN SECCION MAS
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

ACARREOQ DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES
2.07 A LOS KMS SUBSECUENTES M3/KM 1,123.9946 $12.52 $ 14,072.41

1$26,301.05

SUMINISTRO |NSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERiA
SANITARIA PVC 8" (20CMS) DE DIAMETRO CON COPLE
INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA SEGUN ESPECIFICACION
3.01 |ASTM D3034 (RD-35), ASTM F679 Y NOM-001-CNA-1995, ML 53.9800 $480.15 $ 25,918.50
INCLUYE: LIGA, LUBRICANTE, FLETES, ACARREOS,
MANIOBRAS LOCALES Y MATERIAL PARA SU JUNTEO,
NIVELACION Y PRUEBAS HIDROSTATICA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO
PREVENTIVA DE 3" (7.6 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR
TENDIDO DE REDES DE DRENAJE EN COLOR VERDE, CON
3.02 | LEYENDA CESPT, COLOCADA O TENDIDA A LO LARGO A 50 ML 54.6500 $7.00 $ 382.55
CMS SOBRE LOMO DEL TUBO DE DRENAJE, DE DESCARGAS
Y/O SERVICIOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

40 | REDDEDRENAJE: POZOS DEVISITA ‘ T $15,372.53

POZO DE VISITA TIPO COMUN CONSTRUIDO 1.51 MTS A 1.75 MTS DE
PROFUNDIDAD CON ANILLO DE PROTECCION DE CONCRETO F'C=200
KGICM2, ARMADO SEGUN ESPECIFICACION, MURO DE 28 CMS DE
ESPESOR DE LADRILLO COMUN DE 7X14X28 CMS JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 Y APLANADO INTERIOR Y
EXTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP 1:2, ACABADO PULIDO
INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR, MEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL A RAZON DE 1.5 KG POR SACO DE 50 KG, CIMENTACION Y
ANILLO INFERIOR DE 28 CMS DE ESP. COLADO MONOLITICO HASTA 10

CMS SOBRE LOMO DEL TUBO CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2
4.01 REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6 "X8" CAL-10, PZA 1.0000 $10,87253 | $ 10,872.53
COLOCACION DE 2 ADAPTADORES DE PVC DE 20 CMS (8") CON
RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE MORTERO CEM-ARENA PROP 1:3 DE 10
CMS DE ESPESOR PARA LAS TUBERIAS INFLUENTES, FORMACION DE
MEDIA CANA CON CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, SEGUN
DETALLE CONSTRUCTIVO PROYECTADO. INCL: TODOS LOS
SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA , EQUIPO Y M.O. NECESARIA
S/DETALLE ~ CONSTRUCTIVO  ANEXO, SOBRE  EXCAVACION,
ESTABILIZACION DE PLANTILLA Y PRUEBA HrDWCA DE
ESTANQUIDAD.
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No. PARTIDA / CONCEPTO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE

POZO DE VISITA TIPO COMUN, CONSTRUIDO DE 2.51 MTS A
3.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON ANILLO DE PROTECCION DE
CONCRETO  F'C=200 KG/CM2, = ARMADO  SEGUN
ESPECIFICACION , MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE
LADRILLO COMUN DE 7X14X28 CMS JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 Y APLANADO
INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP
1:2, ACABADO PULIDO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR,
MEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE
1.5 KG POR SACO DE 50 KG, CIMENTACION Y ANILLO
INFERIOR DE 28 CMS DE ESP. COLADO MONOLITICO HASTA
4.02 |10 CMS SOBRE LOMO DEL TUBO CON CONCRETO F'C=210 PZA 0.0000 $17,354.58 $ -

KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 8 "X8"
CAL-10, COLOCACION DE 2 ADAPTADORES DE PVC DE 20
CMS (8") CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE MORTERO
CEM-ARENA PROP 1:3 DE 10 CMS DE ESPESOR PARA LAS
TUBERIAS INFLUENTES, FORMACION DE MEDIA CANA CON
CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, SEGUN DETALLE
CONSTRUCTIVO PROYECTADO. INCL. TODOS LOS
SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA , EQUIPO Y M.O.
NECESARIA S/DETALLE CONSTRUCTIVO ANEXO, SOBRE
EXCAVACION, ESTABILIZACION DE PLANTILLA Y PRUEBA
HIDROSTATICA DE ESTANQUIDAD.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FO.FO. DE
24" (61 CMS) DE DIAMETRO, CON BISAGRA Y PERNO CON
PESO DE 159 KG. PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: CARGA Y
4.04 | ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, | PZA 1.0000 $4,500.00 | $ 4,500.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE DE INSTALACION DE
JUNTA CON MATERIAL BITUMINOSO.
. LIMPIEZADEOB e
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE INICIO, DURANTE Y FINAL
501 |DE LA OBRA, INCLUYE; ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO

DE LIMPIEZA EN EL SITIO DE OBRA, RETIRO FUERA DE LA| M2 282.8600 $16.00 $ 4,525.76
OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

ORTE
LV.A

F) GARANTIAS.

La contratista hace entrega de la FIANZA No. 88283531-00000-0000, por obra en buena calidad, emitida con
fecha del 27 de enero del 2016 por CHUBB DE MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.,
por un importe de $ 60,452.63 m.n.(sesenta mil, cuatrocientos cincuenta y dos pesos con 63/100 moneda
nacional) incluyendo el impuesto al valor agregado, correspondiendo al 10% del importe de obra
contratado, prevista en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y
Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, por la que garantiza responder por
los defectos que resulten de la realizacion de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier responsabilidad en
que incurriera en la ejecucion del contrato.

No habiendo otro asunto que tratar firman el presente documento los que en el intervienen:

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA

= __""—.','ﬁ’; ’ =
——— LA )
ARQ. LUIS FERNANDO CONTRERAS PERALES.

SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
(SEDESOE)

i TR i F
ARQ. SANDRA MARIA|TAPIA CORONA.
CONTRATISTA DE OBRA
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TESTIGOS

S~

[ 4

JEFE DEL DE ARTAMENTO DE INVERSION SURERVISOR DE OBRA

ARQ. MAR N fOS GARCIA. ARQ. JORG‘ ANTONIO DURAN CRESPO.
(SEDESOE ZONA COSTA) (SEDESOE ZONA COSTA)
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