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DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-SQ-FISE-16-01

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTIN, B.C., SIENDO LAS 1400 HRS. DEL i
DIA 13 DE FEBRERO DEL 2017, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA ' i
LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-
RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010054944 REHABILITACION (SUSTITUCION) DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. ‘
PAPALOTE, EN SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA B.C. E

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTC DE ENTREGA-
RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE i
DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y POR LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA RCR 5
CONSTRUCTORA S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA ING. RAUL CARRANZA
ROBLEDO.

1.-ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EJ PAPALOTE.

LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE UN LETRERO DE OBRA, SONDEOS DE LINEAS
EXISTENTES, EXVACACIONES, FORMACION DE PLANTILLAS, RELLENO, INSTALACION DE
TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS,
INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO VASTAJO FIJO, HIDRANTE,
CONEXIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE ATRAQUES, SUMINISTRO DE
MATERIALES ASI COMO PRUEBAS DE COMPACTACION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS.

Il.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DEL 2016
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ L.V.A.: $771,879.34

3.-IMPORTE ASIGNADO DEL CONTRATO C/IVA $771,879.34

- 4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 31/10/2016 AL 29/12/2016

5.-CONTRATISTA: RCR CONSTRUCTORA S.A DE C.V. ING. RAUL CARRANZA ROBLEDO
6.-IMPORTE DELANTICIPO OTORGADOC/VA $ 231,563.80 EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE

ASIGNADO b

Ill.- CONVENIOS REALIZADOS:

| 1.-NUMERO: 1(UNO)
2.-OBJETO DE LOS CONVENIOS: DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION POR
ATRASO DEL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO A
TIEMPO.
3.-TIPOS DE CONVENIO: CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO P _
4-FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 W el
5.- PERIODO DE EJECUCION MODIFICADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 14 DE ENERO DEL 2017
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| 1.-NUMERO:

2(DOS)

2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:

CAMBIO DE CATALOGO POR AJUSTES DE
VOLUMENES DE OBRA TANTO EN AMPLIACION
COMO REDUCCION DE OBRA

3.- TIPOS DE CONVENIO:

CONVENIO MODIFICATORIO

4.- FECHA:

12 DE ENERO DEL 2017

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO MONTO DE NUMERO DE FECHA
FIANZA FIANZA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y $77,187.93 2038953 24/10/2016
CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DE CONTRATO
2.- FIANZA DE ANTICIPO $231,563.80 2038950 24/10/2016
3.-FIANZA DE CONVENIO DE $77,187.93 2038953 30/11/2016
DIFERIMIENTO |
4.- FIANZA DE CONVENIO $76,126.82 2038953 12/01/2017
MODIFICATORIO.
5.- FIANZAS DE VICIOS OCULTOS $76,126.82 2092154 16/01/2017
* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A
V.- ESTIMACIONES:
1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS: 4(CUATRO)
1) ESTIMACIONES AUTORIZADAS:
IMPORTE AMORTIZACION
No. DE ESTIMACION PERIODO EJERCIDO CON IVA DE ANTICIPO
1 16/11/2016 AL 30/11/2016 $259,479.52 $77,843.86
2 01/12/2016 AL 15/12/2016 $357,172.84 $107,151.85
3 16/12/2016 AL 31/12/2016 $32,032.23 $9,609.67
4 01/01/2017 AL 14/01/2017 $112,583.70 $36,958.42
TOTAL=| $761,268.29 $231,563.80
IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: $ 761,268.29 CONIV.A,
VI.- SALDO DEL FINIQUITO:
NO CONCEPTO + - IMP. C/IVA ANEXO NO
1 {IMPORTE DE OBRA ESTIMADA + $761,268.29
2 {IMPORTE DE OBRA REAL: - $761,268.29
EJECUTADA
3 IMPORTE DE ANTICIPO + $ 231,563.80
4 : IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO $ 231,563.80
5 IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO $ -
AMORTIZADO
6 | IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS $ -
= 7 {IMPORTE DE DANOS OCASIONADOS $ -
POR EL CONTRATISTA
8 | IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS $ -
TOTAL = $ $0.00
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 0.00
L.V.A. 16% = $ 0.00
TOTAL=$§ $ 0.00
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AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO CS-
SDS-BC-SQ-FISE-16-01, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE [INCURRIDO, MEDIANTE LA
CORRESPONDIENTE FIANZA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLC SOCIAL, RECIBE
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA RCR CONSTRUCTORA S.A DE C.V. REPRESENTADA POR
EL CONTRATISTA ING. RAUL CARRANZA ROBLEDO, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN
POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL
CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y
CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA: RECIBEy:
el . SECRETARIA DE ESA OLLO SOCIAL

TESTIGOS SEDESOE

: JOSE LU ANT!AG\{ SANCHEZ.
SUPERVISOR DE OBRA PR TOR DE LA SEDESOE
EN SAN QUINTIN EN SAN QUITIN
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