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atey o - _ SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
£ | SEDESOE ‘ GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

' BasacaLiFormia  ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LA OBRA
R mmaeneseasr CONTRATO: CS-SDS-BC-TLI-FISE-16-12

A) LUGARY FECHA:

En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 09:00 horas del dia miércoles, 21 de Diciembre de 2016,
cita en el area de inversion de |la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, zona costa, ubicadas en el primer
nivel del edificio poder ejecutivo, con domicilio en via oriente no.1 zona rio ¢.p. 22320 de esta ciudad.

B) INTERVIENEN:

Por la contratante, el Ing. Miguel Angel Zavala Pantoja, Sub-secretario de Planeacién e Infraestructura de la
SEDESOE, el Arq. Marco Antonio Rios Garcia, Coordinador del Departamento de Inversiéon de la SEDESOE
zona costa; el Arg. Jesus Iriam Mercado Jiménez, Supervisor de obra por la SEDESOE zona costa, y por el
contratista de la obra, el Ing. Erik Sanchez Sevilla, Representante Legal de Obras e Infraestructura de
Tijuana, S.A. de C.V.

C) MOTIVO:

Recepcion fisica de los trabajos correspondientes al Contrato de obra No. CONTRATO: CS-SDS-BC-TIJ-FISE-16-12
denominado “10010055006 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ERA. ETAPA EN LA COLONIA GRANJAS
FAMILIARES DIVISION DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.", dando asi, cumplimiento al articulo 69
de la Ley de obras publicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma del estado de
baja california y al articulo 69 del correspondiente reglamento.

D) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

CEAVE i E DESCRIPCION
1 TRABAJOS PRELIMINARES
IMPRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE LONA DE 4'X8' PIES (1.22X2.44 MTS) COLOCADA EN
1.01 BASTIDOR DE MADERA, TRIPLA 3/4" Y BARROTE 4" X 4", ANCLADO EN CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, INCLUYE: ALINEADORES

1.02 DE PLASTICO, CINTA AMARILLA Y TODO LO NECESARO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO AL MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

DE TRANSITO.

1.03 TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL CON EQUIPO TOPOGRAFICO , EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION,
- INCLUYE: EQUIPO_Y MANO DE OBRA NECESARIA.

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" A CIELO ABIERTO. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.5 MTS MEDIDAS A LINEAS DE PROYECTO
2.01 SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MANUAL. INCLUYE MANIOBRAS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU EJECUCION

AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA

SU EJECUCION

205 PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO SOBRE EL FONDO DE ZANJA, INCLUYE:
. SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREOS LOCALES DEL MATERIAL, COLOCACION, AFINE, COMPACTACION E INCORPORACION DE HUMEDAD.

206 RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO A MANO HASTA 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,
i ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR.

207 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO . INCLUYE;
' INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

208 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1KM. INCLUYE: CARGA MECANICA
' EN CAMION DE VOLTEOQ, SE CONSIDERA EL VOLUMEN MEDIDO EN SECCION MAS ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

2.09 ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES A LOS KMS. SUBSECUENTES, EN EL BANCO DE TIRO PUBLICO O PRIVADO APROBADO POR

LA SUPERVISION.
3 INSTALACION DE TUBERIA Sl
SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA SANITARIA PVC 8" (20CMS) DE DIAMETRO CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA
3.01 SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35), ASTM F679 Y NOM-001-CNA-1995, INCLUYE: LIGA, LUBRICANTE, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS

LOCALES Y MATERIAL PARA SU JUNTEO, NIVELACION Y PRUEBAS HIDROSTATICA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADORES DE PVC CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE AGREGADO GRUESOD, PARA ENTRONQUE DE POZOS DE
3.02 VISITA CON EMPAQUE DE NEOPRENO INTEGRADO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE HERMETICIDAD NOM-001-CNA. INCLUYE, JUNTEQ CON
_ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

\ SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICRzPREVENTIVA DE 3" (7.6 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR TENDIDO DE REDES DE DRENAJE EN
3.04

COLOR VERDE CON LEYENDA CESPT, COLOCADA O Tl rlDIDA A LO LARGO DEL EJE DE TENDIDO A 50 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO DE DRENAJE Y/O
SERVICIOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4 || POZOS DE VISITA { ]
HABILITADO DE MEDIA CANA EN FONDO DE POZ E VISITA A BASE DE MAMPOSTERIA O LADRILLO CON MORTERC CEMENTO ARENA 1:3 Y
4.03 EMPLASTADO ACABADO P 0, PARA ENCAUZA| PENDIENTE DE ARRASTE DEL ENTRONQUE DE TUBERIAS DE 20 CMS (8") DE INFLUENTE A
\AFLUENTE‘ SEGUN ESP, ICACION DE LA CESPT. INCLUYE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.04 RNILLO DE PROTEECION DE POZO DE VISITA DE {0 MTS DE DIAMETRO EN ESPESOR DEW0 CMS EN SU PERIMETRO EXTERNO Y DE 20 CMS DE
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ESPESOR PERIMETRAL A LA TAPA DE FIERRO FUNDIDO (FO.FQ.) CONSTRUIDO A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA MINIMA F'C= 200
KG/CM2 T.M.A. %", ARMADO PERIMETRAL TRIANGULAR DE 3 VARILLAS NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE NO.2 (1/4") F'Y=4200 KG/CM2 A CADA 15 CMS, DE
ACUERDO A ESPECIFICACION Y DETALLE CONSTRUCTIVO DE LA CESPT. INCLUYE: CORTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADOQ,
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO., IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FO.FO. DE 24" (61 CMS) DE DIAMETRO, CON BISAGRA Y PERNO CON PESO DE 159 KG. PARA POZO DE
VISITA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCAGION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE DE INSTALACION DE JUNTA
CON MATERIAL BITUMINOSO.

CONCRETO HIDRAULICO

5.01

Construccién de pavimento de concreto hidraulico MR42 de 15 cm de espesor colocado tendido con regla vibratoria, incluye: suministro y colocacion de concreto, corte
para juntas con disco punta diamante a 1/3" del espesor de la losa y de 1/8" de ancho y ensanchamiento de 1/4" para el sellado con backer rod de 1/4" y sonomeric 1",
pasajuntas de contraccion en el sentido transversal con barras lisas del #6 de 37 cms de largo @ 30 cms de separacién en el inicio y terminacion de cada colado,
varillas corrugadas de 1/2" de 60 cms. de largo @ 60 cms de separacion en el sentido longitudinal, rayado longitudinal, colado, vibrado manual, curado de la superficie
con membrana parafinica a base de agua a razén de 0.50 litros/m2, material, mano de obra, herramienta, equipo, trazo para la correcta alineacién y nivelacion de la
superficie de rodamiento y acabado longitudinal con texturizador de peine metalico con separaciones de 3mm.

LIMPIEZA DE OBRA

7

6.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE INICIO, DURANTE Y FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA EN EL SITIO DE

OBRA, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
EXTRAORDINARIOS

7.01

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" A CIELO ABIERTO. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 4.5 MTS MEDIDAS A LINEAS DE PROYECTO
SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, EXCAVADORA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

7.02

POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE
DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE
ESPESOR.MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO
ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CANA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA: PRUEBA
HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 1.50 A 1.75MTS.

7.03

POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE
DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERQO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE
ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO
ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CANA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA
HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 2.25 M A 2.50MTS.

7.04

POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE; BASE Y DALA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE
DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE
ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO
ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CANA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA: PRUEBA
HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 4.50 A 4.75 M

DESCARGA SANITARIA EN MATERIAL TIPO “C* CON MAQUINARIA INCLUYE CORTES, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERADE LA
OBRA, INSTALACION DE DESCARGA DE 6" SILLETA, ABRAZADERAS, CODO 45 GRADOS, TAPON DE 6", RELLENO CON MATERIAL DE BANCO
HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRCTA EJECUCION,

E) IMPORTE CONTRATADO Y ESTIMACIONES PAGADAS:

Se manifiesta que el importe contractual fue de $ 942,966.29 (SON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL,
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 29/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado, con
un periodo de ejecucion de los trabajos de 45 dias naturales, con fecha de inicio el lunes 10 de octubre de
2016 y fecha de terminacién el miércoles 23 de noviembre de 2016, tanto contractual como real, presentando
el contratista 2 (dos) estimaciones de obra que a continuacién se detallan:

ESTIMACION 1 (UNO): Durante el periodo del 10 de Octubre de 2016 al 08 de Noviembre de 2016, se
presentd la estimacién No.1 (uno), con un importe total estimado de $ 514,791.38 M.N. (Son quinientos
catorce mil, setecientos noventa y un pesos con 38/100 moneda nacional) IVA integrado, en donde se estimaron los
trabajos correspondientes a los siguientes conceptos:

GLAVE ]

T cowvespe Trown [ am a7 whdree |

1.00

. _UNITARIO
TRABAJOS PRELIMINARES

IMPRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE LONA DE 4'X8' PIES (1.22X2.44 MTS)
1.01 COLOCADA EN BASTIDOR DE MADERA, TRIPLA 3/4" Y BARROTE 4" X 4", ANCLADO EN CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: PZA 2.00 $3,757.06 $7,514.12
MATERIAL Y MANC DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INCLUYE: ALINEADORES DE PLASTICO, CINTA AMARILLA Y TODO LO NECESARO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO ML 105.97 $36.00 $3,814.92

SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE SERALAMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA,
02
k AL MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO. /!

103 | TRAZO ¥ NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL CON EQUIPO TOPOGRAFICO , EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE ML 105.97 $32.68 $3,463.10

T % .
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I CONSTRUCCION, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.

2.00

EXCAVACIONES Y RELLENOS

I L | |
SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES |

|
$14,792.14 |

2.01

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" A CIELO ABIERTO. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.5 MTS MEDIDAS A
LINEAS DE PROYECTO SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEQ DE INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAND DE
OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

180.00

$132.23

$23,801.40

2.03

RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MANUAL. INCLUYE MANIOBRAS DENTRO DE LA OBRA,
EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

M3

5.00

$763.81

$3,819.05

2.04

AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

M2

180.00

$33.14

$5,965.20

PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO SOBRE EL FONDO DE
ZANJA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREOS LOCALES DEL MATERIAL, COLOCACION, AFINE,
COMPACTACION E INCORPORACION DE HUMEDAD.

M2

180.00

$77.95

$14,031.00

RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO A MANO HASTA 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANOC DE
OBRA, EQUIPO Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR.

M3

$294.95

$10,323.25

2.07

RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE
BANCO . INCLUYE:, INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

M3

400.00

$300.03

$120,012.00

2.08

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1KM.
INCLUYE: CARGA MECANICA EN CAMION DE VOLTEO, SE CONSIDERA EL VOLUMEN MEDIDO EN SECCION MAS ABUNDAMIENTO
DEL MATERIAL,

M3

680.00

$45.85

$31,178.00

2.09

ACARREQ DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES A LOS KMS. SUBSECUENTES, EN EL BANCO DE TIRO PUBLICO O
PRIVADO APROBADO POR LA SUPERVISION.

M3/KM

7,500

$9.32

$69,900.00

‘ SUB TOTAL DE
INSTALACION DE TUBERIA 52

EXCAVACI

ONES Y

L1

RELLENOS

£

$279,029.90
1 Fe B 3

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA SANITARIA PVC 8" (20CMS) DE DIAMETRO CON COPLE INTEGRAL
UNION ESPIGA-CAMPANA SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35), ASTM F679 Y NOM-001-CNA-1995, INCLUYE: LIGA,
LUBRICANTE, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y MATERIAL PARA SU JUNTEO, NIVELACION Y PRUEBAS HIDROSTATICA.

ML

$442.10

$46,849.34

3.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADORES DE PVC CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE AGREGADO GRUESO, PARA
ENTRONQUE DE POZOS DE VISITA CON EMPAQUE DE NEOPRENO INTEGRADO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE
HERMETICIDAD NOM-001-CNA. INCLUYE, JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

7.00

$1,072.91

$7,510.37

3.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" (7.6 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR TENDIDO DE
REDES DE DRENAJE EN COLOR VERDE CON LEYENDA CESPT, COLOCADA O TENDIDA A LO LARGO DEL EJE DE TENDIDO A 50 CMS
SOBRE EL LOMO DEL TUBO DE DRENAJE Y/O SERVICIOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

105.97

$12.00

$1,271.64

SUB-TOTAL

DE INSTAL

$55,631.35

4.00

POZOS DE VISITA

&

ACION DE TUBERIA

> RS

4.03

HABILITADO DE MEDIA CANA EN FONDO DE POZO DE VISITA A BASE DE MAMPOSTERIA O LADRILLO CON MORTERO CEMENTO
ARENA 1:3 Y EMPLASTADO ACABADO PULIDO, PARA ENCAUZAR LA PENDIENTE DE ARRASTE DEL ENTRONQUE DE TUBERIAS DE
20 CMS (8") DE INFLUENTE A AFLUENTE, SEGUN ESPECIFICACION DE LA CESPT. INCLUYE, TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

PZA

7.00

$1,023.30

$7,163.10

4.04

ANILLO DE PROTECCION DE POZO DE VISITA DE 1.60 MTS DE DIAMETRO EN ESPESOR DE 40 CMS EN SU PERIMETRO EXTERNO Y
DE 20 CMS DE ESPESOR PERIMETRAL A LA TAPA DE FIERRO FUNDIDO (FO.FO.) CONSTRUIDO A BASE DE CONCRETO HECHO EN
OBRA RESISTENCIA MINIMA F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. %”, ARMADO PERIMETRAL TRIANGULAR DE 3 VARILLAS NO.3 (3/8") Y
ESTRIBOS DE NO.2 (1/4”) F'Y=4200 KG/CM2 A CADA 15 CMS, DE ACUERDO A ESPECIFICACION Y DETALLE CONSTRUCTIVO DE LA
CESPT. INCLUYE: CORTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO, COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO.,
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

$2,117.61

$14,823.27

4.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FO.FO. DE 24" (61 CMS) DE DIAMETRO, CON BISAGRA Y PERNO CON PESO DE
159 KG. PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, MATERIALES, MANO
DE OBRA, AJUSTE DE INSTALACION DE JUNTA CON MATERIAL BITUMINCSO,

PZA

7.00

$7,902.43

$55,317.01

SUB-TOTAL D

E POZOS DE VISITA

5.00

CONCRETO HIDRAULICO

$77,303.38

Construccién de pavimente de concreto hidraulico MR42 de 15 cm de espesor colocado tendido con regla vibratoria, incluye:
suministro y colecacién de concreto, corte para juntas con disco punta diamante a 1/3" del espesor de la losa y de 1/8" de
ancho y ensanchamiento de 1/4" para el sellado con backer rod de 1/4" y sonomeric 1", pasajuntas de contraccion en el sentido
transversal con barras lisas del #6 de 37 cms de largo @ 30 cms de separacion en el inicio y terminacién de cada colado, varillas
corrugadas de 1/2" de 60 cms. de largo @ 60 cms de separacién en el sentido longitudinal, rayado longitudinal, colado, vibrado
manual, curado de la superficie con membrana parafinica a base de agua a razén de 0.50 litros/m2, material, mano de obra,
herramienta, equipo, trazo para la correcta alineacién y nivelacién de la superficie de rodamiento y acabado longitudinal con

M2

texturizador de peine metdlico con separaciones de 3mm.

35.00

5486.54

$17,028.90

SUB-TOTAL DE CONCRETO H

IDRAULICO

$17,028.90

[ =X

sSuB
TOTAL

IVA 16%
TOTAL

1$514,791.38
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BAJACALIFORNIA ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LA OBRA
B AL CONTRATO: CS-SDS-BC-TIJ-FISE-16-12

ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO: Durante el periodo del 09 de Noviembre de 2016 al 23 de Noviembre de
2016, se presentd la estimacion No. 2 (Dos) Finiquito, con un importe total estimado de $ 428,174.91
M.N. (Son Cuatrocientos veintiocho mil, ciento setenta y cuatro pesos con 91/100 moneda nacional) IVA integrado,
en donde se estimaron los trabajos correspondientes a los siguientes conceptos:

SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE
1.02 DE LA OBRA, INCLUYE: ALINEADORES DE PLASTICO, CINTA AMARILLA Y TODO LO NECESARO PARA SU CORRECTA ML $36.00 $2,880.00

INSTALACION DE ACUERDO AL MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO, 80.00
1.03 TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA PRINCIPAL CON EQUIPO TOPOGRAFICO , EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL ML g $32.68 426
L PROCESO DE CONSTRUCCION, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. 80.00 : 1614-40
SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES | $5,494.40
2% _ __ EXCAVACIONESYRELLENOS fEsne LA b
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" A CIELO ABIERTO. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.5
2.01 MTS MEDIDAS A LINEAS DE PROYECTO SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES, M3 17 $132.23 $1,344.78
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 10.
RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MANUAL. INCLUYE MANIOBRAS DENTRO DE
203 LA OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION M3 s $763.81 $2,612.23
AFINE EN FONDO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA,
204 MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION M2 28.07 $33.14 $930.24
PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO SOBRE p
2.05 EL FONDO DE ZANJA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREOS LOCALES DEL MATERIAL, M2 28.07 $77.95 $2,188.06

COLOCACIGN, AFINE, COMPACTACION E INCORPORACION DE HUMEDAD.

RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO A MANO HASTA 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO,
2.06 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION, INCORPORACION DE M3 - 6.49 $294.95 $1,914.23
HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR.

RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON

2.07 MATERIAL DE BANCO . INCLUYE:, INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 4.76 530003 51,428.14
EJECUCION
CARGA Y ACARREQO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA
2.08 PROMEDIO DE 1KM. INCLUYE; CARGA MECANICA EN CAMION DE VOLTEO, SE CONSIDERA EL VOLUMEN MEDIDO m3 165.01 54585 57,56571
EN SECCION MAS ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.
ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES A LOS KMS. SUBSECUENTES, EN EL BANCO DE TIRO
205 PUBLICO O PRIVADO APROBADC POR LA SUPERVISION. MBIKM 3,485.13 $9.32 532'481'41
SUB TOTAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS | $50,464.79
3.00 _ INSTALACIONDETUBERIA ; R g A el o
SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEG Y PRUEBA DE TUBERIA SANITARIA PVC 8" (20CMS) DE DIAMETRO CON
COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA SEGUN ESPECIFIC TM D3034 (RD-35), ASTM FE79 Y NOM-
3.01 KCACION AS (RD:25) ML $442.10 | $35,368.00

D01-CNA-1995, INCLUYE: LIGA, LUBRICANTE, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y MATERIAL PARA SU 80.00
JUNTEO, NIVELACION Y PRUEBAS HIDROSTATICA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADORES DE PVC CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE AGREGADO
GRUESO, PARA ENTRONQUE DE POZOS DE VISITA CON EMPAQUE DE NEOPRENC INTEGRADO QUE CUMPLA CON
3.02 | LAS NORMAS DE HERMETICIDAD NOM-001-CNA, INCLUYE, JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, PZA 7.00 [ $1,072.91 $7,510.37
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" (7.6 CMS) DE ANCHO PARA INDICAR
TENDIDO DE REDES DE DRENAJE EN COLOR VERDE CON LEYENDA CESPT, COLOCADA O TENDIDA A LO LARGO

3.04 DEL EJE DE TENDIDO A 50 CMS SOBRE EL LOMOC DFL TUBO DE DRENAJE Y/O SERVICIOS. INCLUYE: MANC DE ML 80.00 $12.00 $960.00
OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUB-TOTAL DE INSTALACION DE TUBERIA | $43,838.37
4.00 POZOS DE VISITA '
HABILITADO DE MEDIA CANA EN FONDO DE POZO DE VISITA A BASE DE MAMPOSTERIA O LADRILLO CON
4.03 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y EMPLASTADO ACABADO PULIDO, PARA ENCAUZAR LA PENDIENTE DE PZA 1.00 $1,023.30 51'023.30

ARRASTE DEL ENTRONQUE DE TUBERIAS DE 20 CMS (8") DE INFLUENTE A AFLUENTE, SEGUN ESPECIFICACION DE
LA CESPT. INCLUYE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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ANILLO DE PROTECCIGN DE POZO DE VISITA DE 1.60 MTS DE DIAMETRO EN ESPESOR DE 40 CMS EN SU
PERIMETRO EXTERNO Y DE 20 CMS DE ESPESOR PERIMETRAL A LA TAPA DE FIERRO FUNDIDO (FO.FO.)
CONSTRUIDO A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA MINIMA FC= 200 KG/CM2 T.M.A. %7,
ARMADO PERIMETRAL TRIANGULAR DE 3 VARILLAS NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE NO.2 (1/4”) F'¥=4200 KG/CM2 A
CADA 15 CMS, DE ACUERDO A ESPECIFICACION Y DETALLE CONSTRUCTIVO DE LA CESPT. INCLUYE: CORTE, |  TZA 1.00 | $2,117.61 $2,117.61
HABILITADD Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADC, COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO.,
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA FO.FO. DE 24" (61 CMVIS) DE DIAMETRO, CON BISAGRA Y PERNG
405 | CON PESO DE 159 KG. PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU |  PZA 1.00| $7,902.43 $7,902.43
COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AIUSTE DE INSTALACION DE JUNTA CON MATERIAL BITUMINOSO.

4.04

SUB-TOTAL DE POZOS DE VISITA | $11,043.34

5.00 CONCRETO HIDRAULICO

Construccién de pavimento de concreto hidraulico MR42 de 15 cm de espesor colocado tendido con regla
vibratoria, incluye: suministro y colocacién de concreto, corte para juntas con disco punta diamante a 1/3" del
espesor de la losa y de 1/8" de ancho y ensanchamiento de 1/4" para el sellado con backer rod de 1/4" y
sonomeric 1", pasajuntas de contraccion en el sentido transversal con barras lisas del #6 de 37 cms de largo @ 30
5.01 cms de separacion en el inicio y terminacion de cada colado, varillas corrugadas de 1/2" de 60 cms. de largo @ 60 M2 $486.54 $5,157.32
cms de separacion en el sentido longitudinal, rayado longitudinal, colado, vibrado manual, curado de la 10.60
superficie con membrana parafinica a base de agua a razén de 0.50 litros/m2, material, mano de obra,
herramienta, equipo, trazo para la correcta alineacién y nivelacién de la superficie de rodamiento y acabado
longitudinal con texturizador de peine metélico con separaciones de 3mm.

SUB-TOTAL DE CONCRETO HIDRAULICO |  $5,157.32

6.00 _ | LIMPIEZA DE OBRA .
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE INICIO, DURANTE Y FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; ACARREO DEL MATERIAL

6.01 PRODUCTO DE LIMPIEZA EN EL SITIO DE OBRA, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA M2 94.81 $17.92 $3,491.00
MENOR. 1

SUB-TOTAL DE LIMPIEZA DE OBRA |  $3,491.00

7.00 | EXTRAORDINARIOS : ' A W S
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" A CIELO ABIERTO. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00A45 :

7.01 MTS MEDIDAS A LINEAS DE PROYECTO SEGUN PLANOS. INCLUYE: SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES, M3 400 $185.92 $74,507.44
EQUIPO, EXCAVADORA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 0,75

POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18");
INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2
7.02 | CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO PZA 5.00 | $12,165.00 $60,825.00
RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL
FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDC NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA
DE DESPLANTE; MEDIA CANA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA
HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 1.50 A 1.75MTS.

POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18");
INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2
7.03 | CMs. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO PZA 2,00 | $17,751.00 $35,502.00
RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL
FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA
DE DESPLANTE; MEDIA CANA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA
HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 2.25 M A 2.50MTS,

POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS, (8" A 18");
INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2
7.04 | CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO PZA 1.00 | $33,502.04 $33,502.04
RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL
FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA
DE DESPLANTE; MEDIA CANA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA
HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 4.50 A 4.75 M

DESCARGA SANITARIA EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA INCLUYE CORTES, EXCAVACION, CARGA Y
ACARREO DE MATERIAL FUERADE LA OBRA, INSTALACION DE DESCARGA DE 6" SILLETA, ABRAZADERAS, CODO 45
GRADOS, TAPON DE 6", RELLENO CON MATERIAL DE BANCO HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU CORRCTA EJECUCION.

7.05 PZA 5.00 | $9,058.12 $45,290.60

SUB-TOTAL DE EXTRAORDINARIOS | $249,627.08

SUB T
TOTAL | $368:116.30

IVA16% | $59,058.61

(?i; % TOTAL | $428,174.92
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F) GARANTIAS.

La contratista hace entrega de la FIANZA No. 16A37619, para garantizar los vicios ocultos que surgieran en
la obra, emitida con fecha del 24 de noviembre de 2016 por FIANZAS DORAMA, S.A., por un importe de $
94,296.63 m.n. (Son noventa y cuatro mil, doscientos noventa y seis pesos con 63/100 moneda nacional)
incluyendo el impuesto al valor agregado, correspondiendo al 10% del importe de obra contratado, prevista
en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la
misma del Estado de Baja California, por la que garantiza responder por los defectos que resulten de la
realizacion de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier responsabilidad en que incurriera en la ejecucion del
contrato.

No habiendo otro asunto que tratar firman el presente documento los que en el intervienen:

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA OBRAS E INFRAESTRUCTURA DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
CALIFORNIA
ING. MIGUEL ANG Emg:)LA PANTOJA ING. ERIK sAnchgsEz SEVILLA.
SUBSECRETARIO D E INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA BE OBRA
(SEDESOE)
TESTIGOS

Y =— ,
76./!«Anco ANTONIO RIOS GARCIA. —
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSION

(SEDESOE ZONA COSTA)

6/6



