



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-02 QUE CELEBRAN POR UNA PRIMERA PARTE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**, POR SUS SIGLAS **SEDESOE**, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL **ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA** SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL **LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN**, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR UNA SEGUNDA PARTE EL C. **ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA**, EN LO PERSONAL Y POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- LAS PARTES DECLARAN:

I.1.- QUE CON FECHA **30 DE AGOSTO DEL 2017**, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **No. D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-02**, DE CONFORMIDAD CON LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO**, CUYO OBJETO QUEDÓ ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO Y QUE CONSISTEN EN:

10010057372 ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN UNIDAD DEPORTIVA LA PLAYITA, EN EL FLORIDO, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.

I.2.- QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **No. D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-02** DE FECHA DEL **30 DE AGOSTO DEL 2017**, REFERIDO EN LA DECLARACION 1.1 DE ESTE CONVENIO, QUEDO ESTABLECIDO EN LA **CLAUSULA SEGUNDA** DEL MISMO Y QUE ES POR EL MONTO TOTAL DE:

\$ 488,148.54 M.N. (CUATROSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINTO CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA **ASIGNACION** POR LA CANTIDAD DE:

\$ 488,148.54 M.N. (CUATROSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINTO CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

I.3.- QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DESCRITO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, SE ESTABLECIÓ EN LA **CLÁUSULA TERCERA** DE DICHO CONTRATO, FIJÁNDOSE UN PLAZO DE **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS NATURALES**, OBLIGÁNDOSE **EL CONTRATISTA** A INICIAR LOS TRABAJOS EN FECHA **11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017** Y CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EN FECHA **25 DE OCTUBRE DEL 2017**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA APROBADO Y QUE OBRA ANEXO AL REFERIDO CONTRATO.

I.4.- QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, 99 Y 100 DEL **REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, Y EL **DICTAMEN TÉCNICO** DE FECHA **06 DE OCTUBRE DEL 2017** QUE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL PRESENTE CONVENIO, **LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA** HAN DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR LOS ANEXOS DENOMINADOS "**CATALOGO DE CONCEPTOS**" Y "**PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EROGACIONES**" IDENTIFICADOS EN LA DECLARACIÓN II.7 DEL CONTRATO PRINCIPAL DESCRITO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, COMO CONSECUENCIA DE **LA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA**, DE CONFORMIDAD CON EL **PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO ACTUALIZADOS** QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONVENIO, FORMANDO PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

I.5.- DECLARA **LA CONTRATANTE** QUE LA INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA SEÑALADA EN LA DECLARACION PRECEDENTE, HA SIDO APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO, EN OFICIO DE APROBACIÓN No. 10010161106 DE FECHA DEL **26 DE JUNIO DEL 2017**.

(Handwritten signatures)

1.6.- QUE SE RECONOCE RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, RATIFICANDO LAS DECLARACIONES HECHAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-02** DE FECHA DEL **30 DE AGOSTO DEL 2017**, EN TODO LO QUE NO SE OPONGAN AL PRESENTE CONVENIO, MISMAS QUE SE DAN POR REPRODUCIDAS PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

1.7.- QUE CONOCEN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, DECLARANDO **LA CONTRATISTA** QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

DADAS LAS ANTERIORES DECLARACIONES, **LAS PARTES** MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR LOS ANEXOS DENOMINADOS “CATALOGO DE CONCEPTOS” Y “PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EROGACIONES” REFERIDO EN LA DECLARACIÓN II.7 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-02** DE FECHA DEL **30 DE AGOSTO DEL 2017** IDENTIFICADO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, PARA QUEDAR DE AHORA EN ADELANTE EN LOS TERMINOS DEL “CATALOGO DE CONCEPTOS” Y “PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EROGACIONES” ANEXO AL PRESENTE CONVENIO, FORMANDO PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR LA MODIFICACION CORRESPONDIENTE TANTO EN MONTO Y/O PLAZO, A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA **CLÁUSULA SÉPTIMA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-02** DE FECHA DEL **30 DE AGOSTO DEL 2017**, A EFECTO DE QUE CUBRA EL PERÍODO Y/O IMPORTE MENCIONADO EN ESTE CONVENIO.

TERCERA.- LAS PARTES ACUERDAN EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-02** DE FECHA DEL **30 DE AGOSTO DEL 2017**, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.

CUARTA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO SE SUJETAN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, DE LA MATERIA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

ENTERADAS **LAS PARTES** DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO**, LO FIRMAN POR **TRIPPLICADO**, QUEDANDO DOS TANTOS EN PODER DE **LA CONTRATANTE** Y UNO EN PODER DE **EL CONTRATISTA**, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, EN DÍA **06 DE OCTUBRE DEL 2017**.





BAJACALIFORNIA

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-02



LA CONTRATANTE

ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE

EL CONTRATISTA

ARQ. ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA

TESTIGOS

ARQ. JORGE A. DURAN CRESPO
COORDINADOR DE INVERSION SEDESOE

LIC. OSCAR ESTRADA CARRILLO
DIRECTOR DE INVERSTON DE SEDESOE