

Calendario del proceso PBR 2024 Para Entidades Paraestatales

Actividad	JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	3-7	10-14	17-21	24-28	31-04	7-11	14-18	21-25	28-1	4-9	11-15	18-22	25-29	2-6	9-13	16-20	23-27	30-3	6-10	13-17	20-24
Fase 2 Programación - presupuestación																					
Captura SIPPPE a partir de AI y Py (Programación)																					
Revisión de carga de metas y acciones																					
Comparativos de metas 2023 vs 2024																					
Carga de requerimiento y costeo Sector Paraestatal																					
Cierre de SIPPPE-Presupuestación																					
Revisión de presupuesto (irreductibles, claridad en los requerimientos, pertinencia de partidas, congruencia programática-presupuestal, fuentes de financiamiento)																					
Fase 3 Analisis y Dictaminación																					
Entrega de observaciones a Paraestatales																					
Correcciones realizadas en SIPPPE por Paraestatales																					
Revisión de ajustes realizados																					
Sesiones Entidades																					
Entrega de POA de Entidades Paraestatales a SH																					