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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA -
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL f-12 '" 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA BAJAtALIFORNIA 

ACTA DE SITIO 

No. BC/FISE-MEXICALI/18-AS-SEDESOE-01 

SECRETARfA DE LA CONTRAlORIA 
V TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 

EL SUSCRITO C. ARQ. FRANCISCO EDUARDO CERVANTES NAVARRETE, ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN; ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; EL CUAL SE IDENTIFICA CON 

CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR NÚM. CRNVFR77021202H001, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL, SE PRESENTÓ A LAS 10:00 HORAS EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL smo 
DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS, RELATIVO A LA OBRA NÚMERO 10010059011- CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA BENITO JUAREZ, CIUDAD COAHUILA 

CKM. 57), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B. C.; AMPARADA BAJO EL CONTRATO NO. D-SDS-BC-MXL­

FISE-18-16, A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

DERIVADA DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRARÓN LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DONDE SE AUTORIZA A LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SEDESOE), LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA CON CARGO AL 

PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES {FISE) PERTENECIENTE AL 

RAMO GENERAL 33, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, CON EL FIN DE CORROBORAR MEDIANTE 

INSPECCIÓN FÍSICA QUE ESTA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, ASÍ COMO EL ESTADO ACTUAL DE LA MISMAS.------

REALIZANDO LA PRESENTE DILIGENCIA CON EL C. ING. CHRISTIAN MANUEL PINO VALENZUELA, SUPERVISOR 

DE OBRA, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO; IDENTIFICÁNDOSE CON 

CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR NÚM. PNVLCH82060702H600 EXPEDIDA A SU FAVOR, POR 

EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------

EN BASE AL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATAL DENOMINADO 

"FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y 

COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", SUSCRITO ENTRE LOS 

EJECUTIVOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON FECHA 7 DE AGOSTO DE 2009 Y CON 

FUNDAMENTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN 

SU ARTÍCULO 25; REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL EN SUS ARTÍCULOS 1, 3 FRACCIÓN VI, 11, 36 FRACCIÓN XXIII Y 38 FRACCIÓN VI; Y LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS EN SU ARTÍCULO 75. -------------------------------
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA BAIAtALIFORNIA 

ACTA DE SITIO 

No. BC/ FISE-M EXICALI/18-AS-SEDESOE-01 

SECRETARfA DE U\ CONTRALORIA 
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAl 

DE LA DI LIGENCIA PRACTICADA SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: -----------------------------------------------------------

SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN COORDINACIÓN CON PERSONAL TÉCNICO DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, A FIN DE CORROBORAR QUE ESTÁ SE ENCUENTRA 

CONCLUIDA, ASÍ COMO EL ESTADO ACTUAL DE LA MISMA, LA CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:--------------

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. D-SDS-BC-MXL-FISE-18-16, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, 

RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA BENITO 

JUAREZ, CIUDAD COAHUILA (KM. 57), CON IMPORTE FINAL CONVENIDO DE $2'561,423.58 M.N. 

INCLUYENDO EL IVA, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN CONVENIDO DE 110 (CIENTO DIEZ) DÍAS 

NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, AL 

15 DE MARZO DEL 2019, CONSISTIENDO LA OBRA PRINCIPALMENTE EN EXCAVACIONES, SUMINISTRO E 

INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8 Y 10 PULGADAS DE DIAMETRO, CONSTRUCCIÓN DE POZOZ DE 

VISITA, INSTALACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, ASI COMO TAMBIEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TOMAS DOMICILIARIAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN LA PRESENTE I NSPECCIÓN FÍSICA SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATO DE LA OBRA MENCIONADA SE 

ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE COMO SE ADVIERTE EN EL REPORTE 

FOTOGRÁFICO (ANEXO). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON LO ANTERIOR SE COMPRUEBA QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA SE ENCUENTRAN 

DEBIDAMENTE TERMINADOS CUMPLIÉNDOSE CON EL OBJmVO PARA LOS QUE FUERON CONTRATADOS, POR 

LO QUE ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL, COMUNICARÁ A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN (ASF) LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y ASENTADOS EN LA PRESENTE, PARA QUE DETERMINE 

LO CON DUCE NTE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARA CONSTANCIA DE LOS HECHOS SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, QUE SE INTEGRA CON 3 HOJAS ÚTILES; 

FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 06 DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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FIRMAS 

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA 

Secretaría de Desarrollo social del Estado 

A~MANUEL PINO VALENZUELA 
SUPERVISOR DE OBRA 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 
NIA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA 

REPORTE FOTOGRÁFICO 
06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

DATOS GENERALES 
PROGRAMA: "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)" 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 

MUNICIPIO: MEXICALI , B.C. 

EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO 

CONTRATO: D-SDS-BC-MXL-FISE-18-16 

Obra: "1 0010059011 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA LA COLONIA BENITO JUAREZ, CIUDAD COAHUILA 
(KM . 57), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI , B. C." 

ASISTENTES 

OBSERVACIÓN: 
Se realizó recorrido de verificación física al sitio donde se ejecutaron los trabajos 

correspondientes a la obra en mención ; en coordinación con personal de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Baja California, y con la finalidad de constatar el 
estado actual en que se encuentra dicha obra, así como corroborar que esta se 
encuentra concluida y operando. 

De lo anterior y para constancia de los hechos, relativo a la situación física y 
operativa al momento de la visita al sitio donde se ejecutaron los trabajos, la obra se 
encontró debidamente terminada , de acuerdo a las especificaciones contratadas y 
funcionando adecuadamente, cumpliéndose con el objetivo del proyecto para lo que fue 
contratado por la instancia ejecutora . 

AVANCE DE LA OBRA 100% OBRA CONCLUIDA 

SCTG: ARQ. FCO. EDUARDO CERVANTES NAVARRETE.- ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALuA~ 

La obra consistió en excavaciones, suministro e lnst. de 
tollería pvc sanitaria de 8" y 10" de diámetro, con'strucción 
de pozos de visita, instalación de descargas sanitarias, 
así como también el sum. e lnst. de tomas domiciliarias. SEDESOE: ING. CHRISTIAN MANUEL PINO VALENZUELA.- SUPERVISOR DE OBRA 


