SECRETARIA DE DESARROLLQ SOCIAL

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.
DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-SQ-FAISE-15-06

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTIN, BC. SIENDO LAS 1500 HRS. DEL
DIA €2 DE DICIEMBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 68 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTDS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-
RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052286 SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EJ PAPALOTE PARTIDA 2,
(C. CUARTA, C. PRIMERA, AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. MADERO} EN SAN QUINTIN
MUNICIPIO DE ENSENADA B.C. {1200 BENEFICIARIOS)

EN EL SITIC DE LA OBRA SE REUNIFRCN PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-
RECEPCION FINIQUITC DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL (SEDESQE) Y LA EMPRESA GB SUPERVISION, S DE R.L. REPRESENTADA FPOR
EL CONTRATISTA ING. ADDY MARIA BAYON GIL.

l.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

RED DE AGUA POTABLE EJ. PAPALOTE PARTIDA 2;

LA OBRA CONSISTIC EN LA COLOCACION DE UN LETRERO DE OBRA, EXCAVACIONES EN CALLES ,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES, CONEXION DE VALVULAS DE FOFO,
CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, PRUEBAS HIDROSTATICAS, PRUEBA DE
LABORATORIOS, RELLENOS Y COMPACTACIONES.

i.- DATOS DEL CONTRATO:

' 1.- FECHA DEL CONTRATO: 18 DE AGOSTO DEL 2015

2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ LV.A.: $ 965,436.94

3.-IMPORTE ASIGNADO DEL CONTRATO C/IVA  $ 965,436.94

4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 31/08/2015 AL 29/10/2015

5.-CONTRATISTA: GB SUPERVISION S DER.L.

ING. ADDY MARIA BAYON GIL.

6.-IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADOC/VA $ 289.631.08 EQUIVALENTE AL 300 DEL IMPORTE |

ASIGNADO

.- CONVENIOS REALIZADOS:

! 1.-NUMERO: 1{UNO)
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS: DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION POR
ATRASO DEL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO A
TIEMPO
3.- TIPOS DE CONVENIO! CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
' 4.-FECHA: ) 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
. 6.-FECHA MODIFICADA ~~~.___041SEPTIEMBRE / 2015 AL 02 / NOVIEMBRE / 2015

/

/

-

.
L sty jaseliiculzgetite Calz, Independencia No. 994 Centre Civico, Mexicali, B.C.
C.P. 21000 Tel!Fax (686)558-11-30




SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

| 1.-NUMERO:

2(DOS)

2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:

CAMBIO DE CATALOGO POR AJUSTES DE
VOLUMENES DE OBRA TANTO EN AMPLIAGION
COMO REDUCCICN. E INCLUSION DE CONCEPTOS

EXTRAORDINARIOS

["3-TiPOS DE CONVENIO:

CONVENIO MODIFICATORIO

4.- FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2015
IV.- FIANZAS:
CONCEPTO MONTO DE NUMERO DE FECHA
FIANZA FIANZA

1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y $ 96,543.69 3356-01402-7 18/08/2015
CADA UNA DE LAS

OBLIGACIONES DE CONTRATO

2.- FIANZA DE ANTICIFO $289,631.08 3355-01401-4 18/08/2015
3.-FIANZA DE CONVENIO . $96.543.69 3355-01402-7 25/09/2015
DIFERIMIENTO '
4-FIANZA " DE CONVENIO $95,943.46 3355-01402-7 02/11/2015
MODIFICATORIO

5.- VICIOS OCGULTOS $95,943.46 3355-01485-0 03/11/201%

V.- ESTIMACIONES:

“TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AEIANFABORA ASERTA S.ADEC.V.

1 TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS: 4 (CUATRQ)
1) ESTIMACIONES AUTORIZADAS:
IMPORTE AMORTIZACION
No. DE ESTIMACION PERIODO EJERCIDO CON IVA DE ANTICIPO
1 04/09/2015 AL 03/10/2015 $295.083.32 $88,525.00
2 04/10/2015 AL 17/10/2015 $332,397.33 $99,719.20
3 18/10/2015 AL 24/10/2015 $201,499.73 $60,449.92
4 25/10/2015 AL 02/11/2015 $130,454.11 $40936.96
TOTAL=| $959,434.49 $289,631.08
IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE [LAS ESTIMACIONES: $ 959,434.49 CONLV.A.
Vi.- SALDO DEL FINIQUITO:
NO CONCEPTQ |+ - IMP. C/IVA ANEXO NO
1 | IMPORTE DE OBRA ESTIMADA + $ 959.434.99
2 IMPORTE DE OBRA REAL - $ 959,434.99
EJECUTADA
3 :IMPORTE DE ANTICIPO + $ 289631.08
4 IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO - $ 289.631.08
5 {IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO $ -
AMORTIZADO
6 | IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS 5 -
7 IMPORTE DE DANOS OCASIONADOS 3 -
POR EL CONTRATISTA
|8 [IMPORTE DE AJUSTE DE CO8TOS | § -
TOTAL = $| $0.00
SALDOC A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 0.00
LV.A. 16% = § 0.00
TOTAL =% $ 0.00
o ///'.:.-« %
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SECRETARIA DE DESARROLLC SOCIAL

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTC QUEDAN
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO CS-
SDS-BC-8Q-FAISE-15-08, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS$ OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA
CORRESPONDIENTE FIANZA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE
DE LA EMPRESA GB SUPERVISION S DE RL REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA ING. ADDY MARIA
BAYON GIL, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTQ DE VICIOS OCULTOS Y
OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE AGTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y
CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA: RECIBE :
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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INGDDY MARIA BAYON GIL C. MIGUEL A L IBARRA ZAZUETA,
GB SUPERVISION S DE RL DELEGADO DE LA SEDESOE
REPRESENTANTE LEGAL EN SAN QUINTIN
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TESTIGOS SEDESOE .
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ING. MARTINGHAVEZ OLEA JOSE'LUIS SANTIAGO SANCHEZ.
SUPERVISOR DE OBRA PROMOTOR DE LA SEDESOE
EN SAN QUINTIN EN SAN QUITIN
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