SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION ENSENADA

ACTA DE ENTREGA RECEPCI()N Y FINIQUITO DE OBRA
PUBLICA

DEL CONTRATO NO. CS-SDS-BC-ENS-FISE-16-01

EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B. C., EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2016, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 69 Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, DERIVADO DEL AVISO DE TERMINACION DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2016. SE REUNIERON
PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LAS OBRAS PUBLICAS DENOMINADA:

10010054949 — AMPLIACION (TERMINACION) DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: ORQUIDEAS Y DE
LAS ROSAS EN FRACC. LAS FLORES, DELEGACION MANEADERO, EN EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE
OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN ENSENADA, LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA LEMAK INGENIERIA
S. DER.L.DEC.V. :

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 4" (100MM) DE DIAMETRO.

Il.- DATOS DEL CONTRATO:

1. FECHA DEL CONTRATO 05 DE OCTUBRE DEL 2016

2. IMPORTE: $913,443.92

3. PERIODO DE EJECUCION DEL 17/10/2016 AL 15/12/2016

4. CONTRATISTA LEMAK INGENIERIA S.DER.L.DEC. V.
5. IMPORTE DE ANTICIPO $274,033.18
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Ill.- CONVENIOS REALIZADOS:

1. FECHA DEL CONVENIO 19/11/2016

2. TIPO DE CONVENIO: MODIFICATORIO

3. MOTIVO DEL COVENIO: AMPLIACION Y REDUCCION DE METAS
4. IMPORTE MODIFICADQ: : NO SE MODIFICO EL IMPORTE
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[ 5. PLAZO DE EJEUCION MODIFICADO: | NO SE MODIFICO EL PLAZO

IV.- FIANZAS:
CONCEPTO MONTO NUMERO FECHA
1. ANTICIPO $274,033.18 1747336-0000 0511012016
2. CUMPLIMIENTO $91,344.39 1747335-0000 05/10/2016
3. VICIOS OCULTOS $91,344.39 1787607-0000 16/12/2016

*TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR PRIMERO FIANZAS S. A. DE C. V. AEXCEPCIO
OCULTOS, EMITIDA POR LIBERTY FIANZAS S. A. DEC. V.

V.- ESTIMACIONES:

N DE LA DE VICIOS,

1. TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS 3 (TRES)
2. TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS 1 (UNA)
3. TOTAL DE ESTIMACIONES EN PROCESO 1(DOS)
ESTIMACIONES:
No. DE PERIODO EJERCIDO IMPORTE CON | AMORTIZACION
ESTIMACION IVA DE ANTICIPO
1 17110/2016 - 24/10/2016 $ 260,699.03 $78,209.71
25/10/2016 - 15/11/2016 $321,671.41 $96,501.42
3 16/11/2016 - 15/12/2016 $331,073.48 $99,322.05
TOTAL=| $913,443.92 $274,033.18
IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: $913,443.92 CON LV.A.
VI.- SALDO DEL FINIQUITO:
NO CONCEPTO + - IMP. C/IVA ANEXO NO
11 IMPORTE DE OBRA ESTIMADA + $913,443.92
2 1 IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA . $913,443.92
3 IMPORTE DE ANTICIPO + ' $ 274,033.18
4 1 IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO - $ 274,033.18
5 {1 IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO $0.00
6 ' IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS $0.00
7 1 IMPORTE DE DANOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA $0.00
8 {IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS $0.00
TOTAL = $ 0.00
| SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA $ 0.00
LVA. = $ 0.00
TOTAL=$§ $ 0.00
EN  VISTA DE LO  ANTERIORMENTE  CONSIGNADG EN LA  PRESENTE  ACTA  DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA
EMPRESA LEMAK INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V., LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE

EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS

OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES CONTRTADADOS MEDIANTE EL CONTRATO No CS-SDS-BC-ENS-FISE-16-01 CON EXCEPCION DE LA
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OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER D ELOS DEFECTOS QUE RESULTAN EN LA OBRA, DE
LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA
CORRESPONDIENTE FIANZA,

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO,
FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA: RECIBE:
LEMAK INGENIERIA S. DER.L.DEC. V.

ING C. P. HUGO ADRIEL ZEPE
REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO DE LA SEDES

BERRELLEZA
ENSENADA

TESTIGOS
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SUPERVISOR DE OBRA DE LA| SEDESOE

C.P. YOLANDA ISABEL FIERRO VALENZUELA
DIRECTQRA DE FISCALIZACION Y
EVALUACION DE INVERSION PUBLICA
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