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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.
DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-SQ-FISE-16-02

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTIN, B.C. SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL
DIA 17 DE ABRIL DEL 2017, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 89 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION
FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010054946 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, AMPL. EJ. PAPALOTE, |
EN SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA B.C. |

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-
REGCEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y POR LA SOCIEDAD MERCANTIL DENCMINADA CEDVA
CONSTRUCTORA S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA ING. CESAR RAMOS GARCIA.

1.-ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EJ PAPALOTE.
LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE UN LETRERO DE OBRA, EXCAVACIONES,
FORMACION DE PLANTILLAS, RELLENO, INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DE 6" Y PIEZAS
ESPECIALES DE FOFO Y PVC, INSTALACION DE HIDRANTE, ASI COMO LA CONSTRUCCION
DE CAJAS DE VALVULAS, INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO VASTAGO |
FIJO DE 4" DE 6", CONSTRUCCION DE ATRAQUES, SUMINISTRO DE MATERIALES ASI COMO |
PRUEBAS DE COMPACTACION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS. !

/.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2016

2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ .V.A.: $1, 914,989.46

3.-IMPORTE ASIGNADO DEL CONTRATO C/IVA $ 1, 914,989.46

4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 19/12/2016 AL 18/03/2017 .

5.-CONTRATISTA: CEDVA CONSTRUCTORA S.A DE C.V. ING.CESAR RAMOS GARCIA

6.-IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/IVA $ 574,496.84 EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ‘3
ASIGNADO "ty

1il.- CONVENIOS REALIZADOS:

| 1.-NUMERO: 1(UNO)

- 2.-OBJETO DE LOS CONVENIOS: CAMBIO DE CATALOGO POR AJUSTES DE
VOLUMENES DE OBRA TANTO EN AMPLIACION
COMO REDUCCION DE OBRA E INCLUSION DE
e OBRA EXTRAORDINARIA ‘
© 3.- TIPOS DE CONVENIO: CONVENIO MODIFICATORIO \

| 4.-FECHA: 15 DE MARZO DEL 2017
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IV.- FIANZAS:

[ CONCEPTO MONTO DE NUMERO DE FECHA
FIANZA FIANZA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y $191,498.95 2051848 12/12/12016

CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DE CONTRATO

2.- FIANZA DE ANTICIPO $574,496.84 2051855 12/12/2016
3.- FIANZAS DE VICIOS OCULTOS $191,498.95 2105834 i 20/03/2017

“TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AEIANZADORA SOFIMEX S.A

V.- ESTIMACIONES:
| 1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS: 4 (CUATRO)

1) ESTIMACIONES AUTORIZADAS:

IMPORTE AMORTIZACION
No. DE ESTIMACION PERIODO EJERCIDO CON IVA DE ANTICIPO
1 19/12/2016 AL 17/01/2017 $1263,590.39 . $379,077.12
2 18/01/2017 AL 16/02/2017 $208,555.80 $62,566.74
3 17/02/2017 AL 03/03/2017 $277,026.33 $83,107.90
4 04/03/2017 AL 18/03/2017 $165,816.94 $ 49,745.08
TOTAL=| $1,914,989.46 $574,496.84

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: $  1,914,989.46 CON I.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO CONCEPTO + - IMP. C/IVA ANEXO NO
1 | IMPORTE DE OBRA ESTIMADA - $1,91498946
2 IMPORTE DE  OBRA  REAL; - $1,914,989.46

EJECUTADA
3 IMPORTE DE ANTICIPO + $574,496.84
4 IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO @ - $674,496.84
5 |IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO § -
AMORTIZADO
6 | IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS $ -
7 IMPORTE DE DANOS OCASIONADOS $ -
POR EL CONTRATISTA
_______ 8 | IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS | $ -
TOTAL = $ $0.00
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 0.00
LV.A. 16% = $ 0.00
TOTAL=$ $ 0.00

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO CS-
SDS-BC-SQ-FISE-16-02, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER  OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA
CORRESPONDIENTE FIANZA. S
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EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CEDVA CONSTRUCTORA S.A DE C.V. REPRESENTADA
POR EL CONTRATISTA ING. CESAR RAMOS GARCIA, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN
POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL
CONTRATO EN CUESTION.

O, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y
LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN: i

&A DEL Mig

PARA CONSTAN ¥

CONTENIDO, FIR

CV. ING.CESAR RA CIA. DELEGAD

TESTIGOS SEDESOE

ING. MW OLEA JOSE LUISEANTIAGO SANCHEZ.
SUPE DE OBRA PRO OR DE LA SEDESOE
EN SAN QUINTIN EN SAN QUITIN
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