SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION ENSENADA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y FINIQUITO DE OBRA PUBLICA

DEL CONTRATO NO. D-SDS-BC-ENS-FISE-16-01

EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B. C., EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 69 Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTCS SUMINSTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CCN
LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DERIVADO DEL AVISO DE TERMINACION DE FECHA 23 DE

NOVIEMBRE DEL 2016. SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LAS OBRAS
PUBLICAS DENOMINADA

10010054550 - RED DE ELECTRIFICACION CALLE SEXTA Y LUCIO BLANCO, DELEGACION FRANCISCO
ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE
OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN ENSENADA, LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA INGENIERIA Y
SERVICIOS ELECTROMECANICOS JYM S. A.

l.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

SUMINISTRO Y COLOCACI@{‘I DE POSTERIA, CABLEADO, TRANSFORMADOR, ACCESORIOS Y CONEXIONES PARA LA
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA.

Il- DATOS DEL CONTRATO:

1. FECHA DEL CONTRATO 19 DE JULIO DEL 2016

2. IMPORTE: § 552,762.42

3. PERIODO DE EJECUCION DEL 25/07/2016 AL 02/10/2016

4. CONTRATISTA INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JYM S. A.
5. IMPORTE DE ANTICIPO $ 165,828.73

Hii.- CONVENIOS REALIZADOS:

1. FECHA DEL CONVENIO 08/09/2016

2. _TIPC DE CONVENIO: MODIFICATORIO

3. MOTIVO DEL COVENIO: DIFERIMIENTO

4. IMPORTE MODIFICADO: NO SE MODIFICO EL PLAZO
5. PLAZO DE EJEUCION MODIFICADO: DEL 24/08/2016 AL 01/11/2016
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IV.- FIANZAS:

CONCEPTO MONTO NUMERO FECHA
1. ANTICIPO $ 165,828.73 2009948 19/07/2016
2. CUMPLIMIENTO $ 55,276.24 2009954 19/07/2016
3. VICIOS OCULTOS $ 55,276.24 2046892 01/11/2016
* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA SOFINEX S, A,
V.- ESTIMACIONES:
1. TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS 2 (D0S)
2. TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS 1 (UNA)
3. TOTAL DE ESTIMACIONES EN PROCESO 1 (UNA)
ESTIMACIONES:
No. DE PERIODO EJERCIDO | IMPORTE CON | AMORTIZACION
ESTIMACION VA DE ANTICIPO
1 24/08/2016 - 23/09/2016 $ 503,285.52 $ 150,985.66
2 24109/2016 - 23/10/2016 | 49,476.90 $ 14,843.07
TOTAL= | §$552,762.42 $165,828.73
IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: $552,762.42 CON LV A, \
VI.- SALDO DEL FINIQUITO: “
| NO | CONCEPTO |+ - IMP. CAVA ANEXONO |
-1 IMPORTE DE OBRA ESTIMADA o $ 552,762.42
IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA - $ 552,762.42
' IMPORTE DE ANTICIPO Lo+ $ 165,828.73
| IMPORTE DE ANTICIFO AMORTIZADO L. $ 165,828.73
| IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO : $0.00 ¢
_ IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS : s o $000
_IMPORTE DE DANOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA $0.00 |
| IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS ‘ $000
TOTAL = $ 0.00
i SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA $ 0.00
IVA=] $0.00
TOTAL=$ $ 0.00
EN VISTA DE LO  ANTERIORMENTE  CONSIGNADO EN LA  PRESENTE ACTA  DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA
EMPRESA INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JYM S. A., LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR

CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN
CUESTION.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES CONTRTADADOS MEDIANTE EL CONTRATO No D-SDS-BC-ENS-FISE-16-01 CON EXCEPCION DE LA
OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER D ELOS DEFECTOS QUE RESULTAN EN LA OBRA, DE
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LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA
CORRESPONDIENTE FIANZA.”

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO,
FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA: RECIBE:
INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS
JYM S. A,
AL
ING. I: 1S GUEVARA NAVA C. P. HUGO ADRIEL ZEPEBA BERRELLEZA
ADMINISTRADOR UNICO DELEGADO DE LA SEDESOE ENSENADA

TESTIGOS

C.P. YOLANDA ISABEL FIERRO VALENZUELA
DIRECTORA DE FISCALIZACION Y
EVALUACION DE INVERSION PUBLICA
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