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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION ENSENADA

ACTA DE ENTREGA RECEI"CI()N Y FINIQUITO DE OBRA
PUBLICA

DEL CONTRATO NO. D-SDS-BC-ENS-FISE-16-02

EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B. C., EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 69 Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DERIVADO DEL AVISO DE TERMINACION DE FECHA 06 DE
SEPTIEMBHRE DEL 2016. SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LAS OBRAS
PUBLICAS DENOMINADA:

10010054950 ~ "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUCIO BLANCO, EJIDO
FRANCISCO ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C."

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE
OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN ENSENADA, LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA RAMS INGENIERIA Y
SERVICIOS S.A.DEC. V.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 4" (100MM) DE DIAMETRO.

Il.- DATOS DEL CONTRATO:

1. FECHA DEL CONTRATO 15 DE JULIO DEL 2018

2. IMPORTE: $ 358,426.35

3. PERIODO DE EJECUCION DEL 01/08/2016 AL 30/08/2016

4. CONTRATISTA RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, . A.DEC. V.
5. IMPORTE DE ANTICIPO $107,527.91

1ll.- CONVENIOS REALIZADOS:

1. FECHA DEL CONVENIO 15/08/2016

2. _TIPO DE CONVENIO: MODIFICATORIO

3. MOTIVO DEL COVENIO: AMPLIACION Y REDUCCION DE METAS
4. IMPORTE MODIFICADQ: $315,426.43
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[ 5. PLAZO DE EJEUGION MODIFICADC: | NO SE MODIFICO EL PLAZO

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO MONTO NUMERO FECHA
1. ANTICIPO $ 107,527.91 1709870-0000 15/07/2016
2. CUMPLIMIENTO $ 35,842.64 1709869-0000 15/07/2016
3. VICIOS OCULTOS $31,542.64 1743037-0000 22/09/2016
*TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR PRIMERQO FIANZAS S. A. DEC. V.
V.- ESTIMACIONES:
1, TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS 1 (UNA)
2, TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS -
3. TOTAL DE ESTIMACIONES EN PROCESO 1 (UNA)
ESTIMACIONES:
No. DE PERIODO EJERCIDO | IMPORTE CON | AMORTIZACION
ESTIMACION IVA DE ANTICIPO
1 01/08/2016 - 30/08/2016 $ 315,426.43 $ 107,527.91
TOTAL= $ 315,426.43 $107,527.91
IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: $315,426.43 CON LV.A.
VI.- SALDO DEL FINIQUITO:
NO CONCEPTO + - IMP. C/IVA ANEXO NO
1 IMPORTE DE OBRA ESTIMADA + - §315,426.43
2""T|MPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA - $ 315,426.43
3 | IMPORTE DE ANTICIPO + $ 107,527.91
4" IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO - $ 107,527.91
5 |MPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO $0.00
6 | IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS $0.00
7 TIMPORTE DE DANOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA $0.00
8 | IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS $0.00
TOTAL = $ 0.00
[is SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA $ 0.00
IVA.= $ 0.00
TOTAL=$ $ 0.00

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE  CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA
EMPRESA RAMS INGENIERIA ¥ SERVICIOS §. A. DE C. V.. LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR
CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN
CUESTION.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES CONTRTADADOS MEDIANTE EL CONTRATO No D-SDS-BC-ENS-FISE-18-02 CON EXCEPCION DE LA
OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER D ELOS DEFECTOS QUE RESULTAN EN LA OBRA, DE
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GO

FERI

LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA
CORRESPONDIENTE FIANZA.”

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO,
FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:
RAMS INGENIERIAY SERVICIOS S. A.DEC. V.

NTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING F. LABASTIDA SANT
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SEDESOE

POR LA CONTRALORIA

C.P. YOLANDA ISABEL FIERRO VAL’EN "UELA
DIRECTO‘RA;JE FISCA IZAC[QN Y
EVALUACION'DE INVERSION PUBLICA
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