Programacion Presupuestacion 2016 Ruta Critica del proceso

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Actividad

Egreso 2016

Integracion de Estructura Programatica

alineada al PED 2014-2019

Analisis proyecccion grupo 100000
Proceso Planeacion Presupuestal:
Actualizacion e Integracion de MIR's de
Programas Sustantivos

Proceso de Planeacion de la Inversion

Publica

Notificacioén a cada Normativo de su Asignacion
Presupuestal de Inversién Publica

Entrega por parte del Normativo de su propuesta de
Inversién Pulblica con viabilidad de ejecucion

Reuniones especificas con cada Normativo para validar
y documentar las propuestas presentadas de Inversion
Publica

Revisién y Validacion de MIR's de Programas
Sustantivos

Publicacion de Lineamientos 2016 y
Manual de presupuestacion

PROGRAMACION Y

PRESUPUESTACION

31

28

Notificacion de Techos Financieros
Central y Paraestatal

Curso-Taller de Presupuesto

Sesiones informativas de Inversion
Publica

Validar estructuras organicas de Dependencias y
Entidades

Carga de estructuras programéticas

Trabajos internos de  Dependencias vy
Paraestatales para integracion de POA

Captura en sistema de metas, Presupuesto

segun techo gasto corriente e inversion:
Captura de metas y acciones

Pre revision de estructura de metas y acciones

Captura de requerimientos y presupuesto




Programacion Presupuestacion 2016 Ruta Critica del proceso

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Actividad

Egreso 2016

Captura en SINVP de obras y acciones de
inversion

Cierre del sistema sin excepcion

Validacion de plantilla (dependencias y entidades)

Costeo de plantillas (dependencias y entidades)

Carga de plantilla magisterio (informatica)

Validacion del costeo de las plantillas (octubre con
proyeccion de cierre

Revision, analisis y dictaminacion

Programacion de sesiones de organo de
gobierno Sector Paraestatal

Andlisis Ingreso Vs. Egreso
Envio al Congreso del Estado, 1
Dependencias y Entidades




